

AUTORITE CONTRACTANTE :

COUR CONSTITUTIONNELLE/CABINET

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire; 2016aire :
budgetaire 2016

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A1	Réhabilitation et Réfection d'ouvrages	400.000.000	82 331	1	AON	Prévisions	27/05/2016	11/06/2016	13/06/2016	13/07/2016	28/07/2016	12/08/2016	17/08/2016	20/08/2016	05/09/2016	15/09/2016		19/09/2016	10/10/2016	
						Réalisations														
B1	Fourniture et petits matériels	200.000.000	46 011	2	AON	Prévisions	27/05/2016	11/06/2016	13/06/2016	13/07/2016	28/07/2016	12/08/2016	17/08/2016	20/08/2016	05/09/2016	15/09/2016		19/09/2016	10/10/2016	
						Réalisations														
B2	Pièces de rechange pour matériels roulants	30.617.840	46 022	1	DC	Prévisions							31/08/2016							
						Réalisations														
B3	Pièces de rechange pour autres équipements	25.974.970	46 023	2	DC	Prévisions							31/08/2016							
						Réalisations														
B4	Textiles et tissus	111.345.180	46 051	3	AON	Prévisions			31/05/2016	01/06/2016	16/07/2016	02/08/2016	08/08/2016	11/08/2016	26/08/2016	05/09/2016		08/09/2016	28/09/2016	
						Réalisations														
B5	Impression	59.821.650	56 122	4	AON	Prévisions			31/05/2016	01/07/2016	16/07/2016		21/07/2016	25/07/2016		04/08/2016		08/08/2016	28/08/2016	
						Réalisations														
B6	Location immobilière	10.456.910	56 141	3	DC	Prévisions							31/08/2016							
						Réalisations														
B7	Entretien de matériel et d'équipement	25.086.590	56 151	4	DC	Prévisions							31/08/2016							
						Réalisations														
B8	Réparation de matériel et d'équipement	37.142.950	56 152	5	DC	Prévisions														
						Réalisations														
B9	Entretien, décoration et réparation d'édifices	43.166.130	56 171	6	DC	Prévisions														
						Réalisations														
B10	Acquisition d'équipements de transport	342.000.000	72 452	5	AON	Prévisions	27/05/2016	11/06/2016	13/06/2016	13/07/2016	28/07/2016	12/08/2016	17/08/2016	20/08/2016	05/09/2016	15/09/2016		19/09/2016	10/10/2016	
						Réalisations														
	Coût Total																			

Mise en concurrence de B2,B3,B6,B7,B8et B9 le 10/06/2016


 Secrétaire Permanent
 AZANGEATO MASINDO Victor

AUTORITE CONTRACTANTE : COUR DE CASSATION/Cabinet
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2016
 budgétaire 2016

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
	1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
B1	Fourniture et petits matériels	294.412.550	46 011	1	AON	Prévisions	27/05/2016	11/06/2016	13/06/2016	13/07/2016	28/07/2016	12/08/2016	17/08/2016	20/08/2016	05/09/2016	15/09/2016		19/09/2016	10/10/2016	
B2	LOCATION IMMOBILIERE	153.644.780	56 141	2	AON	Prévisions			31/05/2016	01/07/2016	16/07/2016	02/08/2016	08/08/2016	11/08/2016	26/08/2016	05/09/2016		08/09/2016	28/09/2016	
B3	IMPRESSION	123.258.530	56 122	3	AON	Prévisions			31/05/2016	01/07/2016	16/07/2016	02/08/2016	08/08/2016	11/08/2016	26/08/2016	05/09/2016		08/09/2016	28/09/2016	
B4	ENTRETIEN DE MATERIELS ET D'EQUIPEMENTS	60.024.340	56 151	4	AON	Prévisions			31/05/2016	01/07/2016	16/07/2016		21/07/2016	25/07/2016		04/08/2016		08/08/2016	28/08/2016	
B5	ACQUISITION D'EQUIPEMENT DE TRANSPORT	247.000.000	72 452	5	AON	Prévisions														
	Coût Total	878 340 200,00				Prévisions														

le B5 est en phase d'exécution

Secrétaire Permanent
 AZANGEATO MASINDO Victor



AUTORITE CONTRACTANTE :

COUR CASSATION/Greffe en chef

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2016
budgétaire 2016

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
B1	Fourniture et petits matériels	108,340,620	46 011	1	AON			31/05/2016	01/07/2016	16/07/2016	02/08/2016	08/08/2016	11/08/2016	26/08/2016	05/09/2016		08/09/2016	28/09/2016		
B2	IMPRESION	56.519.240	56 122	2	AON			31/05/2016	01/07/2016	16/07/2016		21/07/2016	25/07/2016		04/08/2016		08/08/2016	28/08/2016		
B3	ACQUISITION D'EQUIPEMENT DE TRANSPORT	228,000,000	72 452	3	AON															
	Coût Total	392 859 860,00																		

Le B3 est en phase d'exécution

Secrétaire Permanent
AZANGEATO-MASINDO Victor

AUTORITE CONTRACTANTE : HAUTE COUR MILITAIRE/Cabinet
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2016
 budgétaire 2016

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	In titulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
B1	Fourniture et petits matériels	501.931.680	46 011	1	AOI	Prévisions	27/05/2016	11/06/2016	13/06/2016	13/07/2016	28/07/2016	12/08/2016	17/08/2016	20/08/2016	05/09/2016	15/09/2016		19/09/2016	10/10/2016	
						Réalisations														
B2	ACQUISITION D'EQUIPEMENT DE TRANSPORT	247.000.000	72 452	2	AON	Prévisions	27/05/2016	11/06/2016	13/06/2016	13/07/2016	28/07/2016	12/08/2016	17/08/2016	20/08/2016	05/09/2016	15/09/2016		19/09/2016	10/10/2016	
						Réalisations														
						Prévisions														
						Réalisations														
	Coût Total	748 931 680,00																		

Secrétaire Permanent
 AZANGEATO MASINDO Victor



AUTORITE CONTRACTANTE : PARQUET PRES LA C.CONSTITUTIONNELLE/cabinet

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice
budgetaire 2016

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
B1	Fourniture et petits matériels	128.480.910	46 011	1	AON	Prévisions		31/05/2016	01/07/2016	16/07/2016	02/08/2016	08/08/2016	11/09/2016	26/08/2016	05/09/2016		08/09/2016	28/09/2016		
						Réalisations														
B2	Pièces de rechange pour matériels roulants	52.095.260	46 022	2	AON	Prévisions		31/05/2016	01/07/2016	16/07/2016		21/07/2016	25/07/2016		04/08/2016		08/08/2016	28/08/2016		
						Réalisations														
B3	PIECES DE RECHANGE POUR AUTRES EQUIPEMENTS	35.274.650	46 023	1	DC	Prévisions						31/08/2016			10/09/2016					
						Réalisations														
B4	ENTRETIEN, DECORATION ET REPARATION D'EDIFICES	33.289.210	56 171	2	DC	Prévisions						31/08/2016			10/09/2016					
						Réalisations														
B5	IMPRESSION	105.006.700	56 122	3	AON	Prévisions		31/05/2016	01/07/2016	16/07/2016	02/08/2016	08/08/2016	11/08/2016	26/08/2016	05/09/2016		08/09/2016	28/09/2016		
						Réalisations														
B6	ACQUISITION D'EQUIPEMENT DE TRANSPORT	247.000.000	72 452	4	AON	Prévisions														
						Réalisations														
	Coût Total	601 146 730,00				Prévisions														

Mise en concurrence de B1, et B4 le 10/06/2016 tandis que le B6 est en phase d'exécution

Secrétaire Permanent

AZANGATO MASINDO Victor

AUTORITE CONTRACTANTE : PARQUET PRES LA C.CONSTITUTIONNELLE/1er secretaire

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2016
budgétaire 2016

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
B1	Fourniture et petits matériels	336.285.660	46 011	1	AON	Prévisions	27/05/2016	11/06/2016	13/06/2016	13/07/2016	28/07/2016	12/08/2016	17/08/2016	20/08/2016	05/09/2016	15/09/2016		19/09/2016	10/10/2016	
B2	IMPRESSION	70.817.460	56 122	2	AON	Réalisations														
B3	ACQUISITION D'EQUIPEMENT INFORMATIQUE	400.000.000	72 412	3	AON	Prévisions	27/05/2016	11/06/2016	13/06/2016	13/07/2016	28/07/2016	12/08/2016	17/08/2016	20/08/2016	05/09/2016	15/09/2016		19/09/2016	10/10/2016	
B4	ACQUISITION D'EQUIPEMENT DE TRANSPORT	380.000.000	72 452	4	AON	Réalisations														
	Coût Total	1 187 103 120,00				Prévisions														

Le B4 est en phase d'exécution

Secrétaire Permanent

AZANGEATO MASINDO Victor

AUTORITE CONTRACTANTE :

Parquet Général pres la C.Cassation/Cabinet

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2016
budgétaire 2016

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
B1	Fourniture et petits matériels	124.826.790	46 011	1	AON	Prévisions		31/05/2016	01/07/2016	16/07/2016	02/08/2016	08/08/2016	11/08/2016	26/08/2016	05/09/2016		08/09/2016	28/09/2016		
						Réalisations														
B2	Pieces de rechange pour matériels roulants	120.045.330	46 022	1	AON	Prévisions		31/05/2016	01/07/2016	16/07/2016	02/08/2016	08/08/2016	11/08/2016	26/08/2016	05/09/2016		08/09/2016	28/09/2016		
						Réalisations														
B3	LOCATION IMMOBILIERE	288.108.790	46 023	2	AON	Prévisions	27/05/2016	11/06/2016	13/06/2016	13/07/2016	28/07/2016	12/08/2016	17/08/2016	20/08/2016	05/09/2016	15/09/2016		19/09/2016	10/10/2016	
						Réalisations														
B4	ACQUISITION D'EQUIPEMENT DE TRANSPORT	247.000.000	46 051	2	AON	Prévisions														
						Réalisations														
						Prévisions														
						Réalisations														
						Prévisions														
						Réalisations														
	Coût Total	779 980 910,00				Prévisions														
						Réalisations														

Le B4 est en phase d'exécution

Secrétaire Permanent

AZANGEATO MASINDO Victor

AUTORITE CONTRACTANTE :

PARQUET GENERAL PRES LE CONSEIL D'ETAT/1ER SECRETAIRE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice
budgetaire 2016

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
B1	Fourniture et petits matériels	198.190.820	46 011	1	AON	Prévisions		31/05/2016	01/07/2016	16/07/2016	02/08/2016	08/08/2016	11/08/2016	26/08/2016	05/09/2016		08/09/2016	28/09/2016		
B2	IMPRESSION	48.962.540	56 122	1	DC	Réalisations						31/08/2016			10/09/2016					
B3	ACQUISITION D'EQUIPEMENT DE TRANSPORT	222.954.054	72 452	2	AON	Prévisions														
						Réalisations														
						Prévisions														
						Réalisations														
	Coût Total	470 107 414,00																		

Mise en concurrence de B2 le 10/06/2016 tandis que le B3 est en phase d'exécution

Secrétaire Permanent

AZANGEATO MASINDO Victor

AUTORITE CONTRACTANTE :

AUDITORAT GENERAL PRES LA HAUTE COUR MILITAIRE/Cabinet

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2016**

budgetaire 2016

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
B1	Fourniture et petits matériels	543.759.320	46 011	1	AOI	Prévisions 27/05/2016	11/06/2016	13/06/2016	13/07/2016	28/07/2016	12/08/2016	17/08/2016	20/08/2016	05/09/2016	15/09/2016		19/09/2016	10/10/2016		
B2	PRODUIT CHIMIQUE ET ORGANIQUE	234.234.790	46 041	2	AON	Prévisions 27/05/2016	11/06/2016	13/06/2016	13/07/2016	28/07/2016	12/08/2016	17/08/2016	20/08/2016	05/09/2016	15/09/2016		19/09/2016	10/10/2016		
B3	IMPRESSION	109.138.200	56 122	3	AON	Prévisions		31/05/2016	01/07/2016	16/07/2016	02/08/2016	08/08/2016	11/08/2016	26/08/2016	05/09/2016		08/09/2016	28/09/2016		
B4	ACQUISITION D'EQUIPEMENT DE TRANSPORT	247.000.000	72 452	4	AON	Prévisions														
	Coût Total	1 134 132 310,00																		

Le B4 est en phase d'exécution


 Secrétaire Permanent
 AZANGATO MASINDO Victor

AUTORITE CONTRACTANTE :

AUDITORAT GENERAL PRES LA HAUTE COUR MILITAIRE/1ER SECRETAIRE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2016**

budgetaire 2016

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
B1	Fourniture et petits matériels	351.352.180	46 011	1	AON	Prévisions	27/05/2016	11/06/2016	13/06/2016	13/07/2016	28/07/2016	12/08/2016	17/08/2016	20/08/2016	05/09/2016	15/09/2016		19/09/2016	10/10/2016	
B2	IMPRESSION	150.579.510	56 122	2	AON	Prévisions		31/05/2016	01/07/2016	16/07/2016	02/08/2016	08/08/2016	11/08/2016	26/08/2016	05/09/2016			08/09/2016	28/09/2016	
B3	LOCATION ET AFFRETEMENT DE MOOYENS DE TRANSPORT	75.289.760	56 131	3	AON	Prévisions		31/05/2016	01/07/2016	16/07/2016		21/07/2016	25/07/2016		04/08/2016			08/08/2016	28/08/2016	
B4	ACQUISITION D'EQUIPEMENT DE TRANSPORT	237.832.500	72 452	4	AON	Prévisions														
	Coût Total	815053950																		

Le B4 est en phase d'exécution

Secrétaire Permanent

AZANGATO MASINDO Victor



AUTORITE CONTRACTANTE :

SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2016**
budgétaire 2016

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
B1	Fourniture et petits matériels	606.262.730	46 011	1	AOI	Prévisions														
B2	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DE TRANSPORT	692.000.000	72 452	2	AOI	Réalisations														
B3	ACQUISITION DES MOBILIERS,	60.000.000	72 411	1	AON	Prévisions			31/05/2016	01/07/2016	16/07/2016	21/07/2016	25/07/2016		04/08/2016		08/08/2016	28/08/2016		
	Coût Total	1358262730				Réalisations														

Les B1et B2 sont en phase d'exécution

Secrétaire Permanent

AZANGEATO MASINDO Victor

AUTORITE CONTRACTANTE :

DIRECTION DES SERVICES GÉNÉRAUX ET DU PERSONNEL/CASIER JUDICIAIRE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2016**
budgétaire 2016

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
B1	Fourniture et petits matériels	38 365 530	46 011	1	DC	Prévisions						31/08/2016			10/09/2016					
		Coût Total	38 365 530				Réalisations													

Mise en concurrence de B1 le 10/06/2016

Secrétaire Permanent

AZANGATO MASINDO Victor

AUTORITE CONTRACTANTE :

DIRECTION GENERALE DE LA POLICE JUDICIAIRE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2016**
budgétaire 2016

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
B1	Fourriture et petits matériels	16.731.060	46 011	1	DC	Prévisions						31/08/2016			10/09/2016				
	Coût Total	16 731 060				Réalisations													

Mise en concurrence de B1 LE 10/06/2016

Secrétaire Permanent

AZANGATO MASINDO Victor