

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2016

2, MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AA0	Date limite dépôt Offres
		1	2	3	4		5	6	7	8
1	Acquisition des fournitures et petits matériels de bureau/Secrétariat Général	68 481 400	1604350502000 0004601110000 00-90		AON	Prévisions	05/05/2016		07/05/2016	06/06/2016
						Réalisations				
2	Acquisition des fournitures et petits matériels de bureau/Cabinet du Ministre	19 561 580	1604350501000 0004601110000 00-90		DC	Prévisions	05/05/2016			09/05/2016
						Réalisations				
3	Autres prestations/Cabinet du Ministre: Apport d'un conseil en politique de gestion des conflits dans le secteur de l'énergie,	37 145 770	1604350501000 0005618810000 00-90		DC	Prévisions	05/05/2016			09/05/2016
						Réalisations				
4	Autres prestations/Secrétariat Général : Appui sur l'organisation interne des nouveaux services issus de la reforme administrative,	25 384 020	1604350502000 0005618810000 00-90		DC	Prévisions	05/05/2016			09/05/2016
						Réalisations				
5	Acquisition des fournitures et petits matériels de bureau/Services Généraux	20 642 100	1604350502010 0004601110000 00-90		DC	Prévisions	05/05/2016			09/05/2016
						Réalisations				
6	Autres prestations/Services Généraux: Assistance technique pour la formation d'un cadre spécifique de gestion du personnel de l'Administration de l'Energie,	6 176 060	1604350502010 0005618810000 00-90		DC	Prévisions	05/05/2016			09/05/2016
						Réalisations				
7	Acquisition des fournitures et petits matériels/ de bureau Etudes et Planification	28 573 480	1604350502020 0004601110000 00-90		DC	Prévisions	05/05/2016			09/05/2016
						Réalisations				
8	Autres prestations/Etudes et Planification: Assistance technique pour l'élaboration de la stratégie sectorielle à moyen et long terme,	6 880 630	1604350502020 0005618810000 00-90		DC	Prévisions	05/05/2016			09/05/2016
						Réalisations				

Handwritten signature and date:
 M. S. S. 2016
 2016

9	Acquisition des fournitures et petits matériels de bureau/Electricité	20 387 640	1604350502030 0004601110000 00-90		DC	Prévisions	05/05/2016			09/05/2016
						Réalisations				
10	Autres prestations/Electricité: Assistance technique pour l'évaluation des potentialités hydroélectrique de la RDC,	5 491 800	1604350502030 0005618810000 00-90		DC	Prévisions	05/05/2016			09/05/2016
						Réalisations				
11	Acquisition des fournitures et petits matériels de bureau/Combustibles	21 870 290	1604350502040 0004601110000 00-90		DC	Prévisions	05/05/2016			09/05/2016
						Réalisations				
12	Autres prestations/Combustible: Assistance technique pour l'évaluation des potentialités en énergie-bois et autres combustibles,	3 413 900	1604350502040 0005618810000 00-90		DC	Prévisions	05/05/2016			09/05/2016
						Réalisations				
13	Acquisition des fournitures et petits matériels de bureau/Eau et Hydrologie	20 387 640	1604350502050 0004601110000 00-90		DC	Prévisions	05/05/2016			09/05/2016
						Réalisations				
14	Autres prestations/Eau et Hydrologie : Assistance technique pour l'évaluation des potentialités hydrologiques de la RDC,	8 536 010	1604350502050 0005618810000 00-90		DC	Prévisions	05/05/2016			09/05/2016
						Réalisations				
15	Acquisition des fournitures et petits matériels du bureau/Energie Nouvelle et Renouvelable	20 387 640	1604350502060 0005618810000 00-90		DC	Prévisions	05/05/2016			09/05/2016
						Réalisations				
16	Acquisition des fournitures et petits matériels de bureau/Inspection	20 387 640	1604350502080 0004601110000 00-90		DC	Prévisions	05/05/2016			09/05/2016
						Réalisations				
17	Autres prestations/Inspection : Assistance pour la formation des documents judiciaires préliminaires,	15 435 620	1604350502080 0005618810000 00-90		DC	Prévisions	05/05/2016			09/05/2016
						Réalisations				
18	Acquisition des fournitures et petits matériels de bureau/CGPMP	16 271 510	1604350502250 0004601110000 00-90		DC	Prévisions	05/05/2016			09/05/2016
						Réalisations				
19	Acquisition d'équipements informatiques/ANSER	30 000 000	1604350503010 0006643410000 00-90		DC	Prévisions	05/05/2016			09/05/2016
						Réalisations				
20	Acquisition d'équipements de bureau/ANSER	29 850 000	1604350503010 0006643410000 00-90		DC	Prévisions	05/05/2016			09/05/2016
						Réalisations				
	Total DC	356 783 330			AON	Prévisions	05/05/2016	20/05/2016	21/05/2016	20/06/2016
						Réalisations				

MSR
06/05/2016

21	Acquisition des véhicules terrestres/ANSER	180 000 000	1604350503010 0006643410000 00-90		AON	Prévisions	05/05/2016		07/05/2016	06/06/2016
						Réalisations				
22	Acquisition d'un terrain pour la construction d'un centre d'activités de ANSER sur la nationale n°1 vers MALUKU (espace plus de 10 has),	250 000 000	1604350503010 0006643410000 00-90		AON	Prévisions	05/05/2016	20/05/2016	21/05/2016	20/06/2016
						Réalisations				
23	Acquisition d'un immeuble en ville devant abriter ANSER	1 430 000 000	1604350503010 0006643410000 00-90		AOI	Prévisions	05/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	07/07/2016
						Réalisations				
	Coût Total (2)	2 285 264 730								


Nous disons: Francs congolais deux milliards deux cent quatre-vingt-cinq millions deux cent soixante-quatre mille sept cent trente,

mm SP 06/05
2016


PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21/06/2016	06/07/2016	09/07/2016	18/07/2016	02/08/2016	12/08/2016	-	15/08/2016	05/09/2016	17/09/2016
24/05/2016			01/06/2016	16/06/2016	27/06/2016	-	30/07/2016	19/08/2016	31/08/2016
24/05/2016			01/06/2016	16/06/2016	27/06/2016	-	30/07/2016	19/08/2016	31/08/2016
24/05/2016			01/06/2016	16/06/2016	27/06/2016	-	30/07/2016	19/08/2016	31/08/2016
24/05/2016			01/06/2016	16/06/2016	27/06/2016	-	30/07/2016	19/08/2016	31/08/2016
24/05/2016			01/06/2016	16/06/2016	27/06/2016	-	30/07/2016	19/08/2016	31/08/2016
24/05/2016			01/06/2016	16/06/2016	27/06/2016	-	30/07/2016	19/08/2016	31/08/2016
24/05/2016			01/06/2016	16/06/2016	27/06/2016	-	30/07/2016	19/08/2016	31/08/2016
24/05/2016			01/06/2016	16/06/2016	27/06/2016	-	30/07/2016	19/08/2016	31/08/2016

Handwritten signature and date:
 MJP. 06/08/16

24/05/2016			01/06/2016	16/06/2016	27/06/2016	-	30/07/2016	19/08/2016	31/08/2016
24/05/2016			01/06/2016	16/06/2016	27/06/2016	-	30/07/2016	19/08/2016	31/08/2016
24/05/2016			01/06/2016	16/06/2016	27/06/2016	-	30/07/2016	19/08/2016	31/08/2016
24/05/2016			01/06/2016	16/06/2016	27/06/2016	-	30/07/2016	19/08/2016	31/08/2016
24/05/2016			01/06/2016	16/06/2016	27/06/2016	-	30/07/2016	19/08/2016	31/08/2016
24/05/2016			01/06/2016	16/06/2016	27/06/2016	-	30/07/2016	19/08/2016	31/08/2016
24/05/2016			01/06/2016	16/06/2016	27/06/2016	-	30/07/2016	19/08/2016	31/08/2016
24/05/2016			01/06/2016	16/06/2016	27/06/2016	-	30/07/2016	19/08/2016	31/08/2016
24/05/2016			01/06/2016	16/06/2016	27/06/2016	-	30/07/2016	19/08/2016	31/08/2016
24/05/2016			01/06/2016	16/06/2016	27/06/2016	-	30/07/2016	19/08/2016	31/08/2016
24/05/2016			01/06/2016	16/06/2016	27/06/2016	-	30/07/2016	19/08/2016	31/08/2016
24/05/2016			01/06/2016	16/06/2016	27/06/2016	-	30/07/2016	19/08/2016	31/08/2016
24/05/2016			01/06/2016	16/06/2016	27/06/2016	-	30/07/2016	19/08/2016	31/08/2016
24/05/2016			01/06/2016	16/06/2016	27/06/2016	-	30/07/2016	19/08/2016	31/08/2016
24/05/2016			01/06/2016	16/06/2016	27/06/2016	-	30/07/2016	19/08/2016	31/08/2016
05/07/2016	20/07/2016	23/07/2016	02/08/2016	17/08/2016	27/08/2016	-	30/08/2016	22/09/2016	04/10/2016


 SP. 06/05
 016

21/06/2016	06/07/2016	09/07/2016	18/07/2016	02/08/2016	12/08/2016	-	15/08/2016	05/09/2016	17/09/2016
05/07/2016	20/07/2016	23/07/2016	02/08/2016	17/08/2016	27/08/2016	-	30/08/2016	22/09/2016	04/10/2016
22/07/2016	06/08/2016	09/08/2016	17/08/2016	01/09/2016	12/09/2016	-	15/09/2016	05/10/2016	15/10/2016



 06/05/2016

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2016

2, MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres
		1	2	3	4		5	6	7	8
1	Acquisition des fournitures et petits matériels de bureau									
a	Secrétariat Général	68 481 400	1604350502000 0004601110000 00-90		AON	Prévisions				
						Réalisations				
b	Cabinet du Ministre	19 561 580	1604350501000 0004601110000 00-90		DC	Prévisions				
						Réalisations				
c	Direction des Services Généraux	20 642 100	1604350502010 0004601110000 00-90		DC	Prévisions				
						Réalisations				
d	Direction d'Etudes et Planification	28 573 480	1604350502020 0004601110000 00-90		DC	Prévisions				
						Réalisations				
e	Direction de l'Electricité	20 387 640	1604350502030 0004601110000 00-90		DC	Prévisions				
						Réalisations				
f	Direction des Combustibles	21 870 290	1604350502040 0004601110000 00-90		DC	Prévisions				
						Réalisations				
g	Direction de l'Eau et Hydrologie	20 387 640	1604350502050 0004601110000 00-90		DC	Prévisions				
						Réalisations				

SP

h	Direction des Energies nouvelles et Renouvelables	20 387 640	1604350502060 0005618810000 00-90	DC	Prévisions				
					Réalisations				
i	Direction de l'Inspection	20 387 640	1604350502080 0004601110000 00-90	DC	Prévisions				
					Réalisations				
j	Cellule de Gestion de Passation des Marchés Publics (CGPMP)	16 271 510	1604350502250 0004601110000 00-90	DC	Prévisions				
					Réalisations				
	Total	256 950 920		AON	Prévisions	31/05/2016	15/06/2016	16/06/2016	16/07/2016
					Réalisations				
2	Acquisition d'équipements informatiques/ANSER	30 000 000	1604350503010 0006643410000 00-90	DC	Prévisions			*	03/06/2016
					Réalisations				
3	Acquisition d'équipements de bureau/ANSER	29 850 000	1604350503010 0006643410000 00-90	DC	Prévisions				03/06/2016
					Réalisations				
4	Acquisition des véhicules terrestres/ANSER	180 000 000	1604350503010 0006643410000 00-90	AON	Prévisions	31/05/2016		01/06/2016	01/07/2016
					Réalisations				
5	Acquisition d'un terrain pour la construction d'un centre d'activités de ANSER sur la nationale n°1 vers MALUKU (espace plus de 10 has),	250 000 000	1604350503010 0006643410000 00-90	AON	Prévisions	31/05/2016	15/06/2016	16/06/2016	16/07/2016
					Réalisations				
6	Acquisition d'un immeuble en ville devant abriter ANSER	1 430 000 000	1604350503010 0006643410000 00-90	AOI	Prévisions	31/05/2016	15/06/2016	16/06/2016	31/07/2016
					Réalisations				
	Coût Total	2 176 800 920							

Nous disons: Francs congolais deux milliards cent septante-six millions huit cent mille neuf cent vingt,

31/07/2016	15/08/2016	20/08/2016	28/08/2016	12/09/2016	22/09/2016	-	25/09/2016	15/10/2016	20/10/2016
06/06/2016		11/06/2016	14/06/2016		24/06/2016		27/06/2016	17/07/2016	22/07/2016
06/06/2016		11/06/2016	14/06/2016		24/06/2016		27/06/2016	17/07/2016	22/07/2016
16/07/2016	31/07/2016	05/08/2016	13/08/2016	28/08/2016	07/09/2016	-	10/09/2016	30/09/2016	05/10/2016
31/07/2016	15/08/2016	20/08/2016	28/08/2016	12/09/2016	22/09/2016	-	25/09/2016	15/10/2016	20/10/2016
15/08/2016	30/08/2016	04/09/2016	12/09/2016	27/09/2016	07/10/2016	-	10/10/2016	30/10/2016	05/10/2016

24 MAI 2016

Fait à Kinshasa, le

LE SECRETAIRE PERMANENT

Norbert MUMAKA MBULU