

AUTORITE CONTRACTANTE :Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2017****MARCHES DES FOURNITURES**

| Numéro | IDENTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | Prévisions et Réalisations |
|--------|--|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| | Intitulé du Marché | Montant budget en FC | Montant budget en USD | Code Budget | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation | |
| | | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Transport des vaccins du dépôt central vers les Divisions Provinciales de Santé via les dépôts déconcentrés | 1 750 000 000,00 | 1 400 000,00 | GAVI RSS 2 lignes 1.23 | F1701/I | AOI | Prévisions Réalisations |
| 2 | Assurer la maintenance régulière de 4.000 réfrigérateurs solaires sans batteries des Centres de Santé | 275 000 000,00 | 220 000,00 | GAVI RSS 2 lignes 1.13 | F1701/N | AON | Prévisions Réalisations |
| 3 | Maintenance des chambres froides des DPS | 293 300 000,00 | 234 640,00 | GAVI RSS 2 lignes 1.20 | F1703 | AON | Prévisions Réalisations |
| 4 | Assurer un complément au transport des vaccins et autres intrants des DPS (antenne) aux 420 ZS rurales distants des antennes PEV | 2 795 400 000,00 | 2 236 320,00 | GAVI RSS 2 lignes 1.30 | F1704 | AOI | Prévisions Réalisations |
| 5 | Doter les 8.830 Aires de santé en outils de collecte de l'information sanitaire (fiches de pointage, registre de la vaccination, etc.) | 659 557 500,00 | 527 646,00 | GAVI RSS 2 lignes 3.1 | F1705 | AOI | Prévisions Réalisations |
| 6 | Assurer un complément à l'abonnement internet de 516 Zones de Santé connecté au V-SAT ainsi que la maintenance régulière du réseau et des équipements (60% du montant estimé du marché) | 1 318 125 000,00 | 1 054 500,00 | GAVI RSS 2 lignes 3.8 | F1706 | AOI | Prévisions Réalisations |
| | Annuler le processus de rédevabilité à tous les niveaux | | | | | | Prévisions |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------|-----|--------------|
| 7 | Appuyer le processus de renouvellement à tous les niveaux du secteur à travers la plate forme "carte de score ALMA_DRC", (impressions des tableaux de bord) | 65 000 000,00 | 52 000,00 | GAVI RSS 2 lignes 3.13 | F1707 | AON | Réalisations |
| 8 | Appuyer la collecte, les analyses et la publication des informations de la surveillance épidémiologique | 87 500 000,00 | 70 000,00 | GAVI RSS 2 lignes 4.27 | F1708 | AON | Prévisions |
| | | | | | | | Réalisations |
| 9 | Impression et reproduction des outils de gestion (registre, canet santé enfant, formulaires, fiches , etc.) de la vaccination pour les centres de santé, hormis les zones de santé et les DPS | 2 000 000 000,00 | 1 600 000,00 | GAVI RSS 2 ligne 3.2 | F1709 | AOI | Prévisions |
| | | | | | | | Réalisations |
| 10 | Service de maintenance de la charoie automobile des structures du MSP | 140 250 000,00 | 150 000,00 | GAVI RSS 1 lignes 4.30 | F1710 | AON | Prévisions |
| | | | | | | | Réalisations |
| 11 | Mise à jour des outils web de gestion programmatiques (PAO, suivi des activités, Rapportage en ligne, chaine des dépenses) adaptés aux outils existants | 93500000 | 100000 | GAVI RSS 2 lignes 3.8.3 | F1711 | AON | Prévisions |
| | | | | | | | Réalisations |
| 12 | Conception, developpement et mise en exploitation d'un logiciel web de gestion budgétaire, financière et comptable pour 40 sites en réseau (26 DPS, 6 Programmes spécialisés et 8 Directions centrales | 495550000 | 530000 | GAVI RSS 2 lignes 3.8 | F1712 | AOI | Prévisions |
| | | | | | | | Réalisations |
| Coût Total | | 9 384 132 500,00 | 7 545 106,00 | | | | |



Le secrétaire permanent a.i

Dr GASIGWA BANETI Didier

03 Mars 2017

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

| PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFI | | | |
|--------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| Elaboration du DAO | Non Objection | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection | Approbation du Contrat | Montant du Contrat |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16/02/2017 | 02/03/2017 | 06/03/2017 | 06/04/2017 | 21/04/2017 | 06/05/2017 | 11/05/2017 | 15/05/2017 | 30/05/2017 | 09/06/2017 | |
| | | | | | | | | | | |
| 16/02/2017 | 02/03/2017 | 06/03/2017 | 06/04/2017 | 21/04/2017 | 06/05/2017 | 11/05/2017 | 15/05/2017 | 30/06/2017 | 09/06/2017 | |
| | | | | | | | | | | |
| 16/02/2017 | 02/03/2017 | 06/03/2017 | 06/04/2017 | 21/04/2017 | 06/05/2017 | 11/05/2017 | 15/05/2017 | 30/06/2017 | 09/06/2017 | |
| | | | | | | | | | | |
| 16/02/2017 | 02/03/2017 | 06/03/2017 | 06/04/2017 | 21/04/2017 | 06/05/2017 | 11/05/2017 | 15/05/2017 | 30/06/2017 | 09/06/2017 | |
| | | | | | | | | | | |
| 16/02/2017 | 02/03/2017 | 06/03/2017 | 06/04/2017 | 21/04/2017 | 06/05/2017 | 11/05/2017 | 15/05/2017 | 30/06/2017 | 09/06/2017 | |
| | | | | | | | | | | |
| 16/02/2017 | 02/03/2017 | 06/03/2017 | 06/04/2017 | 21/04/2017 | 06/05/2017 | 11/05/2017 | 15/05/2017 | 30/06/2017 | 09/06/2017 | |
| | | | | | | | | | | |
| 16/02/2017 | 02/03/2017 | 06/03/2017 | 06/04/2017 | 21/04/2017 | 06/05/2017 | 11/05/2017 | 15/05/2017 | 30/06/2017 | 09/06/2017 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | | | | | | | | | |
| 16/02/2017 | 02/03/2017 | 06/03/2017 | 06/04/2017 | 21/04/2017 | 06/05/2017 | 11/05/2017 | 15/05/2017 | 30/06/2017 | 09/06/2017 | |
| | | | | | | | | | | |
| 16/02/2017 | 02/03/2017 | 06/03/2017 | 06/04/2017 | 21/04/2017 | 06/05/2017 | 11/05/2017 | 15/05/2017 | 30/06/2017 | 09/06/2017 | |
| | | | | | | | | | | |
| 16/02/2017 | 02/03/2017 | 06/03/2017 | 06/04/2017 | 21/04/2017 | 06/05/2017 | 11/05/2017 | 15/05/2017 | 30/06/2017 | 09/06/2017 | |
| | | | | | | | | | | |
| 16/02/2017 | 02/03/2017 | 06/03/2017 | 06/04/2017 | 21/04/2017 | 06/05/2017 | 11/05/2017 | 15/05/2017 | 30/06/2017 | 09/06/2017 | |
| | | | | | | | | | | |
| 16/02/2017 | 02/03/2017 | 06/03/2017 | 06/04/2017 | 21/04/2017 | 06/05/2017 | 11/05/2017 | 15/05/2017 | 30/06/2017 | 09/06/2017 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

CATION DU MARCHÉ

| Date d'enregistrement | Date notification | Date entrée en vigueur | Date de Livraison |
|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12/06/2017 | 03/07/2017 | 10/07/2017 | |
| | * | | |
| 12/06/2017 | 03/07/2017 | 10/07/2017 | |
| | | | |
| 12/06/2017 | 03/07/2017 | 10/07/2017 | |
| | | | |
| 12/06/2017 | 03/07/2017 | 10/07/2017 | |
| | | | |
| 12/06/2017 | 03/07/2017 | 10/07/2017 | |
| | | | |
| 12/06/2017 | 03/07/2017 | 10/07/2017 | |
| | | | |
| 12/06/2017 | 03/07/2017 | 10/07/2017 | |

| | | | |
|------------|------------|------------|--|
| | | | |
| 12/06/2017 | 03/07/2017 | 10/07/2017 | |
| | | | |
| 12/06/2017 | 03/07/2017 | 10/07/2017 | |
| | | | |
| 12/06/2017 | 03/07/2017 | 10/07/2017 | |
| | | | |
| 12/06/2017 | 03/07/2017 | 10/07/2017 | |
| | | | |
| 12/06/2017 | 03/07/2017 | 10/07/2017 | |
| | | | |
| | | | |

AUTORITE CONTRACTANTE :

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2017**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

FINANCEMENT : FONDS MONDIAL TRAVAUX

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | | | Prévisions et Réalisations |
|--------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | W | Montant Budget en USD | Code Budget | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation | |
| | | 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Réhabilitation du bâtiment de PNLP | 689 000 000,00 | 530 000,00 | Ligne 55 | | AON | Prévisions Réalisations |
| 2 | | | | | | | Prévisions Réalisations |
| | Coût Total | 689 000 000,00 | 530 000,00 | | | | |

le secretaire permanent a.i



Didier GASIGWA BANETI

03 Mars 2017

| PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 4 : CONCLUSION ET N | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection sur contrat | Approbation du Contrat |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16/06/2017 | 03/07/2017 | 05/07/2017 | 07/08/2017 | 22/08/2017 | 06/09/2017 | 11/09/2017 | 14/09/2017 | 29/09/2017 | 09/10/2017 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| NOTIFICATION DU MARCHE | | | |
|------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début travaux |
| 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 12/10/2017 | 01/11/2017 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

[Handwritten mark]

AUTORITE CONTRACTANTE :

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2017**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | | | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE | | |
|--------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en FC | Montant budget en USD | Code Budget | N° AMI | Modes et Méthodes de passation | | Préparation AMI | Non Objection sur l'AMI | Publication AMI |
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 1 | Organiser des petites enquêtes des connaissances, attitude et pratiques, des couvertures et d'accès aux services de santé dans les ZS sélectionnées en marge des revues trimestrielles des DPS ciblées | 258 341 250,00 | 206 673,00 | GAVI RSS 2 lignes 3.10 | P/1703/I | AOI/SBQC | Prévisions | 16/02/2017 | 03/03/2017 | 05/03/2017 |
| | | | | | | | Réalisations | | | |
| 2 | Etude sur l'accessibilité financière, socioculturelle, équité et disponibilité des services de vaccination, sonub, curatifs, ... et leur impact sur la mise en œuvre des programmes Gavi au niveau décentralisé | 182 367 500,00 | 145 894,00 | GAVI RSS 2 lignes 4.19 | P/1704/N | AON/SBQC | Prévisions | 16/02/2017 | 03/03/2017 | 05/03/2017 |
| | | | | | | | Réalisations | | | |
| 3 | Réaliser les recherches opérationnelles sur la vaccination, les maladies évitables par la vaccination et les MAPI | 119 182 500,00 | 95 346,00 | GAVI RSS 2 lignes 4.21 | P/1705/N | AON/SBQC | Prévisions | 16/02/2017 | 03/03/2017 | 05/03/2017 |
| | | | | | | | Réalisations | | | |
| 4 | Mise à jour des outils web de gestion programmatiques (PAO, suivi des activités, Rapportage en ligne, chaîne des dépenses) adaptés aux outils existants | 93 500 000,00 | 100 000,00 | GAVI RSS 2 lignes 3.8.3 | P/1706/N | AON/SBQC | Prévisions | 16/02/2017 | 03/03/2017 | 05/03/2017 |
| | | | | | | | Réalisations | | | |
| 5 | Conception, développement et mise en exploitation d'un logiciel web de gestion budgétaire, financière et comptable pour 40 sites en réseau (26 DPS, 6 Programmes spécialisés et 8 Directions centrales | 495 550 000,00 | 530 000,00 | GAVI RSS 2 lignes 3.8 | P/1704/I | AOI/SBQC | Prévisions | 16/02/2017 | 03/03/2017 | 05/03/2017 |
| | | | | | | | Réalisations | | | |
| 6 | Appuyer l'organisation des audits de qualité des données et le suivi trimestrielles des couvertures dans les 26 DPS | 527 340 000,00 | 564 000,00 | GAVI RSS 2 lignes 3.5 | P/1705/I | AOI | Prévisions | 16/02/2017 | 03/03/2017 | 05/03/2017 |
| | | | | | | | Réalisations | | | |
| 7 | Organiser l'enquête de couverture vaccinale selon une méthodologie incluant toutes les 26 DPS | 408 595 000,00 | 437 000,00 | GAVI RSS 2 lignes 3.10 | P/1706/I | AOI/SBQC | Prévisions | 16/02/2017 | 03/03/2017 | 05/03/2017 |
| | | | | | | | Réalisations | | | |
| 8 | Organiser l'enquête de couverture vaccinale selon une méthodologie incluant toutes les 26 DPS | 440 385 000,00 | 471 000,00 | GAVI RSS 2 lignes 3.11 | P/1707/I | AOI/SBQC | Prévisions | 16/02/2017 | 03/03/2017 | 05/03/2017 |
| | | | | | | | Réalisations | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|--------------|------------------------|----------|----------|--------------|------------|------------|------------|
| 9 | Appuyer le processus de rédevabilité à tous les niveaux du secteur à travers la plate forme "carte de score ALMA_DRC", (impressions des tableaux de bord) | 216 635 760,00 | 231 696,00 | GAVI RSS 2 lignes 3.13 | P/1707/N | AON | Prévisions | 16/02/2017 | 03/03/2017 | 05/03/2017 |
| | | | | | | | Réalisations | | | |
| 10 | Apporter une assistance technique nationale à la coordination et à la mise en œuvre des Plans d'Actions consolidés des 5 DPS | 586 806 000,00 | 627 600,00 | GAVI RSS 2 lignes 4,6 | P/1708/I | AOI | Prévisions | 16/02/2017 | 03/03/2017 | 05/03/2017 |
| | | | | | | | Réalisations | | | |
| 11 | Apporter un complément d'appui technique du niveau central aux DPS, dans la préparation et l'organisation des revues trimestrielles | 785 400 000,00 | 840 000,00 | GAVI RSS 2 lignes 4.9 | P/1709/I | AOI | Prévisions | 16/02/2017 | 03/03/2017 | 05/03/2017 |
| | | | | | | | Réalisations | | | |
| 12 | Assurer le suivi conjoint semestriel mise en œuvre des PAO dans les 112 ZS ciblés par le programme RSS GAVI | 994 840 000,00 | 1 064 000,00 | GAVI RSS 2 lignes 4.10 | P/1710/I | AOI | Prévisions | 16/02/2017 | 03/03/2017 | 05/03/2017 |
| | | | | | | | Réalisations | | | |
| 13 | Assurer la capitalisation des expériences en vue de la documentation des bonnes pratiques ,la durabilité et la viabilité des résultats du programme RSS GAVI dans les DPS ciblés | 143 756 250,00 | 153 750,00 | GAVI RSS 2 lignes 4.18 | P/1708/N | AOI | Prévisions | 16/02/2017 | 03/03/2017 | 05/03/2017 |
| | | | | | | | Réalisations | | | |
| 14 | Contribuer à la réalisation des études et les recherche sur le système de santé (tarification forfaitaire, équité à l'accès de service de santé, Revues de dépenses de santé des provinces, Comptes Nationaux de la Santé, ...) | 429 445 500,00 | 459 300,00 | GAVI RSS 2 lignes 4.19 | P/1711/I | AOI | Prévisions | 16/02/2017 | 03/03/2017 | 05/03/2017 |
| | | | | | | | Réalisations | | | |
| 15 | Réaliser deux évaluations indépendantes (à mi parcours et final) du programme GAVI - RSS | 441 226 500,00 | 471 900,00 | GAVI RSS 2 lignes 4.20 | P/1712/I | AOI/SBQC | Prévisions | 16/02/2017 | 03/03/2017 | 05/03/2017 |
| | | | | | | | Réalisations | | | |
| Coût Total | | 6 123 371 260,00 | 6 398 159,00 | | | | | | | |

Le secrétaire permanent a.i

Dr GASIGWA BANETI Didier



03 MARS 2017

| E DE PRESELECTION | | | PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | |
|-----------------------------|----------------------|---|--------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Dépôt des Dossiers de MI | Evaluation des MI | Non Objection sur la liste restreinte | Elaboration des TDR et de la DP | Non Objection sur les TDR et la DP | Envoi Lettres d'invitation | Date limite dépôt des Prop. | Evaluation des Prop. Techn. |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 05/04/2017 | 20/04/2017 | 05/05/2017 | 20/05/2017 | 05/06/2017 | 07/06/2017 | 07/07/2017 | 22/07/2017 |
| | | | | | | | |
| 05/04/2017 | 20/04/2017 | 05/05/2017 | 20/05/2017 | 05/06/2017 | 07/06/2017 | 07/07/2017 | 22/07/2017 |
| | | | | | | | |
| 05/04/2017 | 20/04/2017 | 05/05/2017 | 20/05/2017 | 05/06/2017 | 07/06/2017 | 07/07/2017 | 22/07/2017 |
| | | | | | | | |
| 05/04/2017 | 20/04/2017 | 05/05/2017 | 20/05/2017 | 05/06/2017 | 07/06/2017 | 07/07/2017 | 22/07/2017 |
| | | | | | | | |
| 05/04/2017 | 20/04/2017 | 05/05/2017 | 20/05/2017 | 05/06/2017 | 07/06/2017 | 07/07/2017 | 22/07/2017 |
| | | | | | | | |
| 05/04/2017 | 20/04/2017 | 05/05/2017 | 20/05/2017 | 05/06/2017 | 07/06/2017 | 07/07/2017 | 22/07/2017 |
| | | | | | | | |
| 05/04/2017 | 20/04/2017 | 05/05/2017 | 20/05/2017 | 05/06/2017 | 07/06/2017 | 07/07/2017 | 22/07/2017 |
| | | | | | | | |
| 05/04/2017 | 20/04/2017 | 05/05/2017 | 20/05/2017 | 05/06/2017 | 07/06/2017 | 07/07/2017 | 22/07/2017 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 05/04/2017 | 20/04/2017 | 05/05/2017 | 20/05/2017 | 05/06/2017 | 07/06/2017 | 07/07/2017 | 22/07/2017 |
| | | | | | | | |
| 05/04/2017 | 20/04/2017 | 05/05/2017 | 20/05/2017 | 05/06/2017 | 07/06/2017 | 07/07/2017 | 22/07/2017 |
| | | | | | | | |
| 05/04/2017 | 20/04/2017 | 05/05/2017 | 20/05/2017 | 05/06/2017 | 07/06/2017 | 07/07/2017 | 22/07/2017 |
| | | | | | | | |
| 05/04/2017 | 20/04/2017 | 05/05/2017 | 20/05/2017 | 05/06/2017 | 07/06/2017 | 07/07/2017 | 22/07/2017 |
| | | | | | | | |
| 05/04/2017 | 20/04/2017 | 05/05/2017 | 20/05/2017 | 05/06/2017 | 07/06/2017 | 07/07/2017 | 22/07/2017 |
| | | | | | | | |
| 05/04/2017 | 20/04/2017 | 05/05/2017 | 20/05/2017 | 05/06/2017 | 07/06/2017 | 07/07/2017 | 22/07/2017 |
| | | | | | | | |
| 05/04/2017 | 20/04/2017 | 05/05/2017 | 20/05/2017 | 05/06/2017 | 07/06/2017 | 07/07/2017 | 22/07/2017 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|--|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| | Non Objection sur rapport PT | Invitation ouverture PF | Evaluation combinée PT/PF | Négociation du contrat | Non Objection sur le contrat | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début Prestations |
| | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | 25/07/2017 | 09/08/2017 | 14/08/2017 | 29/08/2017 | 08/09/2017 | 11/09/2017 | | 26/09/2017 | 11/10/2017 | 18/10/2017 |
| | | | | | | | | | | |
| | 25/07/2017 | 09/08/2017 | 14/08/2017 | 29/08/2017 | 08/09/2017 | 11/09/2017 | | 26/09/2017 | 11/10/2017 | 18/10/2017 |
| | | | | | | | | | | |
| | 25/07/2017 | 09/08/2017 | 14/08/2017 | 29/08/2017 | 08/09/2017 | 11/09/2017 | | 26/09/2017 | 11/10/2017 | 18/10/2017 |
| | | | | | | | | | | |
| | 25/07/2017 | 09/08/2017 | 14/08/2017 | 29/08/2017 | 08/09/2017 | 11/09/2017 | | 26/09/2017 | 11/10/2017 | 18/10/2017 |
| | | | | | | | | | | |
| | 25/07/2017 | 09/08/2017 | 14/08/2017 | 29/08/2017 | 08/09/2017 | 11/09/2017 | | 26/09/2017 | 11/10/2017 | 18/10/2017 |
| | | | | | | | | | | |
| | 25/07/2017 | 09/08/2017 | 14/08/2017 | 29/08/2017 | 08/09/2017 | 11/09/2017 | | 26/09/2017 | 11/10/2017 | 18/10/2017 |
| | | | | | | | | | | |
| | 25/07/2017 | 09/08/2017 | 14/08/2017 | 29/08/2017 | 08/09/2017 | 11/09/2017 | | 26/09/2017 | 11/10/2017 | 18/10/2017 |
| | | | | | | | | | | |
| | 25/07/2017 | 09/08/2017 | 14/08/2017 | 29/08/2017 | 08/09/2017 | 11/09/2017 | | 26/09/2017 | 11/10/2017 | 18/10/2017 |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|
| | 25/07/2017 | 09/08/2017 | 14/08/2017 | 29/08/2017 | 08/09/2017 | 11/09/2017 | | 26/09/2017 | 11/10/2017 | 18/10/2017 |
| | | | | | | | | | | |
| | 25/07/2017 | 09/08/2017 | 14/08/2017 | 29/08/2017 | 08/09/2017 | 11/09/2017 | | 26/09/2017 | 11/10/2017 | 18/10/2017 |
| | | | | | | | | | | |
| | 25/07/2017 | 09/08/2017 | 14/08/2017 | 29/08/2017 | 08/09/2017 | 11/09/2017 | | 26/09/2017 | 11/10/2017 | 18/10/2017 |
| | | | | | | | | | | |
| | 25/07/2017 | 09/08/2017 | 14/08/2017 | 29/08/2017 | 08/09/2017 | 11/09/2017 | | 26/09/2017 | 11/10/2017 | 18/10/2017 |
| | | | | | | | | | | |
| | 25/07/2017 | 09/08/2017 | 14/08/2017 | 29/08/2017 | 08/09/2017 | 11/09/2017 | | 26/09/2017 | 11/10/2017 | 18/10/2017 |
| | | | | | | | | | | |
| | 25/07/2017 | 09/08/2017 | 14/08/2017 | 29/08/2017 | 08/09/2017 | 11/09/2017 | | 26/09/2017 | 11/10/2017 | 18/10/2017 |
| | | | | | | | | | | |
| | 25/07/2017 | 09/08/2017 | 14/08/2017 | 29/08/2017 | 08/09/2017 | 11/09/2017 | | 26/09/2017 | 11/10/2017 | 18/10/2017 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

[Handwritten signature]

PRESTATION INTELLECTUEL

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | | | | | | | Prévisions et Réalisations |
|------------------------|---|-------------------------|------------------------------|-------------------------|----------|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en FC | Montant budget en dollars US | Code Budget | N° AMI | Mode de passation | Méthodes de sélection | |
| | | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| 1 | Réaliser une étude de la surveillance de la sensibilité et résistance des anophèles vecteurs du paludisme aux insecticides | 561 222 530,00 | 144 402,00 | FM-PALU (2017) ligne 29 | P/1701/I | AOI | SFQC | Prévisions Réalisations |
| 2 | réaliser les enquêtes locales trimestrielles dans les 26 sites sentinelles sur la morbi-mortalité dans la communauté | 561 222 532,00 | 246 160,00 | FM-PALU (2017) ligne 31 | P/1701/N | AON | SFQC | Prévisions Réalisations |
| 3 | Audit externe du projets et des SR (4 subventions) | 561 222 538,00 | 214 696 990,75 | FM-PALU (2016) ligne 78 | P/1702/I | AOI | SFQC | Prévisions Réalisations |
| 4 | Recrutement de deux consultants nationaux chargés d'appuyer la finalisation du manuel des procédures de gestion administrative, comptable et financière et de passation des marchés publics de la | 10 062 000,00 | 7 740,00 | FM PALU | P/1701/I | DC | SFQC | Prévisions Réalisations |
| Coût Total PALU | | 1 693 729 600,00 | 215 087 552,75 | | | | | |
| 1 | Appuyer l'organisation d'une enquetes comportementales a raison d'une enquete pour VIH | 1 224 561 000,00 | 941 970,00 | FM-VIH (2016) ligne 25 | P/1702/N | AON | SFQC | Prévisions Réalisations |
| 2 | Actualisation profil epidemiologique | 129 740 000,00 | 99 800,00 | FM-VIH (2016) ligne 49 | P/1703/N | AON | SFQC | Prévisions Réalisations |
| Coût Total VIH | | 1 354 301 000,00 | 1 041 770,00 | | | | | |

Part à Kinshasa, le
 Le Secrétaire permanent a,i
 Dr. GASIGWA BANETHI Didier
 Cellule
 des F...
 Marchés Publics
 MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE

[Signature]

103 MARS 2017

PLAN DE PASSATION DES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

| PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|
| Préparation AMI | Non Objection sur l'AMI | Publication AMI | Dépôt des dossiers de MI |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01/03/2017 | 16/03/2017 | 20/03/2017 | 20/04/2017 |
| | | | |
| 01/03/2017 | 16/03/2017 | 20/03/2017 | 20/04/2017 |
| | | | |
| 01/03/2017 | 16/03/2017 | 20/03/2017 | 20/04/2017 |
| | | | |
| 01/03/2017 | 16/03/2017 | 20/03/2017 | 20/04/2017 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 01/03/2017 | 16/03/2017 | 20/03/2017 | 20/04/2017 |
| | | | |
| 01/03/2017 | 16/03/2017 | 20/03/2017 | 20/04/2017 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

MARCHES (SUBVENTIONS FONDS MONDIAL)

LLES

| N | PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | | PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES | | | | Négociation du contrat |
|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|
| | Evaluation des MI | Non Objection sur la liste restreinte | Elaboration des TDR et de la DP | Non Objection sur les TDR et la DP | Envoi Lettres d'invitation | Date limite dépôt des Prop. | Evaluation des Prop. Techn. | Non Objection sur rapport PT | Invitation ouverture PF | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| PALUDISME | | | | | | | | | | |
| 15/05/2017 | 30/05/2017 | 14/06/2017 | 16/06/2017 | 17/07/2017 | 02/08/2017 | 17/08/2017 | 01/09/2017 | 16/09/2017 | 23/09/2017 | 09/10/2017 |
| 15/05/2017 | 30/05/2017 | 14/06/2017 | 16/06/2017 | 17/07/2017 | 02/08/2017 | 17/08/2017 | 01/09/2017 | 16/09/2017 | 23/09/2017 | 09/10/2017 |
| 15/05/2017 | 30/05/2017 | 14/06/2017 | 16/06/2017 | 17/07/2017 | 02/08/2017 | 17/08/2017 | 01/09/2017 | 16/09/2017 | 23/09/2017 | 09/10/2017 |
| 15/05/2017 | 30/05/2017 | 14/06/2017 | 16/06/2017 | 17/07/2017 | 02/08/2017 | 17/08/2017 | 01/09/2017 | 16/09/2017 | 23/09/2017 | 09/10/2017 |
| VIH | | | | | | | | | | |
| 15/05/2017 | 30/05/2017 | 14/06/2017 | 16/06/2017 | 17/07/2017 | 02/08/2017 | 17/08/2017 | 01/09/2017 | 16/09/2017 | 23/09/2017 | 09/10/2017 |
| 15/05/2017 | 30/05/2017 | 14/06/2017 | 16/06/2017 | 17/07/2017 | 02/08/2017 | 17/08/2017 | 01/09/2017 | 16/09/2017 | 23/09/2017 | 09/10/2017 |

PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ

| Non Objection sur le contrat | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début Prestations |
|------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 24/10/2017 | 03/11/2017 | | 06/11/2017 | 21/11/2017 | |
| 24/10/2017 | 03/11/2017 | | 06/11/2017 | 21/11/2017 | |
| 24/10/2017 | 03/11/2017 | | 06/11/2017 | 21/11/2017 | |
| 24/10/2017 | 03/11/2017 | | 06/11/2017 | 21/11/2017 | |
| 24/10/2017 | 03/11/2017 | | 06/11/2017 | 21/11/2017 | |
| 24/10/2017 | 03/11/2017 | | 06/11/2017 | 21/11/2017 | |
| 24/10/2017 | 03/11/2017 | | 06/11/2017 | 21/11/2017 | |
| 24/10/2017 | 03/11/2017 | | 06/11/2017 | 21/11/2017 | |

g

AUTORITE CONTRACTANTE :Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2017**

MARCHE FOURNITURES

| Numéro | IDENTIFICATION DU MARCHE | | | | | | Prévisions et Réalisations |
|--------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| | Intitulé du Marché | Montant budget en FC | Montant budget en USD | Code Budget | N° Appel d'Offres | Mode de passation | |
| | | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Module intégré de formation des prestataires en paquet VIH/SIDA en République Démocratique du Congo | 260 000 000,00 | 200 000,00 | Reprogrammation/VIH | F1701/N | AON | Prévisions Réalisations |
| 2 | Reproduction rapport annuel 2015 PNLS | 16 900 000,00 | 13 000,00 | Ligne 23/VIH | DC/1701 | DC | Prévisions Réalisations |
| 3 | Reproduction rapport annuel 2016 PNLS | 16 900 000,00 | 13 000,00 | Ligne 23/VIH | DC/1702 | DC | Prévisions Réalisations |
| 4 | Achat mobiliers pour le nouveau bâtiment réhabilitation PNLS et six(6) coordinations provinciales PNLS | 52 000 000,00 | 40 000,00 | Reprogrammation | DC/1703 | DC | Prévisions Réalisations |
| | Coût Total VIH | 345 800 000,00 | 266 000,00 | | | | |
| 1 | Reproduction magazines sur le Paludisme | 12 500 000,00 | 10 000,00 | FM-PALU (2017) Ligne 52 | DC/1704 | DC | |
| 2 | Edition du bulletin de pharmacovigilance | 10 500 000,00 | 10 000,00 | FM-PALU (2017) | DC/1705 | DC | |



| | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-------------------|--|---------|-----|--------------|
| 2 | Edition du bulletin de pharmacovigilance | 12 500 000,00 | 10 000,00 | Ligne 83 | DC/1705 | DC | |
| 3 | Acquisition de sept(7) véhicules 4X4 dont cinq(5) pour la CAGF ; un (1) pour la gestion du Projet TB et un(1) pour la CGPMP | 437 500 000,00 | 350 000,00 | FM-PALU (2017) Ligne 55 et FM-TB Ligne 31 | F1702/N | AON | Prévisions |
| | | | | | | | Réalisations |
| | Coût Total PALU & TB | 462 500 000,00 | 370 000,00 | | | | |
| 4 | Reproduction et Impression des outils de collecte de données et de prise en charge des malades | 131 827 500,00 | 105 462,00 | FM-TB (2017) Ligne 45 et 46 | F1703/N | AON | |
| | | | | | | | |
| | Coût Total | 131 827 500,00 | 105 462,00 | | | | |

le Secrétaire Permanent a.i



D. DICKER GASIGWA BANETI

10 3 MARS 2017

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

| PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION | | | |
|-------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| Elaboration du DAO | Non Objection | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection | Approbation du Contrat | Montant du Contrat |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 24/02/2017 | 10/03/2017 | 13/03/2017 | 10/04/2017 | 25/04/2017 | 10/05/2017 | 15/05/2017 | 18/05/2017 | 02/06/2017 | 12/06/2017 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 29/04/2017 | | | 08/05/2017 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 28/08/2017 | | | 06/09/2017 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 29/04/2017 | | | 08/05/2017 | |
| | | | | | | | | | | |
| PALUDISME & TUBERCULOSE | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 30/05/2017 | | | 08/06/2017 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 30/05/2017 | | | 08/06/2017 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | | | | | | | | | |
| 27/02/2017 | 13/03/2017 | 15/03/2017 | 15/04/2017 | 02/05/2017 | 18/05/2017 | 23/05/2017 | 26/05/2017 | 10/06/2017 | 20/06/2017 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

TUBERCULOSE

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 27/02/2017 | 13/03/2017 | 15/03/2017 | 15/04/2017 | 02/05/2017 | 18/05/2017 | 23/05/2017 | 26/05/2017 | 10/06/2017 | 20/06/2017 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

ON DU MARCHE

| Date notification | Date entrée en vigueur | Date de Livraison |
|-------------------|------------------------|-------------------|
| 17 | 18 | 19 |
| 15/06/2017 | 05/07/2017 | 12/07/2017 |
| * | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|------------|------------|------------|
| | | |
| 23/06/2017 | 13/07/2017 | 20/07/2017 |
| | | |
| | | |

| | | |
|------------|------------|------------|
| 23/06/2017 | 13/07/2017 | 20/07/2017 |
| | | |
| | | |

128