

PLAN DE PASSATION DES MARCHES(SUBVENTIONS FONDIS MONDIAL ET GAVI)

MARCHES DES FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION

| Numéro | IDENTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | Date d'entrée en vigueur | Date de livraison | |
|---------------------------|--|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|---|---------------|------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--|
| | Intitulé du Marché | Montant budget en FC | Montant budget en USD | Code Budget | N° Appel d'Offres | Mode de passation | | Elaboration du BAO | Non Objection | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | | | |
| | | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | | | |
| 1 | Acquisition de fournitures de Bureau | 39 000 000,00 | 30 000,00 | FM-TB (2017) Ligne 31 | F/1706/C | DC | Prévisions | | | | | | 11/05/2017 | | | | | 09/06/2017 | | | | |
| 2 | Acquisition de 2 conteneurs garnis avec portes, fenêtres et toiture | 19 500 000,00 | 15 000,00 | FM-TB (2017) Ligne 31 | F/1707/C | DC | Réalisations | | | | | | 11/05/2017 | | | | | 09/06/2017 | | | | |
| 3 | Service d'entretien des splits | 6 500 000,00 | 5 000,00 | FM-TB (2017) Ligne 31 | S/1701/C | DC | Prévisions | | | | | | 11/05/2017 | | | | | 09/06/2017 | | | | |
| 4 | Acquisition de 5 véhicules | 325 000 000,00 | 250 000,00 | FM-PALU Ligne 55 | F/1713/N | AON | Prévisions | 16/02/2017 | 02/03/2017 | 06/03/2017 | 06/04/2017 | 21/04/2017 | 06/05/2017 | 11/05/2017 | 15/05/2017 | 30/05/2017 | 09/06/2017 | | | 12/06/2017 | 03/07/2017 | |
| 5 | Acquisition de 3 Laptops (Coordination et OGPMP) et fournitures informatiques | 55 510 000,00 | 42 700,00 | FM-TB (2017) Ligne 31 | F/1714/N | AON | Réalisations | | | | | | | 11/05/2017 | 15/05/2017 | 30/05/2017 | 09/06/2017 | | | 12/06/2017 | 03/07/2017 | |
| 6 | Acquisition de matériels informatiques pour mise à jour et activation serveur CAGF | 7 875 000,00 | 6 300,00 | FM-VIH (2017) Ligne 16 | F/1708/C | DC | Prévisions | | | | | | 11/05/2017 | | | | | 09/06/2017 | | | | |
| 7 | Acquisition de Mobiliers, fournitures et décoration des bureaux | 138 750 000,00 | 111 000,00 | FM-VIH (2017) Ligne 16 | F/1715/N | AON | Prévisions | 16/02/2017 | | 06/03/2017 | 06/04/2017 | 21/04/2017 | 06/05/2017 | 11/05/2017 | 15/05/2017 | 30/05/2017 | 09/06/2017 | | | 12/06/2017 | 03/07/2017 | |
| 9 | service d'entretien des véhicules et motos | 62 500 000,00 | 50 000,00 | FM-TB (2017) Ligne 31 | S/17116/N | AON | Prévisions | 16/02/2017 | | 06/03/2017 | 06/04/2017 | 21/04/2017 | | 11/05/2017 | 15/05/2017 | 30/05/2017 | 09/06/2017 | | | 12/06/2017 | 03/07/2017 | |
| 10 | Service d'entretien des Matériels informatiques & de reprographie | 10 000 000,00 | 8 000,00 | FM-TB (2017) Ligne 31 | S/1702/C | DC | Réalisations | | | | | | 11/05/2017 | | | | | 09/06/2017 | | | | |
| 11 | Acquisition des réactifs de laboratoire pour le diagnostic microscopique du Paludisme | 1 456 204 250,00 | 1 184 963,40 | FM-PALU Ligne 88 et 96 | F/17007/N | AOI | Prévisions | 16/02/2017 | 02/03/2017 | 06/03/2017 | 06/04/2017 | 21/04/2017 | 06/05/2017 | 11/05/2017 | 15/05/2017 | 30/05/2017 | 09/06/2017 | | | 12/06/2017 | 03/07/2017 | |
| 12 | Acquisition des cartes prépayées/ ou contrats avec les sociétés de communication | 100000000,00 | 80000,00 | FM/GAVI | F/17117/C | AON | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Service de publication sur internet et Media Congo | 12500000,00 | 10000,00 | FM/GAVI | S/1704/C | DC | Prévisions | | | | | | | 11/05/2017 | | | | 09/06/2017 | | | | |
| 14 | Service d'hôtellerie, accueil et restauration | 37500000,00 | 30000,00 | FM/GAVI | S/1705/C | DC | Réalisations | | | | | | | 11/05/2017 | | | | 09/06/2017 | | | | |
| 15 | Achat de carburant | 75 000 000,00 | 60 000,00 | GAVI-RSS Ligne 6.2 | F/1718/N | AON | Prévisions | 16/02/2017 | | 06/03/2017 | 06/04/2017 | 21/04/2017 | | 11/05/2017 | 15/05/2017 | 30/05/2017 | 09/06/2017 | | | 12/06/2017 | 03/07/2017 | |
| 16 | Abonnement internet | 37 500 000,00 | 30 000,00 | GAVI-RSS Ligne 6.2 | F/1709/C | DC | Réalisations | | | | | | | 11/05/2017 | | | | 09/06/2017 | | | | |
| 17 | Acquisition d'outils de gestion. - 60 Carnets de Bons de caisse pré-imprimés 50x2 feuilles, Format A5 -30 Carnets de livre de caisse pré-imprimés 50x3 feuilles, Format A4 -100 Carnets de Réquisition pré-imprimés 50x3 feuilles, Format A4 -60 Carnets de bord pré-imprimés 50x2 feuilles, Format A4 | 7 500 000,00 | 6 000,00 | GAVI-RSS Ligne 6.2 | F/1710/C | DC | Réalisations | | | | | | | 11/05/2017 | | | | 09/06/2017 | | | | |
| Coût Total PALU, TB & VIH | | 2 390 839 250,00 | 1 898 963,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pour l'autorité contractante:

Dr Didier GASIGWA BANETI



Handwritten signature of Didier Gasigwa Baneti

PLAN DE PASSATION DES MARCHES SUBVENTIONS GAVS
MARCHES DES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

| N° | Intitulé du Projet/Marché | IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | | | | | | Prévisions | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION | | | | | PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | | PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES | | | | | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | |
|----|--|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------|-------------------|---------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Montant budget en FC | Montant budget en dollars US | Code budget | N° MTE | Mode de passation | Ministère de rattachement | | Préparation MTE | Non Objets sur l'AM | Publication MTE | Règle des Procédures de MTE | Évaluation des MTE | Non Objets sur l'AM | Établissement des MTE et de la DF | Non Objets sur les MTE et la DF | Appel à soumission | Appel à soumission | Appel à soumission | Appel à soumission | Appel à soumission | Appel à soumission | Appel à soumission | Appel à soumission | Appel à soumission | Appel à soumission | Appel à soumission | Appel à soumission | Appel à soumission | Appel à soumission |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 1 | Services de consultants pour finalisation du manuel des procédures | 12 500 000,00 | 10 000,00 | GAV-RSS Ligne #2 | PR/13A | DC | Q.T.C. | Prévisions | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Services de consultants pour formation du personnel | 87 500 000,00 | 70 000,00 | GAV-RSS Ligne #2 | PR/12A | ACN | Q.T.C. | Prévisions | 16/03/2017 | 20/03/2017 | 20/04/2017 | 05/05/2017 | 22/05/2017 | 23/05/2017 | 25/05/2017 | 26/05/2017 | 15/01/2017 | 26/07/2017 | 02/08/2017 | 17/08/2017 | 22/08/2017 | 06/09/2017 | 18/09/2017 | 21/09/2017 | 21/09/2017 | | | | | |
| | Code Total MH | 100 000 000,00 | 80 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fait à Kinshasa, le

LE SECRETAIRE PERMANENT a.i.

Dr. DUBOIS GASIGWA BANETI



[Handwritten signature]