

PLAN DE PASSATION DES MARCHES INITIAL

AUTORITE CONTRACTANTE : CONGO AIRWAYS

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2017

Exercice budgétaire : 2017

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Év.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	
B1	Acquisition fourniture de bureau	Fonds Propres	DC/F/01/CGA/DG/SPM/2017	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	21/04/2017	28/04/2017	N/A	03/05/2017	06/05/2017	N/A	16/05/2017	19/05/2017	08/06/2017	08/07/2017
					Réalisations													
B2	Acquisition matériels d'entretien	Fonds Propres	DC/F/02/CGA/DG/SPM/2017	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	21/04/2017	28/04/2017	N/A	03/05/2017	06/05/2017	N/A	16/05/2017	19/05/2017	08/06/2017	08/07/2017
					Réalisations													
B3	Acquisition matériels de catering	Fonds Propres	AON/F/01/CGA/DG/SPM/2017	AON	Prévisions	05/04/2017	20/04/2017	22/04/2017	22/05/2017	06/06/2017	21/06/2017	26/06/2017	29/06/2017	14/07/2017	24/07/2017	27/07/2017	16/08/2017	
					Réalisations													
B4	Acquisition des produits pétroliers	Fonds Propres	AOI/F/01/CGA/DG/SPM/2017	AOI	Prévisions	04/04/2017	19/04/2017	21/04/2017	05/06/2017	20/06/2017	05/07/2017	10/07/2017	13/07/2017	28/07/2017	07/08/2017	10/08/2017	30/08/2017	
					Réalisations													
B5	Acquisition Etiquettes bagages électroniques, cartes d'embarquement électroniques, Etiquettes bagages manuels	Fonds Propres	AOI/F/02/CGA/DG/SPM/2017	AOI	Prévisions	05/04/2017	20/04/2017	24/04/2017	08/06/2017	23/06/2017	08/07/2017	13/07/2017	17/07/2017	01/08/2017	11/08/2017	14/08/2017	03/09/2017	
					Réalisations													
B6	Acquisition Talkie Walkie et installation VHF et VF	Fonds Propres	DC/F/03/CGA/DG/SPM/2017	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	21/04/2017	28/04/2017	N/A	03/05/2017	06/05/2017	N/A	16/05/2017	19/05/2017	08/06/2017	08/07/2017
					Réalisations													
B7	Acquisition tenues de protection individuelle	Fonds Propres	AON/F/02/CGA/DG/SPM/2017	AON	Prévisions	04/04/2017	N/A	07/04/2017	08/05/2017	23/05/2017	07/06/2017	12/06/2017	15/06/2017	03/07/2017	14/07/2017	17/07/2017	07/08/2017	06/09/2017
					Réalisations													
B8	Acquisition Escalier avec Canopy, Tow bar A 320 et Tow bar Q 400	Fonds Propres	AON/F/03/CGA/DG/SPM/2017	AON	Prévisions	05/04/2017	N/A	08/04/2017	08/05/2017	23/05/2017	N/A	29/05/2017	01/06/2017	16/06/2017	26/06/2017	29/06/2017	19/07/2017	18/08/2017
					Réalisations													
B9	Acquisition Matériels informatiques	Fonds Propres	DC/F/04/CGA/DG/SPM/2017	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	18/04/2017	25/04/2017	N/A	02/05/2017	05/05/2017	N/A	15/05/2017	18/05/2017	07/06/2017	07/07/2017
					Réalisations				18/04/2017	03/05/2017								
B10	Acquisition consommables informatiques	Fonds Propres	AON/F/05/CGA/DG/SPM/2017	AON	Prévisions	03/04/2017	N/A	06/04/2017	09/05/2017	24/05/2017	08/06/2017	13/06/2017	16/06/2017	03/07/2017	13/07/2017	17/07/2017	06/08/2017	05/09/2017
					Réalisations													
B11	Acquisition Call Center	Fonds Propres	DC/F/06/CGA/DG/SPM/2017	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	25/04/2017	02/05/2017	N/A	08/05/2017	11/05/2017	N/A	22/05/2017	25/05/2017	14/06/2017	14/07/2017
					Réalisations													
B12	Acquisition solution de sauvegarde du Data Center	Fonds Propres	DC/F/07/CGA/DG/SPM/2017	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	25/04/2017	02/05/2017	N/A	08/05/2017	11/05/2017	N/A	22/05/2017	25/05/2017	14/06/2017	14/07/2017
					Réalisations													
B13	Prestataire chargé du Transport terrestre des matériels d'assistance au sol	Fonds Propres	AOI/S/01/CGA/DG/SPM/2017	AOI	Prévisions	15/04/2017	02/05/2017	04/05/2017	19/06/2017	04/07/2017	19/07/2017	25/07/2017	28/07/2017	14/08/2017	24/08/2017	28/08/2017	18/09/2017	17/11/2017
					Réalisations													
B14	Acquisition Software FDM Q400	Fonds Propres	DC/F/08/CGA/DG/SPM/2017	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	25/04/2017	02/05/2017	N/A	08/05/2017	11/05/2017	N/A	22/05/2017	25/05/2017	14/06/2017	14/07/2017
					Réalisations													
B15	Acquisition Obstacle Database	Fonds Propres	DC/F/9/CGA/DG/SPM/2017	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	26/04/2017	03/05/2017	N/A	08/05/2017	11/05/2017	N/A	22/05/2017	25/05/2017	14/06/2017	14/07/2017
					Réalisations													
B16	Prestataire chargé de la maintenance du parc informatique	Fonds Propres	AON/S/05/CGA/DG/SPM/2017	AON	Prévisions	08/04/2017	N/A	11/04/2017	11/05/2017	26/05/2017	N/A	31/05/2017	03/06/2017	19/06/2017	29/06/2017	03/07/2017	24/07/2017	23/08/2017
					Réalisations													
B17	Acquisition logiciel SAP	Fonds Propres	AON/F/06/CGA/DG/SPM/2017	AON	Prévisions	02/05/2017	N/A	05/05/2017	05/06/2017	20/06/2017	05/07/2017	10/07/2017	13/07/2017	28/07/2017	07/08/2017	10/08/2017	30/08/2017	29/09/2017
					Réalisations													
B18	Acquisition logiciel IQSMS (Integrated Quality Safety Management System)	Fonds Propres	DC/F/10/CGA/DG/SPM/2017	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	21/04/2017	28/04/2017	N/A	03/05/2017	06/05/2017	N/A	16/05/2017	19/05/2017	08/06/2017	08/07/2017
					Réalisations													
	Coût Total																	

PLAN DE PASSATION DES MARCHES INITIAL

PLAN DE PASSATION DES MARCHES INITIAL

AUTORITE CONTRACTANTE : CONGO AIRWAYS
 Période : du 1er janvier au 31 décembre 2017
 Exercice budgétaire : 2017

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

N°	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE								
	Intitulé du Projet/Marché	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation	Méthode de Sélection	Prévisions et Réalisations	Préparation AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PP	Evaluation combinée PT/PP	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Publication/Actribution Provisions du Marché	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations	
	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
C1	Recrutement d'un Consultant International Inspecteur ATE	Fonds propres	AMI/01/CGA/DG/SPM/2017	ACON	CI	Prévisions	14/04/2017	17/04/2017	18/05/2017	02/06/2017	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	09/06/2017	NA	14/06/2017	24/06/2017	27/06/2017	17/07/2017	04/07/2017	
					Réalisations																						
C2	Recrutement d'un Consultant Cabinet d'Avocats International	Fonds Propres	AMI/02/CGA/DG/SPM/2017	ACON	SFQC	Prévisions	14/04/2017	17/04/2017	18/05/2017	02/06/2017	17/06/2017	24/06/2017	10/07/2017	12/07/2017	11/08/2017	26/08/2017	11/09/2017	14/09/2017	29/09/2017	06/10/2017	23/10/2017	28/10/2017	07/11/2017	10/11/2017	30/11/2017	10/12/2017	
					Réalisations																						
C3	Recrutement d'un Consultant cabinet chargé de l'élaboration d'un plan directeur informatique	Fonds Propres	AMI/03/CGA/DG/SPM/2017	ACON	SFQC	Prévisions	17/04/2017	20/04/2017	20/05/2017	03/06/2017	20/06/2017	03/07/2017	N/A	10/07/2017	11/08/2017	26/08/2017	11/09/2017	14/09/2017	29/09/2017	06/10/2017	23/10/2017	28/10/2017	07/11/2017	10/11/2017	30/11/2017	10/12/2017	
					Réalisations																						
C4	Consultant International chargé de l'assistance technique dans la sélection des partenaires pour la création et gestion de trois filiales	Fonds Propres	AMI/04/CGA/DG/SPM/2017	ACON	SFQC	Prévisions	14/04/2017	17/04/2017	18/05/2017	02/06/2017	17/06/2017	02/07/2017	17/07/2017	19/07/2017	18/08/2017	01/09/2017	16/09/2017	19/09/2017	04/10/2017	11/10/2017	26/10/2017	29/10/2017	05/11/2017	08/11/2017	28/11/2017	08/12/2017	
					Réalisations																						
C5	Recrutement d'un Consultant International chargé de la Qualité	Fonds Propres	AMI/04/CGA/DG/SPM/2017	ACON	CI	Prévisions	15/04/2017	18/04/2017	18/05/2017	02/06/2017	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	09/06/2017	NA	14/06/2017	24/06/2017	27/06/2017	17/07/2017	04/07/2017	
					Réalisations																						
C6	Sélection d'un consultant cabinet pour la gestion des crises et des urgences	Fonds Propres	AMI/05/CGA/DG/SPM/2017	AOI	SMC	Prévisions	16/04/2017	19/04/2017	19/05/2017	02/06/2017	17/06/2017	02/07/2017	17/07/2017	19/07/2017	18/08/2017	01/09/2017	16/09/2017	19/09/2017	04/10/2017	11/10/2017	26/10/2017	29/10/2017	05/11/2017	08/11/2017	28/11/2017	08/12/2017	
					Réalisations																						
C7	Sélection d'un consultant cabinet d'Audit pour la certification IOSA (Iata Operational Safety Audit)	Fonds Propres	AMI/06/CGA/DG/SPM/2017	ACON	SMC	Prévisions	03/04/2017	08/04/2017	08/05/2017	22/05/2017	06/06/2017	21/06/2017	06/07/2017	08/07/2017	07/08/2017	22/08/2017	06/09/2017	11/09/2017	26/09/2017	03/10/2017	18/10/2017	21/10/2017	30/10/2017	02/11/2017	22/11/2017	29/11/2017	
					Réalisations																						
Total																											

Désiré BALAZIRE BANTU
 Directeur Général