


A. MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

| N° | Description du Marché | IDENTIFICATION DU MARCHÉ | | | | Type de passation | PHASE 1: PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | | | | | | | PHASE 2: ÉVALUATION DES OFFRES | | | | PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | |
|----|--|--------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|--|--|--|
| | | Montant Budgetaire | Code Budgetaire | N° de référence | Nature de passation | | Publication de l'avis | Début des plis | Fin des plis | Publication des offres | Prise en compte des offres | Attribution des offres | Signature des offres | Signature des offres | Signature des offres | Signature des offres | Signature des offres | Signature des offres | Signature des offres | Signature des offres | | | | |
| | | Montant Budgetaire | Code Budgetaire | N° de référence | Nature de passation | | Publication de l'avis | Début des plis | Fin des plis | Publication des offres | Prise en compte des offres | Attribution des offres | Signature des offres | Signature des offres | Signature des offres | Signature des offres | Signature des offres | Signature des offres | Signature des offres | Signature des offres | | | | |
| 1 | Fourniture et pose de murs de cloisons en plâtre et peinture de la Direction Congolaise des Grands Travaux | 26 000 000,00 | FP | AC0TANGCOPUPAF00012017 | DC | Prévision | 23/03/2017 | 27/03/2017 | | | | | | 07/04/2017 | | 10/04/2017 | 30/04/2017 | 22/05/2017 | | | | | | |
| 2 | Fourniture et application de la peinture dans les bureaux de la Direction Générale de l'Agence Congolaise des Grands Travaux | 15 000 000,00 | FP | AC0TANGCOPUPAF00022017 | DC | Prévision | 09/03/2017 | 13/03/2017 | | | | | | 21/03/2017 | | 27/03/2017 | 17/04/2017 | 08/05/2017 | | | | | | |
| 3 | Service d'entretien et réparation des splits des bureaux de la Direction Congolaise des Grands Travaux | 12 200 000,00 | FP | AC0TANGCOPUPAF00032017 | DC | Prévision | 10/03/2017 | 13/03/2017 | | | | | | 24/03/2017 | | 27/03/2017 | 17/04/2017 | 07/05/2017 | | | | | | |
| 4 | Acquisition habillage et tenue de chantier | 37 600 115,00 | FP | AC0TANGCOPUPAF00042017 | DC | Prévision | 13/03/2017 | 16/03/2017 | | | | | | 27/03/2017 | | 30/03/2017 | 19/04/2017 | 09/05/2017 | | | | | | |
| 5 | Acquisition des armoires, étagères, coffres, tables, chaises, déchiqueteuses et distributeurs d'eau potable | 41 320 591,08 | FP | AC0TANGCOPUPAF00052017 | DC | Prévision | 28/02/2017 | 27/03/2017 | | | | | | 08/04/2017 | | 10/04/2017 | 01/05/2017 | 23/05/2017 | | | | | | |
| 6 | Acquisition des équipements de presse | 30 427 712,00 | FP | AC0TANGCOPUPAF00062017 | DC | Prévision | 20/03/2017 | 23/03/2017 | | | | | | 03/04/2017 | | 05/04/2017 | 26/04/2017 | 16/05/2017 | | | | | | |
| 7 | Acquisition des appareils de deflectometrie a masse tombante | 489 584 102,00 | FP | AC0TANGCOPUPAF00072017 | AOI | Prévision | 23/03/2016 | 07/04/2016 | 08/04/2016 | 05/05/2016 | 23/05/2016 | 07/06/2016 | 13/06/2016 | 16/06/2016 | 01/07/2016 | 11/07/2016 | 14/07/2016 | 03/08/2016 | 24/08/2016 | | | | | |
| 8 | Acquisition des équipements spécifiques de supervision et contrôle des travaux | 290 537 500,00 | FP | AC0TANGCOPUPAF00082017 | AOI | Prévision | 30/01/2017 | 14/02/2017 | 15/02/2017 | 17/03/2017 | 03/04/2017 | 15/04/2017 | 23/04/2017 | 26/04/2017 | 11/05/2017 | 22/05/2017 | 25/05/2017 | 14/06/2017 | 04/07/2017 | | | | | |
| 9 | Acquisition des équipements spécifiques de mesures de déplacement, déformation, rotation, vibration, lowburir, profasseur, densimétrie, deflexion et ultrasonique haut colaire | 124 125 000,00 | FP | AC0TANGCOPUPAF00092017 | AOI | Prévision | 13/02/2017 | 14/02/2017 | 16/02/2017 | 31/03/2017 | 17/04/2017 | 21/04/2017 | 24/04/2017 | 09/05/2017 | 18/05/2017 | 23/05/2017 | 12/06/2017 | 03/07/2017 | | | | | | |
| 10 | Acquisition des équipements spécifiques géotechniques | 100 750 000,00 | FP | AC0TANGCOPUPAF00102017 | AOI | Prévision | 20/02/2017 | 21/02/2017 | 23/02/2017 | 07/04/2017 | 21/04/2017 | 28/04/2017 | 02/05/2017 | 17/05/2017 | 20/05/2017 | 01/06/2017 | 21/06/2017 | 11/07/2017 | | | | | | |
| 11 | Acquisition des équipements spécifiques des études topographiques | 187 500 000,00 | FP | AC0TANGCOPUPAF00112017 | AOI | Prévision | 28/02/2017 | 01/03/2017 | 31/03/2017 | 17/04/2017 | 02/05/2017 | 08/05/2017 | 11/05/2017 | 26/05/2017 | 04/06/2017 | 08/06/2017 | 28/06/2017 | 18/07/2017 | | | | | | |
| 12 | Acquisition des véhicules | 999 750 000,00 | FP | AC0TANGCOPUPAF00122017 | AOI | Prévision | 10/04/2017 | 25/04/2017 | 27/04/2017 | 29/05/2017 | 13/06/2017 | 21/06/2017 | 04/07/2017 | 09/07/2017 | 21/07/2017 | 24/07/2017 | 03/08/2017 | 23/08/2017 | 13/09/2017 | | | | | |
| 13 | Acquisition des logiciels de cartographie et télésurveillance (management projects, auto cad, études environnementales et économiques, archi et structures et ouvrages d'art) | 430 515 482,00 | FP | AC0TANGCOPUPAF00132017 | AOI | Prévision | 27/02/2017 | 14/03/2017 | 15/03/2017 | 14/04/2017 | 02/05/2017 | 17/05/2017 | 22/05/2017 | 25/05/2017 | 09/06/2017 | 19/06/2017 | 23/06/2017 | 13/07/2017 | 01/08/2017 | | | | | |
| 14 | Acquisition matériels bathymétrique | 712 841 537,00 | FP | AC0TANGCOPUPAF00142017 | AOI | Prévision | 01/03/2017 | 16/03/2017 | 17/03/2017 | 17/04/2017 | 02/05/2017 | 17/05/2017 | 22/05/2017 | 25/05/2017 | 09/06/2017 | 19/06/2017 | 23/06/2017 | 13/07/2017 | 01/08/2017 | | | | | |

| 2017 | ACQUISITION FOURNITURES ET CONSOMMABLES DES BUREAUX | 92 000 000,00 | FP | ACGT100003P10/MFA0017/2017 | ACN | Exercices | | | | | | | | | | | |
|------|--|------------------|----|----------------------------|-----|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | | | | 23092017 | 24092017 | 23092017 | 15092017 | 27092017 | 23092017 | 09092017 | 21092017 | 09092017 | 09092017 | 25092017 | 14092017 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Coût Total A | 3 723 415 098,26 | | | | | | | | | | | | | | | |



2
1
2