


Autorité Contractante : OFFICE CONGOLAIS DE CONTRÔLE

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2017


## PLAN DE PASSATION DES MARCHES

### I. Marchés de Fournitures et Services

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / TX: 1430 au 12/05/2017	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. ACHAT EQUIPEMENTS ET MATERIELS DE LABORATOIRE																				
1	- Essais des ciments : dispositif de flexion/compression mors des serrage pour éprouvettes 6 à 15 mm, Essais de bitumes : appareil à bille et anneau, presse multi vitesse pour CBR et marshall + accessoires penetromètre bitume, Essais de béton : malaxeur de 40 l, aiguille vibrante électrique 25 mm, etc. - Métrologie de pression : comparateur de masse automatique, calibrateur de basse pression, marbre à indicateur de niveau, bain fixe 80 à 130, bain portable 30 c à 200 c, thermomètre de haute pression sonde pt 100, etc. - agitateur vortex multitudes digital, analyseur autom pour détermination de l'acide total des vins, agitateur ZENELEY, analyseur autom pour sulfures des vins, ph mètre, conductimètre, congélateur pour DA, coupeuse de tissus, etc. P/C DEPT. CONTROLE TECHNIQUE, DEPT. METROLOGIE et DEPT.LABO	1 518 281 050,00	24	OCC/00/01/00 1/2017	AOI	Prévisions Réalisations	10/07/2017	25/07/2017	28/07/2017	28/08/2017	12/09/2017	27/09/2017	02/10/2017	05/10/2017	20/10/2017	30/10/2017		03/11/2017	23/11/2017	22/12/2017



N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / TX: 1430 au 12/05/2017	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	four à mufle avec acc, spectrophotomètre lovibon, polarimètre, incubateur, four pasteur, balance de précision, Etuve + accessoire etc. P/C DIRECTIONS PROVINCIALES	6 104 795 840,00	24	OCC/00/01/002/2017	AOI	Prévisions Réalisations	10/07/2017	25/07/2017	28/07/2017	28/08/2017	12/09/2017	27/09/2017	02/10/2017	05/10/2017	20/10/2017	30/10/2017		03/11/2017	23/11/2017	22/12/2017
2. ACHAT MATERIELS INFORMATIQUES																				
1	PC COMPLET, Imprimantes, ... P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX	1 410 930 678,30	24	OCC/00/01/003/2017	AOI	Prévisions Réalisations	10/07/2017	25/07/2017	28/07/2017	28/08/2017	12/09/2017	27/09/2017	02/10/2017	05/10/2017	20/10/2017	30/10/2017		03/11/2017	23/11/2017	22/12/2017
2	PC COMPLET, Imprimantes, ...P/C DIRKIN	55 644 160,00	24	OCC/0014/01/001/2017	AON	Prévisions Réalisations	10/07/2017	N A	12/07/2017	11/08/2017	26/08/2017	N A	31/08/2017	04/09/2017	N A	14/09/2017		18/09/2017	09/10/2017	08/11/2017
3	PC COMPLET, Imprimantes, ... P/C DIRBAC	214 401 330,00	24	OCC/B900/01/002/2017	AON	Prévisions Réalisations	10/07/2017	25/07/2017	28/07/2017	28/08/2017	12/09/2017	27/09/2017	02/10/2017	05/10/2017	20/10/2017	30/10/2017		03/11/2017	23/11/2017	22/12/2017
4	PC COMPLET, Imprimantes, ...P/C DIRKAT	127 372 960,00	24	OCC/C710/01/003/2017	AON	Prévisions Réalisations	10/07/2017	N A	12/07/2017	11/08/2017	26/08/2017	11/09/2017	16/09/2017	19/09/2017	04/10/2017	14/10/2017		17/10/2017	06/11/2017	06/12/2017
5	PC COMPLET, Imprimantes, ... P/C DIRCENTRE	10 745 020,00	24	OCC/F410/001/2017	DC	Prévisions Réalisations							25/07/2017			04/08/2017				
6	PC COMPLET, Imprimantes, ...P/C DIRKOR	14 390 090,00	24	OCC/F540/002/2017	DC	Prévisions Réalisations							25/07/2017			04/08/2017				
7	PC COMPLET, Imprimantes, ...P/C DIREQ	17 267 250,00	24	OCC/J224/003/2017	DC	Prévisions Réalisations							25/07/2017			04/08/2017				
8	PC COMPLET, Imprimantes, ... P/C DIOR	36 073 180,00	24	OCC/D37/004/2017	DC	Prévisions Réalisations							25/07/2017			04/08/2017				




N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / TX: 1430 au 12/05/2017	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	PC COMPLET P/C DIRNOKI	4 576 000,00	24	OCC/E61/005/2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017					
						Réalisations														
10	PC COMPLET, Imprimantes... P/C DIRMA	6 906 900,00	24	OCC/E66/006/2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017					
						Réalisations														
11	PC COMPLET, Imprimantes... P/C DIREST	3 261 830,00	24	OCC/E640/007/2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017					
						Réalisations														
12	PC COMPLET, Imprimantes, ... P/C DIRBAND	12 870 000,00	24	OCC/E66/008/2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017					
						Réalisations														
3. ACHAT FOURNITURES INFORMATIQUES																				
1	Cartouches, Flash disk, CD, ANTIVIRUS...P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX	342 091 750,00	60	OCC/00/01/004/2017	AON	Prévisions	26/05/2017	10/06/2017	13/06/2017	13/07/2017	27/07/2017	11/08/2017	16/08/2017	22/08/2017	06/09/2017	16/09/2017	19/09/2017	10/10/2017	09/11/2017	
						Réalisations														
2	Cartouches, Flash disk, CD, ANTIVIRUS...P/C DIRKIN	42 960 060,00	60	OCC/0014/009/2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017					
						Réalisations														
3	Cartouches, Flash disk, CD, ANTIVIRUS...P/C DIRBAC	131 179 620,00	60	OCC/B900/005/2017	AON	Prévisions	10/07/2017	NA	12/07/2017	11/08/2017	26/08/2017	11/09/2017	16/09/2017	19/09/2017	04/10/2017	14/10/2017	17/10/2017	06/11/2017	06/12/2017	
						Réalisations														
4	Cartouches, Flash disk, CD, ANTIVIRUS...P/C DIRKAT	332 816 770,00	60	OCC/C710/006/2017	AON	Prévisions	26/05/2017	10/06/2017	13/06/2017	13/07/2017	27/07/2017	11/08/2017	16/08/2017	22/08/2017	06/09/2017	16/09/2017	19/09/2017	10/10/2017	09/11/2017	
						Réalisations														



N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / TX: 1430 au 12/05/2017	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	Cartouches, Flash disk, CD, ANTI VIRUS...P/C DIRCENTRE	4 084 080,00	60	OCC/F410/010/2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017					
						Réalisations														
6	Cartouches, Flash disk, CD, ANTI VIRUS...P/C DIRKOR	11 452 870,00	60	OCC/F540/011/2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017					
						Réalisations														
7	Cartouches, Flash disk, CD, ANTI VIRUS...P/C DIREQ	8 584 290,00	60	OCC/J224/012/2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017					
						Réalisations														
8	Cartouches, Flash disk, CD, ANTI VIRUS...P/C DIOR	16 445 000,00	60	OCC/D37/013/2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017					
						Réalisations														
9	Cartouches, Flash disk, CD, ANTI VIRUS...P/C DIRNOKI	35 625 590,00	60	OCC/E61/014/2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017					
						Réalisations														
10	Cartouches, Flash disk, CD, ANTI VIRUS...P/C DIREST	22 451 000,00	60	OCC/E640/015/2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017					
						Réalisations														
11	Cartouches, Flash disk, CD, ANTI VIRUS...P/C DIRMA	2 412 410,00	60	OCC/E66/016/2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017					
						Réalisations														




IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ						PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
N°	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / TX: 1430 au 12/05/2017	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres	Méthod es de passati on	Prévisi on s et Réalisa tions	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Mo nta nt du Co ntr	Date notifi cation	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12	Cartouches, Flash disk, CD, ANT VIRUS..P/C DIRBAND	2 416 700,00	60	OCC/E66/017/ 2017	DC	Prévisi on s							25/07/2017			04/08/2017				
4. ACHAT MATERIELS TECHNIQUES																				
1	Capteurs de vibration de machine, Balteautest d'huile, Thermometre industriel à infra rouge 50 à 2000 c, Sclerometre pour beton durci, appareil de radiographie... - P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX ET DIRECTIONS PROVINCIALES	2 466 536 930,00	24	OCC/00/01/00 4/2017	AOI	Prévisi on s	10/07/2017	25/07/2017	28/07/2017	28/08/2017	12/09/2017	27/09/2017	02/10/2017	05/10/2017	20/10/2017	30/10/2017		03/11/2017	23/11/2017	22/12/2017
5. ACHAT MATERIELS AUTOMOBILES & AUTRES																				
1	Motos, Minibus, Jeeps, camion,... P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX ET DIRECTIONS PROVINCIALES	4 370 437 500,00	24	OCC/00/01/00 5/2017	AOI	Prévisi on s	10/07/2017	25/07/2017	28/07/2017	28/08/2017	12/09/2017	27/09/2017	02/10/2017	05/10/2017	20/10/2017	30/10/2017		03/11/2017	23/11/2017	22/12/2017
6. ACHAT MATERIELS FLUVIAUX																				
1	BATEAUX, VEGETTES, ETC, P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX ET DIRECTIONS PROVINCIALES	308 880 000,00	24	OCC/00/01/00 7/2017	AON	Prévisi on s	26/05/2017	10/06/2017	13/06/2017	13/07/2017	27/07/2017	11/08/2017	16/08/2017	22/08/2017	06/09/2017	16/09/2017		19/09/2017	10/10/2017	09/11/2017



N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / TX: 1430 au 12/05/2017	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7. ACHAT MATERIELS DE BUREAUX																				
1	Photocopieuse, Antenne parabolique, ... P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX	278 639 790,00	24	OCC/00/01/008/2017	AON	Prévisions 26/05/2017														
						Réalisations														
2	Photocopieuse, Antenne parabolique, ... P/C DIRKIN	35 035 000,00	24	OCC/0014/01/018/2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017					
						Réalisations														
3	Photocopieuse, Antenne parabolique, ... P/C DIRBAC	59 639 580,00	24	OCC/B900/019/2017	AON	Prévisions 10/07/2017	N A	12/07/2017	11/08/2017	26/08/2017	N A	31/08/2017	04/09/2017	N A	14/09/2017		18/09/2017	09/10/2017	08/11/2017	
						Réalisations														
4	Photocopieuse, Antenne parabolique, ... P/C DIRKAT	170 241 500,00	24	OCC/C710/009/2017	AON	Prévisions 10/07/2017	N A	12/07/2017	11/08/2017	26/08/2017	11/09/2017	16/09/2017	19/09/2017	04/10/2017	14/10/2017		17/10/2017	06/11/2017	06/12/2017	
						Réalisations														
5	Photocopieuse, Antenne parabolique, ... P/C DIRKOR	7 579 000,00	24	OCC/F540/020/2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017					
						Réalisations														
6	Photocopieuse, Antenne parabolique, ... P/C DIREQ	12 870 000,00	24	OCC/J224/021/2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017					
						Réalisations														
7	Photocopieuse, Antenne parabolique, ... P/C DIOR	4 290 000,00	24	OCC/D37/022/2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017					
						Réalisations														
8	Photocopieuse, Antenne parabolique, ... P/C DIRNOKI	26 097 500,00	24	OCC/E61/023/2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017					
						Réalisations														
9	Photocopieuse, Antenne parabolique, ... P/C DIREST	13 585 000,00	24	OCC/E640/024/2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017					
						Réalisations														



N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / TX: 1430 au 12/05/2017	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres	Méthod es de passati on	Prévisi on s et Réalisa tions	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Mo nt ant du Co ntr	Date notifi cation	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	Photocopieuse, Antenne parabolique, ... P/C DIRMA	3 346 200,00	24	OCC/E66/025/ 2017	DC	Prévisi on s						25/07/2017			04/08/2017					
						Réalisati ons														
11	Photocopieuse, Antenne parabolique, ... P/C DIRBAND	25 954 500,00	24	OCC/E66/026/ 2017	DC	Prévisi on s						25/07/2017			04/08/2017					
						Réalisati ons														
8. ACHAT MOBILIERS DE BUREAUX																				
1	Bureaux, Armoires, Chaises, ... P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX	591 287 840,00	24	OCC/00/01/01 0/2017	AOI	Prévisi on s	10/07/2017	25/07/2017	28/07/2017	28/08/2017	12/09/2017	27/09/2017	02/10/2017	05/10/2017	20/10/2017	30/10/2017		03/11/2017	23/11/2017	22/12/2017
						Réalisati ons														
2	Bureaux, Armoires, Chaises, ... P/C DIRKIN	67 038 400,00	24	OCC/0014/01/ 027/2017	AON	Prévisi on s	10/07/2017	N A	12/07/2017	11/08/2017	26/08/2017	N A	31/08/2017	04/09/2017	N A	14/09/2017		18/09/2017	09/10/2017	08/11/2017
						Réalisati ons														
3	Bureaux, Armoires, Chaises, ... P/C DIRBAC	107 185 650,00	24	OCC/B900/011 /2017	AON	Prévisi on s	10/07/2017	N A	12/07/2017	11/08/2017	26/08/2017	11/09/2017	16/09/2017	19/09/2017	04/10/2017	14/10/2017		17/10/2017	06/11/2017	06/12/2017
						Réalisati ons														
4	Bureaux, Armoires, Chaises, ... P/C DIRKAT	259 630 800,00	24	OCC/C710/012 /2017	AON	Prévisi on s	10/07/2017	25/07/2017	28/07/2017	28/08/2017	12/09/2017	27/09/2017	02/10/2017	05/10/2017	20/10/2017	30/10/2017		03/11/2017	23/11/2017	22/12/2017
						Réalisati ons														
5	Bureaux, Armoires, Chaises, ...P/C DIRCENTRE	16 073 200,00	24	OCC/F410/028 /2017	DC	Prévisi on s							25/07/2017			04/08/2017				
						Réalisati ons														



N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / TX: 1430 au 12/05/2017	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17
6	Bureaux, Armoires, Chaises, ... P/C DIRKOR	16 302 000,00	24	OCC/F540/029/2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017					
						Réalisations														
7	Bureaux, Armoires, Chaises, ... P/C DIREQ	7 538 960,00	24	OCC/J224/030/2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017					
						Réalisations														
8	Bureaux, Armoires, Chaises, ... P/C DIOR	53 460 550,00	24	OCC/D37/031/2017	AON	Prévisions	10/07/2017	N A	12/07/2017	11/08/2017	26/08/2017	N A	31/08/2017	04/09/2017	N A	14/09/2017		18/09/2017	09/10/2017	08/11/2017
						Réalisations														
9	Bureaux, Armoires, Chaises, ... P/C DIRNOKI	117 074 100,00	24	OCC/E61/015/2017	AON	Prévisions	10/07/2017	N A	12/07/2017	11/08/2017	26/08/2017	11/09/2017	16/09/2017	19/09/2017	04/10/2017	14/10/2017		17/10/2017	06/11/2017	06/12/2017
						Réalisations														
10	Bureaux, Armoires, Chaises, ... P/C DIREST	6 864 000,00	24	OCC/E640/032/2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017					
						Réalisations														
11	Bureaux, Armoires, Chaises, ... P/C DIRMA	3 253 250,00	24	OCC/E66/033/2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017					
						Réalisations														
12	Bureaux, Armoires, Chaises, ... P/C DIRBAND	40 540 500,00	24	OCC/E66/034/2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017					
						Réalisations														





N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / TX: 1430 au 12/05/2017	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9. ACHAT MATERIEL & MOBILIERS DE LOGEMENT																				
1	Salon, Garde robe, ... P/C DIRKAT	21 450 000,00	24	OCC/C710/014/2017	AON	Prévisions	NA	NA	29/05/2017	29/06/2017	14/07/2017	NA	20/07/2017	24/07/2017	NA	03/08/2017		07/08/2017	28/08/2017	27/09/2017
						Réalisations														
2	Salon, Garde robe, ... P/C DIRCENTRE	10 010 000,00	24	OCC/F410/035/2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017					
						Réalisations														
3	Salon, Garde robe, ... P/C DIRKOR	14 872 000,00	24	OCC/F540/036/2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017					
						Réalisations														
4	Salon, Garde robe, ... P/C DIREC	16 159 000,00	24	OCC/J224/037/2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017					
						Réalisations														
5	Salon, Garde robe, ... P/C DIOR	32 332 300,00	24	OCC/D37/038/2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017					
						Réalisations														



IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
N°	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / TX: 1430 au 12/05/2017	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
6	Salon, Garde robe, ... P/C DIRNOKI	21 450 000,00	24	OCC/E61/039/2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017					
						Réalisations														
7	Salon, Garde robe, ... P/C DIREST	21 593 000,00	24	OCC/E640/040/2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017					
						Réalisations														
10. ACHAT AUTRES MATERIELS																				
1	Split, Groupe électrogène, Téléviseur, Coffre-fort, ...P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX	80 180 100,00	24	OCC/00/01/015/2017	AON	Prévisions	10/07/2017	NA	12/07/2017	11/08/2017	26/08/2017	NA	31/08/2017	04/09/2017	NA	14/09/2017	18/09/2017	09/10/2017	08/11/2017	
						Réalisations														
2	Split, Groupe électrogène, Téléviseur, Coffre-fort, ...P/C DIRKIN	155 941 500,00	24	OCC/0014/041/2017	AON	Prévisions	10/07/2017	NA	12/07/2017	11/08/2017	26/08/2017	11/09/2017	16/09/2017	19/09/2017	04/10/2017	14/10/2017	17/10/2017	06/11/2017	06/12/2017	
						Réalisations														
3	Cabine MT/BT 400-500 Kva, Split, Groupe électrogène, Téléviseur, Coffre-fort, ...P/C DIRBAC	383 097 000,00	24	OCC/B900/016/2017	AON	Prévisions	10/07/2017	25/07/2017	28/07/2017	28/08/2017	12/09/2017	27/09/2017	02/10/2017	05/10/2017	20/10/2017	30/10/2017	03/11/2017	23/11/2017	22/12/2017	
						Réalisations														
4	Split, Groupe électrogène, Téléviseur, Coffre-fort, ...P/C DIRKAT	233 437 490,00	24	OCC/C710/017/2017	AON	Prévisions	10/07/2017	25/07/2017	28/07/2017	28/08/2017	12/09/2017	27/09/2017	02/10/2017	05/10/2017	20/10/2017	30/10/2017	03/11/2017	23/11/2017	22/12/2017	
						Réalisations														
5	Split, Groupe électrogène, Téléviseur, Coffre-fort, ...P/C DIRCENTRE	0,00	24	OCC/F410/042/2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017					
						Réalisations														




N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / TX: 1430 au 12/05/2017	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	Split, Groupe électrogène, Téléviseur, Coffre-fort, ...P/C DIRKOR	4 075 500,00	24	OCC/F540/043/2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017					
7	Split, Groupe électrogène, Téléviseur, Coffre-fort, ...P/C DIREQ	10 868 000,00	24	OCC/J224/044/2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017					
8	Split, Groupe électrogène, Téléviseur, Coffre-fort, ...P/C DIOR	3 913 910,00	24	OCC/D37/045/2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017					
9	Split, Groupe électrogène, Téléviseur, Coffre-fort, ...P/C DIRNOKI	29 315 000,00	24	OCC/E61/018/2017	AON	Prévisions	NA	NA	29/05/2017	29/06/2017	14/07/2017	NA	20/07/2017	24/07/2017	NA	03/08/2017		07/08/2017	28/08/2017	27/09/2017
10	Split, Groupe électrogène, Téléviseur, Coffre-fort, ...P/C DIREST	100 100 000,00	24	OCC/E640/019/2017	AON	Prévisions	10/07/2017	NA	12/07/2017	11/08/2017	26/08/2017	11/09/2017	16/09/2017	19/09/2017	04/10/2017	14/10/2017		17/10/2017	06/11/2017	06/12/2017
11	Split, Groupe électrogène, Téléviseur, Coffre-fort, ...P/C DIRMA	6 006 000,00	24	OCC/E66/046/2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017					
11. ACHAT MATERIELS ET FOURNITURES MEDICAUX																				
1	MATERIEL MEDICAL P/C KINSHASA ET MATADI	1 080 426 490,00	24	OCC/00/B900/006/2017	AOI	Prévisions	10/07/2017	25/07/2017	28/07/2017	28/08/2017	12/09/2017	27/09/2017	02/10/2017	05/10/2017	20/10/2017	30/10/2017		03/11/2017	23/11/2017	22/12/2017
2	FOURNITURE CENTRE DE SANTE P/C DIVISION MEDICALE	185 418 090,00	60	OCC/00/01/020/2017	AON	Prévisions	10/07/2017	NA	12/07/2017	11/08/2017	26/08/2017	11/09/2017	16/09/2017	19/09/2017	04/10/2017	14/10/2017		17/10/2017	06/11/2017	06/12/2017




N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / TX: 1430 au 12/05/2017	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	FOURNITURE CENTRE DE SANTE P/C DIRBAC	10 255 960,00	60	OCC/B900/047/2017	DC	Prévisions Réalisations						25/07/2017			04/08/2017					
12. ACHAT COMBUSTIBLE ET LUBRIFIANT																				
1	COMBUSTIBLE ET LUBRIFIANT P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX	626 514 460,00	60	OCC/00/01/021/2017	AOI	Prévisions Réalisations	10/07/2017	25/07/2017	28/07/2017	28/08/2017	12/09/2017	27/09/2017	02/10/2017	05/10/2017	20/10/2017	30/10/2017		03/11/2017	23/11/2017	22/12/2017
2	COMBUSTIBLE ET LUBRIFIANT P/C DIRECTION KINSHASA (KINGABWA, AERO NDJILI ET MALUKU)	180 112 790,00	60	OCC/0014/022/2017	AON	Prévisions Réalisations	10/07/2017	N A	12/07/2017	11/08/2017	26/08/2017	11/09/2017	16/09/2017	19/09/2017	04/10/2017	14/10/2017		17/10/2017	06/11/2017	06/12/2017
3	COMBUSTIBLE ET LUBRIFIANT P/C DIRECTION BAS-CONGO (MATADI, BOMA, MWANDA ET LUKALA)	580 239 660,00	60	OCC/B900/023/2017	AOI	Prévisions Réalisations	10/07/2017	25/07/2017	28/07/2017	28/08/2017	12/09/2017	27/09/2017	02/10/2017	05/10/2017	20/10/2017	30/10/2017		03/11/2017	23/11/2017	22/12/2017
4	COMBUSTIBLE ET LUBRIFIANT P/C DIRECTION KATANGA (LUBUMBASHII, LUANO, LIKASI, KOLWEZI, KALEMIE, KASUMBALESA)	777 200 710,00	60	OCC/C710/007/2017	AOI	Prévisions Réalisations	10/07/2017	25/07/2017	28/07/2017	28/08/2017	12/09/2017	27/09/2017	02/10/2017	05/10/2017	20/10/2017	30/10/2017		03/11/2017	23/11/2017	22/12/2017
5	COMBUSTIBLE ET LUBRIFIANT P/C DIRECTION CENTRE (KANANGA ET ILEBO)	66 137 500,00	60	OCC/F410/048/2017	AON	Prévisions Réalisations	10/07/2017	N A	12/07/2017	11/08/2017	26/08/2017	N A	31/08/2017	04/09/2017	N A	14/09/2017		18/09/2017	09/10/2017	08/11/2017




N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / TX: 1430 au 12/05/2017	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	COMBUSTIBLE ET LUBRIFIANT P/C DIRECTION KASAI ORIENTAL (MBUJI MAYI ET MWENE DITU)	110 574 750,00	60	OCC/F540/024/2017	AON	Prévisions	10/07/2017	NA	12/07/2017	11/08/2017	26/08/2017	11/09/2017	16/09/2017	19/09/2017	04/10/2017	14/10/2017		17/10/2017	06/11/2017	06/12/2017
						Réalisations														
7	COMBUSTIBLE ET LUBRIFIANT P/C DIRECTION EQUATEUR (MBANDAKA, GBADOLITE, BUMBA, ZONGO)	73 772 270,00	60	OCC/J224/049/2017	AON	Prévisions	10/07/2017	NA	12/07/2017	11/08/2017	26/08/2017	NA	31/08/2017	04/09/2017	NA	14/09/2017		18/09/2017	09/10/2017	08/11/2017
						Réalisations														
8	COMBUSTIBLE ET LUBRIFIANT P/C DIRECTION ORIENTALE (KISANGANI, BUNIA ET ISIRO)	190 653 320,00	60	OCC/D37/025/2017	AON	Prévisions	10/07/2017	NA	12/07/2017	11/08/2017	26/08/2017	11/09/2017	16/09/2017	19/09/2017	04/10/2017	14/10/2017		17/10/2017	06/11/2017	06/12/2017
						Réalisations														
9	COMBUSTIBLE ET LUBRIFIANT P/C DIRECTION NORD KIVU (GOMA, BENI ET BUTEMBO)	187 657 470,00	60	OCC/E61/026/2017	AON	Prévisions	10/07/2017	NA	12/07/2017	11/08/2017	26/08/2017	11/09/2017	16/09/2017	19/09/2017	04/10/2017	14/10/2017		17/10/2017	06/11/2017	06/12/2017
						Réalisations														
10	COMBUSTIBLE ET LUBRIFIANT P/C DIRECTION EST (BUKAVU ET UVIRA)	113 287 460,00	60	OCC/E640/027/2017	AON	Prévisions	10/07/2017	NA	12/07/2017	11/08/2017	26/08/2017	11/09/2017	16/09/2017	19/09/2017	04/10/2017	14/10/2017		17/10/2017	06/11/2017	06/12/2017
						Réalisations														
11	COMBUSTIBLE ET LUBRIFIANT P/C DIRECTION MANIEMA (KINDU)	31 696,00	60	OCC/E66/050/2017	DC	Prévisions							25/07/2017			04/08/2017				
						Réalisations														
12	COMBUSTIBLE ET LUBRIFIANT P/C DIRECTION BANDUNDU	21 009 560,00	60	OCC/E66/051/2017	DC	Prévisions							25/07/2017			04/08/2017				
						Réalisations														



IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ						PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
N°	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / TX: 1430 au 12/05/2017	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13. ACHAT FOURNITURES DE BUREAUX																				
1	FOURNITURES DE BUREAUX P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX	271 581 310,00	60	OCC/00/01/028/2017	AON	Prévisions	10/07/2017	25/07/2017	28/07/2017	28/08/2017	12/09/2017	27/09/2017	02/10/2017	05/10/2017	20/10/2017	30/10/2017		03/11/2017	23/11/2017	22/12/2017
						Réalisations														
2	FOURNITURES DE BUREAUX P/C DIRKIN	33 657 910,00	60	OCC/0014/01/052/2017	DC	Prévisions							25/07/2017			04/08/2017				
						Réalisations														
3	FOURNITURES DE BUREAUX P/C DIRBAC	96 064 540,00	60	OCC/B900/029/2017	AON	Prévisions	10/07/2017	N A	12/07/2017	11/08/2017	26/08/2017	N A	31/08/2017	04/09/2017	N A	14/09/2017		18/09/2017	09/10/2017	08/11/2017
						Réalisations														
4	FOURNITURES DE BUREAUX P/C DIRKAT	278 618 340,00	60	OCC/C710/030/2017	AON	Prévisions	10/07/2017	25/07/2017	28/07/2017	28/08/2017	12/09/2017	27/09/2017	02/10/2017	05/10/2017	20/10/2017	30/10/2017		03/11/2017	23/11/2017	22/12/2017
						Réalisations														
5	FOURNITURES DE BUREAUX P/C DIRCENTRE	4 634 630,00	60	OCC/F410/053/2017	DC	Prévisions							25/07/2017			04/08/2017				
						Réalisations														
6	FOURNITURES DE BUREAUX P/C DIRKOR	5 568 420,00	60	OCC/F540/054/2017	DC	Prévisions							25/07/2017			04/08/2017				
						Réalisations														
7	FOURNITURES DE BUREAUX P/C DIREQ	8 604 310,00	60	OCC/J224/055/2017	DC	Prévisions							25/07/2017			04/08/2017				
						Réalisations														



N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / TX: 1430 au 12/05/2017	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8	FOURNITURES DE BUREAUX P/C DIOR	53 542 060,00	60	OCCD370/056/2017	AON	Prévisions	10/07/2017	N A	12/07/2017	11/08/2017	26/08/2017	N A	31/08/2017	04/09/2017	N A	14/09/2017		18/09/2017	09/10/2017	08/11/2017
						Réalisations														
9	FOURNITURES DE BUREAUX P/C DIRNOKI	147 963 530,00	60	OCC/E61/031/2017	AON	Prévisions	10/07/2017	N A	12/07/2017	11/08/2017	26/08/2017	11/09/2017	16/09/2017	19/09/2017	04/10/2017	14/10/2017		17/10/2017	06/11/2017	06/12/2017
						Réalisations														
10	FOURNITURES DE BUREAUX P/C DIREST	75 725 650,00	60	OCC/E640/057/2017	AON	Prévisions	10/07/2017	N A	12/07/2017	11/08/2017	26/08/2017	N A	31/08/2017	04/09/2017	N A	14/09/2017		18/09/2017	09/10/2017	08/11/2017
						Réalisations														
11	FOURNITURES DE BUREAUX P/C DIRMA	3 337 620,00	60	OCC/E66/058/2017	DC	Prévisions							25/07/2017		04/08/2017					
						Réalisations														
12	FOURNITURES DE BUREAUX P/C DIRBAND	5 075 070,00	60	OCC/E66/059/2017	DC	Prévisions							25/07/2017		04/08/2017					
						Réalisations														
14. ACHAT AUTRES FOURNITURES																				
1	COFFRE FORT, EXTINGUEUR, ETC P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX	61 751 690,00	60	OCC/00/01/032/2017	AON	Prévisions	10/07/2017	N A	12/07/2017	11/08/2017	26/08/2017	N A	31/08/2017	04/09/2017	N A	14/09/2017		18/09/2017	09/10/2017	08/11/2017
						Réalisations														
2	COFFRE FORT, EXTINGUEUR, ETC P/C DIRKIN	3 768 050,00	60	OCC/0014/01/060/2017	DC	Prévisions							25/07/2017		04/08/2017					
						Réalisations														




N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 - PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / TX: 1430 au 12/05/2017	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	COFFRE FORT, EXTINCTEUR, ETC. P/C DIRBAC	28 844 530,00	60	OCC/B900/061/2017	DC	Prévisions Réalisations						25/07/2017			04/08/2017					
4	COFFRE FORT, EXTINCTEUR, ETC. P/C DIRKAT	58 436 950,00	60	OCC/C710/062/2017	AON	Prévisions Réalisations	10/07/2017	N A	12/07/2017	11/08/2017	26/08/2017	N A	31/08/2017	04/09/2017	N A	14/09/2017		18/09/2017	09/10/2017	08/11/2017
5	COFFRE FORT, EXTINCTEUR, ETC. P/C DIRCENTRE	670 670,00	60	OCC/F410/063/2017	DC	Prévisions Réalisations						25/07/2017			04/08/2017					
6	COFFRE FORT, EXTINCTEUR, ETC. P/C DIRKOR	6 545 110,00	60	OCC/F540/064/2017	DC	Prévisions Réalisations						25/07/2017			04/08/2017					
7	COFFRE FORT, EXTINCTEUR, ETC. P/C DIREQ	2 718 430,00	60	OCC/J224/065/2017	DC	Prévisions Réalisations						25/07/2017			04/08/2017					
8	COFFRE FORT, EXTINCTEUR, ETC. P/C DIOR	3 243 240,00	60	OCC/D37/066/2017	DC	Prévisions Réalisations						25/07/2017			04/08/2017					
9	COFFRE FORT, EXTINCTEUR, ETC. P/C DIRNOKI	22 948 640,00	60	OCC/E61/067/2017	DC	Prévisions Réalisations						25/07/2017			04/08/2017					
10	COFFRE FORT, EXTINCTEUR, ETC. P/C DIREST	7 779 200,00	60	OCC/E640/068/2017	DC	Prévisions Réalisations						25/07/2017			04/08/2017					
11	COFFRE FORT, EXTINCTEUR, ETC. P/C DIRMA	408 980,00	60	OCC/E66/069/2017	DC	Prévisions Réalisations						25/07/2017			04/08/2017					
12	COFFRE FORT, EXTINCTEUR, ETC. P/C DIRBAND	429 000,00	60	OCC/E66/070/2017	DC	Prévisions Réalisations						25/07/2017			04/08/2017					






N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / TX: 1430 au 12/05/2017	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres	Méthod es de passati on	Prévisi s et Réalisa tions	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Mo nta nt du Co ntr	Date notificati on	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15. ACHAT IMPRIMES DE VALEUR ET DE SERVICE																				
1	IMPRIMES DE VALEUR ET DE SERVICE P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX ET DIRECTIONS PROVINCIALES	1 164 346 040,00	60	OCC/00/01/008/2017	AOI	Prévisions	10/07/2017	25/07/2017	28/07/2017	28/08/2017	12/09/2017	27/09/2017	02/10/2017	05/10/2017	20/10/2017	30/10/2017		03/11/2017	23/11/2017	22/12/2017
						Réalisations														
16. ACHAT FOURNITURES DE LABORATOIRE																				
1	REACTIFS LABORATOIRES P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX ET DIRECTIONS PROVINCIALES	2 344 570 800,00	60	OCC/00/01/009/2017	AOI	Prévisions	10/07/2017	25/07/2017	28/07/2017	28/08/2017	12/09/2017	27/09/2017	02/10/2017	05/10/2017	20/10/2017	30/10/2017		03/11/2017	23/11/2017	22/12/2017
						Réalisations														
17. ACHAT PRODUITS D'ENTRETIEN																				
1	PRODUITS D'ENTRETIEN P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX	105 056 380,00	60	OCC/00/01/033/2017	AON	Prévisions	10/07/2017	N A	12/07/2017	11/08/2017	26/08/2017	11/09/2017	16/09/2017	19/09/2017	04/10/2017	14/10/2017		17/10/2017	06/11/2017	06/12/2017
						Réalisations														
2	PRODUITS D'ENTRETIEN P/C DIRKIN	20 696 390,00	60	OCC/0014/071/2017	DC	Prévisions							25/07/2017			04/08/2017				
						Réalisations														
3	PRODUITS D'ENTRETIEN P/C DIRBAC	29 393 650,00	60	OCC/8900/072/2017	DC	Prévisions							25/07/2017			04/08/2017				
						Réalisations														
4	PRODUITS D'ENTRETIEN P/C DIRKAT	58 898 840,00	60	OCC/C710/073/2017	AON	Prévisions	10/07/2017	N A	12/07/2017	11/08/2017	26/08/2017	N A	31/08/2017	04/09/2017	N A	14/09/2017		18/09/2017	08/10/2017	08/11/2017
						Réalisations														
5	PRODUITS D'ENTRETIEN P/C DIRCENTRE	3 256 110,00	60	OCC/F410/074/2017	DC	Prévisions							25/07/2017			04/08/2017				
						Réalisations														




IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
N°	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / TX: 1430 au 12/05/2017	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	PRODUITS D'ENTRETIEN P/C DIRKOR	4 407 260,00	60	OCC/F540/075/2017	DC	Prévisions							25/07/2017			04/08/2017				
						Réalisations														
7	PRODUITS D'ENTRETIEN P/C DIREQ	4 168 450,00	60	OCC/J224/0/2017	DC	Prévisions							25/07/2017			04/08/2017				
						Réalisations														
8	PRODUITS D'ENTRETIEN P/C DIOR	14 723 280,00	60	OCC/D37/077/2017	DC	Prévisions							25/07/2017			04/08/2017				
						Réalisations														
9	PRODUITS D'ENTRETIEN P/C DIRNOKI	8 398 390,00	60	OCC/E61/078/2017	DC	Prévisions							25/07/2017			04/08/2017				
						Réalisations														
10	PRODUITS D'ENTRETIEN P/C DIREST	15 309 580,00	60	OCC/640/079/2017	DC	Prévisions							25/07/2017			04/08/2017				
						Réalisations														
11	PRODUITS D'ENTRETIEN P/C DIRMA	1 339 910,00	60	OCC/E66/080/2017	DC	Prévisions							25/07/2017			04/08/2017				
						Réalisations														
12	PRODUITS D'ENTRETIEN P/C DIRBAND	2 102 100,00	60	OCC/E66/081/2017	DC	Prévisions							25/07/2017			04/08/2017				
						Réalisations														
18. ACHAT PIECES DE RECHANGE																				
1	PIECES DE RECHANGE P/C DEPARTEMENT LOGISTIQUE	25 130 820,00	60	OCC/00/01/082/2017	DC	Prévisions							25/07/2017			04/08/2017				
						Réalisations														
2	PIECES DE RECHANGE P/C DIRKIN	17 681 950,00	60	OCC/0014/083/2017	DC	Prévisions							25/07/2017			04/08/2017				
						Réalisations														
3	PIECES DE RECHANGE P/C DIRBAC	78 466 960,00	60	OCC/B900/034/2017	AON	Prévisions	10/07/2017	N A	12/07/2017	11/08/2017	26/08/2017	N A	31/08/2017	04/09/2017	N A	14/09/2017		18/09/2017	09/10/2017	08/11/2017
						Réalisations														
4	PIECES DE RECHANGE P/C DIRKAT	118 814 410,00	60	OCC/C710/035/2017	AON	Prévisions	10/07/2017	N A	12/07/2017	11/08/2017	26/08/2017	11/09/2017	16/09/2017	19/09/2017	04/10/2017	14/10/2017		17/10/2017	06/11/2017	06/12/2017
						Réalisations														




N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / TX: 1430 au 12/05/2017	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres	Méthod es de passati on	Prévisi ons et Réalisa tions	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Mo nt du Co ntr	Date notificati on	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	PIECES DE RECHANGE P/C DIRCENTRE	4 498 780,00	60	OCC/F410/084 /2017	DC	Prévisi ons Réalisa tions						25/07/2017			04/08/2017					
6	PIECES DE RECHANGE P/C DIRKOR	13 014 430,00	60	OCC/F540/085 /2017	DC	Prévisi ons Réalisa tions						25/07/2017			04/08/2017					
7	PIECES DE RECHANGE P/C DIREQ	18 040 880,00	60	OCC/J224/086/ 2017	DC	Prévisi ons Réalisa tions						25/07/2017			04/08/2017					
8	PIECES DE RECHANGE P/C DIOR	25 844 390,00	60	OCC/D37/087/ 2017	DC	Prévisi ons Réalisa tions						25/07/2017			04/08/2017					
9	PIECES DE RECHANGE P/C DIRNOKI	13 772 330,00	60	OCC/E61/088/ 2017	DC	Prévisi ons Réalisa tions						25/07/2017			04/08/2017					
10	PIECES DE RECHANGE P/C DIREST	9 009 000,00	60	OCC/E640/089 /2017	DC	Prévisi ons Réalisa tions						25/07/2017			04/08/2017					
11	PIECES DE RECHANGE P/C DIRMA	4 510 220,00	60	OCC/E66/090/ 2017	DC	Prévisi ons Réalisa tions						25/07/2017			04/08/2017					
12	PIECES DE RECHANGE P/C DIRBAND	2 974 400,00	60	OCC/E66/091/ 2017	DC	Prévisi ons Réalisa tions						25/07/2017			04/08/2017					
19. SERVICE DES ENTRETIENS ET REPARATIONS																				
1	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX	301 619 890,00	62	OCC/00/01/03 6/2017	AON	Prévisi ons Réalisa tions	10/07/2017	25/07/2017	28/07/2017	28/08/2017	12/09/2017	27/09/2017	02/10/2017	05/10/2017	20/10/2017	30/10/2017		03/11/2017	23/11/2017	22/12/2017
2	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... P/C DIRECTION KINSHASA (KINGABWA, AERO NDJILI, MALUKU, BEACHES NGOBILA)	43 416 230,00	62	OCC/0014/01/ 092/2017	DC	Prévisi ons Réalisa tions						25/07/2017			04/08/2017					




N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / TX: 1430 au 12/05/2017	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contr	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Service de Dératissage, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... P/C DIRECTION BAS-CONGO (MATADI)	49 573 810,00	62	OCC/B900/093 /2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017					
						Réalisations														
4	Service de Dératissage, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ...P/C AGENCE DE BOMA	17 601 870,00	62	OCC/B850/094 /2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017					
						Réalisations														
5	Service de Dératissage, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... P/C AGENCE DE MUANDA	46 017 400,00	62	OCC/B951/095 /2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017					
						Réalisations														
6	Service de Dératissage, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ...P/C AGENCE DE LUKALA	25 369 630,00	62	OCC/B814/096 /2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017					
						Réalisations														
7	Service de Dératissage, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... P/C DIRECTION KATANGA (LUBUMBASHI)	56 906 850,00	62	OCC/C710/039 /2017	AON	Prévisions	10/07/2017	NA	12/07/2017	11/08/2017	26/08/2017	NA	31/08/2017	04/09/2017	NA	14/09/2017	18/09/2017	09/10/2017	08/11/2017	
						Réalisations														
8	Service de Dératissage, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... P/C AGENCE DE LUANO	10 296 000,00	62	OCC/C704/097 /2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017					
						Réalisations														




N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / TX: 1430 au 12/05/2017	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... P/C AGENCE DE LIKASI	29 267 810,00	62	OCC/C770/098/2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017					
						Réalisations														
10	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... P/C AGENCE DE KOLWEZI	30 125 810,00	62	OCC/C759/099/2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017					
						Réalisations														
11	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ...P/C AGENCE DE KALEMIE	6 745 310,00	62	OCC/C730/100/2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017					
						Réalisations														
12	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ...P/C AGENCE DE KASUMBALESA	16 969 810,00	62	OCC/C714/101/2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017					
						Réalisations														
13	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ...P/C DIRECTION CENTRE (KANANGA)	4 623 190,00	62	OCC/F410/102/2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017					
						Réalisations														
14	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ...P/C AGENCE D'ILEBO	265 980,00	62	OCC/F410/103/2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017					
						Réalisations														



N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / TX: 1430 au 12/05/2017	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, .../C DIRECTION DU KASAI ORIENTALE (MBUJI-MAYI)	5 735 730,00	62	OCC/F540/104/2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017					
					Réalisations															
16	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... AGENCE DE MWENE DITU	7 457 450,00	62	OCC/F534/105/2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017					
					Réalisations															
17	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... DIRECTION EQUATEUR (MBANDAKA)	953 810,00	62	OCC/J224/106/2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017					
					Réalisations															
18	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... AGENCE DE GBADOLITE	1 248 390,00	62	OCC/J251/107/2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017					
					Réalisations															
19	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... AGENCE DE BUMBA	2 861 430,00	62	OCC/J200/108/2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017					
					Réalisations															
20	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... AGENCE DE ZONGO	1 287 000,00	62	OCC/J231/109/2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017					
					Réalisations															
					Prévisions							25/07/2017			04/08/2017					



N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / TX: 1430 au 12/05/2017	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres	Méthod es de passati on	Prévisi ons et Réalisa tions	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Mo ntant du Co ntr	Date notificati on	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... <b>DIRECTION ORIENTALE (KISANGANI)</b>	4 957 810,00	62	OCC/D370/110/2017	DC	Réalisati ons														
22	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... <b>AGENCE DE BUNIA</b>	19 702 540,00	62	OCC/D344/111/2017	DC	Prévisi ons						25/07/2017			04/08/2017					
						Réalisati ons														
23	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... <b>AGENCE D'ISIRO</b>	3 693 690,00	62	OCC/D349/112/2017	DC	Prévisi ons						25/07/2017			04/08/2017					
						Réalisati ons														
24	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... <b>AGENCE DE BUTA</b>	1 387 100,00	62	OCC/D349/113/2017	DC	Prévisi ons						25/07/2017			04/08/2017					
						Réalisati ons														
25	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... <b>DIRECTION NORD KIVU (GOMA)</b>	16 969 810,00	62	OCC/E61/114/2017	DC	Prévisi ons						25/07/2017			04/08/2017					
						Réalisati ons														
26	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... <b>AGENCE DE BENI</b>	8 675 810,00	62	OCC/E670/115/2017	DC	Prévisi ons						25/07/2017			04/08/2017					
						Réalisati ons														



IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
N°	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / TX: 1430 au 12/05/2017	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
27	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... AGENCE DE BUTEMBO	9 533 810,00	62	OCC/E687/116/2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017				
						Réalisations													
28	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... DIRECTION EST (BUKAVU)	19 352 190,00	62	OCC/E640/117/2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017				
						Réalisations													
29	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... AGENCE D'UVIRA	9 533 810,00	62	OCC/E652/118/2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017				
						Réalisations													
30	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... DIRECTION MANIEMA (KINDU)	7 321 600,00	62	OCC/E66/119/2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017				
						Réalisations													
31	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... DIRECTION BANDUNDU (BANDUNDU)	4 729 010,00	62	OCC/E66/120/2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017				
						Réalisations													







N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / TX: 1430 au 12/05/2017	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
32	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse,... AGENCE DE KIKWIT	2 669 810,00	62	OCC/E660/121/2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017					
						Réalisations														
33	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse,... AGENCE DE KENGE	2 077 790,00	62	OCC/E660/122/2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017					
						Réalisations														
34	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse,... AGENCE DE NIOKI	2 077 790,00	62	OCC/E660/123/2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017					
						Réalisations														
20. ACHAT MATERIELS DE TELECOMMUNICATION																				
1	TELEPHONE, TALKIES WALKIES, ... P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX	97 955 000,00	24	OCC/00/01/038/2017	AON	Prévisions	10/07/2017	N A	12/07/2017	11/08/2017	26/08/2017	N A	31/08/2017	04/09/2017	N A	14/09/2017	18/09/2017	09/10/2017	08/11/2017	
						Réalisations														
2	TELEPHONE, TALKIES WALKIES, ... P/C DIRCENTRE	572 000,00	24	OCC/B900/124/2017	DC	Prévisions						25/07/2017			04/08/2017					
						Réalisations														
3	TELEPHONE, TALKIES WALKIES, ... P/C DIRKAT	197 340 000,00	24	OCC/C710/039/2017	AON	Prévisions	10/07/2017	N A	12/07/2017	11/08/2017	26/08/2017	11/09/2017	16/09/2017	19/09/2017	04/10/2017	14/10/2017	17/10/2017	06/11/2017	06/12/2017	
						Réalisations														



N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / TX: 1430 au 12/05/2017	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres	Méthod es de passati on	Prévisi on s et Réalisa tions	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Mont ant du Co ntr	Date notifi cation	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	TELEPHONE, TALKIES WALKIES, ... P/C DIOR	715 000,00	24	OCC/D37/125/ 2017	DC	Prévisi on s						25/07/2017			04/08/2017					
					Réalisati ons															
5	TELEPHONE, TALKIES WALKIES, ... P/C DIRNOKI	5 005 000,00	24	OCC/E61/126/ 2017	DC	Prévisi on s						25/07/2017			04/08/2017					
					Réalisati ons															
21. ACHAT TENUES ET HABITS																				
1	Combinaisons, cache-poussière, tenues pour les surveillants ... P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX	123 955 260,00	60	OCC/00/01/04 0/2017	AON	Prévisi on s	10/07/2017	N A	12/07/2017	11/08/2017	26/08/2017	11/09/2017	16/09/2017	19/09/2017	04/10/2017	14/10/2017		17/10/2017	06/11/2017	06/12/2017
					Réalisati ons															
2	Combinaisons, cache-poussière, tenues pour les surveillants ... P/C DIRKIN	90 244 440,00	60	OCC/0014/041 /2017	AON	Prévisi on s	N A	N A	29/05/2017	29/06/2017	14/07/2017	N A	20/07/2017	24/07/2017	N A	03/08/2017		07/08/2017	28/08/2017	27/09/2017
					Réalisati ons															
3	Combinaisons, cache-poussière, tenues pour les surveillants ... P/C DIRBAC	125 270 860,00	60	OCC/B900/042 /2017	AON	Prévisi on s	10/07/2017	N A	12/07/2017	11/08/2017	26/08/2017	11/09/2017	16/09/2017	19/09/2017	04/10/2017	14/10/2017		17/10/2017	06/11/2017	06/12/2017
					Réalisati ons															
4	Combinaisons, cache-poussière, tenues pour les surveillants ... P/C DIRKAT	271 908 780,00	60	OCC/C710/043 /2017	AON	Prévisi on s	10/07/2017	25/07/2017	28/07/2017	28/08/2017	12/09/2017	27/09/2017	02/10/2017	05/10/2017	20/10/2017	30/10/2017		09/11/2017	23/11/2017	22/12/2017
					Réalisati ons															
5	Combinaisons, cache-poussière, tenues pour les surveillants ... P/C DIRCENTRE	1 001 000,00	60	OCC/F540/127 /2017	DC	Prévisi on s						25/07/2017			04/08/2017					
					Réalisati ons															
					Prévisi on s							25/07/2017			04/08/2017					



IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
N°	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / TX: 1430 au 12/05/2017	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	Combinaisons, cache-poussière, tenues pour les surveillants ... P/C DIRKOR	5 734 300,00	60	OCC/F540/127/2017	DC	Réalisations														
7	Combinaisons, cache-poussière, tenues pour les surveillants ... P/C DIREQ	9 445 150,00	60	OCC/J224/128/2017	DC	Prévisions							25/07/2017			04/08/2017				
						Réalisations														
8	Combinaisons, cache-poussière, tenues pour les surveillants ... P/C DIOR	33 819 500,00	60	OCC/D37/1129/2017	DC	Prévisions							25/07/2017			04/08/2017				
						Réalisations														
9	Combinaisons, cache-poussière, tenues pour les surveillants ... P/C DIRNOKI	24 668 930,00	60	OCC/E61/130/2017	DC	Prévisions							25/07/2017			04/08/2017				
						Réalisations														
10	Combinaisons, cache-poussière, tenues pour les surveillants ... P/C DIRECT	9 345 050,00	60	OCC/E640/131/2017	DC	Prévisions							25/07/2017			04/08/2017				
						Réalisations														
11	Combinaisons, cache-poussière, tenues pour les surveillants ... P/C DIRMA	556 270,00	60	OCC/E66/132/2017	DC	Prévisions							25/07/2017			04/08/2017				
						Réalisations														
						Prévisions							25/07/2017			04/08/2017				



N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / TX: 1430 au 12/05/2017	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12	Combinaisons, cache-poussière, tenues pour les surveillants ... P/C DIRBAND	9 452 300,00	60	OCC/E66/133/2017	DC	Réalisations														
22. SOUS-TRAITANCE																				
1	SOUS TRAITANCE P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX	76 490 700,00	60	OCC/00/01/082/2017	AON	Prévisions	10/07/2017	N A	12/07/2017	11/08/2017	26/08/2017	N A	31/08/2017	04/09/2017	N A	14/09/2017	18/09/2017	09/10/2017	08/11/2017	
						Réalisations														
2	SOUS TRAITANCE P/C DIRBAC	318 555 380,00	60	OCC/B900/034/2017	AON	Prévisions	10/07/2017	25/07/2017	28/07/2017	28/08/2017	12/09/2017	27/09/2017	02/10/2017	05/10/2017	20/10/2017	30/10/2017	03/11/2017	23/11/2017	22/12/2017	
						Réalisations														
3	SOUS TRAITANCE P/C DIRKAT	1 094 564 900,00	60	OCC/C710/035/2017	AOI	Prévisions	10/07/2017	25/07/2017	28/07/2017	28/08/2017	12/09/2017	27/09/2017	02/10/2017	05/10/2017	20/10/2017	30/10/2017	03/11/2017	23/11/2017	22/12/2017	
						Réalisations														
4	SOUS TRAITANCE P/C DIRCENTRE	6 456 450,00	60	OCC/F410/084/2017	DC	Prévisions							25/07/2017			04/08/2017				
						Réalisations														
5	SOUS TRAITANCE P/C DIRKOR	3 569 280,00	60	OCC/F540/085/2017	DC	Prévisions							25/07/2017			04/08/2017				
						Réalisations														
6	SOUS TRAITANCE P/C DIREQ	10 030 020,00	60	OCC/J224/086/2017	DC	Prévisions							25/07/2017			04/08/2017				
						Réalisations														
7	PIECES DE RECHANGE P/C DIOR	37 466 000,00	60	OCC/D37/087/2017	DC	Prévisions							25/07/2017			04/08/2017				
						Réalisations														
8	SOUS TRAITANCE P/C DIRNOKI	60 576 230,00	60	OCC/E61/088/2017	AON	Prévisions	10/07/2017	N A	12/07/2017	11/08/2017	26/08/2017	N A	31/08/2017	04/09/2017	N A	14/09/2017	18/09/2017	09/10/2017	08/11/2017	
						Réalisations														
9	SOUS TRAITANCE P/C DIREST	123 552 000,00	60	OCC/E640/089/2017	AON	Prévisions	10/07/2017	N A	12/07/2017	11/08/2017	26/08/2017	11/09/2017	16/09/2017	19/09/2017	04/10/2017	14/10/2017	17/10/2017	06/11/2017	06/12/2017	
						Réalisations														
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>33 707 130 564,30</b>																		

