

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur le DAO	Publication d'AAO	Date limite dépôt des offres	Evaluation des Offres	Non Objection sur rapport d'évaluation	Publication Attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du Marché	Date notification	Date d'entrée en vigueur
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I CABINET DU GOUVERNEUR DE PROVINCE																			
1	Autres construction divers		180332042150 0000 823281240200	N°001	AON	Prévisions	25/01/2018	N/A	27/01/2018	26/02/2018	13/03/2018	N/A	19/03/2018	22/03/2018	N/A	02/04/2018		05/04/2018	25/04/2018
						Réalisations													
2	Réhabilitation et er refection d'ouvrages et edifices divers		1801110191500000823112240001	N°002	AON	Prévisions	25/01/2018	N/A	27/01/2018	26/02/2018	13/03/2018	N/A	19/03/2018	22/03/2018	N/A	02/04/2018		05/04/2018	25/04/2018
						Réalisations													
II MINISTERE PROVINCIAL DES MINES, ENERGIE, HYDROCARBURE, AGRICULTURE, ENVIRONNEMENT, DEVELOPPEMENT RURAL, TRANSPORTS ET VOIE DE COMMUNICATIONS																			
3	Implantation d'un centre agricole à Yangambi		1804210441500000823281240100	N°003	AON	Prévisions	29/01/2018	12/02/2018	15/02/2018	17/03/2018	02/04/2018	17/04/2018	23/04/2018	26/04/2018	11/05/2018	21/05/2018		24/05/2018	13/06/2018
						Réalisations													
4	Construction de 2 marchés ruraux à Mosite et Bitsi dans la province de la Tshopo		1804240441500000823211240001	N°004	AON	Prévisions	30/01/2018	N/A	02/02/2018	03/03/2018	19/03/2018	03/04/2018	09/04/2018	12/04/2018	27/04/2018	07/05/2018		10/05/2018	30/05/2018
						Réalisations													
5	Réhabilitation et appuis au secteur de pêche dans la province de la Tshopo		1804240451500000823331240001	N°005	AON	Prévisions	25/01/2018	N/A	27/01/2018	26/02/2018	13/03/2018	N/A	19/03/2018	22/03/2018	N/A	02/04/2018		05/04/2018	25/04/2018
						Réalisations													
6	Réhabilitation de 600 KM de route de desserte a gricole dans la Territoire d'Isangi et Yahuma Province de la Tshopo		1804240451500000823331240001	N°006	AON	Prévisions	29/01/2018	12/02/2018	15/02/2018	17/03/2018	02/04/2018	17/04/2018	23/04/2018	26/04/2018	11/05/2018	21/05/2018		24/05/2018	13/06/2018
						Réalisations													
7	Construction des latrines publique dans la ville de Basoko		1804240451500000823211240200	N°007	AON	Prévisions	25/01/2018	N/A	27/01/2018	26/02/2018	13/03/2018	N/A	19/03/2018	22/03/2018	N/A	02/04/2018		05/04/2018	25/04/2018
						Réalisations													
8	Construction des latrines publique dans la ville de Isangi		1804240451500000823211240200	N°008	AON	Prévisions	25/01/2018	N/A	27/01/2018	26/02/2018	13/03/2018	N/A	19/03/2018	22/03/2018	N/A	02/04/2018		05/04/2018	25/04/2018
						Réalisations													
9	Forage des puits d'eau potable dans la province de la Tshopo (territoire de Yahuma)		1804240451500000823221240001	N°009	AON	Prévisions	25/01/2018	N/A	27/01/2018	26/02/2018	13/03/2018	N/A	19/03/2018	22/03/2018	N/A	02/04/2018		05/04/2018	25/04/2018
						Réalisations													
10	Implatation d'un centre de developpement intégré à Yangambi province de la Tshopo		1804210441500000823281240001	N°010	AON	Prévisions	29/01/2018	12/02/2018	15/02/2018	17/03/2018	02/04/2018	17/04/2018	23/04/2018	26/04/2018	11/05/2018	21/05/2018		24/05/2018	13/06/2018
						Réalisations													
11	Réhabilitation des cliniques veterinaire de la province		1804210441500000823312240001	N°011	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	19/03/2018	24/03/2018	N/A	04/04/2018		07/04/2018	27/04/2018
						Réalisations													
III MINISTERE PROVINCIAL DE L'EPSP, JEUNESSE , SPORT ET LOISIR, CULTURE ET ARTS, TOURISME																			
12	construction de l'EP BADILE dans le Territoire de Banalia		1809120381500000823211241200	N°012	AON	Prévisions	25/01/2018	N/A	27/01/2018	26/02/2018	13/03/2018	N/A	19/03/2018	22/03/2018	N/A	02/04/2018		05/04/2018	25/04/2018
						Réalisations													
13	construction de 2 écoles primaires dans le territoire d'Isangi et Yahuma Province de la Tshopo		1809120381500000823211240001	N°013	AON	Prévisions	29/01/2018	12/02/2018	15/02/2018	17/03/2018	02/04/2018	17/04/2018	23/04/2018	26/04/2018	11/05/2018	21/05/2018		24/05/2018	13/06/2018
						Réalisations													
14	construction de batiment de la province éducationnelle et inspection à Isangi		18090800381500000823211240001	N°014	AON	Prévisions	25/01/2018	N/A	27/01/2018	26/02/2018	13/03/2018	N/A	19/03/2018	22/03/2018	N/A	02/04/2018		05/04/2018	25/04/2018
						Réalisations													
15	Réhabilitation de 2 écoles primaires à Isangi et Yahuma province de la Tshopo		1809120381500000823311240001	N°015	AON	Prévisions	25/01/2018	N/A	27/01/2018	26/02/2018	13/03/2018	N/A	19/03/2018	22/03/2018	N/A	02/04/2018		05/04/2018	25/04/2018
						Réalisations													
16	Construction de 2 infrastructures scolaires technique dans la ville de Kisangani et Isangi Province de la Tshopo		1809220391500000823211240001	N°016	AON	Prévisions	29/01/2018	12/02/2018	15/02/2018	17/03/2018	02/04/2018	17/04/2018	23/04/2018	26/04/2018	11/05/2018	21/05/2018		24/05/2018	13/06/2018
						Réalisations													
Numero	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE						PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					

