

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Prévisions	Non	Dépôt des	Non	Elaboration	Non	Envoi Lettres	Date limite	Evaluation	Non	Invitation	Evaluation	Négociation	Non	Approbation	Montant du	Date	Date entrée	Date début
							Prévisions	Objection sur l'ANI	Dossiers de l'ANI	Objection sur la liste	des TDR et de la DP	Objection sur les TDR et la	d'invitation	dépôt des Prop.	Objection sur rapport PT	combinée PT/PP	du contrat	Objection sur le contrat	du Contrat	du Contrat	de notification	en vigueur	de Prestations		
01	Ateliers de restitution	23 574 200,00	180132032600000561852030001	AMI001/PIMIN BUDGET/CLIMAF/HKAT/2018	SQC	03/03/2018	02/04/2018	04/04/2018	04/05/2018	19/05/2018	03/06/2018	07/05/2018	06/06/2018	08/06/2018	08/07/2018	23/07/2018	07/08/2018	09/08/2018	19/08/2018	03/09/2018	13/09/2018	16/09/2018	01/10/2018		
02	Publication, communication et renforcement de la transparence administrative	27 201 000,00	180132032600000561852030001	AMI002/PIMIN BUDGET/CLIMAF/HKAT/2018	SQC	03/03/2018	02/04/2018	04/04/2018	04/05/2018	19/05/2018	03/06/2018	07/05/2018	06/06/2018	08/06/2018	08/07/2018	23/07/2018	07/08/2018	09/08/2018	19/08/2018	03/09/2018	13/09/2018	16/09/2018	01/10/2018		
03	Ateliers de modernisation du droit des affaires	30 827 800,00	180132032600000561852030001	AMI003/PIMIN BUDGET/CLIMAF/HKAT/2018	SQC	03/03/2018	02/04/2018	04/04/2018	04/05/2018	19/05/2018	03/06/2018	07/05/2018	06/06/2018	08/06/2018	08/07/2018	23/07/2018	07/08/2018	09/08/2018	19/08/2018	03/09/2018	13/09/2018	16/09/2018	01/10/2018		
04	Renforcement des capacités	36 268 000,00	180132032600000561852030001	AMI004/PIMIN BUDGET/CLIMAF/HKAT/2018	SQC	03/03/2018	02/04/2018	04/04/2018	04/05/2018	19/05/2018	03/06/2018	07/05/2018	06/06/2018	08/06/2018	08/07/2018	23/07/2018	07/08/2018	09/08/2018	19/08/2018	03/09/2018	13/09/2018	16/09/2018	01/10/2018		
	Coût Total	117 871 000,00																							

Fait à Lubumbashi, le 14/08/2018

L'Autorité Contractante

Michel MOMAT KAKUDJI



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE SANS REVUE PREALABLE DE LA DP

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ										Méthode de passation	Prévisions et Réalisations	PREALABLE				PHASE 1 : APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ																						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget										N° Appel d'Offres	Nou Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Nou Objection sur rapport PT	Invitation ouverture FF	Evaluation combinée PT/FF	Négociation du contrat	Nou Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestation																			
			1	2	3	4	5	6	7	8																			9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
01	Formation	18 134 000,00	1	8	0	1	3	2	0	3	2	6	0	0	0	0	0	0	5	6	1	8	5	2	0	3	0	0	1	DP/001/PIMIN BUDGET/CLIMAF/HKAT/2018	SQC	Prévisions	03/03/2018	18/03/2018	21/03/2018	23/03/2018	22/04/2018	07/05/2018	22/05/2018	24/05/2018	03/06/2018	18/06/2018	28/06/2018			01/07/2018	16/07/2018
	Coût Total	18 134 000,00																																													

Fait à Lubumbashi, le 14/07/2018

L'Autorité Contractante

Michel MOMAT KAKUDJI



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES DEMANDE DE COTATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
01	Acquisition d'équipement informatique	12 929 542,00	1801120316000000724122030001	DC/001/FX/DIR-BUDGET/HKAT/2018		Prévisions	21/05/2018	23/05/2018	02/06/2018	07/06/2018	09/06/2018	14/06/2018	19/06/2018	22/06/2018
02	Acquisition de mobilier, équipement de bureau	23 111 783,00	1801120316000000724112030001	DC/002/FX/DIR-BUDGET/CAB/HKAT/2018		Prévisions	21/05/2018	23/05/2018	02/06/2018	07/06/2018	09/06/2018	14/06/2018	19/06/2018	22/06/2018
	Coût Total					Réalisations								

Fait à Lubumbashi, le 14/05/2018.

L'Autorité Contractante

Michel MOMAT KAKUDJI



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AM	Méthodes de sélection	Prévisions et Réalisations	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de l'AMI	Evaluation des AMI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la BP	Non Objection sur les TDR et la BP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/FF	Négociation de contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Diverses formations de renforcement des capacités	72 536 000,00	180112031602000501852030001	AMI/001/PI/DPCMP/CAB/HKAT/2018	SQC	Prévisions 02/02/2018	04/03/2018	06/03/2018	05/04/2018	20/04/2018	05/05/2018	07/05/2018	06/06/2018	08/06/2018	08/07/2018	23/07/2018	07/08/2018	09/08/2018	19/08/2018	03/09/2018	13/09/2018		16/09/2018	01/10/2018			
	Coût Total																										

Fait à Lubumbashi, le 14/10/2018

L'Autorité Contractante

Michel MOMAT KAKUDJI



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL				PHASE 3 : EVALUATION DES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI		Méthodes de sélection	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication de l'AMI	Dépôt des Dossiers de l'AMI	Evaluation des AMI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PI	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PI/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
01	Renforcement des capacité sur la gestion informatisée de la paie et recyclage du personnel	97 223 600	1801120316010000561852030001	AMI/001/PI/DIR-PAIE/CAB/HKAT/2018	SQC	Prévisions 02/02/2018	Réalisations 04/03/2018		06/03/2018	05/04/2018	20/04/2018	05/05/2018	07/05/2018	06/06/2018	08/06/2018	08/07/2018	23/07/2018	07/08/2018	09/08/2018	19/08/2018	03/09/2018	13/09/2018		16/09/2018	01/10/2018		
	Coût Total	97 223 600,00																									

Fait à Lubumbashi, le ... 14/10/2018

L'Autorité Contractante

Michel MOMAT KAKUDJI



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

PROVINCE DU HAUT-KATANGA
 MINISTRE PROVINCIAL DU BUDGET, PLAN, COORDINATION DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVES,
 ET RELATIONS AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
 Direction Provinciale de Contrôle des Marchés Publics (DPCMP)
 Période: du 01 avril au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2018

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
01	Acquisition des véhicules en faveur des Autorités de la province du Haut-Katanga	181 340 000,00	1 8 0 1 1 2 0 3 1 6 0 2 0 0 0 7 2 4 5 2 2 0 3 0 0 1	AAO/001/FX/DPCPM/CAB/HKAT/2018	AON	Prévisions 06/03/2018	05/04/2018	07/04/2018	07/05/2018	22/05/2018	06/06/2018	06/06/2018	18/06/2018	03/07/2018	13/07/2018	15	16/07/2018	31/07/2018
	Coût Total					Réalisations												

Fait à Lubumbashi, le 24/05/2018

L'Autorité Contractante

Michel NOMAT KAKUDJI



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 PROVINCE DU HAUT-KATANGA
 MINISTERE PROVINCIAL DU BUDGET, PLAN, COORDINATION DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVES,
 ET RELATIONS AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
 Direction Provinciale de la Paie (DPP)
 Période: du 01 avril au 31 décembre ; Exercice budgétaire: 2018

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2: EVALUATION DES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget				Elaboration du DAO	Publication AA0	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
01	Acquisition des véhicules en faveur des Autorités de la province du Haut-Katanga	90 670 000,00	18011203160000072452203001	AAO/001/FX/DIR-PAIE/CAB/HKAT/2018	AON	Prévisions Réalisations	03/05/2018	02/06/2018	04/06/2018	04/07/2018	19/07/2018	03/08/2018	05/08/2018	15/08/2018	30/08/2018	09/09/2018	12/09/2018	27/09/2018
	Coût Total																	

Fait à Lubumbashi, le 14/09/2018

L'Autorité Contractante

Michel MOMAT KAKUDJI



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 PROVINCE DU HAUT-KATANGA
 MINISTERE PROVINCIAL DU BUDGET, PLAN, COORDINATION DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVES,
 ET RELATIONS AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
 Direction Provinciale de la Paie (DPP)
 Période: du 01 avril au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2018

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES DEMANDE DE COTATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION																												
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget												N° demande de cotation	Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la	Approbation du marché	Date de notification du																	
			1	2																				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
01	Acquisition d'équipement informatique	8 673 600,00	1	8	0	1	1	2	0	3	1	6	0	0	0	0	0	7	2	4	1	2	2	0	3	0	0	0	1	DC/001/FX/DIR-PAIE/CAB/HKAT/2018	Prévisions	21/05/2018	23/05/2018	02/06/2018	07/06/2018	09/06/2018	14/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	
02	Acquisition de mobilier, équipement de bureau	26 814 247,00	1	8	0	1	1	2	0	3	1	6	0	0	0	0	7	2	4	1	2	2	0	3	0	0	0	1	DC/002/FX/DIR-PAIE/CAB/HKAT/2018	Prévisions										
Coût Total																																								

Fait à Lubumbashi, le 14/05/2018.....

L'Autorité Contractante

Michel MOMAT KAKUDJI



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 PROVINCE DU HAUT-KATANGA
 MINISTERE PROVINCIAL DU BUDGET, PLAN, COORDINATION DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVES,
 ET RELATIONS AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
 Cellule Provinciale chargée de l'Amélioration du Climat des Affaires et des Investissements
 Période: du 01 avril au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2018

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ						PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2: EVALUATION DES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01	Acquisition d'un véhicule	90 670 000,00	180112031600000724522030001	AAQ001/FX/MIN BUDGET/CAB/HKAT/2018	AON	Prévisions	21/05/2018	20/06/2018	22/06/2018	22/07/2018	06/08/2018	21/08/2018	23/08/2018	02/09/2018	17/09/2018	27/09/2018		30/09/2018	15/10/2018
	Coût Total																		

Fait à Lubumbashi, le 14/08/2018

L'Autorité Contractante

Michel MOMAT KAKUDJI



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 PROVINCE DU HAUT-KATANGA
**MINISTERE PROVINCIAL DU BUDGET, PLAN, COORDINATION DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVES,
 ET RELATIONS AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE**
 Cellule Provinciale chargée de l'Amélioration du Climat des Affaires et des Investissements
 Période: du 01 avril au 31 décembre ; Exercice budgétaire: 2018

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES DEMANDE DE COTATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DE		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation		Méthodes de passation	Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
							5	6	7	8	9	10	11	12
01	Acquisition de mobilier, équipement de bureau	14 342 181,00	1801120316020000724112030001	DC/001/FX/MIN BUDGET/CLIMAF/HKAT/2018		Prévisions 21/05/2018	23/05/2018	02/06/2018	07/06/2018	09/06/2018	14/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	
	Coût Total					Réalisations								

Fait à Lubumbashi, le 14/05/18.....

L'Autorité Contractante

Michel MOMAT KAKUDJI



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE SANS REVUE PREALABLE DE LA DP

Intitulé du Marché	Montant budget en FC	IDENTIFICATION DU MARCHÉ										PREALABLE		PHASE 1 : APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ																									
		Code Budget										N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation de Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations																		
1	2	3										4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																			
Gestion des contrats dans le cadre des marchés publics	18 134 000	1	8	0	1	1	2	0	3	1	3	2	5	0	0	0	5	6	1	8	5	2	0	3	0	0	0	1	DP/001/PIMIN BUDGET/CGMP/KAT/2018	SQC	Prévisions	03/03/2018	18/03/2018	21/03/2018	23/03/2018	22/04/2018	07/05/2018	22/05/2018	24/05/2018	03/06/2018	18/06/2018	28/06/2018		01/07/2018	18/07/2018		
Coût Total																																															

Fait à Lubumbashi, le 14/05/2018

L'Autorité Contractante

Michel MOMAT KAKUDJI



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES DEMANDE DE COTATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ																											
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget										N° demande de cotation	Méthodes de passation	Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire																	
			1	2																			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
01	Acquisition de mobilier, équipement de bureau du nouveau bâtiment	5 184 511,00	1	8	0	1	1	2	0	3	1	3	2	5	0	0	0	7	2	4	1	1	2	0	3	0	0	1	DC/001/FX/MIN BUDGET/CGPMP/HKAT/2018		Prévisions	21/05/2018	23/05/2018	02/06/2018	07/06/2018	09/06/2018	14/06/2018	19/06/2018	22/06/2018
02	Acquisition d'équipement informatique	5 621 540,00	1	8	0	1	1	2	0	3	1	3	2	5	0	0	0	7	2	4	1	1	2	0	3	0	0	1	DC/002/FX/MIN BUDGET/CGPMP/HKAT/2018		Prévisions	21/05/2018	23/05/2018	02/06/2018	07/06/2018	09/06/2018	14/06/2018	19/06/2018	22/06/2018
Coût Total																																							

Fait à Lubumbashi, le 14/06/18.....

L'Autorité Contractante
 Michel MOMAT KAKUDJI
 République Démocratique du Congo
 Ministère du Plan, Budget,
 Coordination des Partenariats
 Public - Privés et Relation
 avec l'Assemblée Provinciale
 Province du Haut-Katanga



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Période: du 01 avril au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2018

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Réhabilitation du bâtiment de la Division Provinciale du Plan	181 340 000,00	1801320321500000823312030001	AAO/001/TX/MIN BUDGET/CABHKAT/2018	AON	09/04/2018	09/05/2018	11/05/2018	10/06/2018	25/06/2018	10/07/2018	12/07/2018	22/07/2018	06/08/2018	16/08/2018		19/08/2018	03/09/2018	
	Coût Total																		

Fait à Lubumbashi, le 15/05/2018.....

L'Autorité Contractante

Michel MOMAT KAKUDJI



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 PROVINCE DU HAUT-KATANGA
**MINISTRE PROVINCIAL DU BUDGET, PLAN, COORDINATION DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVES,
 ET RELATIONS AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE**
 CABINET

Période: du 01 avril au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2018

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	Construction de la salle de réunion de la Division Provinciale du Budget	362 680 000,00	1801120311500000823212030001	AAO/001/TX/MIN BUDGET/CAB/HKAT/2018	AON	Prévisions 09/04/2018	09/05/2018	11/05/2018	10/06/2018	25/06/2018	10/07/2018	12/07/2018	22/07/2018	06/08/2018	16/08/2018		19/08/2018	03/09/2018		
	Coût Total																			

Fait à Lufumbashi, le 10/05/2018.....

L'Autorité Contractante

Michel MOMAT KAKUDJI



PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 :				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Préparation ANI	Non Objection sur l'ANI	Publication ANI	Dépôt des Dossier de l'ANI	Evaluation des ANI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
01	Formation et mise à niveau des agents sur l'élaboration du budget programme	100 000 000	1801120311500000561852030001	AMI/001/PIMIN BUDGET/CAB/HKAT/2018	SQC	02/02/2018	04/03/2018	06/03/2018	05/04/2018	20/04/2018	05/05/2018	07/05/2018	08/06/2018	08/06/2018	08/07/2018	23/07/2018	07/08/2018	09/08/2018	19/08/2018	03/09/2018	13/09/2018		18/09/2018	01/10/2018			
02	Formation en décentralisation et en planification provinciale et locale	261 405 000	18011320321500000561852030001	AMI/002/PIMIN BUDGET/CAB/HKAT/2018	SQC	02/02/2018	04/03/2018	06/03/2018	05/04/2018	20/04/2018	05/05/2018	07/05/2018	08/06/2018	08/06/2018	08/07/2018	23/07/2018	07/08/2018	09/08/2018	19/08/2018	03/09/2018	13/09/2018		18/09/2018	01/10/2018			
Coût Total																											

Fait à Lubumbashi, le 14/05/2018.

L'Autorité Contractante

Michel MOMAT KAKUDJI



PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
01	Acquisition des véhicules en faveur des Autorités de la province du Haut-Katanga	90 670 000,00	1801120311500000724112030001	AAO/001/FXMIN BUDGET/CAB/HKAT/2018	AON	01/06/2018	01/07/2018	03/07/2018	02/08/2018	17/08/2018	01/09/2018	03/09/2018	13/09/2018	28/09/2018	08/10/2018		11/10/2018	28/10/2018	
Coût Total																			

Fait à Lubumbashi, le 14/05/2018.

L'Autorité Contractante

Michel MOMAT KAKUDJI



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES DEMANDE DE COTATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DE		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION																																				
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget				N° Appel d'Offres	Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire																																	
	1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																	
01	Acquisition d'équipement informatique	14 289 592,00	1	8	0	1	1	2	0	3	1	1	5	0	0	0	0	7	2	4	1	1	2	0	3	0	0	0	1	DC/001/FX/MIN BUDGET/CAB/HKAT/2018	Prévisions	21/05/2018	23/05/2018	02/06/2018	07/06/2018	09/06/2018	14/06/2018	19/06/2018	22/06/2018									
02	Acquisition de mobilier, équipement de bureau du nouveau bâtiment	27 191 933,00	1	8	0	1	1	2	0	3	1	1	5	0	0	0	0	7	2	4	1	1	2	0	3	0	0	0	1	DC/002/FX/MIN BUDGET/CAB/HKAT/2018	Réalisations																	
Coût Total																																																

Fait à Lubumbashi, le 14/05/2018...

L'Autorité Contractante

Michel MQMAT KAKUDJI



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES AVEC PRE QUALIFICATION

numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRE QUALIFICATION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ																																						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget				N° Appel d'Offres	Elaboration DPQ	Non Objection sur DPQ	Publication AP	Date limite dépôt candid.	Evaluation	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison																															
	1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																															
01	Petrol	652 824 000,00	1	8	0	4	3	2	0	3	1	2	0	7	0	0	0	4	6	0	4	3	2	0	3	0	0	0	1	AOV001/FX/MIN BUDGET/CAB/HKAT/2018	AON	Prévisions	02/02/2018	04/03/2018	06/03/2018	05/04/2018	20/04/2018	05/05/2018	07/05/2018	06/06/2018	08/06/2018	08/07/2018	23/07/2018	07/08/2018	09/08/2018	19/08/2018	03/09/2018	13/09/2018	16/09/2018	01/10/2018								
02	Lubrifiant	1 305 648 000,00	1	8	0	4	3	2	0	3	1	2	0	7	0	0	0	4	6	0	4	3	2	0	3	0	0	0	1	AOV001/FX/MIN BUDGET/CAB/HKAT/2018	AON	Réalisations																										
03	Essence super	2 284 884 000,00	1	8	0	4	3	2	0	3	1	2	0	7	0	0	0	4	6	0	4	3	2	0	3	0	0	0	1	AOV001/FX/MIN BUDGET/CAB/HKAT/2018	AON	Prévisions	02/02/2018	04/03/2018	06/03/2018	05/04/2018	20/04/2018	05/05/2018	07/05/2018	06/06/2018	08/06/2018	08/07/2018	23/07/2018	07/08/2018	09/08/2018	19/08/2018	03/09/2018	13/09/2018	16/09/2018	01/10/2018								
04	Gasoil	8 395 275 838,50	1	8	0	4	3	2	0	3	1	2	0	7	0	0	0	4	6	0	4	3	2	0	3	0	0	0	1	AOV001/FX/MIN BUDGET/CAB/HKAT/2018	AON	Réalisations																										
Coût Total																																																										

Fait à Lubumbashi, le 14/05/2018...

L'Autorité Contractante

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES AVEC PRE QUALIFICATION

numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRE QUALIFICATION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration DPQ	Non Objection sur DPQ	Publication AP	Date limite dépôt candid.	Evaluation	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	Petrol	652 824 000,00	1804320312070000460432030001	AOV001/FXMIN BUDGET/CAB/HKAT/2018	AON	02/02/2018	04/03/2018	06/03/2018	05/04/2018	20/04/2018	05/05/2018	07/05/2018	06/06/2018	08/06/2018	08/07/2018	23/07/2018	07/08/2018	09/08/2018	19/08/2018	03/09/2018	13/09/2018		16/09/2018	01/10/2018		
02	Lubrifiant	1 305 648 000,00	1804320312070000460432030001	AOV001/FXMIN BUDGET/CAB/HKAT/2018	AON	02/02/2018	04/03/2018	06/03/2018	05/04/2018	20/04/2018	05/05/2018	07/05/2018	06/06/2018	08/06/2018	08/07/2018	23/07/2018	07/08/2018	09/08/2018	19/08/2018	03/09/2018	13/09/2018		16/09/2018	01/10/2018		
03	Essence super	2 284 884 000,00	1804320312070000460432030001	AOV001/FXMIN BUDGET/CAB/HKAT/2018	AON	02/02/2018	04/03/2018	06/03/2018	05/04/2018	20/04/2018	05/05/2018	07/05/2018	06/06/2018	08/06/2018	08/07/2018	23/07/2018	07/08/2018	09/08/2018	19/08/2018	03/09/2018	13/09/2018		16/09/2018	01/10/2018		
04	Gasoil	8 395 275 838,50	1804320312070000460432030001	AOV001/FXMIN BUDGET/CAB/HKAT/2018	AON	02/02/2018	04/03/2018	06/03/2018	05/04/2018	20/04/2018	05/05/2018	07/05/2018	06/06/2018	08/06/2018	08/07/2018	23/07/2018	07/08/2018	09/08/2018	19/08/2018	03/09/2018	13/09/2018		16/09/2018	01/10/2018		
Coût Total																										

Fait à Lubumbashi, le 11/09/2018.....

L'Autorité Contractante

Michel MOMAT KAKUDJI




PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE			PHASE 2 : EVALUATION DES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
01	Acquisition des véhicules en faveur des Autorités de la province du Haut-Katanga	181 340 000,00	1801120316000000724522030001	AAO001/FX/DIR-BUDGET/CABHKAT2018	AON	Prévisions	07/06/2018	07/07/2018	09/07/2018	08/08/2018	23/08/2018	07/09/2018	09/09/2018	19/09/2018	04/10/2018	14/10/2018		17/10/2018	01/11/2018
	Coût Total					Réalisations													

Fait à Lubumbashi, le

L'Autorité
 Michel MOMAT KAKUDJI



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE			PHASE 2 : EVALUATION DES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
01	Acquisition des véhicules en faveur des Autorités de la province du Haut-Katanga	181 340 000,00	1801120316000000724522030001	AAO001/FX/DIR-BUDGET/CABHKAT2018	AON	Prévisions	07/06/2018	07/07/2018	09/07/2018	08/08/2018	23/08/2018	07/09/2018	09/09/2018	19/09/2018	04/10/2018	14/10/2018		17/10/2018	01/11/2018
	Coût Total					Réalisations													

Fait à Lubumbashi, le

L'Autorité
 Michel MOMAT KAKUDJI