

République Démocratique du Congo



GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA  
 MINISTÈRE PROVINCIAL DE L'ECONOMIE, COMMERCE ET TRANSPORTS  
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTÈRE PROVINCIAL DE L'ECONOMIE, COMMERCE ET TRANSPORTS  
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2018  
 SECTEUR : TRANSPORTS

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

*MARCHES DE FOURNITURES/SERVICE SANS REVUE PREALABLE DES DAO*

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres			Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
	1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	BALISAGE DE L'AEROPORT DE LA LUANO		1804560511500000561722030001	AAO 001/TX/MIN,PROV/ECT/CGMP3/H-KAT/2018	AON	Prévisions	19/04/2018	21/04/2018	21/05/2018	5/06/2018	20/06/2018	22/06/2018	27/06/2018	12/07/2018	22/07/2018			25/07/2018	25/07/2018	
						Réalisations														
2	ENTRETIEN DES FEUX LUMINEUX /INTERSECTIONS		1804560511500000561722030001	AAO 002/TX/MIN,PROV/ECT/CGMP3/H-KAT/2018	AON	Prévisions	4/06/2018	6/06/2018	6/07/2018	21/07/2018	5/08/2018	7/08/2018	12/08/2018	27/08/2018	6/09/2018			9/09/2018	9/09/2018	
						Réalisations														
3	RAFFRAICHISSEMENT MARQUAGE AU SOL		1804560511500000561722030001	AAO 003/TX/MIN,PROV/ECT/CGMP3/H-KAT/2018	AON	Prévisions	29/05/2018	31/05/2018	30/06/2018	15/07/2018	30/07/2018	1/08/2018	6/08/2018	21/08/2018	31/08/2018			3/09/2018	3/09/2018	
						Réalisations														
4	ROBOT ROULAGE		1804560511500000561722030001	AAO 004/TX/MIN,PROV/ECT/CGMP3/H-KAT/2018	AON	Prévisions	29/05/2018	31/05/2018	30/06/2018	15/07/2018	30/07/2018	1/08/2018	6/08/2018	21/08/2018	31/08/2018			3/09/2018	3/09/2018	
						Réalisations														
5	ACQUISITION D'UN VEHICULE 4X4		1804510511500000724522030001	AAO 005/TX/MIN,PROV/ECT/CGMP3/H-KAT/2018	AON	Prévisions	2/07/2018	4/07/2018	3/08/2018	18/08/2018	2/09/2018	4/09/2018	9/09/2018	24/09/2018	4/10/2018			7/10/2018	7/10/2018	
						Réalisations														
	<b>COUT TOTAL</b>																			

Fait à Lubumbashi, le 26 MARS 2018

Pour l'Autorité Contractante

**Roger ASAMBA TAMBWE**



République Démocratique du Congo



GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

MINISTRE PROVINCIAL DE L'ECONOMIE, COMMERCE ET TRANSPORTS

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE L'ECONOMIE, COMMERCE ET TRANSPORTS

Période: du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2018

SECTEUR : ECONOMIE

## PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICE SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	ACQUISITION D'UN VEHICULE 4X4		1804510511500000724522030001	AAO 001 /TX/MIN.PROV/ECT/CGPMP3/H-KAT/2018	ACN	Prévisions	19/04/2018	21/04/2018	21/05/2018	5/06/2018	20/06/2018	22/06/2018	27/06/2018	12/07/2018	22/07/2018			25/07/2018	25/07/2018	
					Réalisations															
	COUT TOTAL																			

Fait à Lubumbashi, le 26 MARS 2018

Pour l'Autorité Contractante

**Roger ASAMBA TAMBWE**



République Démocratique du Congo



GOVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA  
 MINISTRE DE L'ECONOMIE, COMMERCE ET TRANSPORTS  
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DE L'ECONOMIE, COMMERCE ET TRANSPORTS  
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2018

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

SECTEUR : ECONOMIE

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES A MANIFESTATION D'INTERRET

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE									
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthode de passation	Prévisions et Réalisations	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des soumissions de SI	Evaluation des SI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDH et de la DP	Non Objection sur les TDH et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PI	Invitation ouverture PI	Evaluation combinée PI/PT	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	ETUDES DE FAISABILITE DES PROJETS SUR ERECTION DES GARES ROUTIERS		1804110291500000561862030001	AMI 001MIN.PRO/ECT/ICGPMP3H-KAT/2018	AON	Prévisions	29/05/2018	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	30/07/2018	14/08/2018	16/08/2018	31/08/2018	2/09/2018	2/10/2018	17/10/2018	1/11/2018	3/11/2018	10/11/2018	12/11/2018	27/11/2018	7/12/2018			10/12/2018	10/12/2018	
					Réalisations																							
3	ETUDES DE FAISABILITE DES PROJETS DE CREATION DE LA SOGHEKAT		1804110291500000561862030001	AMI 002MIN.PRO/ECT/ICGPMP3H-KAT/2019	AON	Prévisions	19/04/2018	4/05/2018	6/05/2018	5/06/2018	20/06/2018	5/07/2018	7/07/2018	22/07/2018	24/07/2018	23/08/2018	7/09/2018	22/09/2018	24/09/2018	1/10/2018	3/10/2018	18/10/2018	28/10/2018			31/10/2018	31/10/2018	
					Réalisations																							
	Coût Total																											

Fait à Lubumbashi, le 26 MARS 2018  
 Pour l'Autorité Contractante

Roger ASAMBA TAMBWE





GOVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA  
 MINISTERE PROVINCIAL DE L'ECONOMIE, TRANSPORTS ET COMMERCE  
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE L'ECONOMIE, TRANSPORTS ET COMMERCE  
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2018

SECTEUR : ECONOMIE

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**  
**MARCHES DE FOURNITURES PAR CONSULTATION RESTREINTE**

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthode de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Niv. au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
							5	6	7	8	9	10	11	12
1	ACQUISITION DE TEXTILES ET TISSUS(10 RIDEAUX ET 50 MOQUETTES(M²))		1804110291500000460512030001	DC 001/FX/MIN/PROV/ ETC/CGPMP3/H-KAT/2018	CR	Prévisions	24/05/2018	26/05/2018	2/06/2018	17/06/2018	19/06/2018	29/06/2018	9/07/2018	12/07/2018
						Réalisations								
2	ACQUISITION DE 4 CHAISES BUREAU		1804110291500000724112030001	DC 002/FX/MIN/PROV/ ETC/CGPMP3/H-KAT/2018	CR	Prévisions	24/05/2018	26/05/2018	2/06/2018	17/06/2018	19/06/2018	29/06/2018	9/07/2018	12/07/2018
						Réalisations								
3	ACQUISITION DE 2 ETAGERES		1804110291500000724112030001	DC 003/FX/MIN/PROV/ ETC/CGPMP3/H-KAT/2018	CR	Prévisions	24/05/2018	26/05/2018	2/06/2018	17/06/2018	19/06/2018	29/06/2018	9/07/2018	12/07/2018
						Réalisations								
4	ACQUISITION DE 2 ARMOIRES VITREES		1804110291500000724112030001	DC 004/FX/MIN/PROV/ ETC/CGPMP3/H-KAT/2018	CR	Prévisions	24/05/2018	26/05/2018	2/06/2018	17/06/2018	19/06/2018	29/06/2018	9/07/2018	12/07/2018
						Réalisations								
5	ACQUISITION D'UNE PHOTOCOPIEUSE		1804110291500000724112030001	DC 005/FX/MIN/PROV/ ETC/CGPMP3/H-KAT/2018	CR	Prévisions	24/05/2018	26/05/2018	2/06/2018	17/06/2018	19/06/2018	29/06/2018	9/07/2018	12/07/2018
						Réalisations								
6	ACQUISITION D'UN DESTRUCTEUR DE PAPIERS		1804110291500000724112030001	DC 006/FX/MIN/PROV/ ETC/CGPMP3/H-KAT/2018	CR	Prévisions	24/05/2018	26/05/2018	2/06/2018	17/06/2018	19/06/2018	29/06/2018	9/07/2018	12/07/2018
						Réalisations								
7	ACQUISITION D'UN FRIGO BUREAU		1804110291500000724112030001	DC 007/FX/MIN/PROV/ ETC/CGPMP3/H-KAT/2018	CR	Prévisions	24/05/2018	26/05/2018	2/06/2018	17/06/2018	19/06/2018	29/06/2018	9/07/2018	12/07/2018
						Réalisations								
8	ACQUISITION DE 2 ORDINATEURS PORTABLES		1804110291500000724122030001	DC 008/FX/MIN/PROV/ ETC/CGPMP3/H-KAT/2018	CR	Prévisions	24/05/2018	26/05/2018	2/06/2018	17/06/2018	19/06/2018	29/06/2018	9/07/2018	12/07/2018
						Réalisations								
9	ACQUISITION DE 2 ORDINATEURS FIXES		1804110291500000724122030001	DC 009/FX/MIN/PROV/ ETC/CGPMP3/H-KAT/2018	CR	Prévisions	24/05/2018	26/05/2018	2/06/2018	17/06/2018	19/06/2018	29/06/2018	9/07/2018	12/07/2018
						Réalisations								
10	ACQUISITION DE 2 ONDULAIRES		1804110291500000724122030001	DC 010/FX/MIN/PROV/ ETC/CGPMP3/H-KAT/2018	CR	Prévisions	24/05/2018	26/05/2018	2/06/2018	17/06/2018	19/06/2018	29/06/2018	9/07/2018	12/07/2018
						Réalisations								
11	ACQUISITION DE 2 IMPRIMANTES MULTI FONCTIONS		1804110291500000724122030001	DC 011/FX/MIN/PROV/ ETC/CGPMP3/H-KAT/2018	CR	Prévisions	24/05/2018	26/05/2018	2/06/2018	17/06/2018	19/06/2018	29/06/2018	9/07/2018	12/07/2018
						Réalisations								
12	ACQUISITION DE 2 DISQUES DUR EXTERNE		1804110291500000724122030001	DC 012/FX/MIN/PROV/ ETC/CGPMP3/H-KAT/2018	CR	Prévisions	24/05/2018	26/05/2018	2/06/2018	17/06/2018	19/06/2018	29/06/2018	9/07/2018	12/07/2018
						Réalisations								
13	ACQUISITION DE 2 ANTI-VIRUS(3PIECES)		1804110291500000724122030001	DC 013/FX/MIN/PROV/ ETC/CGPMP3/H-KAT/2018	CR	Prévisions	24/05/2018	26/05/2018	2/06/2018	17/06/2018	19/06/2018	29/06/2018	9/07/2018	12/07/2018
						Réalisations								
14	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DE SECURITES(coffre-fort) ET D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES(Carte géographique, tableau)		1804110291500000724812030001	DC 014/FX/MIN/PROV/ ETC/CGPMP3/H-KAT/2018	CR	Prévisions	21/06/2018	23/06/2018	30/06/2018	15/07/2018	17/07/2018	27/07/2018	6/08/2018	9/08/2018
						Réalisations								
	<b>COU TOTAL</b>													

Fait à Lubumbashi, le 26 MARS 2018

Pour l'Autorité Contractante

**Roger ASAMBA TAMBWE**

République Démocratique du Congo



**GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA**  
**MINISTRE DE L'ECONOMIE, COMMERCE ET TRANSPORTS**  
**AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DE L'ECONOMIE, COMMERCE ET TRANSPORTS**  
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2018  
**SECTEUR : COMMERCE**

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**  
**MARCHE DES TRAVAUX PAR CONSULTATION RESTREINTE**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
							1	2	3	4	5	6	7	8
1	CONSTRUCTION DU BUREAU DU COMMERCE EXTERIEUR AU POSTE FRONTALIER DE KASUMBALESA		18104110471500000823212016003	DC 001/TX/MIN.PROV/ECT/CGPMP3/H-KAT/2018	CR	Prévisions	13/04/2018	15/04/2018	22/04/2018	25/08/2018	27/08/2018	1/09/2018	11/09/2018	14/09/2018
2	REHABILITATION DES ROUTES, PISTES, PONTS, PORTS, AEROPORTS ET RAILS		18104110471500000823212016003	DC 002/TX/MIN.PROV/ECT/CGPMP3/H-KAT/2018	CR	Prévisions	1/05/2018	3/06/2018	10/06/2018	13/10/2018	15/10/2018	20/10/2018	30/10/2018	2/11/2018
<b>COUT TOTAL</b>														

Fait à Lubumbashi, le 26 MARS 2018

Pour l'Autorité Contractante

Roger ASAMBA TAMBWE



République Démocratique du Congo



GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

MINISTÈRE PROVINCIAL DE L'ECONOMIE, COMMERCE ET TRANSPORTS

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTÈRE PROVINCIAL DE L'ECONOMIE, COMMERCE ET TRANSPORTS

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2018

SECTEUR :COMMERCE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation		Méthodes de passation	Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
1	ACQUISITION DES 5 CHAISES BUREAU		1804110471500000724112030001	DC 001/FX/MIN,PROV/ECT/ICGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions 7/04/2018	Réalisations	9/04/2018	16/04/2018	1/05/2018	3/05/2018	8/05/2018	18/05/2018	21/05/2018
2	ACQUISITION DES 5 TABLES BUREAUX		1804110471500000724112030001	DC 002/FX/MIN,PROV/ECT/ICGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions 7/04/2018	Réalisations	9/04/2018	16/04/2018	1/05/2018	3/05/2018	8/05/2018	18/05/2018	21/05/2018
3	ACQUISITION DES 2 ETEGERES		1804110471500000724112030001	DC 003/FX/MIN,PROV/ECT/ICGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions 7/04/2018	Réalisations	9/04/2018	16/04/2018	1/05/2018	3/05/2018	8/05/2018	18/05/2018	21/05/2018
4	ACQUISITION DES 4 ARMOIRES VITREES		1804110471500000724112030001	DC 004/FX/MIN,PROV/ECT/ICGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions 7/04/2018	Réalisations	9/04/2018	16/04/2018	1/05/2018	3/05/2018	8/05/2018	18/05/2018	21/05/2018
5	ACQUISITION D'UNE PHOTOCOPIEUSE MULTI FONCTIONS		1804110471500000724112030001	DC 005/FX/MIN,PROV/ECT/ICGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions 7/04/2018	Réalisations	9/04/2018	16/04/2018	1/05/2018	3/05/2018	8/05/2018	18/05/2018	21/05/2018
6	ACQUISITION D'UN DESTRUCTEUR PAPIERS		1804110471500000724112030001	DC 006/FX/MIN,PROV/ECT/ICGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions 7/04/2018	Réalisations	9/04/2018	16/04/2018	1/05/2018	3/05/2018	8/05/2018	18/05/2018	21/05/2018
7	ACQUISITION D'UNE TABLE DE REUNION		1804110471500000724112030001	DC 007/FX/MIN,PROV/ECT/ICGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions 7/04/2018	Réalisations	9/04/2018	16/04/2018	1/05/2018	3/05/2018	8/05/2018	18/05/2018	21/05/2018
8	ACQUISITION DE 15 CHAISES POUR LA SALLE DE REUNION		1804110471500000724112030001	DC 008/FX/MIN,PROV/ECT/ICGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions 7/04/2018	Réalisations	9/04/2018	16/04/2018	1/05/2018	3/05/2018	8/05/2018	18/05/2018	21/05/2018
COUT TOTAL														

Fait à Lubumbashi, le 26 MARS 2018

Pour l'Autorité Contractante

Roger ASAMBA TAMBWE



République Démocratique du Congo



GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA  
 MINISTRE DE L'ECONOMIE, COMMERCE ET TRANSPORTS  
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DE L'ECONOMIE, COMMERCE ET TRANSPORTS  
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2018  
 SECTEUR : TRANSPORTS

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**  
**MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SANS PRE QUALIFICATION**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Méthode de passation	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI		Prévisions et Réalisation	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Douzières de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la BP	Non Objection sur les TDR et la BP	Envoi Lettre d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PT	Evaluation combinée PT/PP	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prévisions
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	ETUDES SUR LA FAISABILITE DES PROJETS RELATIFS A LA CREATION DE LA SOCIETE DE TRANSPORT URBAIN (PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE)		1804560511500000561862030001	AMI 001/PMIN.PROJECT/CGPMP3H-KAT/2018	AON	Prévisions: 7/07/2018	22/07/2018	24/07/2018	23/08/2018	7/09/2018	22/09/2018	24/09/2018	9/10/2018	11/10/2018	10/11/2018	25/11/2018	10/12/2018	12/12/2018	19/12/2018	21/12/2018	5/01/2019	15/01/2019				18/01/2019	18/01/2019	
2	ETUDES SUR LA FAISABILITE DE DECONGESTION DES CHAUSSEES URBAINES ET L'ERECTION DES AIRES DE STATIONNEMENT		1804560511500000561862030001	AMI 002/PMIN.PROJECT/CGPMP3H-KAT/2018	AON	Prévisions: 4/08/2018	19/08/2018	21/08/2018	20/09/2018	5/10/2018	20/10/2018	22/10/2018	6/11/2018	8/11/2018	8/12/2018	23/12/2018	7/01/2019	9/01/2019	16/01/2019	18/01/2019	2/02/2019	12/02/2019				15/02/2019	15/02/2019	
COUT TOTAL																												

Fait à Lubumbashi, le 26 MARS 2018

Pour l'Autorité Contractante

Roger ASAMBA TAMBWE





GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA  
 MINISTRE DE L'ECONOMIE, COMMERCE ET TRANSPORTS  
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE DE L'ECONOMIE, COMMERCE ET TRANSPORTS  
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2018  
 SECTEUR : TRANSPORTS

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

**MARCHES DES TRAVAUX AVEC PRE QUALIFICATION**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Méthode de passation	Prévisions et Realisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres			Elaboration du D10	Non Objection sur D10	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
1	ACQUISITION DE 20 FEUX LUMINEUX SUR LES INTERSECTIONS DE LA VILLE DE LUBUMBASHI	1825410511500000724812030001	AAO 01/17X/MIN.PROVIECTICGPMP3H-KAT/2018	AOI	Prévisions	5/04/2018	20/04/2018	22/04/2018	22/05/2018	06/06/2018	21/06/2018	23/06/2018	28/06/2018	13/07/2018	23/07/2018			26/07/2018	26/07/2018	
2	ACQUISITION DE 20 FEUX LUMINEUX SUR LES INTERSECTIONS DE LA VILLE DE LIKASI	1805410511500000724812030001	AAO 002/17X/MIN.PROVIECTICGPMP3H-KAT/2018	AOI	Prévisions	15/06/2018	30/06/2018	20/07/2018	1/08/2018	18/08/2018	31/08/2018	2/09/2018	7/09/2018	22/09/2018	21/10/2018			5/10/2018	5/10/2018	
3	REHABILITATION DE L'AERODROME DE LA VILLE DE LIKASI	180456051150000082322030001	AAO 003/17X/MIN.PROVIECTICGPMP3H-KAT/2018	AOI	Prévisions	25/07/2018	9/08/2018	11/08/2018	10/09/2018	25/09/2018	10/10/2018	12/10/2018	17/10/2018	1/11/2018	11/11/2018			14/11/2018	14/11/2018	
COUT TOTAL																				

Fait à Lubumbashi, le 26 MARS 2018  
 Autorité Contractante

Roger ASAMBA TAMBWE







**GOVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA**  
**MINISTÈRE PROVINCIAL DE L'ECONOMIE, COMMERCE ET TRANSPORTS**  
**AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTÈRE PROVINCIAL DE L'ECONOMIE, COMMERCE ET TRANSPORTS**  
 Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : 2018

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**  
**MARCHES DE FOURNITURES PAR CONSULTATION**

SECTEUR : TRANSPORTS

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Méthode de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation			Elaboration de la DC	Jury de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
1	ACQUISITION DE 40 ALCOOTESTES		1804510511500000724812030001	DC 001/FX/MIN,PROV/ ETC/CGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions	14/05/2018	16/05/2018	23/05/2018	7/06/2018	9/06/2018	19/06/2018	29/06/2018	2/07/2018
						Réalisations								
2	ACQUISITION DE 10 RADARS DE DETECTION DE VITESSE		1804510511500000724812030001	DC 002/FX/MIN,PROV/ ETC/CGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions	4/04/2018	6/04/2018	13/04/2018	28/04/2018	30/04/2018	10/05/2018	20/05/2018	23/05/2018
						Réalisations								
3	ACQUISITION DE 100 PANNEAUX DE SIGNALISATION AXE ROUTIER LUBUMBASHI-KASUMBALISA		1804510511500000724812030001	DC 003/FX/MIN,PROV/ ETC/CGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions	14/05/2018	16/05/2018	23/05/2018	7/06/2018	9/06/2018	19/06/2018	29/06/2018	2/07/2018
						Réalisations								
4	ACQUISITION DE 110 PANNEAUX DE SIGNALISATION AXE ROUTIER LUBUMBASHI-LIKASI		1804510511500000724812030001	DC 004/FX/MIN,PROV/ ETC/CGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions	24/05/2018	26/05/2018	2/06/2018	17/06/2018	19/06/2018	29/06/2018	9/07/2018	12/07/2018
						Réalisations								
5	ACQUISITION DE 12 PANNEAUX DE SIGNALISATION AXE ROUTIER LUBUMBASHI-KIKULU		1804510511500000724812030001	DC 005/FX/MIN,PROV/ ETC/CGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions	2/04/2018	4/04/2018	11/04/2018	26/04/2018	28/04/2018	8/05/2018	18/05/2018	21/05/2018
						Réalisations								
6	ACQUISITION DE 300 PANNEAUX DE SIGNALISATION ROUTIER POUR LA VILLE DE		1804510511500000724812030001	DC 006/FX/MIN,PROV/ ETC/CGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions	7/04/2018	9/04/2018	15/04/2018	1/05/2018	3/05/2018	13/05/2018	23/05/2018	26/05/2018
						Réalisations								
7	ACQUISITION DE 150 PANNEAUX DE SIGNALISATION ROUTIER POUR LA VILLE DE LUKALO		1804510511500000724812030001	DC 007/FX/MIN,PROV/ ETC/CGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions	9/05/2018	11/05/2018	18/05/2018	2/06/2018	4/06/2018	14/06/2018	24/06/2018	27/06/2018
						Réalisations								
8	ACQUISITION DE 100 PANNEAUX DE SIGNALISATION ROUTIER POUR LE TERRITOIRE DE KIBISHI		1804510511500000724812030001	DC 008/FX/MIN,PROV/ ETC/CGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions	19/05/2018	21/05/2018	28/05/2018	12/06/2018	14/06/2018	24/06/2018	4/07/2018	7/07/2018
						Réalisations								
9	ACQUISITION DE 100 PANNEAUX DE SIGNALISATION ROUTIER POUR LE TERRITOIRE DE KAMBOYE		1804510511500000724812030001	DC 009/FX/MIN,PROV/ ETC/CGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions	3/06/2018	5/06/2018	12/06/2018	27/06/2018	29/06/2018	9/07/2018	19/07/2018	22/07/2018
						Réalisations								
10	ACQUISITION DE 100 PANNEAUX DE SIGNALISATION ROUTIER POUR LE TERRITOIRE DE KASENGA		1804510511500000724812030001	DC 010/FX/MIN,PROV/ ETC/CGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions	16/06/2018	18/06/2018	25/06/2018	10/07/2018	12/07/2018	22/07/2018	1/08/2018	4/08/2018
						Réalisations								
11	ACQUISITION DE 100 PANNEAUX DE SIGNALISATION ROUTIER POUR LE TERRITOIRE DE PAWETO		1804510511500000724812030001	DC 011/FX/MIN,PROV/ ETC/CGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions	11/07/2018	13/07/2018	20/07/2018	4/08/2018	6/08/2018	16/08/2018	26/08/2018	29/08/2018
						Réalisations								
12	ACQUISITION DE 100 PANNEAUX DE SIGNALISATION ROUTIER POUR LE TERRITOIRE DE MITWABA		1804510511500000724812030001	DC 012/FX/MIN,PROV/ ETC/CGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions	12/08/2018	14/08/2018	21/08/2018	5/09/2018	7/09/2018	17/09/2018	27/09/2018	30/09/2018
						Réalisations								
13	ACQUISITION DE 100 PANNEAUX DE SIGNALISATION ROUTIER POUR LE TERRITOIRE DE SAKANIA		1804510511500000724812030001	DC 013/FX/MIN,PROV/ ETC/CGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions	7/07/2018	9/07/2018	16/07/2018	31/07/2018	2/08/2018	12/08/2018	22/08/2018	25/08/2018
						Réalisations								
<b>COUT TOTAL</b>														

Fait à Lubumbashi, le **26 MARS 2018**

Pour l'Autorité Contractante

**Roger ASAMBA TAMBWE**

