

République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut - Katanga

Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale, Industrie, Petites et Moyennes Entreprises

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNE ENTREPRISES

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2018**

SECTEUR : **FINANCES/CABINET**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES PAR CONSULTATION RESTREINTE /FOURNISSEURS

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation		Méthodes de passation	Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ACQUISITION DE 1 240 CARNETS (notes de perception)		1801120301500000561232030001	DC001/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions 14/04/2018	16/04/2018	23/04/2018	08/05/2018	10/05/2018	15/05/2018	25/05/2018	28/05/2018	
2	ACQUISITION DES RIDEAUX 10 RIDEAUX		1801120301500000460512030001	DC002/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions 18/05/2018	20/05/2018	27/05/2018	11/06/2018	13/06/2018	18/06/2018	28/06/2018	01/07/2018	
3	ACQUISITION DE 20 TAPIS		1801120301500000460512030001	DC003/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions 18/05/2018	20/05/2018	27/05/2018	11/06/2018	13/06/2018	18/06/2018	28/06/2018	01/07/2018	
4	ACQUISITION DE 30M² DE MOQUETTES		1801120301500000460512030001	DC004/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions 18/05/2018	20/05/2018	27/05/2018	11/06/2018	13/06/2018	18/06/2018	28/06/2018	01/07/2018	
5	ACQUISITION DE 25 NAPPES DE TABLE		1801120301500000460512030001	DC005/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions 18/05/2018	20/05/2018	27/05/2018	11/06/2018	13/06/2018	18/06/2018	28/06/2018	01/07/2018	
6	ACQUISITION DE 4 CHAISES BUREAUX		1801120301500000724112030001	DC006/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions 20/05/2018	22/05/2018	29/05/2018	13/06/2018	15/06/2018	20/06/2018	30/06/2018	03/07/2018	
7	ACQUISITION D'UNE ETAGERE		1801120301500000724112030001	DC007/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions 20/05/2018	22/05/2018	29/05/2018	13/06/2018	15/06/2018	20/06/2018	30/06/2018	03/07/2018	
8	ACQUISITION D'UNE ARMOIRE VITREE		1801120301500000724112030001	DC008/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions 20/05/2018	22/05/2018	29/05/2018	13/06/2018	15/06/2018	20/06/2018	30/06/2018	03/07/2018	
9	IMPRESSION DES REVUES		1801120301500000561222030001	DC009/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions 20/05/2018	22/05/2018	29/05/2018	13/06/2018	15/06/2018	20/06/2018	30/06/2018	03/07/2018	
10	IMPRESSION DES DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS		1801120301500000561222030001	DC0010/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions 20/05/2018	22/05/2018	29/05/2018	13/06/2018	15/06/2018	20/06/2018	30/06/2018	03/07/2018	
11	RELIURE DES DOCUMENTS		1801120301500000561222030001	DC0011/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions 20/05/2018	22/05/2018	29/05/2018	13/06/2018	15/06/2018	20/06/2018	30/06/2018	03/07/2018	
12	ACQUISITION DE 1 IMPRIMANTE LASER JET MULTIFONCTIONS		1801120301500000724122030001	DC0012/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions 20/05/2018	22/05/2018	29/05/2018	13/06/2018	15/06/2018	20/06/2018	30/06/2018	03/07/2018	
13	ACQUISITION DE 2 DISQUES DURS EXTERNES		1801120301500000724122030001	DC0013/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions 20/05/2018	22/05/2018	29/05/2018	13/06/2018	15/06/2018	20/06/2018	30/06/2018	03/07/2018	
14	ACQUISITION D'UN RETRO-PROJECTEUR+ ECRAN (Toile)		1801120301500000724622030001	DC0014/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions 21/05/2018	23/05/2018	30/05/2018	14/06/2018	16/06/2018	21/06/2018	01/07/2018	04/07/2018	
15	ACQUISITION DES PIECES DE RECHANGE POUR (photocopieuse, imprimante, climatiseur, televiseur, frigo, a spirateur, frigo)		1801120301500000460232030001	DC0015/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions 21/05/2018	23/05/2018	30/05/2018	14/06/2018	16/06/2018	21/06/2018	01/07/2018	04/07/2018	
Coût Total														

Fait à Lubumbashi, le

Pour l'Autorité Contractante

Jacques KYABULA KATWE





AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNE ENTREPRISES
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2018

SECTEUR : DIRECTION PROVINCIALE DU TRESOR ET DE L'ORDONNANCEMENT

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES PAR CONSULTATION RESTREINTE /FOURNISSEURS

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation		Méthodes de passation	Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
1	ACQUISITION DE 3 TABLES DE BUREAUX		180112030600000724112030001	DC001/FXMIN.FFIP/CGPMP3HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	18/05/2018 20/05/2018	27/05/2018	11/06/2018	13/06/2018	23/06/2018	03/07/2018	06/07/2018	
2	ACQUISITION DE 31 CHAISES BUREAUX		180112030600000724112030001	DC002/FXMIN.FFIP/CGPMP3HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	18/05/2018 20/05/2018	27/05/2018	11/06/2018	13/06/2018	23/06/2018	03/07/2018	06/07/2018	
3	ACQUISITION D'UNE TABLE REUNION		180112030600000724112030001	DC003/FXMIN.FFIP/CGPMP3HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	18/05/2018 20/05/2018	27/05/2018	11/06/2018	13/06/2018	23/06/2018	03/07/2018	06/07/2018	
4	ACQUISITION DE 5 TABLES POUR ORDINATEUR		180112030600000724112030001	DC004/FXMIN.FFIP/CGPMP3HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	18/05/2018 20/05/2018	27/05/2018	11/06/2018	13/06/2018	23/06/2018	03/07/2018	06/07/2018	
5	ACQUISITION DE 3 ORDINATEURS FIXES		180112030600000724122030001	DC005/FXMIN.FFIP/CGPMP3HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	19/05/2018 21/05/2018	28/05/2018	12/06/2018	14/06/2018	24/06/2018	04/07/2018	07/07/2018	
6	ACQUISITION D'UN RETROPROJECTEUR + ECRAN (Toile)		180112030600000724622030001	DC006/FXMIN.FFIP/CGPMP3HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	19/05/2018 21/05/2018	28/05/2018	12/06/2018	14/06/2018	24/06/2018	04/07/2018	07/07/2018	
7	ACQUISITION D'UNE IMPRIMANTES LASER MULTIFONCTIONS		180112030600000724122030001	DC007/FXMIN.FFIP/CGPMP3HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	19/05/2018 21/05/2018	28/05/2018	12/06/2018	14/06/2018	24/06/2018	04/07/2018	07/07/2018	
8	ACQUISITION DE 4 ORDINATEURS PORTABLES		180112030600000724122030001	DC008/FXMIN.FFIP/CGPMP3HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	19/05/2018 21/05/2018	28/05/2018	12/06/2018	14/06/2018	24/06/2018	04/07/2018	07/07/2018	
9	ACQUISITION DE 4 DESTRUCTEURS DE PAPIER		180112030600000724112030001	DC009/FXMIN.FFIP/CGPMP3HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	19/05/2018 21/05/2018	28/05/2018	12/06/2018	14/06/2018	24/06/2018	04/07/2018	07/07/2018	
10	ACQUISITION DE 2 TELEVISEURS DE 42"		180112030600000724112030001	DC0010/FXMIN.FFIP/CGPMP3HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	19/05/2018 21/05/2018	28/05/2018	12/06/2018	14/06/2018	24/06/2018	04/07/2018	07/07/2018	
11	ACQUISITION DE 2 FRIGOS		180112030600000724112030001	DC0011/FXMIN.FFIP/CGPMP3HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	21/05/2018 23/05/2018	30/05/2018	14/06/2018	16/06/2018	26/06/2018	06/07/2018	09/07/2018	
12	ACQUISITION DE 3 CLIMATISSEURS		180112030600000724112030001	DC0012/FXMIN.FFIP/CGPMP3HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	21/05/2018 23/05/2018	30/05/2018	14/06/2018	16/06/2018	26/06/2018	06/07/2018	09/07/2018	
13	ACQUISITION DE 3 DISQUES DURS EXTERNES		180112030600000724122030001	DC0013/FXMIN.FFIP/CGPMP3HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	21/05/2018 23/05/2018	30/05/2018	14/06/2018	16/06/2018	26/06/2018	06/07/2018	09/07/2018	
14	ACQUISITION DE 3 ANTI-VIRUS		180112030600000724122030001	DC0014/FXMIN.FFIP/CGPMP3HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	21/05/2018 23/05/2018	30/05/2018	14/06/2018	16/06/2018	26/06/2018	06/07/2018	09/07/2018	
15	ACQUISITION D'UN SALON (pour le bureau)		180112030600000724112030001	DC0015/FXMIN.FFIP/CGPMP3HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	18/05/2018 20/05/2018	27/05/2018	11/06/2018	13/06/2018	23/06/2018	03/07/2018	06/07/2018	
16	ACQUISITION D'UN SALON (pour la salle d'attente)		180112030600000724112030001	DC0016/FXMIN.FFIP/CGPMP3HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	21/05/2018 23/05/2018	30/05/2018	14/06/2018	16/06/2018	26/06/2018	06/07/2018	09/07/2018	
17	ACQUISITION DE 5 ONDULEURS		180112030600000724122030001	DC0017/FXMIN.FFIP/CGPMP3HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	21/05/2018 23/05/2018	30/05/2018	14/06/2018	16/06/2018	26/06/2018	06/07/2018	09/07/2018	
18	ACQUISITION DE 3 ETAGERES		180112030600000724112030001	DC0018/FXMIN.FFIP/CGPMP3HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	18/05/2018 20/05/2018	27/05/2018	11/06/2018	13/06/2018	23/06/2018	03/07/2018	06/07/2018	
19	ACQUISITION DE 3 ARMOIRES VITREES		180112030600000724112030001	DC0019/FXMIN.FFIP/CGPMP3HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	18/05/2018 20/05/2018	27/05/2018	11/06/2018	13/06/2018	23/06/2018	03/07/2018	06/07/2018	
20	ACQUISITION DES PIECES DE RECHANGE POUR GROUPES ELECTROGENES,PANNEAUX SOLAIRES,APPAREILS ELECTROMENAGERES,EQUIPEMENTS INDUSTRIEL ET ELECTRONIQUES		180112030600000460232030001	DC0020/FXMIN.FFIP/CGPMP3HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	19/05/2018 21/05/2018	28/05/2018	12/06/2018	14/06/2018	24/06/2018	04/07/2018	07/07/2018	
21	ACQUISITION DE 2 PHOTOCOPIEUSES		180112030600000724112030001	DC0021/FXMIN.FFIP/CGPMP3HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	23/05/2018 25/05/2018	01/06/2018	16/06/2018	18/06/2018	28/06/2018	08/07/2018	11/07/2018	
22	ACQUISITION DE RIDEAUX		180112030600000460512030001	DC0022/FXMIN.FFIP/CGPMP3HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	23/05/2018 25/05/2018	01/06/2018	16/06/2018	18/06/2018	28/06/2018	08/07/2018	11/07/2018	
23	ACQUISITION DE 15 TAPIS		180112030600000460512030001	DC0023/FXMIN.FFIP/CGPMP3HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	23/05/2018 25/05/2018	01/06/2018	16/06/2018	18/06/2018	28/06/2018	08/07/2018	11/07/2018	
24	ACQUISITION DE 20 M ² DE MOQUETTE		180112030600000460512030001	DC0024/FXMIN.FIN.PTF.FFIP/CGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	23/05/2018 25/05/2018	01/06/2018	16/06/2018	18/06/2018	28/06/2018	08/07/2018	11/07/2018	
25	ACQUISITION DE 15 NAPES		180112030600000460512030001	DC0025/FXMIN.FIN.PTF.FFIP/CGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	23/05/2018 25/05/2018	01/06/2018	16/06/2018	18/06/2018	28/06/2018	08/07/2018	11/07/2018	
Coût Total														

Fait à Lubumbashi, le

Pour l'Autorité Contractante

Jacques KYABULA KATWE



République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut - Katanga
Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale, Industrie, Petites et Moyennes Entreprises

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNE ENTREPRISES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2018

SECTEUR : DIRECTION PROVINCIALE DU TRESOR ET DE L'ORDONNANCEMENT

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	IMPRESSION DE LIVRES DE CAISSE COMPTABLE, RELEVÉS BANCAIRES, LES AVIS DE DEBIT ET DE CREDITS, LES DOSSIERS DES DEPENSES		180112030600000561222030001	AAO 001/FX/MIN.FFIP/ICGMP3/HAUT-KAT/2018	ACN	Prévisions 09/06/2018	11/06/2018	11/07/2018	26/07/2018	10/08/2018	12/08/2018	17/08/2018	01/09/2018	11/09/2018			14/09/2018	14/09/2018		
	Coût Total																			

Fait à Lubumbashi, le 14

POUR L'AUTORITE CONTRACTANTE

Jacques KYABULA KATWE



République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut - Katanga

Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale, Industrie, Petites et Moyennes Entreprises

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNE ENTREPRISES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2018

SECTEUR : DIRECTION PROVINCIALE DU TRESOR ET DE L'ORDONNANCEMENT

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	CONSTRUCTION D'UNE CHAMBRE FORTE		180112030600000823282030001	AAO 001/IX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2018	AON	Prévisions 25/06/2018	27/06/2018	27/07/2018	11/08/2018	26/08/2018	28/08/2018	02/09/2018	17/09/2018	27/09/2018			30/09/2018	30/09/2018		
	Coût Total																			

Fait à Lubumbashi le

Pour l'Autorité Contractante

Jacques KABULA KATWE



République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut - Katanga

Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale, Industrie, Petites et Moyennes Entreprises

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNE ENTREPRISES
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2018

SECTEUR : DIRECTION PROVINCIALE DU TRESOR ET DE L'ORDONNANCEMENT

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	CONSTRUCTION D'UNE CHAMBRE FORTE		1801120305000000823282030001	AAO 001/TX/MIN.FF/IPC/GPMP3/HAUT-KAT/2018	ACN	Prévisions	25/06/2018	27/06/2018	27/07/2018	11/08/2018	26/08/2018	28/08/2018	02/09/2018	17/09/2018	27/09/2018			30/09/2018	30/09/2018	
	Coût Total					Réalisations														



Fait à Lubumbashi, le 12/09/2018
Pour l'Autorité Contractante
Jacques KYABULUKATWE





AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNE ENTREPRISES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2018

SECTEUR : FINANCES

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES AVEC REVUE PREALABLE DE DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du D10	Non Objection	Publication L10	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Visé au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	ACQUISITION DES IMPRIMES DE VALEURS (Patentes commerciales, Patentes Artisanales, Vignettes, contrôles techniques...)		1801120301500000561232030001	AAO 001/FX/MIN.FFIP/IGPMP3HAUT-KAT/2018	AOI	Prévisions 20/04/2018	05/05/2018	07/05/2018	06/06/2018	21/06/2018	06/07/2018	09/07/2018	13/07/2018	29/07/2018	07/08/2018			10/08/2018	10/09/2018	
	Coût Total																			

Fait à Lubumbashi, le 19/4/2018

Pour l'Autorité Contractante:

Jacques KYABULA KATWE





PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES PAR CONSULTATION RESTREINTE / FOURNISSEURS

Intitulé du Projet/Marché	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Statut de passation		Elaboration de la DC	Date de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation de marché	Date de notification du titulaire
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
ACQUISITION DES PRODUITS POUR L'ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE DES VITRAGES	180131061600000460415030001		001FXMIN.FFPI/CGMP/3HAUT-KAT/2018	01	Prévisions Réalisation	13/04/2018	15/04/2018	22/04/2018	07/05/2018	09/05/2018	19/05/2018	29/05/2018	01/06/2018
ACQUISITION DE 02 PIÈCES DE LAIETTE	180131061600000460515030001		002FXMIN.FFPI/CGMP/3HAUT-KAT/2018	02	Prévisions Réalisation	13/04/2018	15/04/2018	22/04/2018	07/05/2018	09/05/2018	19/05/2018	29/05/2018	01/06/2018
ACQUISITION DE 08 GANTS DE TOILETTES	180131061600000460515030001		003FXMIN.FFPI/CGMP/3HAUT-KAT/2018	03	Prévisions Réalisation	13/04/2018	15/04/2018	22/04/2018	07/05/2018	09/05/2018	19/05/2018	29/05/2018	01/06/2018
ACQUISITION DE 08 P. DE MOQUETTES	180131061600000460515030001		004FXMIN.FFPI/CGMP/3HAUT-KAT/2018	04	Prévisions Réalisation	13/04/2018	15/04/2018	22/04/2018	07/05/2018	09/05/2018	19/05/2018	29/05/2018	01/06/2018
ACQUISITION DE 24 PALLASONS	180131061600000460515030001		005FXMIN.FFPI/CGMP/3HAUT-KAT/2018	05	Prévisions Réalisation	13/04/2018	15/04/2018	22/04/2018	07/05/2018	09/05/2018	19/05/2018	29/05/2018	01/06/2018
ACQUISITION DE 16 SACS POUR ORDINATEURS PORTABLES	180131061600000460515030001		006FXMIN.FFPI/CGMP/3HAUT-KAT/2018	06	Prévisions Réalisation	13/04/2018	15/04/2018	22/04/2018	07/05/2018	09/05/2018	19/05/2018	29/05/2018	01/06/2018
ACQUISITION DE 06 PIÈCES DE TORCHONS	180131061600000460515030001		007FXMIN.FFPI/CGMP/3HAUT-KAT/2018	07	Prévisions Réalisation	13/04/2018	15/04/2018	22/04/2018	07/05/2018	09/05/2018	19/05/2018	29/05/2018	01/06/2018
ACQUISITION DE PIÈCE POUR PHOTOCOPIEUSE (batterie de 9V)	180131061600000460222030001		008FXMIN.FFPI/CGMP/3HAUT-KAT/2018	08	Prévisions Réalisation	25/04/2018	27/04/2018	04/05/2018	19/05/2018	21/05/2018	31/05/2018	10/06/2018	13/06/2018
ACQUISITION DE PIÈCE POUR FUSIL (sans plomb) (batterie de 9V)	180131061600000460222030001		009FXMIN.FFPI/CGMP/3HAUT-KAT/2018	09	Prévisions Réalisation	25/04/2018	27/04/2018	04/05/2018	19/05/2018	21/05/2018	31/05/2018	10/06/2018	13/06/2018
ACQUISITION DE PIÈCE COMBINÉE AUX FUSILS ET CARABINES (sans batterie) (batterie de 9V) (sans plomb) (batterie de 9V)	180131061600000460222030001		010FXMIN.FFPI/CGMP/3HAUT-KAT/2018	10	Prévisions Réalisation	25/04/2018	27/04/2018	04/05/2018	19/05/2018	21/05/2018	31/05/2018	10/06/2018	13/06/2018
ACQUISITION DE PIÈCE POUR EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	180131061600000460222030001		011FXMIN.FFPI/CGMP/3HAUT-KAT/2018	11	Prévisions Réalisation	25/04/2018	27/04/2018	04/05/2018	19/05/2018	21/05/2018	31/05/2018	10/06/2018	13/06/2018
IMPRESSION SUR 1 PAGES PORTE DOCUMENTS	180131061600000561222030001		012FXMIN.FFPI/CGMP/3HAUT-KAT/2018	12	Prévisions Réalisation	30/04/2018	02/05/2018	09/05/2018	24/05/2018	26/05/2018	05/06/2018	15/06/2018	18/06/2018
RELIURE DES 1 DOCUMENTS	180131061600000561222030001		013FXMIN.FFPI/CGMP/3HAUT-KAT/2018	13	Prévisions Réalisation	30/04/2018	02/05/2018	09/05/2018	24/05/2018	26/05/2018	05/06/2018	15/06/2018	18/06/2018
REPRODUCTION DE 08 DOCUMENTS	180131061600000561222030001		014FXMIN.FFPI/CGMP/3HAUT-KAT/2018	14	Prévisions Réalisation	30/04/2018	02/05/2018	09/05/2018	24/05/2018	26/05/2018	05/06/2018	15/06/2018	18/06/2018
IMPRESSION DE 3 BACARONS	180131061600000561222030001		015FXMIN.FFPI/CGMP/3HAUT-KAT/2018	15	Prévisions Réalisation	30/04/2018	02/05/2018	09/05/2018	24/05/2018	26/05/2018	05/06/2018	15/06/2018	18/06/2018
ACQUISITION DE 18 BUREAUX	180131061600000724112030001		016FXMIN.FFPI/CGMP/3HAUT-KAT/2018	16	Prévisions Réalisation	30/04/2018	02/05/2018	09/05/2018	24/05/2018	26/05/2018	05/06/2018	15/06/2018	18/06/2018
ACQUISITION D'UN BUREAU POUR SALLE DE REUNION	180131061600000724112030001		017FXMIN.FFPI/CGMP/3HAUT-KAT/2018	17	Prévisions Réalisation	03/05/2018	05/05/2018	12/05/2018	27/05/2018	29/05/2018	08/06/2018	18/06/2018	21/06/2018
ACQUISITION DE 38 CHaises de BUREAU	180131061600000724112030001		018FXMIN.FFPI/CGMP/3HAUT-KAT/2018	18	Prévisions Réalisation	03/05/2018	05/05/2018	12/05/2018	27/05/2018	29/05/2018	08/06/2018	18/06/2018	21/06/2018
IMPRESSION DE 38 DEFILIANTS	180131061600000561222030001		019FXMIN.FFPI/CGMP/3HAUT-KAT/2018	19	Prévisions Réalisation	30/04/2018	02/05/2018	09/05/2018	24/05/2018	26/05/2018	05/06/2018	15/06/2018	18/06/2018
ACQUISITION DE 38 PORTE MANTEAUX	180131061600000724112030001		020FXMIN.FFPI/CGMP/3HAUT-KAT/2018	20	Prévisions Réalisation	03/05/2018	05/05/2018	12/05/2018	27/05/2018	29/05/2018	08/06/2018	18/06/2018	21/06/2018
ACQUISITION DE 18 ARMOIRES CLASSIERS METALLIQUES	180131061600000724112030001		021FXMIN.FFPI/CGMP/3HAUT-KAT/2018	21	Prévisions Réalisation	07/05/2018	09/05/2018	16/05/2018	31/05/2018	02/06/2018	12/06/2018	22/06/2018	25/06/2018
ACQUISITION DE 1 ARMOIRE METALLIQUE VITRES	180131061600000724112030001		022FXMIN.FFPI/CGMP/3HAUT-KAT/2018	22	Prévisions Réalisation	07/05/2018	09/05/2018	16/05/2018	31/05/2018	02/06/2018	12/06/2018	22/06/2018	25/06/2018
ACQUISITION D'UNE PHOTOCOPIEUSE	180131061600000724112030001		023FXMIN.FFPI/CGMP/3HAUT-KAT/2018	23	Prévisions Réalisation	07/05/2018	09/05/2018	16/05/2018	31/05/2018	02/06/2018	12/06/2018	22/06/2018	25/06/2018
ACQUISITION DE 38 CALCULATRICES 10 DIGITS	180131061600000724112030001		024FXMIN.FFPI/CGMP/3HAUT-KAT/2018	24	Prévisions Réalisation	07/05/2018	09/05/2018	16/05/2018	31/05/2018	02/06/2018	12/06/2018	22/06/2018	25/06/2018
ACQUISITION DE 2 DESTRUCTEURS PAPIERS	180131061600000724112030001		025FXMIN.FFPI/CGMP/3HAUT-KAT/2018	25	Prévisions Réalisation	07/05/2018	09/05/2018	16/05/2018	31/05/2018	02/06/2018	12/06/2018	22/06/2018	25/06/2018
ACQUISITION D'UNE PHOTOCOPIEUSE ADF	180131061600000724112030001		026FXMIN.FFPI/CGMP/3HAUT-KAT/2018	26	Prévisions Réalisation	15/05/2018	17/05/2018	24/05/2018	08/06/2018	10/06/2018	20/06/2018	30/06/2018	03/07/2018
ACQUISITION DE PIÈCE POUR EQUIPEMENTS DESTINES AUX RECRUTEMENTS ET FORMATION	180131061600000724112030001		027FXMIN.FFPI/CGMP/3HAUT-KAT/2018	27	Prévisions Réalisation	15/05/2018	17/05/2018	24/05/2018	08/06/2018	10/06/2018	20/06/2018	30/06/2018	03/07/2018
ACQUISITION DE 2 RETRO PROJECTEURS	180131061600000724222030001		028FXMIN.FFPI/CGMP/3HAUT-KAT/2018	28	Prévisions Réalisation	15/05/2018	17/05/2018	24/05/2018	08/06/2018	10/06/2018	20/06/2018	30/06/2018	03/07/2018
ACQUISITION DE 2 ECRANS DE PROJECTION	180131061600000724222030001		029FXMIN.FFPI/CGMP/3HAUT-KAT/2018	29	Prévisions Réalisation	15/05/2018	17/05/2018	24/05/2018	08/06/2018	10/06/2018	20/06/2018	30/06/2018	03/07/2018
ACQUISITION DE 38 PIÈCES DE RALLONGE MULTIPRIS	180131061600000460212030001		030FXMIN.FFPI/CGMP/3HAUT-KAT/2018	30	Prévisions Réalisation	15/05/2018	17/05/2018	24/05/2018	08/06/2018	10/06/2018	20/06/2018	30/06/2018	03/07/2018
ACQUISITION DE 38 CABLE D'ALIMENTATION	180131061600000460212030001		031FXMIN.FFPI/CGMP/3HAUT-KAT/2018	31	Prévisions Réalisation	15/05/2018	17/05/2018	24/05/2018	08/06/2018	10/06/2018	20/06/2018	30/06/2018	03/07/2018
ACQUISITION DE 100 BROUSSES DOIGES	180131061600000460212030001		032FXMIN.FFPI/CGMP/3HAUT-KAT/2018	32	Prévisions Réalisation	15/05/2018	17/05/2018	24/05/2018	08/06/2018	10/06/2018	20/06/2018	30/06/2018	03/07/2018
ACQUISITION DE 100 BROUSSES WC	180131061600000460212030001		033FXMIN.FFPI/CGMP/3HAUT-KAT/2018	33	Prévisions Réalisation	15/05/2018	17/05/2018	24/05/2018	08/06/2018	10/06/2018	20/06/2018	30/06/2018	03/07/2018
ACQUISITION DE 100 RAILLETES	180131061600000460212030001		034FXMIN.FFPI/CGMP/3HAUT-KAT/2018	34	Prévisions Réalisation	15/05/2018	17/05/2018	24/05/2018	08/06/2018	10/06/2018	20/06/2018	30/06/2018	03/07/2018
ACQUISITION DE 3 PIÈCES DE PIÈCE COUPANTES ET A BENT	180131061600000460212030001		035FXMIN.FFPI/CGMP/3HAUT-KAT/2018	35	Prévisions Réalisation	15/05/2018	17/05/2018	24/05/2018	08/06/2018	10/06/2018	20/06/2018	30/06/2018	03/07/2018
ACQUISITION DE 3 JEU DE TOURNE VIS	180131061600000460212030001		036FXMIN.FFPI/CGMP/3HAUT-KAT/2018	36	Prévisions Réalisation	15/05/2018	17/05/2018	24/05/2018	08/06/2018	10/06/2018	20/06/2018	30/06/2018	03/07/2018
ACQUISITION D'UN GROUPE ELECTROGENE (GMO) DE 10KVA	180131061600000724222030001		037FXMIN.FFPI/CGMP/3HAUT-KAT/2018	37	Prévisions Réalisation	19/05/2018	21/05/2018	28/05/2018	12/06/2018	14/06/2018	24/06/2018	04/07/2018	07/07/2018
ACQUISITION DE 3 ORDINATEURS DESKTOP	180131061600000724122030001		038FXMIN.FFPI/CGMP/3HAUT-KAT/2018	38	Prévisions Réalisation	19/05/2018	21/05/2018	28/05/2018	12/06/2018	14/06/2018	24/06/2018	04/07/2018	07/07/2018
ACQUISITION DE 3 ORDINATEURS PORTABLES	180131061600000724122030001		039FXMIN.FFPI/CGMP/3HAUT-KAT/2018	39	Prévisions Réalisation	19/05/2018	21/05/2018	28/05/2018	12/06/2018	14/06/2018	24/06/2018	04/07/2018	07/07/2018
ACQUISITION DE 3 ONDULEURS 100 VA	180131061600000724122030001		040FXMIN.FFPI/CGMP/3HAUT-KAT/2018	40	Prévisions Réalisation	19/05/2018	21/05/2018	28/05/2018	12/06/2018	14/06/2018	24/06/2018	04/07/2018	07/07/2018
ACQUISITION DE 3 CABLES USB	180131061600000724122030001		041FXMIN.FFPI/CGMP/3HAUT-KAT/2018	41	Prévisions Réalisation	19/05/2018	21/05/2018	28/05/2018	12/06/2018	14/06/2018	24/06/2018	04/07/2018	07/07/2018

Fait à Lubumbashi, le
Pour l'Autorité Contractante
Jacques KYABULA KATWE



République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut - Katanga
Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale, Industrie, Petites et Moyennes Entreprises

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNE ENTREPRISES
Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2018**
SECTEUR : DIRECTION PROVINCIALE DE LA FONCTION PUBLIQUE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ACQUISITION DES PIECES DE RECHANGE CLIMATISSEUR (5 bouteilles gaz freon R134 et 5 pieces)		1801310616000000460232030001	AAO 001/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2018	ACN	Prévisions Réalisations	15/06/2018	17/06/2018	17/07/2018	01/08/2018	16/08/2018	18/08/2018	23/08/2018	07/09/2018	17/09/2018			20/09/2018	20/09/2018	
2	ACQUISITION DE 2 VEHICULES 4X4 DOUBLE CABINE		1801310616000000724522030001	AAO 002/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2018	ACN	Prévisions Réalisations	26/06/2018	28/06/2018	28/07/2018	12/08/2018	27/08/2018	29/08/2018	03/09/2018	18/09/2018	28/09/2018			01/10/2018	01/10/2018	
Coût Total																				

Fait à Lubumbashi, le MAI 2018
 Pour l'Autorité Contractante
 Jacques KYABUJA KATWE
 Directeur Provincial de la Fonction Publique, Industrie, Petites et Moyennes Entreprises
 Province du Haut-Katanga

A.N.O.
 D.P.C.M.P.
 KATANGA

République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut - Katanga
Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale, Industrie, Petites et Moyennes Entreprises

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNE ENTREPRISES
Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2018**

SECTEUR : CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES PAR CONSULTATION RESTREINTE /FOURNISSEURS

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation		Méthodes de passation	Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
1	ACQUISITION DE 2 TABLES DE BUREAUX		1801120303250000724112030001	DC 001/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	26/05/2018	28/05/2018	04/06/2018	19/06/2018	21/06/2018	01/07/2018	11/07/2018	14/07/2018
2	ACQUISITION DE 2 CHAISES DE BUREAUX		1801120303250000724112030001	DC 002/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	30/05/2018	01/06/2018	08/06/2018	23/06/2018	25/06/2018	05/07/2018	15/07/2018	18/07/2018
3	ACQUISITION D'UNE IMPRIMANTES LASER MULTIFONCTIONS		1801120303250000724112030001	DC 003/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	26/05/2018	28/05/2018	04/06/2018	19/06/2018	21/06/2018	01/07/2018	11/07/2018	14/07/2018
4	ACQUISITION D'UNE TABLE POUR ORDINATEUR		1801120303250000724112030001	DC 004/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	26/05/2018	28/05/2018	04/06/2018	19/06/2018	21/06/2018	01/07/2018	11/07/2018	14/07/2018
5	ACQUISITION DE 2 CHAISES POUR VISITEURS		1801120303250000724112030001	DC 005/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	26/05/2018	28/05/2018	04/06/2018	19/06/2018	21/06/2018	01/07/2018	11/07/2018	14/07/2018
6	ACQUISITION D'UN DESTRUCTEUR DE PAPIER		1801120303250000724112030001	DC 006/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	26/05/2018	28/05/2018	04/06/2018	19/06/2018	21/06/2018	01/07/2018	11/07/2018	14/07/2018
7	IMPRESSION DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES		18011203250000561222030001	DC 007/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	30/05/2018	01/06/2018	08/06/2018	23/06/2018	25/06/2018	05/07/2018	15/07/2018	18/07/2018
8	IMPRESSIONS DES DEMANDES DE COTATIONS		18011203250000561222030001	DC 008/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	30/05/2018	01/06/2018	08/06/2018	23/06/2018	25/06/2018	05/07/2018	15/07/2018	18/07/2018
9	IMPRESSION DES PLANS DE PASSATION DES MARCHES		18011203250000561222030001	DC 009/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	30/05/2018	01/06/2018	08/06/2018	23/06/2018	25/06/2018	05/07/2018	15/07/2018	18/07/2018
10	ACQUISITION D'UN FRIGO		1801120303250000724112030001	DC 0010/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	26/05/2018	28/05/2018	04/06/2018	19/06/2018	21/06/2018	01/07/2018	11/07/2018	14/07/2018
	Coût Total													

Fait à Lubumbashi, le

17 4 MAI 2018

Pour l'Autorité Contractante

Jacques KYABULA KATWE





Gouvernement Provincial du Haut - Katanga
Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale, Industrie, Petites et Moyennes Entreprises

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNE ENTREPRISES
Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2018**
SECTEUR : DIRECTION PROVINCIALE DE LA FONCTION PUBLIQUE /
CENTRE D'EXCELLENCE POUR L'ENFORCEMENT DE LA VISION ET DE L'ETHIQUE DANS LE HAUT-KATANGA (CERVEHAU)

MARCHES PAR CONSULTATION RESTREINTE / FOURNISSEURS

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation			Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
1	ACQUISITION D'UN ORDINATEURS DESSKTOP		180131061600000724122030001	001/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions 11/04/2018 Réalisations	13/04/2018	20/04/2018	05/05/2018	07/05/2018	17/05/2018	27/05/2018	30/05/2018	
2	ACQUISITION DE 2 ORDINATEURS LAPTOP		180131061600000724122030001	002/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions 11/04/2018 Réalisations	13/04/2018	20/04/2018	05/05/2018	07/05/2018	17/05/2018	27/05/2018	30/05/2018	
3	ACQUISITION D' UN LECTEURS EXTERNE DE CD		180131061600000724122030001	003/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions 11/04/2018 Réalisations	13/04/2018	20/04/2018	05/05/2018	07/05/2018	17/05/2018	27/05/2018	30/05/2018	
4	ACQUISITION D'UN DISQUE DUR EXTERNES DE 1To		180131061600000724122030001	004/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions 11/04/2018 Réalisations	13/04/2018	20/04/2018	05/05/2018	07/05/2018	17/05/2018	27/05/2018	30/05/2018	
5	ACQUISITION D'UNE IMPRIMANTE LASERS NOIR MULTIFONCTIONS		180131061600000724122030001	005/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions 11/04/2018 Réalisations	13/04/2018	20/04/2018	05/05/2018	07/05/2018	17/05/2018	27/05/2018	30/05/2018	
6	ACQUISITION D'UN ONDULEURS DE 1500VA		180131061600000724122030001	006/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions 11/04/2018 Réalisations	13/04/2018	20/04/2018	05/05/2018	07/05/2018	17/05/2018	27/05/2018	30/05/2018	
7	ACQUISITION DE 2 CABLES USB		180131061600000724122030001	007/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions 17/04/2018 Réalisations	19/04/2018	26/04/2018	11/05/2018	13/05/2018	23/05/2018	02/06/2018	05/06/2018	
8	ACQUISITION DE 5 BUREAUX		180131061600000724112030001	008/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions 17/04/2018 Réalisations	19/04/2018	26/04/2018	11/05/2018	13/05/2018	23/05/2018	02/06/2018	05/06/2018	
9	ACQUISITION DE 5 CHAISES ROULANTES		180131061600000724112030001	009/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions 17/04/2018 Réalisations	19/04/2018	26/04/2018	11/05/2018	13/05/2018	23/05/2018	02/06/2018	05/06/2018	
10	ACQUISITION DE 4 CHAISES ORDINAIRES		180131061600000724112030001	0010/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions 17/04/2018 Réalisations	19/04/2018	26/04/2018	11/05/2018	13/05/2018	23/05/2018	02/06/2018	05/06/2018	
11	ACQUISITION D'UN TABLEAU BLANC		180131061600000724112030001	0011/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions 19/04/2017 Réalisations	21/04/2017	28/04/2017	13/05/2017	15/05/2017	25/05/2017	04/06/2017	07/06/2017	
12	ACQUISITION D'UNE PHOTOCOPIEUSE		180131061600000724112030001	0012/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions 19/04/2017 Réalisations	21/04/2017	28/04/2017	13/05/2017	15/05/2017	25/05/2017	04/06/2017	07/06/2017	
13	ACQUISITION D'UN DESTRUCTEUR DE PAPIER		180131061600000724112030001	0013/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions 19/04/2017 Réalisations	21/04/2017	28/04/2017	13/05/2017	15/05/2017	25/05/2017	04/06/2017	07/06/2017	
	Coût Total													

Fait à Lubumbashi, le 14 MAI 2018

Pour l'Autorité Contractante

Jacques KYABULA KATWE





MARCHES PAR CONSULTATION RESTREINTE /FOURNISSEURS

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ACQUISITION DE 5 ORDINATEURS DESK TOP		180131061600000724122030001	DC 001/FX/MIN.FFIP/ICGMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	26/04/2018	28/04/2018	05/05/2018	20/05/2018	22/05/2018	01/06/2018	11/06/2018	14/06/2018
2	ACQUISITION DE 2 ORDINATEURS LAPTOP		180131061600000724122030001	DC002/FX/MIN.FFIP/ICGMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	26/04/2018	28/04/2018	05/05/2018	20/05/2018	22/05/2018	01/06/2018	11/06/2018	14/06/2018
3	ACQUISITION D' LECTEURS EXTERNE DE CD		180131061600000724122030001	DC003/FX/MIN.FFIP/ICGMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	26/04/2018	28/04/2018	05/05/2018	20/05/2018	22/05/2018	01/06/2018	11/06/2018	14/06/2018
4	ACQUISITION DE 2 DISQUES DURS EXTERNES 2To		180131061600000724122030001	DC004/FX/MIN.FFIP/ICGMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	26/04/2018	28/04/2018	05/05/2018	20/05/2018	22/05/2018	01/06/2018	11/06/2018	14/06/2018
5	ACQUISITION D'UNE IMPRIMANTE LASERS COULEUR MULTIFONCTIONS		180131061600000724122030001	DC005/FX/MIN.FFIP/ICGMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	26/04/2018	28/04/2018	05/05/2018	20/05/2018	22/05/2018	01/06/2018	11/06/2018	14/06/2018
6	ACQUISITION D'UNE IMPRIMANTE LASERS COULEUR RESEAU		180131061600000724122030001	DC006/FX/MIN.FFIP/ICGMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	30/04/2018	02/05/2018	09/05/2018	24/05/2018	26/05/2018	05/06/2018	15/06/2018	18/06/2018
7	ACQUISITION DE 5 ONDULEURS DE 1500VA		180131061600000724122030001	DC007/FX/MIN.FFIP/ICGMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	30/04/2018	02/05/2018	09/05/2018	24/05/2018	26/05/2018	05/06/2018	15/06/2018	18/06/2018
8	ACQUISITION D'UN ONDULEURS DE SKVA		180131061600000724122030001	DC008/FX/MIN.FFIP/ICGMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	30/04/2018	02/05/2018	09/05/2018	24/05/2018	26/05/2018	05/06/2018	15/06/2018	18/06/2018
9	ACQUISITION DE 5 MODEM AVEC ABONNEMENT		180131061600000724122030001	DC009/FX/MIN.FFIP/ICGMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	30/04/2018	02/05/2018	09/05/2018	24/05/2018	26/05/2018	05/06/2018	15/06/2018	18/06/2018
10	ACQUISITION DE 2 ROULEAUX DE CABLE RESEAU UTP		180131061600000724122030001	DC0010/FX/MIN.FFIP/ICGMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	04/05/2018	06/05/2018	13/05/2018	28/05/2018	30/05/2018	09/06/2018	19/06/2018	22/06/2018
11	ACQUISITION DE 2 CONNECTEURS RESEAU RJ45		180131061600000724122030001	DC0011/FX/MIN.FFIP/ICGMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	04/05/2018	06/05/2018	13/05/2018	28/05/2018	30/05/2018	09/06/2018	19/06/2018	22/06/2018
12	ACQUISITION D'UN SMART BOARD		180131061600000724122030001	DC0012/FX/MIN.FFIP/ICGMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	04/05/2018	06/05/2018	13/05/2018	28/05/2018	30/05/2018	09/06/2018	19/06/2018	22/06/2018
13	ACQUISITION D'UNE LICENCE Windows Server		180131061600000724122030001	DC0013/FX/MIN.FFIP/ICGMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	04/05/2018	06/05/2018	13/05/2018	28/05/2018	30/05/2018	09/06/2018	19/06/2018	22/06/2018
14	ACQUISITION D'UNE LICENCE SQL Server 2016		180131061600000724122030001	DC0014/FX/MIN.FFIP/ICGMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	08/05/2018	10/05/2018	17/05/2018	01/06/2018	03/06/2018	13/06/2018	23/06/2018	26/06/2018
15	ACQUISITION DE 5 LICENCES ANTIVIRUS		180131061600000724122030001	DC0015/FX/MIN.FFIP/ICGMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	08/05/2018	10/05/2018	17/05/2018	01/06/2018	03/06/2018	13/06/2018	23/06/2018	26/06/2018
16	ACQUISITION DE 5 LICENCES Windows10Pro		180131061600000724122030001	DC0016/FX/MIN.FFIP/ICGMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	08/05/2018	10/05/2018	17/05/2018	01/06/2018	03/06/2018	13/06/2018	23/06/2018	26/06/2018
17	ACQUISITION DE 5 LICENCES OFFICE 2016		180131061600000724122030001	DC0017/FX/MIN.FFIP/ICGMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	08/05/2018	10/05/2018	17/05/2018	01/06/2018	03/06/2018	13/06/2018	23/06/2018	26/06/2018
18	ACQUISITION D'UN DE DEVELOPPEMENT		180131061600000724122030001	DC0018/FX/MIN.FFIP/ICGMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	12/05/2018	14/05/2018	21/05/2018	05/06/2018	07/06/2018	17/06/2018	27/06/2018	30/06/2018
19	ACQUISITION DE 2 CABLES USB		180131061600000724122030001	DC0019/FX/MIN.FFIP/ICGMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	12/05/2018	14/05/2018	21/05/2018	05/06/2018	07/06/2018	17/06/2018	27/06/2018	30/06/2018
20	ACQUISITION DE 10 BUREAUX		180131061600000724122030001	DC0020/FX/MIN.FFIP/ICGMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	12/05/2018	14/05/2018	21/05/2018	05/06/2018	07/06/2018	17/06/2018	27/06/2018	30/06/2018
21	ACQUISITION DE 10 CHAISES DE BUREAUX		180131061600000724122030001	DC0021/FX/MIN.FFIP/ICGMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	12/05/2018	14/05/2018	21/05/2018	05/06/2018	07/06/2018	17/06/2018	27/06/2018	30/06/2018
22	ACQUISITION DE 10 CHAISES SIMPLES		180131061600000724122030001	DC0022/FX/MIN.FFIP/ICGMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	12/05/2018	14/05/2018	21/05/2018	05/06/2018	07/06/2018	17/06/2018	27/06/2018	30/06/2018
23	ACQUISITION DE 5 CHAISES VISITEURS		180131061600000724122030001	DC0023/FX/MIN.FFIP/ICGMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	12/05/2018	14/05/2018	21/05/2018	05/06/2018	07/06/2018	17/06/2018	27/06/2018	30/06/2018
24	ACQUISITION D'UNE PHOTOCOPIEUSE		180131061600000724122030001	DC0024/FX/MIN.FFIP/ICGMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	15/05/2018	17/05/2018	24/05/2018	08/06/2018	10/06/2018	20/06/2018	30/06/2018	03/07/2018
25	ACQUISITION DE 2 ETAGERES		180131061600000724122030001	DC0025/FX/MIN.FFIP/ICGMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	15/05/2018	17/05/2018	24/05/2018	08/06/2018	10/06/2018	20/06/2018	30/06/2018	03/07/2018
26	ACQUISITION DE 2 ARMOIRES		180131061600000724122030001	DC0026/FX/MIN.FFIP/ICGMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	15/05/2018	17/05/2018	24/05/2018	08/06/2018	10/06/2018	20/06/2018	30/06/2018	03/07/2018
27	ACQUISITION D'UN DESTRUCTEUR DE PAPIER		180131061600000724122030001	DC0027/FX/MIN.FFIP/ICGMP3/HAUT-KAT/2018	CR	Prévisions Réalisations	15/05/2018	17/05/2018	24/05/2018	08/06/2018	10/06/2018	20/06/2018	30/06/2018	03/07/2018
	Coût Total													

Fait à Lubumbashi, le 14/06/2018
Pour l'Autorité Contractante
Jacques KYABULA KATWE



République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut - Katanga
Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale, Industrie, Petites et Moyennes Entreprises

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2018**

SECTEUR : **PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE SANS REVUE PREALABLE DE LA DP

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PREALABLE				PHASE 1 : APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation		Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépot des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations	
		1	2	3	4		5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	ORGANISATION DES ATELIERS, SEMINAIRES SUR LES PME		180470090150000058185230001	AMI 001/MP/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2018	AON	Prévisions	17/08/2018	01/09/2018	03/09/2018	03/10/2018	18/10/2018	02/11/2018	04/11/2018	19/11/2018	22/11/2018	07/12/2018	17/12/2018		20/12/2018	20/12/2018	27/12/2018	
	Coût Total					Réalisations																

Fait à Lubumbashi, le

14 MAI 2018

Pour l'Autorité Contractante

Jacques KYABULA KATWE



P.O



AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2018
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE SANS REVUE PREALABLE DE LA DP
SECTEUR : DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE ET LOCALE

N°	Intitulé du Projet/Marché	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
		Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation		Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la NP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture FF	Evaluation combinée PT/FF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	FORMATION SUR LA PLANIFICATION STRATEGIQUE		180131061600000561852030001	001/MP/MI/N.F.F.P.I.C.G.P.M.P.3/HAUT-KAT/2018	ACN	Prévisions 01/06/2018 Réalisations 29/06/2018	16/06/2018	18/06/2018	18/07/2018	02/08/2018	17/08/2018	19/08/2018	03/09/2018	06/09/2018	21/09/2018	01/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	11/10/2018
2	FORMATION SUR LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES		180131061600000561852030001	002/MP/MI/N.F.F.P.I.C.G.P.M.P.3/HAUT-KAT/2018	ACN	Prévisions 15/06/2018 Réalisations 14/07/2018	30/06/2018	02/07/2018	01/08/2018	16/08/2018	31/08/2018	02/09/2018	17/09/2018	20/09/2018	05/10/2018	15/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	25/10/2018
3	FORMATION SUR LA GESTION AXEE SUR LES RESULTATS		180131061600000561852030001	003/MP/MI/N.F.F.P.I.C.G.P.M.P.3/HAUT-KAT/2018	ACN	Prévisions 14/07/2018 Réalisations 29/07/2018	29/07/2018	31/07/2018	30/08/2018	14/09/2018	29/09/2018	01/10/2018	16/10/2018	19/10/2018	03/11/2018	13/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	23/11/2018
4	FORMATION SUR LA GESTION ET SUIV ADMINISTRATIF, FINANCIER ET TECHNIQUE DES PROGRAMMES ET PROJETS DE DEVELOPPEMENT		180131061600000561852030001	004/MP/MI/N.F.F.P.I.C.G.P.M.P.3/HAUT-KAT/2018	ACN	Prévisions 31/07/2018 Réalisations 11/08/2018	15/08/2018	17/08/2018	16/09/2018	01/10/2018	16/10/2018	18/10/2018	02/11/2018	05/11/2018	20/11/2018	30/11/2018	03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	10/12/2018
5	FORMATION SUR LE MANAGEMENT ET LEADERSHIP		180131061600000561852030001	005/MP/MI/N.F.F.P.I.C.G.P.M.P.3/HAUT-KAT/2018	ACN	Prévisions 11/08/2018 Réalisations 24/08/2018	26/08/2018	28/08/2018	27/09/2018	12/10/2018	27/10/2018	29/10/2018	13/11/2018	16/11/2018	01/12/2018	11/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	21/12/2018
6	FORMATION SUR L'ETHIQUE ET DEONTOLOGIE PROFESSIONNELLES		180131061600000561852030001	006/MP/MI/N.F.F.P.I.C.G.P.M.P.3/HAUT-KAT/2018	ACN	Prévisions 24/08/2018 Réalisations 08/09/2018	08/09/2018	10/09/2018	10/10/2018	25/10/2018	09/11/2018	11/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	14/12/2018	24/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	03/01/2019
7	FORMATION SUR LES FINANCES PUBLIQUES		180131061600000561852030001	007/MP/MI/N.F.F.P.I.C.G.P.M.P.3/HAUT-KAT/2018	ACN	Prévisions 31/08/2018 Réalisations 15/09/2018	15/09/2018	17/09/2018	17/10/2018	01/11/2018	16/11/2018	18/11/2018	03/12/2018	06/12/2018	21/12/2018	31/12/2018	03/01/2019	03/01/2019	03/01/2019	10/01/2019
8	FORMATION SUR LE SECRETARIAT DE DIRECTION		180131061600000561852030001	008/MP/MI/N.F.F.P.I.C.G.P.M.P.3/HAUT-KAT/2018	ACN	Prévisions 08/09/2018 Réalisations 23/09/2018	23/09/2018	25/09/2018	25/10/2018	09/11/2018	24/11/2018	26/11/2018	11/12/2018	14/12/2018	29/12/2018	08/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019
9	FORMATION EN INFORMATIQUE		180131061600000561852030001	009/MP/MI/N.F.F.P.I.C.G.P.M.P.3/HAUT-KAT/2018	ACN	Prévisions 15/09/2018 Réalisations 22/09/2018	30/09/2018	02/10/2018	01/11/2018	16/11/2018	01/12/2018	03/12/2018	18/12/2018	21/12/2018	05/01/2019	15/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	25/01/2019
10	FORMATION SUR LA GESTION ADMINISTRATIF DU PERSONNEL		180131061600000561852030001	010/MP/MI/N.F.F.P.I.C.G.P.M.P.3/HAUT-KAT/2018	ACN	Prévisions 22/09/2018 Réalisations 07/10/2018	07/10/2018	09/10/2018	08/11/2018	23/11/2018	08/12/2018	10/12/2018	25/12/2018	28/12/2018	12/01/2019	22/01/2019	25/01/2019	25/01/2019	25/01/2019	01/02/2019
11	FORMATION SUR LA GESTION DU BUDGET		180131061600000561852030001	011/MP/MI/N.F.F.P.I.C.G.P.M.P.3/HAUT-KAT/2018	ACN	Prévisions 29/09/2018 Réalisations 14/10/2018	14/10/2018	16/10/2018	15/11/2018	30/11/2018	15/12/2018	17/12/2018	01/01/2019	04/01/2019	19/01/2019	29/01/2019	01/02/2019	01/02/2019	01/02/2019	08/02/2019
12	FORMATION SUR LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS		180131061600000561852030001	012/MP/MI/N.F.F.P.I.C.G.P.M.P.3/HAUT-KAT/2018	ACN	Prévisions 20/10/2018 Réalisations 04/11/2018	04/11/2018	06/11/2018	06/12/2018	21/12/2018	05/01/2019	07/01/2019	22/01/2019	25/01/2019	09/02/2019	19/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	01/03/2019
13	FORMATION SUR LA GESTION COMMUNAUTAIRE DU VH ET PRISE EN CHARGE		180131061600000561852030001	014/MP/MI/N.F.F.P.I.C.G.P.M.P.3/HAUT-KAT/2018	ACN	Prévisions 20/10/2018 Réalisations 04/11/2018	04/11/2018	06/11/2018	06/12/2018	21/12/2018	05/01/2019	07/01/2019	22/01/2019	25/01/2019	09/02/2019	19/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	01/03/2019
Coût Total																				

Fait à Lubumbashi, le
Pour l'Autorité Contractante
Jacques KYABULA KATWE



AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2018
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE SANS REVUE PREALABLE DE LA DP
SECTEUR : FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE ET LOCALE /CABINET

N°	Intitulé du Projet/Marché	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
		Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation		Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la NP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture FF	Evaluation combinée PT/FF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	METHODE D'ANALYSE ECONOMIQUE ET FINANCIERE DES PROJETS		180131061150000561862030001	AMI 001/MP/MI/N.F.N.P.T.F.F.P.I.C.G.P.M.P.3/HAUT-KAT/2018	ACN	Prévisions 01/06/2018 Réalisations 15/06/2018	16/06/2018	18/06/2018	18/07/2018	02/08/2018	17/08/2018	19/08/2018	03/09/2018	06/09/2018	21/09/2018	01/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	11/10/2018
2	ETUDES DE FAISABILITE ET DE PREFAISABILITE DES PROJETS DE RECENSEMENT ET RECRUTEMENT DES AGENTS DANS LE SECTEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE ET LOCALE		180131061150000561862030001	AMI 002/MP/MI/N.F.N.P.T.F.F.P.I.C.G.P.M.P.3/HAUT-KAT/2018	ACN	Prévisions 15/06/2018 Réalisations 30/06/2018	30/06/2018	02/07/2018	01/08/2018	16/08/2018	31/08/2018	02/09/2018	17/09/2018	20/09/2018	05/10/2018	15/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	25/10/2018
Coût Total																				

Fait à Lubumbashi, le 14 MAI 2018
Pour l'Autorité Contractante
Jacques KYABULA KATWE



République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut-Katanga
Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale, Industrie, Petites et Moyennes Entreprises

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNE ENTREPRISES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2018

SECTEUR : DIRECTION PROVINCIALE DU TRESOR ET DE L'ORDONNANCEMENT

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PREALABLE	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation		Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PP	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
1	FORMATIONS DES COMPTABLES, ORDONNATEURS-DELEGUES ET VERIFICATEURS		1801120306000000581852030001	AMI 001/MP/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2018	ACN	Prévisions	20/07/2018	04/08/2018	06/08/2018	05/09/2018	20/09/2018	05/10/2018	07/10/2018	22/10/2018	25/10/2018	09/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	30/11/2018	
	Coût Total					Réalisations																

Fait à Lubumbashi, le

14 MAI 2018

Pour l'Autorité Contractante

Jacques KYABULA KATWE

