



AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA JEUNESSE, SPORTS, LOISIRS, TOURISME, CULTURE ET ARTS

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2018**

SECTEUR : SPORTS ET LOISIRS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES PAR CONSULTATION RESTREINTE /FOURNISSEURS

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
1	ACQUISITION D'UNE POMPE IMERGE	9 067 000	1808110601500000724312030001	001/FX/CG.J.SP.LT.C.A/CGPMP3/H-KAT/2018	CR	Prévisions	26/05/2018	28/05/2018	04/06/2018	19/06/2018	21/06/2018	01/07/2018	11/07/2018	14/07/2018
						Réalisations								
2	ACQUISITION DE 500 BALLONS	27 201 000	1808110601500000724312030001	002/FX/CG.J.SP.LT.C.A/CGPMP3/H-KAT/2018	CR	Prévisions	15/03/2018	17/03/2018	24/03/2018	08/04/2018	10/04/2018	20/04/2018	30/04/2018	03/05/2018
						Réalisations								
3	ACQUISITION DE 450 BATS	8 160 300	1808110601500000460512030001	003/FX/CG.J.SP.LT.C.A/CGPMP3/H-KAT/2018	CR	Prévisions	15/03/2018	17/03/2018	24/03/2018	08/04/2018	10/04/2018	20/04/2018	30/04/2018	03/05/2018
						Réalisations								
4	ACQUISITION DE 225 PAIRES DE BOTTINES	12 240 450	1808110601500000460512030001	004/FX/CG.J.SP.LT.C.A/CGPMP3/H-KAT/2018	CR	Prévisions	15/03/2018	17/03/2018	24/03/2018	08/04/2018	10/04/2018	20/04/2018	30/04/2018	03/05/2018
						Réalisations								
5	ACQUISITION DE 450 VAREUSES	24 480 900	1808110601500000460512030001	005/FX/CG.J.SP.LT.C.A/CGPMP3/H-KAT/2018	CR	Prévisions	15/03/2018	17/03/2018	24/03/2018	08/04/2018	10/04/2018	20/04/2018	30/04/2018	03/05/2018
						Réalisations								
	Coût Total	81 149 650												

Fait à Lubumbashi, le 22 MARS 2018

Pour l'Autorité Contractante

CHÉMO NKONDE Serge
 Commissariat Provincial
 en Charge de la Jeunesse,
 Sports, Loisirs,
 Tourisme, Culture et Arts
 Province du Haut - Katanga



République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut-Katanga
Ministère de la Jeunesse, Sports, Loisirs, Tourisme, Culture et Arts

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA JEUNESSE, SPORTS, LOISIRS, TOURISME, CULTURE ET ARTS
Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2018

SECTEUR : TOURISME

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	ENTRETIEN DES SITES TOURISTIQUES	285 234 962	1804730571500000561712030001	001/FX/XG.J.SP.LT.C.A/CGPMP/3H-KAT/2018	AON	Prévisions	25/04/2018	10/05/2018	12/05/2018	11/06/2018	26/06/2018	11/07/2018	27/04/2018	02/05/2018	17/05/2018	27/05/2018	15	16	30/05/2018	30/05/2018	19
	Coût Total	285 234 962,00				Réalisations															

Fait à Lubumbashi, le 22 MARS 2018



République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut-Katanga
Ministère de la Jeunesse, Sports, Loisirs, Tourisme, Culture et Arts

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA JEUNESSE, SPORTS, LOISIRS, TOURISME, CULTURE ET ARTS

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2018

SECTEUR: TOURISME

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION / AVEC REVUE DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	CONSTRUCTION DU SITE LUMUMBA	1 944 213 840	1804730571500000823212031302	001/TXCG.LSP.LT.C.ACGPMP3H-KAT/2018	AON	Prévisions	02/08/2018	17/08/2018	19/08/2018	19/07/2018	03/08/2018	18/08/2018	20/08/2018	25/08/2018	09/09/2018	19/09/2018			22/09/2018	22/09/2018
	Coût Total	1 944 213 840,00				Réalisations														

Fait à Lubumbashi, le 22 MARS 2018



Pour l'Autorité Contractante

CHEMBO NKONDE Serge





AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA JEUNESSE, SPORTS, LOISIRS, TOURISME, CULTURE ET ARTS
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2018
SECTEUR : TOURISME

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	CONSTRUCTION DES PREMIERES INFRASTRUCTURES DE LA SOURCE DU FLEUVE CONGO DANS LE TERRITOIRE DE KAMBOVE	272 010 000	1804730571500000823212031103	001/TXCG.J.SP.LT.C.ACGPMP3H-KAT/2018	AON	Prévisions	31/03/2018	02/04/2018	02/05/2018	17/05/2018	01/06/2018	03/06/2018	08/06/2018	23/06/2018	03/07/2018			06/07/2018	06/07/2018	
						Réalisations														
2	CONSTRUCTION DES PREMIERES INFRASTRUCTURES SITE DE MOMBOTUTA DANS LE TERRITOIRE DE SAKANIA	272 010 000	1804730571500000823212031600	002/TXCG.J.SP.LT.C.ACGPMP3H-KAT/2018	AON	Prévisions	31/03/2018	02/04/2018	02/05/2018	17/05/2018	01/06/2018	06/06/2018	11/06/2018	26/06/2018	06/07/2018			06/07/2018	09/07/2018	
						Réalisations														
Coût Total		544 020 000																		

Fait à Lubumbashi, le 22 MARS 2018

Pour l'Autorité Contractante
CHEMBO NKONDE Serge



République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut-Katanga
Ministère de la Jeunesse, Sports, Loisirs, Tourisme, Culture et Arts

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA JEUNESSE, SPORTS, LOISIRS, TOURISME, CULTURE ET ARTS

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2018

SECTEUR : TOURISME

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Révisions	PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ACQUISITION D'UN VEHICULE 4X4	117 871 000	1804730571500000724522030001	001/FX/CG.J.SP.LT.C.A/CGPMP3H-KAT/2018	ACN	Prévisions	13/05/2018	15/05/2018	14/05/2018	29/05/2018	14/07/2018	16/07/2018	21/07/2018	05/08/2018	15/08/2018			18/08/2018	18/08/2018
	Coût Total	117 871 000				Révisions													

Fait à Lubumbashi, le 22 MARS 2018

Pour l'Autorité Contractante

CHEMBO NKONDE Serge





AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA JEUNESSE, SPORTS, LOISIRS, TOURISME, CULTURE ET ARTS
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2018

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

SECTEUR : TOURISME

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° ANI		Méthodes de passation	Préparation ANI	Non Objection sur l'ANI	Publication ANI	Dépôt des Doulers de NI	Evaluation des NI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PP	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	FORMATION SUR LES TECHNIQUES DE TOURISME	32 999 999	1804730571500000561852030001	001/MPVCG.J.SP.LT.C.ACGMP3H-KAT/2018	AON	Prévisions 15/05/2018	Réalisations 30/05/2018	01/06/2018	01/07/2018	16/07/2018	31/07/2018	02/08/2018	17/08/2018	19/08/2018	18/09/2018	03/10/2018	18/10/2018	20/10/2018	27/10/2018	29/10/2018	13/11/2018	23/11/2018		
2	FORMATION DES MEMBRES DE CABINET EN INFORMATIQUE	32 999 999	1804730571500000561852030001	002/MPVCG.J.SP.LT.C.ACGMP3H-KAT/2018	AON	Prévisions 20/05/2018	Réalisations 04/06/2018	06/06/2018	06/07/2018	21/07/2018	05/08/2018	07/08/2018	22/08/2018	24/08/2018	23/09/2018	08/10/2018	23/10/2018	25/10/2018	01/11/2018	03/11/2018	18/11/2018	29/11/2018		
Coût Total																								

Fait à Lubumbashi, le 22 MARS 2018
 Autorité Contractante
 Commissariat Provincial
 en Charge de la Jeunesse,
 Sports, Loisirs,
 Tourisme, Culture et Arts
 Province du Haut - Katanga



République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut-Katanga
Ministère de la Jeunesse, Sports, Loisirs, Tourisme, Culture et Arts

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA JEUNESSE, SPORTS, LOISIRS, TOURISME, CULTURE ET ARTS
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2018
SECTEUR : TOURISME

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES PAR CONSULTATION RESTREINTE /FOURNISSEURS

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en Fc	Code Budget	N° demande de cotation		Méthodes de passation	Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
		1	2	3		4								
1	ACQUISITION DE 30 M ² DE MOQUETTES	3 264 120	1804730571500000460412030001	001/FX/CG.J.SP.LT.C.A/CGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions	01/07/2018	03/07/2018	10/07/2018	25/07/2018	27/07/2018	01/08/2018	11/08/2018	14/08/2018
						Réalisations								
2	ACQUISITION DE 10 TAPIS	126 938	1804730571500000460412030001	002/FX/CG.J.SP.LT.C.A/CGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions	03/07/2018	05/07/2018	12/07/2018	27/07/2018	29/07/2018	03/08/2018	13/08/2018	16/08/2018
						Réalisations								
3	ACQUISITION D'UN ECRAN PROJECTEUR	1 088 040	1804730571500000724622030001	003/FX/CG.J.SP.LT.C.A/CGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions	03/07/2018	05/07/2018	12/07/2018	27/07/2018	29/07/2018	03/08/2018	13/08/2018	16/08/2018
						Réalisations								
4	ACQUISITION D'UN RETRO PROJECTEUR	1 450 720	1804730571500000724622030001	004/FX/CG.J.SP.LT.C.A/CGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions	03/07/2018	05/07/2018	12/07/2018	27/07/2018	29/07/2018	03/08/2018	13/08/2018	16/08/2018
						Réalisations								
5	ACQUISITION TELECCMANDE RETRO PROJECTEUR	90 670	1804730571500000724622030001	005/FX/CG.J.SP.LT.C.A/CGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions	03/07/2018	05/07/2018	12/07/2018	27/07/2018	29/07/2018	03/08/2018	13/08/2018	16/08/2018
						Réalisations								
6	ACQUISITION D'UN DRONE	3 264 120	1804730571500000724622030001	006/FX/CG.J.SP.LT.C.A/CGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions	03/07/2018	05/07/2018	12/07/2018	27/07/2018	29/07/2018	03/08/2018	13/08/2018	16/08/2018
						Réalisations								
7	ACQUISITION D'UN APPAREIL PHOTO NUMERIQUE	5 077 520	1804730571500000724622030001	007/FX/CG.J.SP.LT.C.A/CGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions	03/07/2018	05/07/2018	12/07/2018	27/07/2018	29/07/2018	03/08/2018	13/08/2018	16/08/2018
						Réalisations								
8	ACQUISITION D'UN SALON	4 533 500	1804730571500000724112030001	008/FX/CG.J.SP.LT.C.A/CGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions	07/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	31/07/2018	02/08/2018	07/08/2018	17/08/2018	20/08/2018
						Réalisations								
9	ACQUISITION DE 2 PHOTOCOPIEUSES PROFESSIONNELLES	9 067 000	1804730571500000724112030001	009/FX/CG.J.SP.LT.C.A/CGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions	07/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	31/07/2018	02/08/2018	07/08/2018	17/08/2018	20/08/2018
						Réalisations								
10	ACQUISITION DE 5 POSTES TELEVISEURS	5 168 190	1804730571500000724112030001	010/FX/CG.J.SP.LT.C.A/CGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions	07/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	31/07/2018	02/08/2018	07/08/2018	17/08/2018	20/08/2018
						Réalisations								
11	ACQUISITION DE 2 DESTRUCTEURS DE PAPIERS	1 450 720	1804730571500000724112030001	011/FX/CG.J.SP.LT.C.A/CGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions	07/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	31/07/2018	02/08/2018	07/08/2018	17/08/2018	20/08/2018
						Réalisations								
12	ACQUISITION DE 22 CHAISES BUREAU	9 469 574	1804730571500000724112030001	012/FX/CG.J.SP.LT.C.A/CGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions	11/07/2018	13/07/2018	20/07/2018	04/08/2018	06/08/2018	11/08/2018	21/08/2018	24/08/2018
						Réalisations								
13	ACQUISITION DE 6 MOTOS	27 201 000	1804730571500000724522030001	013/FX/CG.J.SP.LT.C.A/CGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions	11/07/2018	13/07/2018	20/07/2018	04/08/2018	06/08/2018	11/08/2018	21/08/2018	24/08/2018
						Réalisations								
14	ACQUISITION DE 5 FRIGOS	3 490 795	1704732571500000724112030001	014/FX/CG.J.SP.LT.C.A/CGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions	11/07/2018	13/07/2018	20/07/2018	04/08/2018	06/08/2018	11/08/2018	21/08/2018	24/08/2018
						Réalisations								
15	ACQUISITION DE 2 BROCHEUSES	3 626 800	1804730571500000724112030001	015/FX/CG.J.SP.LT.C.A/CGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions	11/07/2018	13/07/2018	20/07/2018	04/08/2018	06/08/2018	11/08/2018	21/08/2018	24/08/2018
						Réalisations								
16	ACQUISITION DE 6 TABLES BUREAUX	7 072 260	1804730571500000724112030001	016/FX/CG.J.SP.LT.C.A/CGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions	21/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	14/08/2018	16/08/2018	21/08/2018	31/08/2018	03/09/2018
						Réalisations								
17	ACQUISITION DE 3 ORDINATEURS FIXES	5 440 200	1804730571500000724122030001	017/FX/CG.J.SP.LT.C.A/CGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions	21/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	14/08/2018	16/08/2018	21/08/2018	31/08/2018	03/09/2018
						Réalisations								
18	ACQUISITION DE 2 IMPRIMANTES MULTIFONCTIONS	906 700	1804730571500000724122030001	018/FX/CG.J.SP.LT.C.A/CGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions	21/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	14/08/2018	16/08/2018	21/08/2018	31/08/2018	03/09/2018
						Réalisations								
19	ACQUISITION DE 5 ORDINATEURS PORTABLES	6 800 250	1804730571500000724122030001	019/FX/CG.J.SP.LT.C.A/CGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions	21/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	14/08/2018	16/08/2018	21/08/2018	31/08/2018	03/09/2018
						Réalisations								
20	ACQUISITION DE 2 DISQUES DURS EXTERNES DE 1 To	544 020	1804730571500000724122030001	020/FX/CG.J.SP.LT.C.A/CGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions	21/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	14/08/2018	16/08/2018	21/08/2018	31/08/2018	03/09/2018
						Réalisations								
21	ACQUISITION DE 3 ONDULEURS	1 360 050	1804730571500000724122030001	021/FX/CG.J.SP.LT.C.A/CGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions	21/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	14/08/2018	16/08/2018	21/08/2018	31/08/2018	03/09/2018
						Réalisations								
22	ACQUISITION DE 5 RALLONGES	55 000	1804730571500000724122030001	022/FX/CG.J.SP.LT.C.A/CGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions	21/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	14/08/2018	16/08/2018	21/08/2018	31/08/2018	03/09/2018
						Réalisations								
	Coût Total	100 548 187												

République Démocratique du Congo
Fait à Lubumbashi, le 22 MARS 2018
Commissariat Provincial en Charge de la Jeunesse, Sports, Loisirs, Tourisme, Culture et Arts
Province du Haut-Katanga
HEMBO NKONDE Serge



République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut-Katanga
Ministère de la Jeunesse, Sports, Loisirs, Tourisme, Culture et Arts

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA JEUNESSE, SPORTS, LOISIRS, TOURISME, CULTURE ET ARTS
Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2018**


SECTEUR : CULTURE ET ARTS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES PAR CONSULTATION RESTREINTE /FOURNISSEURS

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation		Méthodes de passation	Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
1	REHABILITATION DE LA DIVISION PROVINCIAL DE LA CULTURE ET ARTS ET LE MUSEE NATIONAL DE LUBUMBASHI	30 000 000	1808200581500000823312030001	001/TX/CG.J.SP.LT.C.A/CGPMP3/H-KAT/2018	CR	Prévisions	26/10/2018	28/10/2018	04/11/2018	19/11/2018	21/11/2018	01/12/2018	11/12/2018	14/12/2018
	Coût Total	30 000 000				Réalisations								

Fait à Lubumbashi, le 22 MARS 2018



République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut-Katanga
Ministère de la Jeunesse, Sports, Loisirs, Tourisme, Culture et Arts

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA JEUNESSE, SPORTS, LOISIRS, TOURISME, CULTURE ET ARTS

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2018

SECTEUR :SPORTS ET LOISIRS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION / AVEC REVUE DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	ENTRETIEN ET PAUSE DE LA PELOUSE SYNTHETIQUE DU STADE OUA A KIPUSHI	1 478 507 800	1808110601500000561712030001	001/FX/CG.J.SP.LT.C.ACGPMP3/H-KAT/2018	AON	Prévisions	16/03/2018	31/03/2018	02/04/2018	02/05/2018	17/05/2018	01/06/2018	18/03/2018	23/03/2018	07/04/2018	17/04/2018			20/04/2018	20/04/2018
	Coût Total	1 478 507 800				Réalisations														

Fait à Lubumbashi, le 23/03/2018

Pour l'Autorité Contractante

CHEMBO NKONDE Serge
Commissariat Provincial
en Charge de la Jeunesse,
Sports, Loisirs,
Tourisme, Culture et Arts
Province du Haut - Katanga






AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA JEUNESSE, SPORTS, LOISIRS, TOURISME, CULTURE ET ARTS
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2018
SECTEUR: SPORTS ET LOISIRS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION / AVEC REVUE DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	REHABILITATION DES MURS DE CLOTURES DU STADE KIKULA A LIKASI	725 360 000	1808110801500000823312030301	001/TX/CG.J.SP.LT.C.A/GPMP3H-KAT/2018	AOI	Prévisions	02/06/2018	17/06/2018	19/06/2018	19/07/2018	03/08/2018	18/08/2018	20/08/2018	25/08/2018	09/09/2018	19/09/2018			22/09/2018	22/09/2018	
	Coût Total	725 360 000,00				Réalisations															

Fait à Lubumbashi, le 22 MARS 2018



République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut-Katanga
Ministère de la Jeunesse, Sports, Loisirs, Tourisme, Culture et Arts

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA JEUNESSE, SPORTS, LOISIRS, TOURISME, CULTURE ET ARTS
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2018
SECTEUR: SPORTS ET LOISIRS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Codé Budget	N° AMI		Méthodes de passation	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Bonniers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Exau Lettres d'invitation	Date Haute dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PT	Evaluation combinée PT/PP	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestation
1	FORMATION SUR LES PRATIQUES ET REGLEMENTS SPORTIFS	27 500 000	18061106150000056185203001	001MPVCG.J.SP.LT.C.ACGPMP3H-KAT/2018	AON	Prévisions	19/06/2018	25/06/2018	27/06/2018	27/07/2018	11/08/2018	26/08/2018	26/09/2018	12/09/2018	14/09/2018	14/10/2018	29/10/2018	13/11/2018	19/11/2018	22/11/2018	24/11/2018	06/12/2018	18/12/2018			22/12/2018	23/12/2018	
	Coût total	27 500 000				Réalisations																						

Fait à Lubumbashi, le 22 MARS 2018

Pour l'Autorité Contractante
 CHIMBO NKONDE Serge