

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

**MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES AVEC REVUE PREALABLE DES DAO**

N°	Description du Marché	PHASE 1 - APPEL D'OFFRES			PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 - CONCLUSION DE L'INSTRUMENT DU MARCHÉ										
		Montant budget en FC	Cote Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Elaboration de S/O	Nos Objets sur le S/O	Publication A/O	Date limite dépôt offres	Préalisation des offres	Nos Objets sur Sup. d'Ev.	Publication attribution	Nos en point de contrat	Nos Objets	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date signature	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	Achat de matériel d'exploration géologique et minière	1804410481800000724812000001		AAO001/FXEN/VCG/PM/PH-KAT/2018	AOI	28/04/2018	13/05/2018	13/06/2018	27/06/2018	12/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	01/08/2018	16/08/2018	28/08/2018		26/09/2018	26/09/2018	
2	Achat des véhicules en faveur des Autorités de la Province du Haut-Katanga	1804410481800000724820000001		AAO002/FXEN/VCG/PM/PH-KAT/2018	AOI	29/03/2018	13/04/2018	13/04/2018	28/05/2018	12/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	02/07/2018	17/07/2018	27/07/2018		27/07/2018	27/07/2018	
3	Achat des unités de traitement des déchets des carrières artisanales	1805602581800000724812000001		AAO003/FXEN/VCG/PM/PH-KAT/2018	AOI	30/03/2018	14/04/2018	14/04/2018	28/05/2018	13/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	03/07/2018	18/07/2018	28/07/2018		28/07/2018	28/07/2018	

FAIT A LUBUMBASHI, LE 28 FEVRIER 2018

Alain ILUNGA KASONGO  
 Autorité Contractante



**AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DES MINES DE LA PROVINCE DU HAUT-KATANGA**  
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2018

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES / DEMANDE DE COTATION**

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL		PHASE 2: EVALUATION DES		PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Montant budget en Ft	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Observation délai DC	Date limite dépôt des offres ou cotation	Evaluation des cotations	Publication attribution	Mise au point du contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1		180443056150000823312031104	DC/001/TX/ENV/CGPMPH-KAT/2018	DC		13/04/2018	28/05/2018	12/06/2018	12/06/2018	17/06/2018	27/06/2018	27/06/2018		
2		180443056150000823312031102	DC/002/TX/ENV/CGPMPH-KAT/2018	DC		20/04/2018	04/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	24/06/2018	04/07/2018	04/07/2018		
3		180443056150000823312031302	DC/003/TX/ENV/CGPMPH-KAT/2018	DC		22/04/2018	06/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	26/06/2018	06/07/2018	06/07/2018		
4		180443056150000823312030302	DC/004/TX/ENV/CGPMPH-KAT/2018	DC		25/04/2018	09/06/2018	24/06/2018	24/06/2018	29/06/2018	09/07/2018	09/07/2018		
5		180443056150000823312031302	DC/005/TX/ENV/CGPMPH-KAT/2018	DC		29/04/2018	13/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	03/07/2018	13/07/2018	13/07/2018		
6		1804410481500000724112030001	DC/006/TX/ENV/CGPMPH-KAT/2018	DC		30/04/2018	14/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	04/07/2018	14/07/2018	14/07/2018		
7		1804410481500000724122030001	DC/007/TX/ENV/CGPMPH-KAT/2018	DC		04/05/2018	18/06/2018	03/07/2018	03/07/2018	08/07/2018	18/07/2018	18/07/2018		
8		1805100551500000724622030001	DC/008/TX/ENV/CGPMPH-KAT/2018	DC		10/05/2018	24/06/2018	09/07/2018	09/07/2018	14/07/2018	24/07/2018	24/07/2018		

FAIT A LUBUMBASHI, LE 28 FEVRIER 2018

Alain ILUNGA KASONGO  
 Autorité Contractante

