

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

MARCHES DE TRAVAUX AVEC REVUE PREALABLE DES DAO

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Méthodes de passation	Particularités de Réalisation	PHASE 1 - APPEL D'OFFRES			PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres			Elaboration du DAO	Non Objection sur le DAO	Publication AAD	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
1	Travaux de finissage du bâtiment du Gouvernorat de Province		1801 1101 9150 0000 8232 1203 0001	AAO/001/IX/GOU/PRO/CGMP/4-KAT/2018	AON	Prévisions Réalisation	20/01/2018	04/02/2018	04/02/2018	21/03/2018	05/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	25/04/2018	10/05/2018	20/05/2018		20/05/2018	20/05/2018
2	Construction d'un Parking au sein du Gouvernorat de Province		1801 1101 9150 0000 8232 8203 0001	AAO/002/IX/GOU/PRO/CGMP/4-KAT/2018	AOI	Prévisions Réalisation	08/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	09/03/2018	24/03/2018	09/04/2018	09/04/2018	13/04/2018	28/04/2018	08/05/2018		08/05/2018	08/05/2018

FAIT A LUBUMBASHI, LE 20 FEVRIER 2018

Honorable **PANDE KAMUKO** Chérelid  
 Gouverneur de Province



N°	Description des prestations	BUDGET		N° Appel d'Offres	Méthode de passation	Type de Marché	PREVISIONS				REALISATIONS				STATUTS				
		Maximal budget en FC	Unité Budget				Indicative du DAP	Financement par le DAP	Publication LIA	Ann. Ind. de l'Appel d'Offre	Publication des offres	Ann. Ouverture des Prop. d'Offres	Publication des offres	Ann. Ouverture des Prop. d'Offres	Approbation de l'Etat	Approbation de l'Etat	Ann. Ouverture des Prop. d'Offres	Ann. Ouverture des Prop. d'Offres	Ann. Ouverture des Prop. d'Offres
1	Achat des mobiliers, équipement de bureau du nouveau bâtiment du Gouvernorat du Haut-Katanga		1801110181500000724112030001	AAO/001/FX/GOU/PRO/ICGPMP/H-KAT/2018	ACI	Prévisions	06/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	09/03/2018	24/03/2018	08/04/2018	08/04/2018	13/04/2018	28/04/2018	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018
						Réalisations													
2	Achat d'équipements informatiques		1801110181500000724122030001	AAO/002/FX/GOU/PRO/ICGPMP/H-KAT/2018	AON	Prévisions	15/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	16/03/2018	31/03/2018	15/04/2018	15/04/2018	20/04/2018	05/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018
						Réalisations													
3	Achat des véhicules en faveur des Autorités de la Province du Haut-Katanga		1801110181500000724522030001	AAO/003/FX/GOU/PRO/ICGPMP/H-KAT/2018	ACI	Prévisions	10/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	11/03/2018	28/03/2018	10/04/2018	10/04/2018	18/04/2018	30/04/2018	10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018
						Réalisations													
4	Achat des équipements de communication		1801110181500000724622030001	AAO/004/FX/GOU/PRO/ICGPMP/H-KAT/2018	AON	Prévisions	12/01/2018	27/01/2018	27/01/2018	13/03/2018	28/03/2018	12/04/2018	12/04/2018	17/04/2018	02/05/2018	12/05/2018	12/05/2018	12/05/2018	12/05/2018
						Réalisations													

JURY A CT/18/MSH/1, LE 28 AVRIL 2018

Honorable FANDE KAPOFO  
Gouverneur de Province


