







Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE						PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AM	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur le DAO	Publication d'AAO	Date limite dépôt des offres	Evaluation des Offres	Non Objection sur rapport d'évaluation	Publication Attribution du Marché	Mise au point du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du Marché	Date notification	Date d'entrée en vigueur	Date de Livraison
<b>I. CABINET DU MINISTRE PROVINCIAL DE LA SANTE</b>																				
1	Acquisition d'analyseurs des médicaments pour la province	230 167 326	1907500371500000724211240001'	N°001	AON	Prévisions	05/01/2019	09/01/2019	01/01/2019	05/02/2019	05/03/2019	05/03/2019	03/03/2019	05/03/2019	08/04/2019	07/04/2019		05/04/2019	08/05/2019	
						Réalisations														
2	Acquisition des équipements biomédicaux pour la province	207 917 818	1907330371500000724211240001'	N°002	AON	Prévisions	05/01/2019	09/01/2019	01/01/2019	05/02/2019	05/03/2019	05/03/2019	03/03/2019	05/03/2019	08/04/2019	07/04/2019		05/04/2019	08/05/2019	
						Réalisations														
<b>II. ENSEIGNEMENT PRIMAIRE SECONDAIRE ET PROFESSIONNEL</b>																				
3	Acquisition de bancs scolaire pour la province de la tshopo, école de yahuma et banalia	70 000 000	1809800381500000724311240001	N°010	AON	Prévisions	05/01/2019	N/A	07/01/2019	05/02/2019	05/02/2019	N/A	05/03/2019	03/03/2019	N/A	03/04/2019		05/04/2019	04/04/2019	
						Réalisations														
4	Acquisition des mobiliers scolaires pour 10 écoles territoire de Basoko (Lot 1)	177 912 937	190951081500000724311240001'	N°011	AON	Prévisions	05/01/2019	N/A	07/01/2019	05/02/2019	05/02/2019	05/03/2019	05/03/2019	03/03/2019	25/03/2019	03/04/2019		05/04/2019	04/04/2019	
						Réalisations														
5	Acquisition des mobiliers scolaires pour 10 écoles territoire de Banalia (Lot 2)	177 912 937	190951081500000724311240001'	N°013	AON	Prévisions	05/01/2019	N/A	07/01/2019	05/02/2019	05/02/2019	05/03/2019	03/03/2019	03/03/2019	25/03/2019	03/04/2019		05/04/2019	04/04/2019	
						Réalisations														
6	Acquisition des mobiliers scolaires pour 10 écoles territoire de Bafwasende (Lot 3)	177 912 937	190951081500000724311240001'	N°015	AON	Prévisions	05/01/2019	N/A	07/01/2019	05/02/2019	05/02/2019	05/03/2019	03/03/2019	03/03/2019	25/03/2019	03/04/2019		05/04/2019	04/04/2019	
						Réalisations														
7	Acquisition des mobiliers scolaires pour 10 écoles territoire de Isangi (Lot 4)	177 912 937	190951081500000724311240001'	N°017	AON	Prévisions	05/01/2019	N/A	07/01/2019	05/02/2019	05/02/2019	05/03/2019	03/03/2019	03/03/2019	25/03/2019	03/04/2019		05/04/2019	04/04/2019	
						Réalisations														
8	Acquisition des mobiliers scolaires pour 10 écoles territoire de Opala (Lot 5)	177 912 937	190951081500000724311240001'	N°019	AON	Prévisions	05/01/2019	N/A	07/01/2019	05/02/2019	05/02/2019	05/03/2019	03/03/2019	03/03/2019	25/03/2019	03/04/2019		05/04/2019	04/04/2019	
						Réalisations														
9	Acquisition des mobiliers scolaires pour 10 écoles territoire de Ubundu (Lot 6)	177 912 937	190951081500000724311240001'	N°021	AON	Prévisions	05/01/2019	N/A	07/01/2019	05/02/2019	05/02/2019	05/03/2019	03/03/2019	03/03/2019	25/03/2019	03/04/2019		05/04/2019	04/04/2019	
						Réalisations														
10	Acquisition des mobiliers scolaires pour 10 écoles territoire de Yahuma (Lot 7)	177 912 937	190951081500000724311240001'	N°024	AON	Prévisions	05/01/2019	N/A	07/01/2019	05/02/2019	05/02/2019	05/03/2019	03/03/2019	03/03/2019	25/03/2019	03/04/2019		05/04/2019	04/04/2019	
						Réalisations														
<b>III. MINISTRE PROVINCIAL DE LA SANTE PUBLIQUE - LE CAHIER SOCIAL, ACTIONS HUMANITAIRES, GENRE, FAMILLE ET ENFANT</b>																				
11	Acquisition d'analyseur des médicaments pour la province de la Tshopo (Projet PESS)	150 000 000	1807500371500000724211240001	N°027	AON	Prévisions	05/01/2019	N/A	07/01/2019	05/02/2019	05/02/2019	05/03/2019	03/03/2019	03/03/2019	25/03/2019	03/04/2019		05/04/2019	04/04/2019	
						Réalisations														
12	Acquisition des équipements biomédicaux pour les centre de santé de Yaomanga	153 500 000	1807330371500000724211240001	N°028	AON	Prévisions	05/01/2019	N/A	07/01/2019	05/02/2019	05/02/2019	05/03/2019	03/03/2019	03/03/2019	25/03/2019	03/04/2019		05/04/2019	04/04/2019	
						Réalisations														
<b>IV. MINISTRE PROVINCIAL DES INFRASTRUCTURES, TRAVAUX PUBLICS</b>																				
13	Acquisition d'équipements de construction	70 000 000	1804430421500000724512240001	N°029	AON	Prévisions	05/01/2019	N/A	07/01/2019	05/02/2019	05/02/2019	N/A	03/03/2019	03/03/2019	N/A	03/04/2019		05/04/2019	04/04/2019	
						Réalisations														
<b>V. MINISTRE PROVINCIAL DE POSTE, TELEPHONIE, NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ET INTIMATION A LA SOCIÉTÉ D'INFORMATION</b>																				
14	Acquisition d'équipements téléphoniques, Télégraphiques, Fax, Radios et cellulaire	20 000 000	1801110191500000724622240001	N°030	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/01/2019	29/01/2019	N/A	07/02/2019		07/04/2018	27/02/2019	
						Réalisations														
<b>TOTAL MARCHES DES FOURNITURES</b>		<b>2 146 975 703</b>																		

Fait à Kisangani, le  
Constant LOMATA KONGOLI

**APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P**  
Le : 08.05.2019  
Signature :