


Numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ		PHASE 1: PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Institution du Marché	N° Appel d'Offres	Méthode de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I. MINES																	
1	Acquisition d'un véhicule 4x4 et 4 motos pour le compte du Cabinet du Ministère Provincial des Mines	AAO/001/FX/MIN MINES/CGPMP/H-2019	AON	04/04/2019		05/04/2019	20/05/2019	04/06/2019	19/06/2019	24/06/2019	29/06/2019	14/07/2019	24/07/2019		24/07/2019	25/07/2019	
2	Acquisition d'équipements, matériel d'exploration géologique et minière pour alimenter la base de données du Ministère Provincial des Mines	AAO/002/FX/MIN MINES/CGPMP/H-2019	AOI	07/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	06/06/2019	21/06/2019	06/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	31/07/2019	10/08/2019		10/08/2019	11/08/2019	
II. ENERGIE																	
1	Acquisition de 20 Transformateurs +équipements de protection et de sécurité associés pour la Ministère Provincial de l'énergie	AAO/001/FX/MIN ENER/CGPMP/H-2019	AOI	12/04/2019	27/04/2019	27/04/2019	11/06/2019	26/06/2019	11/07/2019	16/07/2019	21/07/2019	05/08/2019	15/08/2019		15/08/2019	16/08/2019	
2	Acquisition de certains équipements pour le renforcement du réseau électrique de la Province	AAO/002/FX/MIN ENER/CGPMP/H-2019	AON	14/04/2019		15/04/2019	30/05/2019	14/06/2019	29/06/2019	04/07/2019	09/07/2019	24/07/2019	03/08/2019		03/08/2019	04/08/2019	
3	Acquisition d'équipements dans le cadre du projet de renforcement du réseau électrique de la ville de Lubumbashi (Prehub)	AAO/003/FX/MIN ENER/CGPMP/H-2019	AOI	16/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	15/06/2019	30/06/2019	15/07/2019	20/07/2019	25/07/2019	09/08/2019	19/08/2019		19/08/2019	20/08/2019	
III. ENVIRONNEMENT																	
1	Acquisition d'équipements de collecte et transport des déchets vers les centres de traitement au profit du Ministère Provincial de l'environnement	AAO/001/FX/MIN ENV/CGPMP/H-2019	AOI	18/04/2019	03/05/2019	03/05/2019	17/06/2019	02/07/2019	17/07/2019	22/07/2019	27/07/2019	11/08/2019	21/08/2019		21/08/2019	22/08/2019	

FAIT A LUBUMBASHI, LE 19/03/2019



Numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			PHASE 1 - APPEL D'OFFRES				PHASE 2 - ÉVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet/Marché	N° Appel d'Offres	Méthode de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur le DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Évaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Év.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. ENERGIE																	
1	Construction d'un centre de distribution d'eau potable à Kasenga	AAO/001/TX/MIN ENER/CGPMP/H-KAT/2019	AON	16/04/2019		17/04/2019	01/06/2019	16/06/2019	01/07/2019	01/07/2019	06/07/2019	21/07/2019	31/07/2019		01/08/2019	02/08/2019	
2	Construction d'un centre de distribution d'eau potable à Sakosa	AAO/002/TX/MIN ENER/CGPMP/H-KAT/2019	AON	22/04/2019		23/04/2019	07/06/2019	22/06/2019	07/07/2019	07/07/2019	12/07/2019	27/07/2019	06/08/2019		07/08/2019	08/08/2019	
3	Construction des lignes électriques, téléphoniques et télégraphiques pour alimenter en énergie électrique les quartiers non encore électrifiés dans la ville de Lubumbashi	AAO/003/TX/MIN ENER/CGPMP/H-KAT/2019	AON	25/04/2019		26/04/2019	10/06/2019	25/06/2019	10/07/2019	10/07/2019	15/07/2019	30/07/2019	09/08/2019		10/08/2019	11/08/2019	
II. ENVIRONNEMENT																	
1	Réhabilitation du bâtiment de la Coordination Provinciale de l'Environnement et des Jardins Zoologique et Botanique	AAO/001/TX/MIN ENV/CGPMP/H-KAT/2019	AON	29/04/2019		30/04/2019	14/06/2019	29/06/2019	14/07/2019	14/07/2019	19/07/2019	03/08/2019	13/08/2019		14/08/2019	15/08/2019	

FAIT A LUBUMBASHI, Le 19/07/2019

Jean-Claude KAYUMBA TOMPA TOMPA
Le Ministre



PLAN DE PASSATION DES MARCHES / Ministère Provincial des Mines et Affaires Foncières

MARCHES DES FOURNITURES / CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ		PHASE 1: PROCEDURE		PHASE 2 : EVALUATION DES		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Elaboration de la DC	Date limite dépôt des cotations	Evaluation des cotations	Publication attribution	Mise au point du contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
		3	4	5	8	9	11	12	14	15	16	17	18
I MINES													
1	Acquisition des mobiliers, équipements de bureau et électroménagers	DC/001/FX/MIN MINES/CGCMP/H-KAT/2019	CR	14/04/2019	29/05/2019	13/06/2019	13/06/2019	18/06/2019	28/06/2019		28/06/2019	29/06/2019	
2	Acquisition d'équipements informatiques	DC/002/FX/MIN MINES/CGCMP/H-KAT/2019	CR	15/04/2019	30/05/2019	14/06/2019	14/06/2019	19/06/2019	29/06/2019		29/06/2019	30/06/2019	
3	Acquisition d'équipements photographiques, filmatographiques ou vidéo	DC/003/FX/MIN MINES/CGPMP/H-KAT/2019	CR	17/04/2019	01/06/2019	16/06/2019	16/06/2019	21/06/2019	01/07/2019		01/07/2019	02/07/2019	
II AFFAIRES FONCIÈRES													
1	Acquisition d'équipements informatiques	DC/001/FX/MIN AFF/CGPMP/H-KAT/2019	CR	18/04/2019	02/06/2019	17/06/2019	17/06/2019	22/06/2019	02/07/2019		02/07/2019	03/07/2019	
2	Acquisition d'une caméra, d'un drone et d'une vidéo projecteur	DC/002/FX/MIN AFF/CGPMP/H-KAT/2020	CR	21/04/2019	05/06/2019	20/06/2019	20/06/2019	25/06/2019	05/07/2019		05/07/2019	06/07/2019	

FAIT A LUBUMBASHI, Le 19/03/2019

Jean-Claude KAYUMBA TOMPA TOMPA

Le Ministre



MARCHES DES TRAVAUX / CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			PHASE 1: PROCEDURE		PHASE 2 :		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Elaboration de la DC	Date limite dépôt des cotations	Evaluation des cotations	Publication attribution	Mise au point du contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travail
	3	4	5	8	9	11	12	14	15	16	17	18	
1	Réhabilitation d'un verger au profit du village Pande, Territoire de Kambove dans la Province du Haut-Katanga	DC/001/TX/MIN ENV/CGPMP/H-KAT/2019	CR	13/04/2019	28/05/2019	12/06/2019	12/06/2019	17/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	28/06/2019	
2	Réhabilitation d'un verger au profit du village Kangabwa, Territoire de Kambove dans la Province du Haut-Katanga	DC/002/TX/MIN ENV/CGPMP/H-KAT/2019	CR	16/04/2019	31/05/2019	15/06/2019	15/06/2019	20/06/2019	30/06/2019		30/06/2019	01/07/2019	
3	Réhabilitation d'un verger au profit du Mukulubwe, Territoire de Kipushi dans la Province du Haut-Katanga	DC/003/TX/MIN ENV/CGPMP/H-KAT/2019	CR	18/04/2019	14/02/1900	17/06/2019	17/06/2019	22/06/2019	02/07/2019		02/07/2019	03/07/2019	
4	Réhabilitation d'une pépinière à Likasi dans la Province du Haut-Katanga	DC/004/TX/MIN ENV/CGPMP/H-KAT/2019	CR	18/04/2019	02/06/2019	17/06/2019	17/06/2019	22/06/2019	02/07/2019		02/07/2019	03/07/2019	
5	Réhabilitation d'un Jardin hydro botanique à Mimbulu (Chefferie de kaponda) dans la Province du Haut-Katanga	DC/004/TX/MIN ENV/CGPMP/H-KAT/2019	CR	18/04/2019	02/06/2019	15/01/1900	15/01/1900	20/01/1900	30/01/1900		30/01/1900	31/01/1900	

FAIT A LUBUMBASHI, LE 19/03/2019

Jean-Claude KAYUMBA TOMPA TOMPA
 Le Ministre

