



versions corrigées

*02/14
2019*

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 05 AVR 2019
Signature :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2019

MARCHES DES TRAVAUX ET FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Modes de passation	Prévisions et Réalisation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du marché	Date notification	Date entrée en vigueur	Date d'exécution	
																					1
1.	MARCHE DES TRAVAUX																				
1.	Construction d'une Résidence Officielle du Président de l'Assemblée Provinciale de la Tshuapa	521 712 605	19011018150000082321250001	001	ADN	prévue	8/4	23/4	26/4	27/5	11/6	26/6	1/7	4/7	19/7	29/7		2/8	22/8		
						réalisée															
2.	Construction des Bureaux de l'Assemblée Provinciale de la Tshuapa	613 779 535	19011018150000082321250001	002	ADN	prévue	8/4	23/4	26/4	27/5	11/6	26/6	1/7	4/7	19/7	29/7		2/8	22/8		
						réalisée															
3.	Construction de la Résidence Officielle du Gouverneur de la Province de la Tshuapa	460 334 651	19011019150000082321250001	003	ADN	prévue	8/4	23/4	26/4	27/5	11/6	26/6	1/7	4/7	19/7	29/7		2/8	22/8		
						réalisée															
4.	Construction de l'Hôtel du Gouvernement de la Province de la Tshuapa	675 157 489	19011019150000082321250001	004	ADN	prévue	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	8/4		
						réalisée															
5.	Construction des Bureaux pour la Direction Provinciale de la DGM	460 334 651	190310025150000082321250001	005	ADN	prévue	8/4	23/4	26/4	27/5	11/6	26/6	1/7	4/7	19/7	29/7		2/8	22/8		
						réalisée															
6.	Construction des Tribunaux de Paix dans la Province de la Tshuapa	521 712 605	190331034150000082321250001	006	ADN	prévue	8/4	23/4	26/4	27/5	11/6	26/6	1/7	4/7	19/7	29/7		2/8	22/8		
						réalisée															
7.	Construction de 3 Centre de Santé dans la Province de la Tshuapa	767 239 764	190733037150000082321250001	007	ADN	prévue	8/4	23/4	26/4	27/5	11/6	26/6	1/7	4/7	19/7	29/7		2/8	13/9		
						réalisée															

[Handwritten mark]


**APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P**

Le: 02/11/2019

Signature: 

8.	Construction des 9 Ecole Primaire Pilotes dans les ETD de la Tshuapa	1 539 794 689	1909120381500000823211250001	008	ADN	prévue	8/4	23/4	26/4	27/5	11/6	26/6	1/7	4/7	19/7	29/7	2/8	13/9
						réalisée												
9.	Réhabilitation de 6 Ecoles Pilotes dans la province éducationnelle de la Tshuapa	1 111 017 152	1909220381500000823211250001	009	ADN	prévue	8/4	23/4	26/4	27/5	11/6	26/6	1/7	4/7	19/7	29/7	2/8	22/8
						réalisée												
10.	Construction d'un stade omnisport dans la ville de Boende	767 224 419	1904430421500000823211250100	010	ADN	prévue	8/4	23/4	26/4	27/5	11/6	26/6	1/7	4/7	19/7	29/7	2/8	22/8
						réalisée												
11	Réunification routière de la province de la Tshuapa	1 862 243 696	190451042150000082321250001	011	ADN	prévue	8/4	24/4	26/4	13/5	29/5	3/6	5/6	2/7	12/7	15/7	17/7	29/8
						réalisée												
12	Construction de la Route Bosole - Boende	363 612 210	190451042150000082321250100	012	ADN	prévue	8/4	23/4	26/4	27/5	11/6	26/6	1/7	4/7	19/7	29/7	2/8	22/8
						réalisée												
13	Construction d'un Abattoir dans les territoires de la Tshuapa	306 889 768	190421044150000082321250001	013	ADN	prévue	8/4	23/4	26/4	27/5	11/6	26/6	1/7	4/7	19/7	29/7	2/8	22/8
						réalisée												
14	Réhabilitation de la Ferme d'Etat de la province de la Tshuapa	537 057 093	1904210441500000823211250001	014	ADN	prévue	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8/4
						réalisée												
15	Réhabilitation de la ferme CAPSA/YALOKOLO dans la Tshuapa	306 889 768	1904210441500000823211250100	015	ADN	prévue	8/4	23/4	26/4	27/5	11/6	26/6	1/7	4/7	19/7	29/7	2/8	22/8
						réalisée												
16	Forage des puits d'eau potable dans la province de la Tshuapa	460 334 651	190436045150000082321250001	016	ADN	prévue	8/4	23/4	26/4	27/5	11/6	26/6	1/7	4/7	19/7	29/7	2/8	22/8
						réalisée												
17	Implantation de 6 Centres de Développement Intégré dans la province de la Tshuapa	1 074 114 187	190424045150000082321250001	017	ADN	prévue	8/4	23/4	26/4	27/5	11/6	26/6	1/7	4/7	19/7	29/7	2/8	22/8
						réalisée												
18	Réhabilitation et Entretien des Routes des dessertes agricoles de la Tshuapa	1 150 836 629	1904240451500000823331250001	018	ADN	prévue	8/4	23/4	26/4	27/5	11/6	26/6	1/7	4/7	19/7	29/7	2/8	22/8
						réalisée												
19	Construction des Logements Sociaux dans les secteurs de la province de la Tshuapa	1 442 381 908	1910600641500000823211250001	019	ADN	prévue	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8/4
						réalisée												
20	Construction des Infrastructures Scolaires Techniques de la province de la Tshuapa	2 769 680 153	190922078150000082321250001	020	ADN	prévue	8/4	23/4	26/4	27/5	11/6	26/6	1/7	4/7	19/7	29/7	2/8	22/8
						réalisée												
	S/Total Travaux	13 692 076 323																

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 05 AVR 2019

Signature: 

II.	MARCHES DES FOURNITURES																	
1	Acquisition des Véhicules Terrestres pour l'Administration Provinciale de la DGM	260 856 302	1903100251500000724521250001	021	AON	prévue	8/4	23/4	26/4	27/5	11/6	26/6	1/7	4/7	19/7	29/7	2/8	22/8
						réalisée												
2	Acquisition d'Analyseurs des Médicaments pour la Province	260 528 547	1907500371500000724211250001	022	AON	prévue	8/4	23/4	26/4	27/5	11/6	26/6	1/7	4/7	19/7	29/7	2/8	22/8
						réalisée												
3	Acquisition des Equipements, Matériels didactiques et Manuels scolaires pour les Ecoles de la Tshuapa	153 444 884	1909220381500000724311250001	023	AON	prévue	8/4		11/4	13/5	28/5	12/6	17/6	20/6	5/7	15/7	18/7	7/8
						réalisée												
4	Acquisition d'une Scierie Moderne dans la ville de Boende	191 806 105	1904430421500000724421250100	024	AON	prévue	8/4		11/4	13/5	28/5	12/6	17/6	20/6	5/7	15/7	18/7	7/8
						réalisée												
5	Acquisition d'Equipements des Radios Rurales de la Tshuapa	153 444 884	1904240451500000724611250001	025	AON	prévue	8/4		11/4	13/5	28/5	12/6	17/6	20/6	5/7	15/7	18/7	7/8
						réalisée												
6	Acquisition d'Equipements pour la transformation des Produits Agricoles de la Tshuapa	363 612 210	1904240451500000724421250001	026	AON	prévue	8/4	23/4	26/4	27/5	11/6	26/6	1/7	4/7	19/7	29/7	2/8	22/8
						réalisée												
	S/Total Fournitures	1 122 836 630																
	Coût Total	14 814 912 953																

Handwritten notes:
02/14
2019
Aloul BENGALA
Point focal

Handwritten signature: BOM



Boende, le
Rancraze BOOGO NKOY
Gouverneur de Province