

AUTORITE CONTRACTANTE :
 MINISTERE PROVINCIAL DU BUDGET, PLAN, COORDINATION DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVES
 ET RELATIONS AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
 Direction Provinciale de Contrôle des Marchés Publics (DPCMP)
 Période: du 01 mars au 31 décembre ; Exercice budgétaire: 2019

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES		PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
01	Acquisition d'équipement de transport. Un véhicule 4x4 et une camionnette	194 237 100,00	190112031602000724522030001	AAO001/FX/DPCPM/CAB/HKAT/2019	AON	Prévisions 01/04/2019	03/04/2019	03/05/2019	18/05/2019	02/06/2019	02/06/2019	12/06/2019	27/06/2019	07/07/2019			10/07/2019	10/07/2019
	Coût Total	194 237 100,00																

Fait à Lubumbashi, le 17 JUIN 2019

L'Autorité Contractante

Michel MOMAT KAKUDJI



AUTORITE CONTRACTANTE :
 MINISTERE PROVINCIAL DU BUDGET, PLAN, COORDINATION DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVES
 ET RELATIONS AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
 Direction Provinciale de Contrôle des Marchés Publics (DPCMP)
 Période: du 01 mars au 31 décembre ; Exercice budgétaire: 2019

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI		Méthodes de sélection	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de l'AMI	Evaluation des AMI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techs.	Non Objection sur rapport PI	Invitation ouverture PI	Evaluation combinée PI/PT	Négociation de contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	Diverses formations de renforcement des capacités	127 071 000,00	190112031602000561852030001	AMV001/PVPCMP/CAB/HKAT/2019	SQC	Prévisions 01/03/2019	18/03/2019	18/03/2019	17/04/2019	02/05/2019	17/05/2019	20/05/2019	04/06/2019	06/06/2019	06/07/2019	21/07/2019	05/08/2019	07/08/2019	22/08/2019	01/09/2019	16/09/2019	19/09/2019	22/09/2019	22/09/2019		
Coût Total																										

Fait à Lubumbashi, le 07 JUIN 2019

L'Autorité Contractante

Michel MOMAT KAKUDJI



AUTORITE CONTRACTANTE :
 MINISTERE PROVINCIAL DU BUDGET, PLAN, COORDINATION DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVES
 ET RELATIONS AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
 Direction Provinciale de Contrôle des Marchés Publics (DPCMP)
 Période: du 01 mars au 31 décembre ; Exercice budgétaire: 2019

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES DEMANDE DE COTATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : NOTIFICATION DU MARCHÉ																																	
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget													N° demande de cotation	Méthodes de passation	Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point de la lettre de marché	Approbation du marché	Montant du Contrat	Date de notification du titulaire	Date entrée en vigueur																		
			1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12													13	14																
1	Acquisition d'équipement informatique	5 445 900,00	1	9	0	1	1	2	0	3	1	6	0	2	0	0	0	7	2	4	1	2	2	0	3	0	0	0	1	DC/001/FX/DPCMP/CAB/HKAT/2019	DC	Prévisions	01/04/2019	03/04/2019	13/04/2019	18/04/2019	20/04/2019	25/04/2019	30/04/2019		03/05/2019	03/05/2019			
2	Acquisition de mobilier, équipement de bureau	33 457 794,30	1	9	0	1	1	2	0	3	1	6	0	2	0	0	0	7	2	4	1	2	2	0	3	0	0	0	1	DC/002/FX/DPCMP/CAB/HKAT/2019	DC	Prévisions	01/04/2019	03/04/2019	13/04/2019	18/04/2019	20/04/2019	25/04/2019	30/04/2019		03/05/2019	03/05/2019			
	Coût Total	38 903 694,30																																											

Fait à Lubumbashi, le 07 JUIN 2019

L'Autorité Contractante
 Michel MOMAT KAKUDJI



AUTORITE CONTRACTANTE :
 MINISTRE PROVINCIAL DU BUDGET, PLAN, COORDINATION DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVES
 ET RELATIONS AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
 CABINET
 Période: du 01 mars au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2019

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES AVEC PRE QUALIFICATION

numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRE QUALIFICATION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration DPQ	Non Objection sur DPQ	Publication APQ	Date limite dépôt candid.	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Elaboration du BA0	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
01	Petrol	653 508 000,00	1904320312070000460432030001	AOI001/FX/MIN BUDGET/CABIHKAT2019	AOI	Prévisions 01/03/2019	Réalisations 16/03/2019	18/03/2019	17/04/2019	02/05/2019	17/05/2019	20/05/2019	04/06/2019	06/06/2019	06/07/2019	21/07/2019	05/08/2019	05/08/2019	15/08/2019	30/08/2019	09/09/2019	12/09/2019	12/09/2019	
02	Lubrifiant	1 307 016 000,00	1904320312070000460432030001	AOI002/FX/MIN BUDGET/CABIHKAT2019	AOI	Prévisions 01/03/2019	Réalisations 16/03/2019	18/03/2019	17/04/2019	02/05/2019	17/05/2019	20/05/2019	04/06/2019	06/06/2019	06/07/2019	21/07/2019	05/08/2019	05/08/2019	15/08/2019	30/08/2019	09/09/2019	12/09/2019	12/09/2019	
03	Essence super	2 287 278 000,00	1904320312070000460432030001	AOI003/FX/MIN BUDGET/CABIHKAT2019	AOI	Prévisions 01/03/2019	Réalisations 16/03/2019	18/03/2019	17/04/2019	02/05/2019	17/05/2019	20/05/2019	04/06/2019	06/06/2019	06/07/2019	21/07/2019	05/08/2019	05/08/2019	15/08/2019	30/08/2019	09/09/2019	12/09/2019	12/09/2019	
04	Gasoil	6 071 628 464,10	1904320312070000460432030001	AOI004/FX/MIN BUDGET/CABIHKAT2019	AOI	Prévisions 01/03/2019	Réalisations 16/03/2019	18/03/2019	17/04/2019	02/05/2019	17/05/2019	20/05/2019	04/06/2019	06/06/2019	06/07/2019	21/07/2019	05/08/2019	05/08/2019	15/08/2019	30/08/2019	09/09/2019	12/09/2019	12/09/2019	
	Coût Total	10 319 430 464,10																						

Fait à Lubumbashi, le 07 JUN 2019

L'Autorité Contractante

Michel MOMAT KAKUDJI



AUTORITE CONTRACTANTE :
 MINISTERE PROVINCIAL DU BUDGET, PLAN, COORDINATION DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVES,
 ET RELATIONS AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
 CABINET
 Période: du 01 mars au 31 décembre ; Exercice budgétaire: 2019

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES DEMANDE DE COTATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : NOTIFICATION DU MARCHÉ				
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres			Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point de la lettre de marché	Approbation du marché	Montant du Contrat	Date de notification du titulaire	Date entrée en vigueur
01	Acquisition d'équipement informatique	14 304 564,00	1 9 0 1 1 2 0 3 1 1 5 0 0 0 0 0 7 2 4 1 1 2 0 3 0 0 0 1	DC/001/FX/MIN BUDGET/CAB/HKAT/2019	DC	Prévisions	21/03/2019	23/03/2019	02/04/2019	07/04/2019	09/04/2019	14/04/2019	19/04/2019		22/04/2019	22/04/2019
02	Acquisition de mobilier, équipement de bureau du nouveau bâtiment	27 220 423,50	1 9 0 1 1 2 0 3 1 1 5 0 0 0 0 0 7 2 4 1 1 2 0 3 0 0 0 1	DC/002/FX/MIN BUDGET/CAB/HKAT/2019	DC	Prévisions	21/03/2019	23/03/2019	02/04/2019	07/04/2019	09/04/2019	14/04/2019	19/04/2019		22/04/2019	22/04/2019
	Coût Total	41 524 987,50														

Fait à Lubumbashi, le 3.7.2019...

L'Autorité Contractante

Michel MOMAT KAKUDJI



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES DEMANDE DE COTATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation			Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point de la lettre de marché	Approbation du marché	Montant du Contrat	Date de notification du titulaire	Date entrée en vigueur	
																	1
01	Acquisition d'équipement informatique	4 084 425,00	1901120311500000724112030001	DC/001/FX/MIN BUDGET/CAB/HKAT/2019	DC	Prévisions	01/04/2019	03/04/2019	13/04/2019	18/04/2019	20/04/2019	25/04/2019	23/04/2019			26/04/2019	26/04/2019
						Réalisations											
02	Acquisition de mobilier, équipement de bureau du nouveau bâtiment	8 704 363,50	1901120311500000724112030001	DC/002/FX/MIN BUDGET/CAB/HKAT/2019	DC	Prévisions	01/04/2019	03/04/2019	13/04/2019	18/04/2019	20/04/2019	25/04/2019	23/04/2019			26/04/2019	26/04/2019
						Réalisations											
	Coût Total	12 788 788,50															

Fait à Lubumbashi, le 17.7.2019

L'Autorité Contractante

Michel MOMAT KAKUDJI



AUTORITE CONTRACTANTE :
 MINISTERE PROVINCIAL DU BUDGET, PLAN, COORDINATION DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVES
 ET RELATIONS AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
 Cellule Provinciale chargée de l'Amélioration du Climat des Affaires et des Investissements
 Période: du 01 mars au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2019

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2: EVALUATION DES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01	Acquisition d'un véhicule 4x4	103 472 100,00	190112031600000724522030001	AAO/001/FX/MIN BUDGET/CLIMAF/HKAT/2019	AON	Prévisions	01/04/2019	03/04/2019	03/05/2019	18/05/2019	02/06/2019	02/06/2019	12/06/2019	27/06/2019	07/07/2019		10/07/2019	10/07/2019
	Coût Total	103 472 100,00				Réalisation												

Fait à Lubumbashi, le 4.7.2019...

L'Autorité Contractante

Michel MOMAT KAKUDJI



AUTORITE CONTRACTANTE :
 MINISTERE PROVINCIAL DU BUDGET, PLAN, COORDINATION DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVES,
 ET RELATIONS AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
 CABINET
 Période: du 01 mars au 31 décembre ; Exercice budgétaire: 2019

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ							PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2: EVALUATION DES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations		Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
								5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01	Acquisition équipement de transport	103 472 100,00	190112031150000724112030001	AAO/001/FX/MIN BUDGET/CAB/HKAT/2019	AON	Prévisions	01/03/2019	03/03/2019	02/04/2019	17/04/2019	02/05/2019	02/05/2019	12/05/2019	22/05/2019	01/06/2019			04/06/2019	04/06/2019
	Coût Total	103 472 100,00				Réalisations													

Fait à Lufumbashi, le 07 JUN 2019

L'Autorité Contractante

Michel MOMAT KAKUDJI



AUTORITE CONTRACTANTE :
 MINISTERE PROVINCIAL DU BUDGET, PLAN, COORDINATION DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVES
 ET RELATIONS AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
 CABINET
 Période: du 01 mars au 31 décembre ; Exercice budgétaire: 2019

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE SANS REVUE

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PRELABI				PHASE 1 : APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation		Non	Elaboration	Envoi	Date limite	Evaluation	Non	Invitation	Evaluation	Négociation	Non	Approbation	Montant du	Date	Date entrée		
							Objection sur la liste restreinte	des TDR et de la DP	d'invitation	dépôt des Prop.	des Prop. Techn.	Objection sur rapport PT	ouverture PF	combinée PT/PF	du contrat	Objection sur le contrat	du Contrat	notification	en vigueur			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
01	Formation en décentralisation et deconcentration en faveur des autorité de la territoriale	60 413 184,00	1901120313250000561852030001	DP/001/PI/MIN BUDGET/CABIHKAT/2019	SQC	Prévisions	01/04/2019	16/04/2019	19/04/2019	21/04/2019	21/05/2019	05/06/2019	20/06/2019	22/06/2019	02/07/2019	17/07/2019	27/07/2019	30/07/2019	14/08/2019			
02	Planification locale technique de collecte des données et la gestion accès sur le resultat	70 426 379	1901120313250000561852030001	DP/002/PI/MIN BUDGET/CABIHKAT/2019	SQC	Prévisions	01/04/2019	16/04/2019	19/04/2019	21/04/2019	21/05/2019	05/06/2019	20/06/2019	22/06/2019	02/07/2019	17/07/2019	27/07/2019	30/07/2019	14/08/2019			
	Coût Total	130 839 562,80																				

Fait à Lubumbashi, le ... 17 JUIL 2019 ...

L'Autorité Contractante

Michel MOMAT KAKUDJI



AUTORITE CONTRACTANTE :
 MINISTRE PROVINCIAL DU BUDGET, PLAN, COORDINATION DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVES,
 ET RELATIONS AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
 Direction Provinciale de la Paie (DPP)
 Période: du 01 mars au 31 décembre ; Exercice budgétaire: 2019

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE SANS REVUE PREALABLE DE LA DP

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 1 : APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PP	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	
							5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
01	Formation dans le cadre de gestion de la paie et recyclage du personnel	98 026 200,00	19011203132500056105203001	DP/001/P/DIR-PAIE/CABHKAT/2019	SQC	Prévisions	01/04/2019	16/04/2019	19/04/2019	21/04/2019	21/05/2019	05/06/2019	20/06/2019	22/06/2019	02/07/2019	17/07/2019	27/07/2019			30/07/2019	14/08/2019
	Coût Total	98 026 200,00				Réalisations															

Fait à Lubumbashi, le 17 JUIN 2019

L'Autorité Contractante

Michel MOMAT KAKUDJI



AUTORITE CONTRACTANTE :
 MINISTERE PROVINCIAL DU BUDGET, PLAN, COORDINATION DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVES
 ET RELATIONS AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
 Direction Provinciale du Budget (DPB)
 Période: du 01 mars au 31 décembre ; Exercice budgétaire: 2019

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES DEMANDE DE COTATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation		Méthodes de passation	Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point de la lettre de marché	Approbation du marché	Montant du Contrat	Date de notification du titulaire	Date entrée en vigueur
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Acquisition d'équipement informatique	11 309 319,00	1 9 0 1 1 1 2 0 3 1 6 0 0 0 0 0 0 0 7 2 4 1 2 2 0 3 0 0 0 1	DC:001/FX/DIR-BUDGET/HKAT/2019	DC	Prévisions 01/03/2019	Réalisations 03/03/2019	13/03/2019	18/03/2019	23/03/2019	28/03/2019	02/04/2019		05/04/2019	05/04/2019	
02	Acquisition de mobilier, équipement de bureau	21 347 928,00	1 9 0 1 1 1 2 0 3 1 6 0 0 0 0 0 0 0 7 2 4 1 1 2 0 3 0 0 0 1	DC:002/FX/DIR-BUDGET/HKAT/2019	DC	Prévisions 01/03/2019	Réalisations 03/03/2019	13/03/2019	18/03/2019	23/03/2019	28/03/2019	02/04/2019		05/04/2019		
	Coût Total	32 657 247,00														

Fait à Lubumbashi, le 07 JUILLET 2019.

L'Autorité Contractante

Michel MOMAT KAKUDJI



AUTORITE CONTRACTANTE :

MINISTRE PROVINCIAL DU BUDGET, PLAN, COORDINATION DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVES,
 ET RELATIONS AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
 Cellule Provinciale chargée de l'Amélioration du Climat des Affaires et des Investissements
 Période: du 01 mars au 31 décembre ; Exercice budgétaire: 2019

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES AVEC REVUE PREALABLE DP

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de sélection	Prévisions et Réalisations	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossier de l'AMI	Evaluation des AMI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PP	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	Renforcement de capacité sur le climat des affaires	113 456 250,00	1901120316020000561852030001	AM/001/PMMN BUDGET/CLIMAT/KAT/2019	SQC	Prévisions Réalisations	01/03/2019	16/03/2019	18/03/2019	17/04/2019	02/05/2019	17/05/2019	20/05/2019	04/06/2019	06/06/2019	06/07/2019	21/07/2019	05/08/2019	07/08/2019	22/08/2019	01/09/2019	16/09/2019		19/09/2019	22/09/2019	22/09/2019
Coût Total																										

Fait à Lubumbashi, le 17 JUIN 2019

L'Autorité Contractante

Michel MOMAT KAKUDJI



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES DEMANDE DE COTATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : NOTIFICATION		
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point de la lettre de marché	Approbation du marché	Montant du Contrat
							5	6	7	8	9	10	11	12
01	Acquisition d'équipement informatique	5 445 900,00	1901120316000000724122030001	DC/001/FX/MIN BUDGET/CLIMAF/HKAT/2019	DC	Prévisions	01/04/2019	03/04/2019	13/04/2019	18/04/2019	20/04/2019	25/04/2019	30/04/2019	
						Réalisations								
02	Acquisition de mobilier, équipement de bureau	16 717 097,70	19011203160000007241122030001	DC/002/FX/MIN BUDGET/CLIMAF/HKAT/2019	DC	Prévisions	01/04/2019	03/04/2019	13/04/2019	18/04/2019	20/04/2019	25/04/2019	30/04/2019	
						Réalisations								
	Coût Total	22 162 997,70												

Fait à Lubumbashi, le 17. JUN. 2019...

L'Autorité Contractante

Michel MOMAT KAKUDJI



AUTORITE CONTRACTANTE :
 MINISTERE PROVINCIAL DU BUDGET, PLAN, COORDINATION DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVES
 ET RELATIONS AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
 Direction Provinciale de la Paie (DPP)
 Période: du 01 mars au 31 décembre ; Exercice budgétaire: 2019

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES DEMANDE DE COTATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : NOTIFICATION DU MARCHÉ																																		
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget												N° demande de cotation	Méthodes de passation	Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point de la lettre de marché	Approbation du marché	Montant du Contrat	Date de notification du titulaire	Date entrée en vigueur																				
			1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11													12	13	14																	
01	Acquisition d'équipement informatique	8 622 675,00	1	9	0	1	1	2	0	3	1	6	0	0	0	0	0	0	7	2	4	1	2	2	0	3	0	0	0	1	DC/001/FX/DIR-PAIE/CAB/HKAT/2019	DC	Prévisions	01/03/2019	03/03/2019	13/03/2019	18/03/2019	20/03/2019	25/03/2019	30/03/2019		02/04/2019	02/04/2019			
02	Acquisition de mobilier, équipement de bureau	29 201 708,30	1	9	0	1	1	2	0	3	1	6	0	0	0	0	0	7	2	4	1	2	2	0	3	0	0	0	1	DC/002/FX/DIR-PAIE/CAB/HKAT/2019	DC	Prévisions	01/03/2019	03/03/2019	13/03/2019	18/03/2019	20/03/2019	25/03/2019	30/03/2019		02/04/2019	02/04/2019				
	Coût Total	37 824 383,30																																												

Fait à Lubumbashi, le 17 JUIL 2019

L'Autorité Contractante
 Michel MOMAT KAKUDJI




AUTORITE CONTRACTANTE :
 MINISTERE PROVINCIAL DU BUDGET, PLAN, COORDINATION DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVES,
 ET RELATIONS AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
 Direction Provinciale du Budget (DPB)
 Période: du 01 mars au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2019

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification
01	Acquisition d'un véhicule 4x4 et d'une camionnette	194 237 100,00	1901120316000000724522030001	AAQ001/FX/DIR-BUDGET/CAB/KAT/2019	ACON	Prévisions 01/03/2019	03/03/2019	02/04/2019	17/04/2019	02/05/2019	02/05/2019	12/05/2019	27/05/2019	06/06/2019		09/06/2019	09/06/2019
	Coût Total																

Fait à Lubumbashi, le 17 JUN 2019

L'Autorité Contractante

Michel MOMAT KAKUDJI



AUTORITE CONTRACTANTE :

MINISTERE PROVINCIAL DU BUDGET, PLAN, COORDINATION DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVES
 ET RELATIONS AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
 Cellule de Gestion des Projets et des Marchés P
 Période: du 01 mars au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2019

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE SANS REVUE PREALABLE DE LA DP

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres			Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la BP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PP	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
01	Gestion des contrats dans le cadre des marchés publics	32 675 400,00	1901120313250000561852030001	DP/001/PVIMIN BUDGET/CGPMP/HKAT/2019	SQC	Prévisions	01/04/2019	16/04/2019	19/04/2019	21/04/2019	21/05/2019	05/06/2019	20/06/2019	22/06/2019	02/07/2019	17/07/2019	27/07/2019		30/07/2019	14/08/2019	
	Coût Total	32 675 400,00				Réalisations															

Fait à Lubumbashi, le 17 JUIN 2019

L'Autorité Contractante

Michel MOMAT KAKUDJI



AUTORITE CONTRACTANTE :
 MINISTERE PROVINCIAL DU BUDGET, PLAN, COORDINATION DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVES
 ET RELATIONS AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
 Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics
 Période: du 01 mars au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2019

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01	Acquisition équipement de transport	90 765 000,00	1901120316000000724522030001	AAO/001/FX/MIN BUDGET/CGMP/HKAT/2019	AON	Prévisions 01/03/2019	03/03/2019	02/04/2019	17/04/2019	02/05/2019	02/05/2019	12/05/2019	27/05/2019	06/06/2019		09/06/2019	09/06/2019	
	Coût Total	90 765 000,00																

Fait à Lubumbashi, le 17. JUN. 2019...

L'Autorité Contractante

Michel MOMAT KAKUDJI

