

République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut-Katanga

Ministère de la Jeunesse, Sports, Loisirs, Tourisme, Culture et Arts

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA JEUNESSE, SPORTS, LOISIRS, TOURISME, CULTURE ET ARTS

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2019

SECTEUR : TOURISME

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	CONSTRUCTION DES PREMIERES INFRASTRUCTURES DE LA SOURCE DU FLEUVE CONGO DANS LE TERRITOIRE DE KAMBOVE	272 295 000,00	1904730571500000823212031103	001/TVCG.J.SP.LT.C.ACGPMP3H-KAT/2019	ACN	Prévisions Réalisations	01/06/2019 03/06/2019	03/07/2019 03/07/2019	18/07/2019 18/07/2019	02/08/2019 02/08/2019	04/08/2019 04/08/2019	09/08/2019 09/08/2019	24/08/2019 24/08/2019	03/09/2019 03/09/2019				06/09/2019 06/09/2019	06/09/2019 06/09/2019	
2	CONSTRUCTION DES PREMIERES INFRASTRUCTURES SITE DE MOMBOTUTA DANS LE TERRITOIRE DE SAKANIA	272 295 000,00	1904730571500000823212031600	002/TVCG.J.SP.LT.C.ACGPMP3H-KAT/2019	ACN	Prévisions Réalisations	21/07/2019 23/07/2019	22/08/2019 22/08/2019	06/09/2019 06/09/2019	21/09/2019 21/09/2019	26/09/2019 26/09/2019	01/10/2019 01/10/2019	16/10/2019 16/10/2019	26/10/2019 26/10/2019				29/10/2019 29/10/2019	29/10/2019 29/10/2019	
	Coût Total	544 590 000,00																		

Fait à Lubumbashi, le 18 AVR 2019

Pour l'Autorité Contractante

Thérèse MALOBA NGOIE

Commissariat Général
Commissaire Provincial ad Interim
en Charge des Affaires
Tourisme, Culture et Arts
Emploi et Prévoyance
Sociale

Province du Haut - Katanga



République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut-Katanga
Ministère de la Jeunesse, Sports, Loisirs, Tourisme, Culture et Arts

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA JEUNESSE, SPORTS, LOISIRS, TOURISME, CULTURE ET ARTS
Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2019**
SECTEUR : TOURISME

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ACQUISITION D'UN VEHICULE 4X4	103 472 100,00	1804730571500000724522030001	001/FX/CG.J.SP.LT.C.A/CGPMP3/H-KAT/2019	AON	Prévisions Réalisations	21/07/2019	23/07/2019	22/08/2019	06/09/2019	21/09/2019	23/09/2019	28/09/2019	13/10/2019	23/10/2019			26/10/2019	26/10/2019	
	Coût Total	103 472 100,00																		

Fait à Lubumbashi, le **18 AVR 2019**

Pour l'Autorité Contractante

Thérèse MALOBA NGOIE
Commissaire Provincial ad interim en charge de la Jeunesse, Sports, Loisirs, Tourisme, Culture et Arts

perale



République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut-Katanga

Ministère de la Jeunesse, Sports, Loisirs, Tourisme, Culture et Arts

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA JEUNESSE, SPORTS, LOISIRS, TOURISME, CULTURE ET ARTS
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2019

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

SECTEUR : TOURISME

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budgét en R	Code Budget	N° A M		Méthode de	Préparation A.M	Non Objection	Publication A.M	Départ des	Evaluation des	Non Objection	Elaboration des	Non Objection	Départ Lettres	Date limite	Evaluation des	Non Objection	Invitation	Evaluation	Négotiation de	Non Objection	Approbation de	Date	Montant du	Date notification	Date entrée en	Date de fin
1	DIFFERENTES FORMATIONS DE 4 CADRES EN TOURISME ET EN INFORMATIQUE	88 089 858,80	190473257190000591852030001	001/MPVCG.J.SP.L.T.C.ACGP/MP3H-KAT/2019	AON	Prévisions Réalisations	15/07/2019	30/07/2019	01/08/2019	31/08/2019	15/09/2019	30/09/2019	02/10/2019	17/10/2019	19/10/2019	19/11/2019	03/12/2019	16/12/2019	20/12/2019	27/12/2019	28/12/2019	13/01/2020	23/01/2020			26/01/2020	26/01/2020	
2	FRAIS D'ETUDES DE PEFERABILITE ET DE FAISABILITE DANS LE DOMAINE DU TOURISME	138 645 114,00	190473257190000591852030001	002/MPVCG.J.SP.L.T.C.ACGP/MP3H-KAT/2019	AON	Prévisions Réalisations	20/09/2019	05/07/2019	07/07/2019	06/08/2019	21/08/2019	05/09/2019	07/09/2019	22/09/2019	24/09/2019	24/10/2019	08/11/2019	23/11/2019	25/11/2019	02/12/2019	04/12/2019	18/12/2019	28/12/2019			01/01/2020	01/01/2020	
Coût Total		204 734 972,80																										

Fait à Lubumbashi, le 18 AVR 2019

Pour l'Autorité Contractante

Thérèse MALOBA NGOIE
Commissaire Provincial ad interim
chargée de la Jeunesse, Sports, Loisirs,
Tourisme, Culture et Arts
Commissaire Général
du Gouvernement
en Charge de l'Administration
Emploi et Prévoyance
Sociale
Province du Haut - Katanga



AUTORITE CONTRACTANTE :
 MINISTERE PROVINCIAL DU BUDGET, PLAN, COORDINATION DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVES
 ET RELATIONS AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
 Direction Provinciale de Contrôle des Marchés Publics (DPCMP)
 Période: du 01 mars au 31 décembre ; Exercice budgétaire: 2019

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION						PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI		Méthodes de sélection	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de l'AMI	Evaluation des AMI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PI	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PI/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	Diverses formations de renforcement des capacités	127 071 000,00	19011120316020000561852030001	AMI/001/PI/DPCMP/CABI/KAT/2019	SQC	Prévisions 01/03/2019	16/03/2019	19/03/2019	17/04/2019	02/05/2019	17/05/2019	20/05/2019	04/06/2019	06/06/2019	06/07/2019	21/07/2019	05/08/2019	07/08/2019	22/08/2019	01/09/2019	16/09/2019		19/09/2019	22/09/2019	22/09/2019	
Coût Total																										

Fait à Lubumbashi, le 07 JUIN 2019

L'Autorité Contractante

Michel MOMAT KAKUDJI



République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut-Katanga
Ministère de la Jeunesse, Sports, Loisirs, Tourisme, Culture et Arts

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA JEUNESSE, SPORTS, LOISIRS, TOURISME, CULTURE ET ARTS
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2019
SECTEUR : SPORTS ET LOISIRS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	REFECTION DU MUR DE CLOTURE DU STADE DE KIKULA A LIKASI	272 120 000,00	190811060150000082321203030	001/TX/CG J.SP.LT.C.A/CGPMP3H-KAT/2019	AOB	Prévisions	13/06/2019	15/06/2019	15/07/2019	30/07/2019	14/08/2019	16/08/2019	21/08/2019	05/09/2019	15/09/2019			18/09/2019	18/09/2019	
	Coût Total	272 120 000,00				Réalisations														

Fait à Lubumbashi, le 18 AVR 2019

Pour l'Autorité Contractante

Thérèse MALOBA NGOIE
Commissaire Provincial ad intérim en charge de la Jeunesse, Sports, Loisirs, Tourisme, Culture et Arts
Commissaire Général du Gouvernement en Charge du Travail, Emploi et Prévoyance Sociale
Province du Haut-Katanga



République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut-Katanga
Ministère de la Jeunesse, Sports, Loisirs, Tourisme, Culture et Arts

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA JEUNESSE, SPORTS, LOISIRS, TOURISME, CULTURE ET ARTS
Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2019**
SECTEUR : SPORTS ET LOISIRS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES PAR CONSULTATION RESTREINTE /FOURNISSEURS

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
1	ACQUISITION D'UNE POMPE IMERGE PISCINE KIWELE	9 067 500,00	1908110601500000724312030001	001/FX/CG.J.SP.LT.C.A/CGPMP3/H-KAT/2019	CR	Prévisions	26/07/2019	28/07/2019	04/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	31/08/2019	10/09/2019	13/09/2019
						Réalisations								
2	ACQUISITION DE 500 BALLONS	27 229 500,00	1908110601500000724312030001	002/FX/CG.J.SP.LT.C.A/CGPMP3/H-KAT/2019	CR	Prévisions	15/07/2019	17/07/2019	24/07/2019	08/08/2019	10/08/2019	20/08/2019	30/08/2019	02/09/2019
						Réalisations								
2	ACQUISITION DE 510 VAREUSES	27 774 090,00	1908110601500000724312030001	003/FX/CG.J.SP.LT.C.A/CGPMP3/H-KAT/2019	CR	Prévisions	15/07/2019	17/07/2019	24/07/2019	08/08/2019	10/08/2019	20/08/2019	30/08/2019	02/09/2019
						Réalisations								
2	ACQUISITION DE 230 BOTTINES	12 525 570,00	1908110601500000724312030001	004/FX/CG.J.SP.LT.C.A/CGPMP3/H-KAT/2019	CR	Prévisions	15/07/2019	17/07/2019	24/07/2019	08/08/2019	10/08/2019	20/08/2019	30/08/2019	02/09/2019
						Réalisations								
2	ACQUISITION DE 460 BATS	8 350 380,00	1908110601500000724312030001	005/FX/CG.J.SP.LT.C.A/CGPMP3/H-KAT/2019	CR	Prévisions	15/07/2019	17/07/2019	24/07/2019	08/08/2019	10/08/2019	20/08/2019	30/08/2019	02/09/2019
						Réalisations								
	Coût Total	84 947 040,00												

Fait à Lubumbashi, le **18 AVR 2019**

Pour l'Autorité Contractante

Thérèse MALOBA NGOIE
Commisaire Provincial ad intérim en charge de la Jeunesse, Sports, Loisirs, Tourisme, Culture et Arts
Société
Province du Haut-Katanga



République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut-Katanga
Ministère de la Jeunesse, Sports, Loisirs, Tourisme, Culture et Arts

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA JEUNESSE, SPORTS, LOISIRS, TOURISME, CULTURE ET ARTS

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2019

SECTEUR : CULTURE ET ARTS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES PAR CONSULTATION RESTREINTE /FOURNISSEURS

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	REHABILITATION DE LA DIVISION PROVINCIAL DE LA CULTURE ET ARTS A LUBUMBASHI,	30 031 433,00	1904730581500000823312030100	001/TX/CG.J.SP.LT.C.A/CGPMP3/H-KAT/2019	CR	Prévisions 01/08/2019	03/08/2019	10/08/2019	25/08/2019	27/08/2019	06/09/2019	16/09/2019	19/09/2019	
	Coût Total	30 031 433,00												

Fait à Lubumbashi, le 18 AVR 2019

Pour l'Autorité Contractante

Thérèse MALOBA NGOIE
Commissaire Provincial
Commissaire Provincial ad interim en charge de la Jeunesse, Sports, Loisirs, Tourisme, Culture et Arts
Province du Haut - Katanga



République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut-Katanga
Ministère de la Jeunesse, Sports, Loisirs, Tourisme, Culture et Arts

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DE LA JEUNESSE, SPORTS, LOISIRS, TOURISME, CULTURE ET ARTS
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2019
SECTEUR: SPORTS ET LOISIRS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI		Méthodes de passation	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Bousiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PP	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	FORMATION POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES RESPONSABLES DES ENTITES SPORTIVES, LOCALES, PROVINCIALES ET FRAIS D'ETUDES DE FAISABILITE POUR LA CONSTRUCTION DU PALAIS DES SPORTS	27 528 813,00	190811080150000058185203001	001/MP/CCG.J.SP.LT.C.A/C/GP/MP3H/KAT/2019	ADN	Prévisions	10/09/2019	25/09/2019	27/09/2019	28/09/2019	11/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	12/11/2019	14/11/2019	14/12/2019	28/12/2019	13/01/2020	15/01/2020	22/01/2020	24/01/2020	08/02/2020	18/02/2020				21/02/2020	21/02/2020
						Réalisations																						

Fait à Lubumbashi, le 18 AVR 2019

Pour l'Autorité Contractante

Thérèse MALOBA NGOIE

Commissaire Provincial adjoint chargé de la Jeunesse, Sports, Loisirs, Tourisme, Culture et Arts
Chargé du Travail, Emploi et Prévoyance Sociale
Province du Haut - Katanga - 06100



République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut-Katanga
Ministère de la Jeunesse, Sports, Loisirs, Tourisme, Culture et Arts

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA JEUNESSE, SPORTS, LOISIRS, TOURISME, CULTURE ET ARTS

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2019

SECTEUR: TOURISME

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION / AVEC REVUE DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date débet travaux
	1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	CONSTRUCTION DU SITE LUMUMBA	194 625 900,00	1904730571500000823212031302	001/TX/CG.J.SP.LT.C.ACGMP3/H-KAT/2019	AON	Prévisions	02/06/2019	17/06/2019	19/06/2019	19/07/2019	03/08/2019	18/08/2019	20/08/2019	25/08/2019	09/09/2019	19/09/2019			22/09/2019	22/09/2019	
	Coût Total	194 625 900,00				Réalisations															

Fait à Lubumbashi, le 18 AVR 2019

Pour l'Autorité Contractante

Thérèse MALOBA NGOMBE

Commissaire Provincial ad interim en charge de la Jeunesse, Sports, Loisirs, Tourisme, Culture et Arts et en Charge du Travail, Emploi et Prévoyance Sociale

Province du Haut - Katanga - 061010

