



GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

MINISTRE PROVINCIAL DE L'ECONOMIE, COMMERCE ET TRANSPORTS

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DE L'ECONOMIE, COMMERCE ET TRANSPORTS

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2019

SECTEUR : TRANSPORTS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICE SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL			PHASE 2 : EVALUATION DES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DIVERS(Projet d'appui à l'ouverture et entretien des routes hautement prioritaires)	4 011 611 228,66	1904600531500000724815030000	AAO 001/TX/MIN,PROV/ECT/CGPMP3/H-KAT/2019	AOI	Prévisions	19/05/2019	21/05/2019	20/06/2019	05/07/2019	20/07/2019	22/07/2019	27/07/2019	11/08/2019	21/08/2019			24/08/2019	24/08/2019	
2	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DIVERS(Projet d'appui au développement des infrastructures rurales)	1 303 773 672,00	1904600531500000724815030000	AAO 002/TX/MIN,PROV/ECT/CGPMP3/H-KAT/2019	AOI	Prévisions	12/06/2019	14/06/2019	14/07/2019	29/07/2019	13/08/2019	15/08/2019	20/08/2019	04/09/2019	14/09/2019			17/09/2019	17/09/2019	
	COUT TOTAL	5 315 384 900,66				Réalisations														

Fait à Lubumbashi, le **17 AVR 2019**

Pour l'Autorité Contractante



Honorable Stella ILUNGA TSHINGWEL
Ministre ad Interim en charge de l'Economie,
Commerce et Transport





GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

MINISTRE PROVINCIAL DE L'ECONOMIE, COMMERCE ET TRANSPORTS

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DE L'ECONOMIE, COMMERCE ET TRANSPORTS

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2019

SECTEUR : ECONOMIE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICE SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : APPEL			PHASE 2 : EVALUATION DES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ACQUISITION D'UN VEHICULE 4X4	103 472 100,00	1904110291500000724522030001	AAO 001 /TX/MIN,PROV/ECT/CGPMP3/H-KAT/2019	AON	Prévisions	19/05/2019	21/05/2019	20/06/2019	05/07/2019	20/07/2019	22/07/2019	27/07/2019	11/08/2019	21/08/2019			24/08/2019	24/08/2019	
	COUT TOTAL	103 472 100,00				Réalisations														

Fait à Lubumbashi, le 17 AVR 2019

Pour l'Autorité Contractante

Honorable Stella ILUNGA TSHINGWEL

Ministre ad Intérim en charge de l'Economie,
Commerce et Transport



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 MINISTERE DE L'ECONOMIE, COMMERCE ET TRANSPORTS
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DE L'ECONOMIE, COMMERCE ET TRANSPORTS
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2019
 SECTEUR : TRANSPORTS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DES TRAVAUX AVEC PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	BALISAGE DE L'AEROPORT DE LA LUANO	181 530 000,00	1904510511500000724812030001	AAO 001/TXMIN,PROV/ECT/CGPMP3H-KAT/2019	AON	Prévisions 15/05/2019	30/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	16/07/2019	31/07/2019	02/08/2019	07/08/2019	22/08/2019	01/09/2019			04/09/2019	04/09/2019		
2	ENTRETIEN DES FEUX LUMINEUX/INTERSECTIONS	196 052 400,00	1904510511500000724812030001	AAO 002/TXMIN,PROV/ECT/CGPMP3H-KAT/2019	AON	Prévisions 15/06/2019	30/06/2019	02/07/2019	01/08/2019	16/08/2019	31/08/2019	02/09/2019	07/09/2019	22/09/2019	02/10/2019			05/10/2019	05/10/2019		
3	REHABILITATION DE L'AERODROME DE LIKASI	1 500 000 000,00	1904560511500000823332030301	AAO 003/TXMIN,PROV/ECT/CGPMP3H-KAT/2019	AOI	Prévisions 15/06/2019	30/06/2019	02/07/2019	01/08/2019	16/08/2019	31/08/2019	02/09/2019	07/09/2019	22/09/2019	02/10/2019			05/10/2019	05/10/2019		
4	CONSTRUCTION DES ROUTES, PONTS, PORTS, AEROPORTS ET RAILS	7 102 866 418,00	1904600531500000724815030000	AAO 004/TXMIN,PROV/ECT/CGPMP3H-KAT/2019	AOI	Prévisions 15/06/2019	30/06/2019	02/07/2019	01/08/2019	16/08/2019	31/08/2019	02/09/2019	07/09/2019	22/09/2019	02/10/2019			05/10/2019	05/10/2019		
5	RAFRACHISSEMENT MARQUAGE AU SOL	117 994 500,00	1904510511500000724812030001	AAO 006/TXMIN,PROV/ECT/CGPMP3H-KAT/2019	AON	Prévisions 25/07/2019	09/08/2019	11/08/2019	10/09/2019	25/09/2019	10/10/2019	12/10/2019	17/10/2019	01/11/2019	11/11/2019			14/11/2019	14/11/2019		
6	ROBOT ROULAGE	168 822 900,00	1904510511500000724812030001	AAO 007/TXMIN,PROV/ECT/CGPMP3H-KAT/2019	AON	Prévisions 25/07/2019	09/08/2019	11/08/2019	10/09/2019	25/09/2019	10/10/2019	12/10/2019	17/10/2019	01/11/2019	11/11/2019			14/11/2019	14/11/2019		
	COUT TOTAL	9 267 266 218,00																			

Fait à Lubumbashi, le 17 AVR 2019
 Autorité Contractante

Honorable Stella ILUNGA TSHINGWEL
 Ministre ad Intérim en charge de l'Economie,
 Commerce et Transport





GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

MINISTERE PROVINCIAL DE L'ECONOMIE, COMMERCE ET TRANSPORTS

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DE L'ECONOMIE, COMMERCE ET TRANSPORTS

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2019

SECTEUR : TRANSPORTS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICE SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Publication AA0	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE(véhicule)	90 765 000,00	1904510511500000724522030001	AAO 001/FX/MIN,PROV/ECT/CGPMP3/H-KAT/2019	AON	Prévisions 19/04/2019	21/04/2019	21/05/2019	05/06/2019	20/06/2019	22/06/2019	27/06/2019	12/07/2019	22/07/2019			25/07/2019	25/07/2019		
	COUT TOTAL	90 765 000,00																		

Fait à Lubumbashi, le 17 AVR 2019

Pour l'Autorité Contractante

Honorable Stella ILUNGA TSHINGWEL

Ministre ad Intérim en charge de l'Economie, Commerce et Transport



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 MINISTERE PROVINCIAL DE L'ECONOMIE, COMMERCE ET TRANSPORTS
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DE L'ECONOMIE, COMMERCE ET TRANSPORTS
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2019
 SECTEUR :COMMERCE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE FOURNITURES PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Bate limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
1	ACQUISITION DES 5 CHAISES BUREAU	3 630 600,00	190411047150000724112031603	DC 001/FX/MIN,PROV/ECT/CGPMP3/H-KAT/2019	CR	Prévisions	21/04/2019	23/04/2019	30/04/2019	15/05/2019	17/05/2019	22/05/2019	01/06/2019	04/06/2019
						Réalisations								
2	ACQUISITION DES 5 TABLES BUREAUX	5 899 725,00	190411047150000724112031603	DC 002/FX/MIN,PROV/ECT/CGPMP3/H-KAT/2019	CR	Prévisions	21/04/2019	23/04/2019	30/04/2019	15/05/2019	17/05/2019	22/05/2019	01/06/2019	04/06/2019
						Réalisations								
3	ACQUISITION DES 2 ETEGERES	1 256 187,60	190411047150000724112031603	DC 003/FX/MIN,PROV/ECT/CGPMP3/H-KAT/2019	CR	Prévisions	21/04/2019	23/04/2019	30/04/2019	15/05/2019	17/05/2019	22/05/2019	01/06/2019	04/06/2019
						Réalisations								
4	ACQUISITION DES 4 ARMOIRES VITREES	5 445 900,00	190411047150000724112031603	DC 004/FX/MIN,PROV/ECT/CGPMP3/H-KAT/2019	CR	Prévisions	21/04/2019	23/04/2019	30/04/2019	15/05/2019	17/05/2019	22/05/2019	01/06/2019	04/06/2019
						Réalisations								
5	ACQUISITION D'UNE PHOTOCOPIEUSE MULTI FONCTIONS	2 904 480,00	190411047150000724112031603	DC 005/FX/MIN,PROV/ECT/CGPMP3/H-KAT/2019	CR	Prévisions	21/04/2019	23/04/2019	30/04/2019	15/05/2019	17/05/2019	22/05/2019	01/06/2019	04/06/2019
						Réalisations								
6	ACQUISITION D'UN DESTRUCTEUR PAPIERS	726 120,00	190411047150000724112031603	DC 006/FX/MIN,PROV/ECT/CGPMP3/H-KAT/2019	CR	Prévisions	21/04/2019	23/04/2019	30/04/2019	15/05/2019	17/05/2019	22/05/2019	01/06/2019	04/06/2019
						Réalisations								
7	ACQUISITION D'UNE TABLE DE REUNION	698 890,50	190411047150000724112031603	DC 007/FX/MIN,PROV/ECT/CGPMP3/H-KAT/2019	CR	Prévisions	21/04/2019	23/04/2019	30/04/2019	15/05/2019	17/05/2019	22/05/2019	01/06/2019	04/06/2019
						Réalisations								
8	ACQUISITION DE 15 CHAISES POUR LA SALLE DE REUNION	5 445 900,00	190411047150000724112031603	DC 008/FX/MIN,PROV/ECT/CGPMP3/H-KAT/2019	CR	Prévisions	21/04/2019	23/04/2019	30/04/2019	15/05/2019	17/05/2019	22/05/2019	01/06/2019	04/06/2019
						Réalisations								
	COUT TOTAL	26 007 803,10												

Fait à Lubumbashi, le 17 AVR 2019

Pour l'Autorité Contractante

Honorable Stella ILUNGA TSHINGWEL

Ministre ad Intérim en charge de l'Economie, Commerce et Transport



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 MINISTERE PROVINCIAL DE L'ECONOMIE, COMMERCE ET TRANSPORTS
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DE L'ECONOMIE, COMMERCE ET TRANSPORTS
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2019
 SECTEUR : ECONOMIE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE FOURNITURES PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
1	ACQUISITION DE 4 CHAISAS BUREAU	2 904 480,00	1904110291500000724112030001	DC 001/FX/MIN/PROV/ ETC/CGPMP3/H-KAT/2019	CR	Prévisions Réalisations	24/04/2019	26/04/2019	03/05/2019	18/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	09/06/2019	12/06/2019
2	ACQUISITION DE 2 ETAGERES	1 256 187,60	1904110291500000724112030001	DC 002/FX/MIN/PROV/ ETC/CGPMP3/H-KAT/2019	CR	Prévisions Réalisations	24/04/2019	26/04/2019	03/05/2019	18/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	09/06/2019	12/06/2019
3	ACQUISITION DE 2 ARMOIRES VITREES	2 722 950,00	1904110291500000724112030001	DC 003/FX/MIN/PROV/ ETC/CGPMP3/H-KAT/2019	CR	Prévisions Réalisations	24/04/2019	26/04/2019	03/05/2019	18/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	09/06/2019	12/06/2019
4	ACQUISITION D'UNE PHOTOCOPIEUSE	2 904 480,00	1904110291500000724112030001	DC 004/FX/MIN/PROV/ ETC/CGPMP3/H-KAT/2019	CR	Prévisions Réalisations	24/04/2019	26/04/2019	03/05/2019	18/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	09/06/2019	12/06/2019
5	ACQUISITION D'UN DESTRUCTEUR DE PAPIERS	726 120,00	1904110291500000724112030001	DC 005/FX/MIN/PROV/ ETC/CGPMP3/H-KAT/2019	CR	Prévisions Réalisations	24/04/2019	26/04/2019	03/05/2019	18/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	09/06/2019	12/06/2019
6	ACQUISITION D'UN FRIGO BUREAU	698 890,50	1904110291500000724112030001	DC 006/FX/MIN/PROV/ ETC/CGPMP3/H-KAT/2019	CR	Prévisions Réalisations	24/04/2019	26/04/2019	03/05/2019	18/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	09/06/2019	12/06/2019
7	ACQUISITION DE 2 ORDINATEURS PORTABLES	2 722 950,00	1904110291500000724122030001	DC 007/FX/MIN/PROV/ ETC/CGPMP3/H-KAT/2019	CR	Prévisions Réalisations	24/04/2019	26/04/2019	03/05/2019	18/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	09/06/2019	12/06/2019
8	ACQUISITION DE 2 ORDINATEURS FIXES	3 630 600,00	1904110291500000724122030001	DC 008/FX/MIN/PROV/ ETC/CGPMP3/H-KAT/2019	CR	Prévisions Réalisations	24/04/2019	26/04/2019	03/05/2019	18/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	09/06/2019	12/06/2019
9	ACQUISITION DE 2 ONDULAIRES	907 650,00	1904110291500000724122030001	DC 009/FX/MIN/PROV/ ETC/CGPMP3/H-KAT/2019	CR	Prévisions Réalisations	24/04/2019	26/04/2019	03/05/2019	18/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	09/06/2019	12/06/2019
10	ACQUISITION DE 2 IMPRIMANTES MULTI FONCTIONS	907 650,00	1904110291500000724122030001	DC 010/FX/MIN/PROV/ ETC/CGPMP3/H-KAT/2019	CR	Prévisions Réalisations	24/04/2019	26/04/2019	03/05/2019	18/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	09/06/2019	12/06/2019
11	ACQUISITION DE 2 DISQUES DUR EXTERNE	544 590,00	1904110291500000724122030001	DC 011/FX/MIN/PROV/ ETC/CGPMP3/H-KAT/2019	CR	Prévisions Réalisations	24/04/2019	26/04/2019	03/05/2019	18/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	09/06/2019	12/06/2019
12	ACQUISITION DE 2 ANTI-VIRUS(3PIECES)	217 836,00	1904110291500000724122030001	DC 012/FX/MIN/PROV/ ETC/CGPMP3/H-KAT/2019	CR	Prévisions Réalisations	24/04/2019	26/04/2019	03/05/2019	18/05/2019	20/05/2019	30/05/2019	09/06/2019	12/06/2019
13	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DE SECURITES(coffre-fort) ET D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES(Carte géographique, tableau)	5 952 675,00	1904110291500000724812030001	DC 013/FX/MIN/PROV/ ETC/CGPMP3/H-KAT/2019	CR	Prévisions Réalisations	04/06/2019	06/06/2019	13/06/2019	28/06/2019	30/06/2019	10/07/2019	20/07/2019	23/07/2019
14	ACQUISITION DE 10 RIDEAUX	6 353 550,00	1904110291500000724812030001	DC 014/FX/MIN/PROV/ ETC/CGPMP3/H-KAT/2019	CR	Prévisions Réalisations	20/05/2019	22/05/2019	29/05/2019	13/06/2019	15/06/2019	25/06/2019	05/07/2019	08/07/2019
15	ACQUISITION DE 50m² DE MOQUETTES	1 815 300,00	1904110291500000724812030001	DC 015/FX/MIN/PROV/ ETC/CGPMP3/H-KAT/2019	CR	Prévisions Réalisations	20/05/2019	22/05/2019	29/05/2019	13/06/2019	15/06/2019	25/06/2019	05/07/2019	08/07/2019
	COUT TOTAL	34 265 909,10												

Fait à Lubumbashi, le 17 AVR 2019

Pour l'Autorité Contractante

Honorable Stella ILUNGA TSHINGWEL

Ministre ad Intérim en charge de l'Economie, Commerce et Transport





PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
1	ACQUISITION DE 40 ALCOOTESTES	25 387 600,00	190451051150000724812030001	DC 001/FX/MIN,PROV/ ETC/CGPMP3/H-KAT/2019	CR	Prévisions	14/05/2019	16/05/2019	23/05/2019	07/06/2019	09/06/2019	19/06/2019	29/06/2019	02/07/2019
2	ACQUISITION DE 10 RADARS DE DETECTION DE VITESSE	18 134 000,00	190451051150000724812030001	DC 002/FX/MIN,PROV/ ETC/CGPMP3/H-KAT/2019	CR	Prévisions	14/05/2019	16/05/2019	23/05/2019	07/06/2019	09/06/2019	19/06/2019	29/06/2019	02/07/2019
3	ACQUISITION DE 100 PANNEAUX DE SIGNALISATION AXE ROUTIER LUBUMBASHI-KASUMBALESA	27 201 000,00	190451051150000724812030001	DC 003/FX/MIN,PROV/ ETC/CGPMP3/H-KAT/2019	CR	Prévisions	25/05/2019	27/05/2019	03/06/2019	18/06/2019	20/06/2019	30/06/2019	10/07/2019	13/07/2019
4	ACQUISITION DE 110 PANNEAUX DE SIGNALISATION AXE ROUTIER LUBUMBASHI-LIKASI	29 921 100,00	190451051150000724812030001	DC 004/FX/MIN,PROV/ ETC/CGPMP3/H-KAT/2019	CR	Prévisions	25/05/2019	27/05/2019	03/06/2019	18/06/2019	20/06/2019	30/06/2019	10/07/2019	13/07/2019
5	ACQUISITION DE 15 PANNEAUX DE SIGNALISATION AXE ROUTIER LUBUMBASHI-KIPUSHI	4 801 500,00	190451051150000724812030001	DC 005/FX/MIN,PROV/ ETC/CGPMP3/H-KAT/2019	CR	Prévisions	25/05/2019	27/05/2019	03/06/2019	18/06/2019	20/06/2019	30/06/2019	10/07/2019	13/07/2019
6	ACQUISITION DE 150 PANNEAUX DE SIGNALISATION ROUTIER POU LA VILLE DE LIKASI	40 801 500,00	190451051150000724812030001	DC 006/FX/MIN,PROV/ ETC/CGPMP3/H-KAT/2019	CR	Prévisions	25/05/2019	27/05/2019	03/06/2019	18/06/2019	20/06/2019	30/06/2019	10/07/2019	13/07/2019
7	ACQUISITION DE 100 PANNEAUX DE SIGNALISATION ROUTIER POU LE TERRITOIRE DE KIPUSHI	36 268 000,00	190451051150000724812030001	DC 007/FX/MIN,PROV/ ETC/CGPMP3/H-KAT/2019	CR	Prévisions	25/05/2019	27/05/2019	03/06/2019	18/06/2019	20/06/2019	30/06/2019	10/07/2019	13/07/2019
8	ACQUISITION DE 100 PANNEAUX DE SIGNALISATION ROUTIER POU LE TERRITOIRE DE KAMBOVE	36 268 000,00	190451051150000724812030001	DC 008/FX/MIN,PROV/ ETC/CGPMP3/H-KAT/2019	CR	Prévisions	16/06/2019	18/06/2019	25/06/2019	10/07/2019	12/07/2019	22/07/2019	01/08/2019	04/08/2019
9	ACQUISITION DE 100 PANNEAUX DE SIGNALISATION ROUTIER POU LE TERRITOIRE DE KASENGA	36 268 000,00	190451051150000724812030001	DC 009/FX/MIN,PROV/ ETC/CGPMP3/H-KAT/2019	CR	Prévisions	16/06/2019	18/06/2019	25/06/2019	10/07/2019	12/07/2019	22/07/2019	01/08/2019	04/08/2019
10	ACQUISITION DE 100 PANNEAUX DE SIGNALISATION ROUTIER POU LE TERRITOIRE DE PWETO	36 268 000,00	190451051150000724812030001	DC 010/FX/MIN,PROV/ ETC/CGPMP3/H-KAT/2019	CR	Prévisions	16/06/2019	18/06/2019	25/06/2019	10/07/2019	12/07/2019	22/07/2019	01/08/2019	04/08/2019
11	ACQUISITION DE 100 PANNEAUX DE SIGNALISATION ROUTIER POU LE TERRITOIRE DE MITWABA	36 268 000,00	190451051150000724812030001	DC 011/FX/MIN,PROV/ ETC/CGPMP3/H-KAT/2019	CR	Prévisions	16/06/2019	18/06/2019	25/06/2019	10/07/2019	12/07/2019	22/07/2019	01/08/2019	04/08/2019
12	ACQUISITION DE 100 PANNEAUX DE SIGNALISATION ROUTIER POU LE TERRITOIRE DE SAKANIA	36 268 000,00	190451051150000724812030001	DC 012/FX/MIN,PROV/ ETC/CGPMP3/H-KAT/2019	CR	Prévisions	16/06/2019	18/06/2019	25/06/2019	10/07/2019	12/07/2019	22/07/2019	01/08/2019	04/08/2019
	COUT TOTAL	399 854 700,00												

Fait à Lubumbashi, le 17 AVR 2019

Pour l'Autorité Contractante

Honorable Stella ILUNGA TSHINGWELI

Ministre ad Intérim en charge de l'Economie, Commerce et Transport



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 MINISTERE PROVINCIAL DE L'ECONOMIE, COMMERCE ET TRANSPORTS
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DE L'ECONOMIE, COMMERCE ET TRANSPORTS
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2019

SECTEUR : TRANSPORTS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SANS PRE QUALIFICATION

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Bons de M	Evaluation des M	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDH et de la BP	Non Objection sur les TDH et la BP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PT	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	FRAS D'ETUDES SUR LA FAISABILITE DES PROJETS RELATIFS A LA CREATION DE LA SOCIETE DE TRANSPORT URBAIN (PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE)	27 229 500,00	1904110291500000561862030001	AM 001PVMINPROVICTICGPMP3H-KAT/2019	DP	Prévisions Réalisations	07/07/2019 22/07/2019	24/07/2019	23/08/2019	07/09/2019	22/09/2019	24/09/2019	09/10/2019	11/10/2019	10/11/2019	25/11/2019	10/12/2019	12/12/2019	19/12/2019	21/12/2019	05/01/2020	15/01/2020				18/01/2020	18/01/2020	
2	FRAS D'ETUDES SUR LA FAISABILITE DE DECONGESTION DES CHAUSSEES URBAINES ET L'ERECTION DES AIRES DE STATIONNEMENT	27 229 500,00	1904110291500000561862030001	AM 002PVMINPROVICTICGPMP3H-KAT/2019	DP	Prévisions Réalisations	07/07/2019 22/07/2019	24/07/2019	23/08/2019	07/09/2019	22/09/2019	24/09/2019	09/10/2019	11/10/2019	10/11/2019	25/11/2019	10/12/2019	12/12/2019	19/12/2019	21/12/2019	05/01/2020	15/01/2020				18/01/2020	18/01/2020	
3	FRAS D'ETUDES SUR LA CREATION D'UNE COMPAGNE D'AVIATION PROVINCIALE	27 229 500,00	1904110291500000561862030001	AM 003PVMINPROVICTICGPMP3H-KAT/2019	DP	Prévisions Réalisations	07/07/2019 22/07/2019	24/07/2019	23/08/2019	07/09/2019	22/09/2019	24/09/2019	09/10/2019	11/10/2019	10/11/2019	25/11/2019	10/12/2019	12/12/2019	19/12/2019	21/12/2019	05/01/2020	15/01/2020				18/01/2020	18/01/2020	
4	FRAS D'ETUDES SUR LA FAISABILITE DES PROJETS SUR L'ERECTION DES GARES ROUTIERES	27 229 500,00	1904110291500000561862030001	AM 004PVMINPROVICTICGPMP3H-KAT/2019	DP	Prévisions Réalisations	04/08/2019 19/08/2019	21/08/2019	20/09/2019	05/10/2019	20/10/2019	22/10/2019	06/11/2019	08/11/2019	08/12/2019	23/12/2019	07/01/2020	09/01/2020	16/01/2020	19/01/2020	02/02/2020	12/02/2020				15/02/2020	15/02/2020	
COUT TOTAL		108 918 000,00																										

Fait à Lubumbashi, le **17 AVR 2019**

Pour l'Autorité Contractante

Honorable Stella ILUNGA TSHINGWEL

Ministre ad Intérim en charge de l'Economie,
 Commerce et Transport



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 MINISTERE DE L'ECONOMIE, COMMERCE ET TRANSPORTS
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DE L'ECONOMIE, COMMERCE ET TRANSPORTS
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2019
 SECTEUR : COMMERCE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DES TRAVAUX PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
1	CONSTRUCTION DU BUREAU DU COMMERCE EXTERIEUR AU POSTE FRONTALIER DE KASUMBALESA	30 827 800,00	1904110471500000823212031603	DC 001/TX/MIN,PROV/ECT/CGPMP3/H-KAT/2019	CR	Prévisions	28/05/2019	30/05/2019	06/06/2019	09/10/2019	11/10/2019	16/10/2019	26/10/2019	29/10/2019
						Réalisations								
2	REHABILITATION DES ROUTES, PISTES, PONTS, PORTS, AEROPORTS ET RAILS	30 860 100,00	1904110471500000823332031603	DC 002/TX/MIN,PROV/ECT/CGPMP3/H-KAT/2019	CR	Prévisions	15/06/2019	17/06/2019	24/06/2019	27/10/2019	29/10/2019	03/11/2019	13/11/2019	16/11/2019
						Réalisations								
	COUT TOTAL	61 687 900,00												

Fait à Lubumbashi, le 17 AVR 2019


Pour l'Autorité Contractante

Honorable Stella ILUNGA TSHINGWEI

Ministre ad Intérim en charge de l'Economie, Commerce et Transport



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 MINISTERE DE L'ECONOMIE, COMMERCE ET TRANSPORTS
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DE L'ECONOMIE, COMMERCE ET TRANSPORTS
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2019
 SECTEUR : TRANSPORTS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DES TRAVAUX AVEC PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ACQUISITION DE 20 FEUX LUMINEUX SUR LES INTERSECTIONS DE LA VILLE DE LUBUMBASHI	544 590 000,00	1904510511500000724812030001	AAO 001/FX/MIN,PROV/ECT/CGPMP3H-KAT/2019	AOI	Prévisions	15/04/2019	30/04/2019	02/05/2019	01/06/2019	16/06/2019	01/07/2019	03/07/2019	08/07/2019	23/07/2019	02/08/2019			05/08/2019	05/08/2019	
						Réalisations													15/08/2019	15/08/2019	
2	ACQUISITION DE 10 FEUX LUMINEUX SUR LES INTERSECTIONS DE LA VILLE DE LIKASI	272 295 000,00	1904510511500000724812030001	AAO 002/FX/MIN,PROV/ECT/CGPMP3H-KAT/2019	AON	Prévisions	25/04/2019	10/05/2019	12/05/2019	11/06/2019	26/06/2019	11/07/2019	13/07/2019	18/07/2019	02/08/2019	12/08/2019			15/08/2019	15/08/2019	
						Réalisations													15/08/2019	15/08/2019	
3	ACQUISITION DE 300 PANNEAUX DE SIGNALISATION ROUTIER POU LA VILLE DE LUBUMBASHI	81 603 000,00	1904510511500000724812030001	AAO 002/FX/MIN,PROV/ECT/CGPMP3H-KAT/2019	AON	Prévisions	25/04/2019	10/05/2019	12/05/2019	11/06/2019	26/06/2019	11/07/2019	13/07/2019	18/07/2019	02/08/2019	12/08/2019			15/08/2019	15/08/2019	
						Réalisations													15/08/2019	15/08/2019	
	COU TOTAL	898 488 000,00																			

Fait à Lubumbashi, le 17 AVR 2019
 Autorité Contractante

Honorable Stella ILUNGA TSHINGWE

Ministre ad Intérim en charge de l'Economie
 Commerce et Transport

