

AUTORITE CONTRACTANTE :
 MINISTERE PROVINCIAL DES INFRASTRUCTURES, URBANISME, HABITAT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
 CABINET
 Période: du 01 mars au 31 décembre ; Exercice budgétaire: 2019

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | |
|--------|--|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|--|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation | | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection sur contrat | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur |
| | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 01 | Construction des caniveaux sur l'avenue Lukafu | 387 647 472,00 | 1904430421500000823282030101 | AAO/001/TX/MIN IUHATICAB/HKAT/2019 | AON | Prévisions | 01/03/2019 | 16/03/2019 | 18/03/2019 | 17/04/2019 | 02/05/2019 | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 27/05/2019 | 11/06/2019 | 21/06/2019 | | 24/06/2019 | 24/06/2019 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Construction des accotements sur le boulevard Katuba | 397 151 885,00 | 1904430421500000823282030100 | AAO/002/TX/MIN IUHATICAB/HKAT/2019 | AON | Prévisions | 01/03/2019 | 16/03/2019 | 18/03/2019 | 17/04/2019 | 02/05/2019 | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 27/05/2019 | 11/06/2019 | 21/06/2019 | | 24/06/2019 | 24/06/2019 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Construction de l'avenue Kabambare à Lubumbashi | 408 109 250,00 | 1904430421500000823231030104 | AAO/003/TX/MIN IUHATICAB/HKAT/2019 | AON | Prévisions | 01/03/2019 | 16/03/2019 | 18/03/2019 | 17/04/2019 | 02/05/2019 | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 27/05/2019 | 11/06/2019 | 21/06/2019 | | 24/06/2019 | 24/06/2019 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Construction des caniveaux sur l'avenue Tshangalele | 432 164 885,00 | 1904430421500000823282030001 | AAO/004/TX/MIN IUHATICAB/HKAT/2019 | AON | Prévisions | 01/03/2019 | 16/03/2019 | 18/03/2019 | 17/04/2019 | 02/05/2019 | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 27/05/2019 | 11/06/2019 | 21/06/2019 | | 24/06/2019 | 24/06/2019 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Construction des caniveaux sur l'avenue Kabalo | 513 105 635,00 | 1904430421500000823282030001 | AAO/005/TX/MIN IUHATICAB/HKAT/2019 | AON | Prévisions | 01/03/2019 | 16/03/2019 | 18/03/2019 | 17/04/2019 | 02/05/2019 | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 27/05/2019 | 11/06/2019 | 21/06/2019 | | 24/06/2019 | 24/06/2019 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Réhabilitation du Boulevard Katuba | 544 020 000,00 | 1904430421500000823332030104 | AAO/006/TX/MIN IUHATICAB/HKAT/2019 | AON | Prévisions | 01/03/2019 | 16/03/2019 | 18/03/2019 | 17/04/2019 | 02/05/2019 | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 27/05/2019 | 11/06/2019 | 21/06/2019 | | 24/06/2019 | 24/06/2019 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Construction d'un pont sur la route Biayi prolongée | 577 696 000,00 | 19044304215000008232320301100 | AAO/007/TX/MIN IUHATICAB/HKAT/2019 | AON | Prévisions | 01/03/2019 | 16/03/2019 | 18/03/2019 | 17/04/2019 | 02/05/2019 | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 27/05/2019 | 11/06/2019 | 21/06/2019 | | 24/06/2019 | 24/06/2019 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Construction des caniveaux sur l'avenue Mobutu à Kipushi | 614 281 573,00 | 1904430421500000823282030201 | AAO/008/TX/MIN IUHATICAB/HKAT/2019 | AON | Prévisions | 01/03/2019 | 16/03/2019 | 18/03/2019 | 17/04/2019 | 02/05/2019 | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 27/05/2019 | 11/06/2019 | 21/06/2019 | | 24/06/2019 | 24/06/2019 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Construction de l'avenue Kiwele à Lubumbashi | 619 509 636,00 | 1904430421500000823231030100 | AAO/009/TX/MIN IUHATICAB/HKAT/2019 | AON | Prévisions | 01/03/2019 | 16/03/2019 | 18/03/2019 | 17/04/2019 | 02/05/2019 | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 27/05/2019 | 11/06/2019 | 21/06/2019 | | 24/06/2019 | 24/06/2019 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Réhabilitation de l'Avenue des Araucarias | 650 411 310,00 | 1904430421500000823232030103 | AAO/010/TX/MIN IUHATICAB/HKAT/2019 | AON | Prévisions | 01/03/2019 | 16/03/2019 | 18/03/2019 | 17/04/2019 | 02/05/2019 | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 27/05/2019 | 11/06/2019 | 21/06/2019 | | 24/06/2019 | 24/06/2019 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Réhabilitation de l'avenue de la Révolution | 650 411 310,00 | 1904430421500000823332030106 | AAO/011/TX/MIN IUHATICAB/HKAT/2019 | AON | Prévisions | 01/03/2019 | 16/03/2019 | 18/03/2019 | 17/04/2019 | 02/05/2019 | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 27/05/2019 | 11/06/2019 | 21/06/2019 | | 24/06/2019 | 24/06/2019 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Asphaltage des routes dans la cité de Kasumbalesa | 666 799 320,00 | 19044304215000008232320301603 | AAO/012/TX/MIN IUHATICAB/HKAT/2019 | AON | Prévisions | 01/03/2019 | 16/03/2019 | 18/03/2019 | 17/04/2019 | 02/05/2019 | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 27/05/2019 | 11/06/2019 | 21/06/2019 | | 24/06/2019 | 24/06/2019 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Construction du tronçon Likasi-Kambove | 686 952 057,00 | 19044304215000008232320301100 | AAO/013/TX/MIN IUHATICAB/HKAT/2019 | AON | Prévisions | 01/03/2019 | 16/03/2019 | 18/03/2019 | 17/04/2019 | 02/05/2019 | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 27/05/2019 | 11/06/2019 | 21/06/2019 | | 24/06/2019 | 24/06/2019 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Réhabilitation du tronçon Kasomono-Kasenga | 750 000 000,00 | 19044304215000008233320301200 | AAO/014/TX/MIN IUHATICAB/HKAT/2019 | AON | Prévisions | 01/03/2019 | 16/03/2019 | 18/03/2019 | 17/04/2019 | 02/05/2019 | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 27/05/2019 | 11/06/2019 | 21/06/2019 | | 24/06/2019 | 24/06/2019 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Réhabilitation de l'avenue Kabulo Roger | 829 642 688,00 | 1904430421500000823320301200 | AAO/015/TX/MIN IUHATICAB/HKAT/2019 | AON | Prévisions | 01/03/2019 | 16/03/2019 | 18/03/2019 | 17/04/2019 | 02/05/2019 | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 27/05/2019 | 11/06/2019 | 21/06/2019 | | 24/06/2019 | 24/06/2019 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Réhabilitation de la chaussée de Kasenga | 920 878 690,00 | 190443042150000082332030103 | AAO/016/TX/MIN IUHATICAB/HKAT/2019 | AON | Prévisions | 01/03/2019 | 16/03/2019 | 18/03/2019 | 17/04/2019 | 02/05/2019 | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 27/05/2019 | 11/06/2019 | 21/06/2019 | | 24/06/2019 | 24/06/2019 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | |

lu

| N° | Description | Montant | Code | Type | Prévisions | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | 01/03/2019 | 16/03/2019 | 18/03/2019 | 17/04/2019 | 02/05/2019 | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 27/05/2019 | 11/06/2019 | 21/06/2019 | 24/06/2019 | 24/06/2019 | | |
| 17 | Réhabilitation de la voirie de la ville de Likasi | 1 031 228 888,00 | 190443042150000082332030300 | AAO/017/TX/MIN IUHAT/CAB/HKAT/2019 | AON | Prévisions | 01/03/2019 | 16/03/2019 | 18/03/2019 | 17/04/2019 | 02/05/2019 | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 27/05/2019 | 11/06/2019 | 21/06/2019 | 24/06/2019 | 24/06/2019 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Construction de l'avenue Blayi prolongée (poids lourd au quartier Kamatete) | 1 298 687 305,00 | 190443042150000082332030303 | AAO/018/TX/MIN IUHAT/CAB/HKAT/2019 | AON | Prévisions | 01/03/2019 | 16/03/2019 | 18/03/2019 | 17/04/2019 | 02/05/2019 | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 27/05/2019 | 11/06/2019 | 21/06/2019 | 24/06/2019 | 24/06/2019 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Réhabilitation de la voirie de la cité de Kipushi | 1 031 228 888,00 | 190443042150000082332030202 | AAO/019/TX/MIN IUHAT/CAB/HKAT/2019 | AON | Prévisions | 01/03/2019 | 16/03/2019 | 18/03/2019 | 17/04/2019 | 02/05/2019 | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 27/05/2019 | 11/06/2019 | 21/06/2019 | 24/06/2019 | 24/06/2019 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Réhabilitation de l'avenue Kinshasa | 1 452 240 000,00 | 190443042150000082332030106 | AAO/020/TX/MIN IUHAT/CAB/HKAT/2019 | AON | Prévisions | 01/03/2019 | 16/03/2019 | 18/03/2019 | 17/04/2019 | 02/05/2019 | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 27/05/2019 | 11/06/2019 | 21/06/2019 | 24/06/2019 | 24/06/2019 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Construction de l'avenue Dilolo, tronçon compris entre l'avenue Kiwele -Bureau du quartier à Lubumbashi | 1 870 000 000,00 | 190443042150000082332030103 | AAO/021/TX/MIN IUHAT/CAB/HKAT/2019 | AON | Prévisions | 01/03/2019 | 16/03/2019 | 18/03/2019 | 17/04/2019 | 02/05/2019 | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 27/05/2019 | 11/06/2019 | 21/06/2019 | 24/06/2019 | 24/06/2019 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Réunification routière de la Province - routes en terre battue | 3 628 585 906,00 | 190443042150000082332030000 | AAO/022/TX/MIN IUHAT/CAB/HKAT/2019 | AON | Prévisions | 01/03/2019 | 16/03/2019 | 18/03/2019 | 17/04/2019 | 02/05/2019 | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 27/05/2019 | 11/06/2019 | 21/06/2019 | 24/06/2019 | 24/06/2019 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Construction de l'avenue circulaire au quartier CRAA | 4 357 304 502,00 | 190443042150000082332030000 | AAO/023/TX/MIN IUHAT/CAB/HKAT/2019 | AON | Prévisions | 01/03/2019 | 16/03/2019 | 18/03/2019 | 17/04/2019 | 02/05/2019 | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 27/05/2019 | 11/06/2019 | 21/06/2019 | 24/06/2019 | 24/06/2019 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Réhabilitation de l'avenue Kasa Vubu | 11 627 365 914,00 | 190443042150000082332030106 | AAO/024/TX/MIN IUHAT/CAB/HKAT/2019 | AON | Prévisions | 01/03/2019 | 16/03/2019 | 18/03/2019 | 17/04/2019 | 02/05/2019 | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 27/05/2019 | 11/06/2019 | 21/06/2019 | 24/06/2019 | 24/06/2019 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | |
| Coût Total | | 35 945 423 114,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fait à Lubumbashi, le 11.06.2019

L'Autorité Contractante
Odette MWEWA
Ministre a.i.




AUTORITE CONTRACTANTE :
 MINISTERE PROVINCIAL DES INFRASTRUCTURES, URBANISME, HABITAT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
 CABINET
 Période: du 01 mars au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2019


PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

| Numéro | IDENTIFICATION DU MARCHÉ | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | |
|--------|--|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|---|--------------------------|---------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| | Intitulé du Marché | Montant budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | | Méthodes de passation | Elaboration du DAO | Non Objection | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Acquisition d'un camion benne | 225 097 200,00 | 1904430421500000724512030001 | AAO/001/FX/MIN IUHAT/CGPMP/HKAT/2019 | AON | 01/03/2019 | 16/03/2019 | 18/03/2019 | 17/04/2019 | 02/05/2019 | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 27/05/2019 | 11/06/2019 | 21/06/2019 | | 24/06/2019 | 24/06/2019 | |
| 02 | Acquisition d'un compacteur à rouleau | 234 173 700,00 | 1904430421500000724512030001 | AAO/002/FX/MIN IUHAT/CGPMP/HKAT/2019 | AON | 01/03/2019 | 16/03/2019 | 18/03/2019 | 17/04/2019 | 02/05/2019 | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 27/05/2019 | 11/06/2019 | 21/06/2019 | | 24/06/2019 | 24/06/2019 | |
| 03 | Acquisition d'une pelle excavatrice pour l'OR/Haut-Katanga à Lubumbashi | 242 937 571,00 | 1904430421500000724511030100 | AAO/003/FX/MIN IUHAT/CGPMP/HKAT/2019 | AON | 01/03/2019 | 16/03/2019 | 18/03/2019 | 17/04/2019 | 02/05/2019 | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 27/05/2019 | 11/06/2019 | 21/06/2019 | | 24/06/2019 | 24/06/2019 | |
| 04 | Acquisition de deux (02) camions-citerne à eau | 253 876 000,00 | 1904430421500000724511030100 | AAO/004/FX/MIN IUHAT/CGPMP/HKAT/2019 | AON | 01/03/2019 | 16/03/2019 | 18/03/2019 | 17/04/2019 | 02/05/2019 | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 27/05/2019 | 11/06/2019 | 21/06/2019 | | 24/06/2019 | 24/06/2019 | |
| 05 | Acquisition de trois (03) tractopelles pour OVD (01) et OR (02) à Lubumbashi | 565 780 800,00 | 1904430421500000724511030100 | AAO/005/FX/MIN IUHAT/CGPMP/HKAT/2019 | AON | 01/03/2019 | 16/03/2019 | 18/03/2019 | 17/04/2019 | 02/05/2019 | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 27/05/2019 | 11/06/2019 | 21/06/2019 | | 24/06/2019 | 24/06/2019 | |
| 06 | Acquisition d'un bulldozer | 902 204 100,00 | 1904430421500000724512030001 | AAO/006/FX/MIN IUHAT/CGPMP/HKAT/2019 | AON | 01/03/2019 | 16/03/2019 | 18/03/2019 | 17/04/2019 | 02/05/2019 | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 27/05/2019 | 11/06/2019 | 21/06/2019 | | 24/06/2019 | 24/06/2019 | |
| | Coût Total | 2 424 069 371,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fait à Lubumbashi, le 17.6.2019.

L'Autorité Contractante
 Odette MWEWA
 Ministre a.i




AUTORITE CONTRACTANTE :
 MINISTERE PROVINCIAL DES INFRASTRUCTURES, URBANISME, HABITAT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
 CABINET
 Période: du 01 mars au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2019

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DES DAO

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | | | | | | | PHASE 1 : APPEL D'OFFRES | | | PHASE 2 : EVALUATION DES | | | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|--|-----------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|---|---|---|--------------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|--|--|--|--|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget en FC | Code Budget | | | | | | | | N° Appel d'offres | Méthodes de passation | Prévisions et Réalisations | | Elaboration du DAO | Publication AAO | Date limite dépôt offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection sur contrat | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Construction de l'avenue Miketo dans la cité de Kipushi | 96 594 741,00 | 1 | 9 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | AAO/001/TX/MIN IUHAT/CGPMP/HKAT/2019 | AON | Prévisions | 01/03/2019 | 03/03/2019 | 02/04/2019 | 17/04/2019 | 02/05/2019 | 02/05/2019 | 12/05/2019 | 27/05/2019 | 06/06/2019 | | 09/06/2019 | 09/06/2019 | | | | |
| 02 | Construction de l'avenue de la morguèa Likasi | 149 526 155,00 | 1 | 9 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | AAO/002/TX/MIN IUHAT/CGPMP/HKAT/2019 | AON | Prévisions | 01/03/2019 | 03/03/2019 | 02/04/2019 | 17/04/2019 | 02/05/2019 | 02/05/2019 | 12/05/2019 | 27/05/2019 | 06/06/2019 | | 09/06/2019 | 09/06/2019 | | | | |
| 03 | Construction d'un dalot sur l'avenue araucarias | 150 246 935,00 | 1 | 9 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | AAO/003/TX/MIN IUHAT/CGPMP/HKAT/2019 | AON | Prévisions | 01/03/2019 | 03/03/2019 | 02/04/2019 | 17/04/2019 | 02/05/2019 | 02/05/2019 | 12/05/2019 | 27/05/2019 | 06/06/2019 | | 09/06/2019 | 09/06/2019 | | | | |
| 04 | Réhabilitation de l'Avenue Lualaba dans la ville de Likasi | 160 682 138,00 | 1 | 9 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | AAO/004/TX/MIN IUHAT/CGPMP/HKAT/2019 | AON | Prévisions | 01/03/2019 | 03/03/2019 | 02/04/2019 | 17/04/2019 | 02/05/2019 | 02/05/2019 | 12/05/2019 | 27/05/2019 | 06/06/2019 | | 09/06/2019 | 09/06/2019 | | | | |
| 06 | Construction d'un pont sur l'avenue Tshamalale | 166 941 039,00 | 1 | 9 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | AAO/005/TX/MIN IUHAT/CGPMP/HKAT/2019 | AON | Prévisions | 01/03/2019 | 03/03/2019 | 02/04/2019 | 17/04/2019 | 02/05/2019 | 02/05/2019 | 12/05/2019 | 27/05/2019 | 06/06/2019 | | 09/06/2019 | 09/06/2019 | | | | |
| 07 | Construction du pont Lido | 183 525 620,00 | 1 | 9 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | AAO/006/TX/MIN IUHAT/CGPMP/HKAT/2019 | AON | Prévisions | 01/03/2019 | 03/03/2019 | 02/04/2019 | 17/04/2019 | 02/05/2019 | 02/05/2019 | 12/05/2019 | 27/05/2019 | 06/06/2019 | | 09/06/2019 | 09/06/2019 | | | | |
| 08 | Construction du pont Kashamata | 217 023 351,00 | 1 | 9 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | AAO/007/TX/MIN IUHAT/CGPMP/HKAT/2019 | AON | Prévisions | 01/03/2019 | 03/03/2019 | 02/04/2019 | 17/04/2019 | 02/05/2019 | 02/05/2019 | 12/05/2019 | 27/05/2019 | 06/06/2019 | | 09/06/2019 | 09/06/2019 | | | | |
| 09 | Construction d'un pont sur l'avenue tulipier | 233 717 455,00 | 1 | 9 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | AAO/008/TX/MIN IUHAT/CGPMP/HKAT/2019 | AON | Prévisions | 01/03/2019 | 03/03/2019 | 02/04/2019 | 17/04/2019 | 02/05/2019 | 02/05/2019 | 12/05/2019 | 27/05/2019 | 06/06/2019 | | 09/06/2019 | 09/06/2019 | | | | |
| 11 | Construction d'un pont sur l'avenue de la ruashi | 250 411 559,00 | 1 | 9 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | AAO/009/TX/MIN IUHAT/CGPMP/HKAT/2019 | AON | Prévisions | 01/03/2019 | 03/03/2019 | 02/04/2019 | 17/04/2019 | 02/05/2019 | 02/05/2019 | 12/05/2019 | 27/05/2019 | 06/06/2019 | | 09/06/2019 | 09/06/2019 | | | | |
| 05 | Construction des caniveaux sur l'avenue Lumumba à Kipushi | 270 283 385,00 | 1 | 9 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | AAO/010/TX/MIN IUHAT/CGPMP/HKAT/2019 | AON | Prévisions | 01/03/2019 | 03/03/2019 | 02/04/2019 | 17/04/2019 | 02/05/2019 | 02/05/2019 | 12/05/2019 | 27/05/2019 | 06/06/2019 | | 09/06/2019 | 09/06/2019 | | | | |
| 12 | Réhabilitation de la Chaussée de Kasenga | 277 270 000,00 | 1 | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | AAO/011/TX/MIN IUHAT/CGPMP/HKAT/2018 | AON | Prévisions | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Construction des caniveaux sur l'avenue Lukafu | 279 245 588,00 | 1 | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | AAO/012/TX/MIN IUHAT/CGPMP/HKAT/2018 | AON | Prévisions | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Réhabilitation de l'avenue des Cimetières dans la ville de Lubumbashi | 291 635 695,00 | 1 | 9 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | AAO/013/TX/MIN IUHAT/CGPMP/HKAT/2019 | AON | Prévisions | 01/03/2019 | 03/03/2019 | 02/04/2019 | 17/04/2019 | 02/05/2019 | 02/05/2019 | 12/05/2019 | 27/05/2019 | 06/06/2019 | | 09/06/2019 | 09/06/2019 | | | | |
| 16 | Réhabilitation de l'Avenue Lumumba dans la cité de Kipushi | 291 635 695,00 | 1 | 9 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | AAO/014/TX/MIN IUHAT/CGPMP/HKAT/2019 | AON | Prévisions | 01/03/2019 | 03/03/2019 | 02/04/2019 | 17/04/2019 | 02/05/2019 | 02/05/2019 | 12/05/2019 | 27/05/2019 | 06/06/2019 | | 09/06/2019 | 09/06/2019 | | | | |
| | Coût Total | 3 018 739 356,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fait à Lubumbashi, le 19.06.2019...

L'Autorité Contractante
 Odette MWEWA
 Ministre a.i




AUTORITE CONTRACTANTE :
 MINISTRE PROVINCIAL DES INFRASTRUCTURES, URBANISME, HABITAT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
 DIRECTION PROVINCIAL DES INFRASTRUCTURES ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (DPIAT)
 Période: du 01 mars au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2019

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES DEMANDE DE COTATION

| Numéro | IDENTIFICATION DU MARCHÉ | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION | | | PHASE 2 : EVALUATION DES DC | | PHASE 3 : NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | |
|--------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | Intitulé du Marché | Montant budget en FC | Code Budget | N° Demande de Cotation | | Méthodes de passation | Elaboration de la DC | Envoi de la DC aux candidats | Date limite dépôt de la DC | Evaluation des DC | Publication attribution | Mise au point de la lettre de marché | Approbation du marché | Montant du Contrat | Date de notification du titulaire | Date entrée en vigueur |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Acquisition d'équipement informatique | 13 741 821,00 | 1901120316020000724122030001 | DC:001/FX/MIN/UAHAT/DPIAT/2019 | DC | Prévisions | 01/03/2019 | 03/03/2019 | 13/03/2019 | 18/03/2019 | 20/03/2019 | 25/03/2019 | 30/03/2019 | | 02/04/2019 | 02/04/2019 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | |
| 02 | Acquisition 6 motos | 27 229 500,00 | 1904430426000000724112030001 | DC:002/FX/MIN/UAHAT/DPIAT/2019 | DC | Prévisions | 01/03/2019 | 03/03/2019 | 13/03/2019 | 18/03/2019 | 20/03/2019 | 25/03/2019 | 30/03/2019 | | 02/04/2019 | 02/04/2019 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | |
| 03 | Acquisition 6 Tricycles | 32 675 400,00 | 1904430426000000724112030001 | DC:003/FX/MIN/UAHAT/DPIAT/2019 | DC | Prévisions | 01/03/2019 | 03/03/2019 | 13/03/2019 | 18/03/2019 | 20/03/2019 | 25/03/2019 | 30/03/2019 | | 02/04/2019 | 02/04/2019 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | |
| 04 | Acquisition de mobilier, équipement de bureau | 50 238 434,00 | 1904430426000000724112030001 | DC:004/FX/MIN/UAHAT/DPIAT/2019 | DC | Prévisions | 01/03/2019 | 03/03/2019 | 13/03/2019 | 18/03/2019 | 20/03/2019 | 25/03/2019 | 30/03/2019 | | 02/04/2019 | 02/04/2019 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | |
| | Coût Total | 123 885 155,00 | | | | | | | | | | | | | | |

Fait à Lubumbashi, le 17.10.19.

L'Autorité Contractante
 Odette MWEWA
 Ministre a.i




AUTORITE CONTRACTANTE :
 MINISTERE PROVINCIAL DES INFRASTRUCTURES, URBANISME, HABITAT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
 CABINET
 Période: du 01 mars au 31 décembre ; Exercice budgétaire: 2019

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

| Numero | IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | | | | Méthode de sélection | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION | | | | | PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES | | | | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | | | |
|--------|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------|----|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en FC | Code Budget | N° AM | | | Préparation AM | Sus Objction sur l'AM | Publication AM | Dépôt des Demandes de l'AM | Evaluation des AM | Sus Objction sur la liste restreinte | Elaboration des TME et de la DP | Sus Objction sur les TME et la DP | Envoi Lettres d'invitation | Date Recette dépôt des Prop. | Evaluation des Prop. Techn. | Sus Objction sur rapport PT | Invitation ouverture PT | Evaluation combinee PT/PT | Négociation du contrat | Sus Objction sur le contrat | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 01 | Formations des membres et agents du Ministère dans les domaines spécifiques | 70 705 200,00 | 190443042150000501852030001 | AM/001/PMN IUHATICABH/KAT/2019 | SQC | Prévisions | 01/03/2019 | 16/03/2019 | 18/03/2019 | 17/04/2019 | 02/05/2019 | 17/05/2019 | 20/06/2019 | 05/07/2019 | 07/07/2019 | 08/08/2019 | 21/08/2019 | 05/09/2019 | 07/09/2019 | 17/09/2019 | 27/09/2019 | 12/10/2019 | 22/10/2019 | | | 25/10/2019 | 25/10/2019 | |
| 02 | Etudes sur le drainage, lutte anti-érosion, levées topographiques, établissement des plans | 72 612 000,00 | 190443042150000501852030001 | AM/002/PMN IUHATICABH/KAT/2019 | SQC | Prévisions | 01/03/2019 | 16/03/2019 | 18/03/2019 | 17/04/2019 | 02/05/2019 | 17/05/2019 | 20/06/2019 | 05/07/2019 | 07/07/2019 | 08/08/2019 | 21/08/2019 | 05/09/2019 | 07/09/2019 | 17/09/2019 | 27/09/2019 | 12/10/2019 | 22/10/2019 | | | 25/10/2019 | 25/10/2019 | |
| | Coût Total | 143 317 200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fait à Lubumbashi, le 17.06.19

L'Autorité Contractante

Odette MWEWA
 Ministre a.i




République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut-Katanga

Ministère de la Jeunesse, Sports, Loisirs, Tourisme, Culture et Arts

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA JEUNESSE, SPORTS, LOISIRS, TOURISME, CULTURE ET ARTS
Période: du 1er Janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2019

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

SECTEUR : TOURISME

| N° | Intitulé du Projet/Marché | IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION | | | | | PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES | | | | | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | |
|------------|--|---------------------------------|-----------------------------|--|-----------|----------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------|------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------------|------------|------------|--|---------------|----------------|------|------------|-------------------|----------------|
| | | Montant budgét. en FC | Codé Budget | N° A.M. | Région de | | Préparation A.M. | Non Objection | Publication A.M. | Débat des | Evaluation des | Non Objection | Elaboration des | Non Objection | Expos. Lettres | Date limite | Evaluation des | Non Objection | Invitation | Evaluation | Négociation de | Non Objection | Approbation de | Date | Montant du | Date notification | Date entrée en |
| 1 | DIFFERENTES FORMATIONS DE 4 CADRES EN TOURISME ET EN INFORMATIQUE | 86 069 858,80 | 190472571500000561852030001 | 001MPVCG.J.SP.L.T.C.A/CQPM/3H-KAT/2019 | AON | Prévisions | 15/07/2019 | 30/07/2019 | 01/08/2019 | 31/08/2019 | 15/09/2019 | 30/09/2019 | 03/10/2019 | 17/10/2019 | 19/10/2019 | 18/11/2019 | 03/12/2019 | 18/12/2019 | 20/12/2019 | 27/12/2019 | 29/12/2019 | 13/01/2020 | 23/01/2020 | | | 26/01/2020 | 26/01/2020 |
| 2 | FRAIS D'ETUDES DE PREFAISABILITE ET DE FAISABILITE DANS LE DOMAINE DU TOURISME | 138 945 114,00 | 190472571500000561852030001 | 002MPVCG.J.SP.L.T.C.A/CQPM/3H-KAT/2019 | AON | Prévisions | 20/08/2019 | 05/07/2019 | 07/07/2019 | 06/08/2019 | 21/08/2019 | 05/09/2019 | 07/09/2019 | 22/09/2019 | 24/09/2019 | 24/10/2019 | 08/11/2019 | 23/11/2019 | 25/11/2019 | 02/12/2019 | 04/12/2019 | 19/12/2019 | 29/12/2019 | | | 01/01/2020 | 01/01/2020 |
| Coût Total | | 204 714 772,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fait à Lubumbashi, le 18 AVR 2019

Pour l'Autorité Contractante

Thérèse MALOBA NGOIE
Commissaire Provincial ad intérim
charge de la Jeunesse, Sports, Loisirs,
Tourisme, Culture et Arts
Commissaire Général
du Gouvernement
en Charge de la
Province du Haut-Katanga
Emploi et Prévoyance
Sociale



AUTORITE CONTRACTANTE :
 MINISTERE PROVINCIAL DES INFRASTRUCTURES, URBANISME, HABITAT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
 Cabinet
 Période: du 01 mars au 31 décembre ; Exercice budgétaire: 2019


PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES DEMANDE DE COTATION

| Numéro | IDENTIFICATION DU MARCHÉ | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION | | | PHASE 2 : EVALUATION DES DC | | PHASE 3 : NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | |
|--------|--|----------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | Intitulé du Marché | Montant budget en FC | Code Budget | N° Demande de Cotation | | Méthodes de passation | Elaboration de la DC | Envoi de la DC aux candidats | Date limite dépôt de la DC | Evaluation des DC | Publication attribution | Mise au point de la lettre de marché | Approbation du marché | Montant du Contrat | Date de notification du titulaire | Date entrée en vigueur |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Acquisition d'équipements informatiques | 13 433 220,00 | 1904430421500000724122030001 | DC/001/FX/MIN/UHAT/CAB/2019 | DC | Prévisions | 01/03/2019 | 03/03/2019 | 13/03/2019 | 18/03/2019 | 20/03/2019 | 25/03/2019 | 30/03/2019 | | 02/04/2019 | 02/04/2019 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | |
| 02 | Acquisition des mobiliers, équipements de bureau | 14 141 187,00 | 1904430421500000724122030001 | DC/002/FX/MIN/UHAT/CAB/2019 | DC | Prévisions | 01/03/2019 | 03/03/2019 | 13/03/2019 | 18/03/2019 | 20/03/2019 | 25/03/2019 | 30/03/2019 | | 02/04/2019 | 02/04/2019 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | |
| | Coût Total | 27 574 407,00 | | | | | | | | | | | | | | |

Fait à Lubumbashi, le 19.6.19.....

L'Autorité Contractante
 Odette MWEWA
 Ministre a.i




République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut-Katanga

Ministère de la Jeunesse, Sports, Loisirs, Tourisme, Culture et Arts

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA JEUNESSE, SPORTS, LOISIRS, TOURISME, CULTURE ET ARTS
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2019

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

SECTEUR : TOURISME

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION | | | | | PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES | | | | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | | | | | |
|--------|--|-----------------------|------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------|------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------------------|-------------|----------------|---------------|--|------------|----------------|---------------|----------------|------|------------|-------------------|----------------|------------|------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en FI | Codé Budget | N° AM | | Méthode de | Préparation AM | Non Objection | Publication AM | Débat des | Evaluation des | Non Objection | Elaboration des | Non Objection | Envoi lettres | Date limite | Evaluation des | Non Objection | Invitation | Evaluation | Négotiation de | Non Objection | Approbation du | Date | Montant du | Date notification | Date entrée en | Date début | |
| 1 | DIFFERENTES FORMATIONS DE 4 CADRES EN TOURISME ET EN INFORMATIQUE | 66 069 658,80 | 1904732571500000561952030001 | 001/MP/ICG J.SP.LT.C.A/COP/MP/3H-KAT/2019 | ACN | Prévisions 15/07/2019 | Réalisations 30/07/2019 | 01/08/2019 | 31/08/2019 | 15/09/2019 | 30/09/2019 | 02/10/2019 | 17/10/2019 | 19/10/2019 | 19/11/2019 | 03/12/2019 | 16/12/2019 | 20/12/2019 | 27/12/2019 | 29/12/2019 | 13/01/2020 | 23/01/2020 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26/01/2020 | 26/01/2020 |
| 2 | FRAIS D'ETUDES DE PREFAISABILITE ET DE FAISABILITE DANS LE DOMAINE DU TOURISME | 138 645 114,00 | 1904732571500000561952030001 | 002/MP/ICG J.SP.LT.C.A/COP/MP/3H-KAT/2019 | ACN | Prévisions 20/06/2019 | Réalisations 05/07/2019 | 07/07/2019 | 06/08/2019 | 21/08/2019 | 05/09/2019 | 07/09/2019 | 22/09/2019 | 24/09/2019 | 24/10/2019 | 09/11/2019 | 23/11/2019 | 25/11/2019 | 02/12/2019 | 04/12/2019 | 19/12/2019 | 29/12/2019 | | | | | | 01/01/2020 | 01/01/2020 |
| | Coût Total | 204 714 772,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fait à Lubumbashi, le 18 AVR 2019

Pour l'Autorité Contractante

Thérèse MALOBA NGOIE
Commissaire Provincial ad Interim en charge de la Jeunesse, Sports, Loisirs, Tourisme, Culture et Arts
Commissaire Général du Gouvernement en Charge de l'Emploi et Prévoyance Sociale
Province du Haut-Katanga



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | |
|--------|--|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|--|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | | Méthodes de passation | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection sur contrat | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur |
| | | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 01 | Construction d'un commissariat de police à Kasumbalesa | 396 329 758,00 | 1904430421500000823232030100 | AAO/001/TX/MIN IUHAT/DPIAT/HKAT/2019 | AON | Prévisions | 01/03/2019 | 16/03/2019 | 18/03/2019 | 17/04/2019 | 02/05/2019 | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 27/05/2019 | 11/06/2019 | 21/06/2019 | | 24/06/2019 | 24/06/2019 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | Aménagement du site Terre des Héros, des socles, des personnages historiques | 642 900 797,00 | 1904430421500000823232030100 | AAO/002/TX/MIN IUHAT/DPIAT/HKAT/2019 | AON | Prévisions | 01/03/2019 | 16/03/2019 | 18/03/2019 | 17/04/2019 | 02/05/2019 | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 27/05/2019 | 11/06/2019 | 21/06/2019 | | 24/06/2019 | 24/06/2019 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | |
| | Coût Total | 1 039 230 555,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fait à Lubumbashi, le 17.06.2019

L'Autorité Contractante
 Odette MWEWA
 Ministre a.i

