

PLAN DE PASSATION DU MINISTRE PROVINCIAL DU PLAN, TRAVAUX PUBLICS & INFRASTRUCTURES

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DU PLAN, TRAVAUX PUBLICS & INFRASTRUCTURES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2019

MARCHES DES FOURNITURES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation
		1	2	3	4	
1	Acquisition des engins et matériels de la voirie urbaine	1 500 000 000	71-10	AOI/F/001/GPK/MINPTPI/CGPMP/2018	AOI	Prévisions Réalisations
2	Acquisition des véhicules de service	193 650 000	75-20	AON/F/001/GPK/MINPTPI/CGPMP/2018	AON	Prévisions Réalisations
3	Acquisition d'équipements pour la menuiserie	200 000 000	75-20	AON/F/002/GPK/MINPTPI/CGPMP/2018	AON	Prévisions Réalisations
	Coût Total	1 893 650 000				

Fait à Kinshasa, le 09 AOUT 2019

Thierry TSHITENGA KABUYA



Thierry Kabuya

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DES FOURNITURES ET DES SERVICES EN FC

PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				
Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres
5	6	7	8	9
samedi 22 juin 2019	lundi 8 juillet 2019	lundi 15 juillet 2019	mercredi 14 août 2019	jeudi 29 août 2019
mercredi 3 juillet 2019	jeudi 18 juillet 2019	mercredi 24 juillet 2019	vendredi 23 août 2019	samedi 7 septembre 2019
mercredi 7 août 2019	jeudi 22 août 2019	mercredi 28 août 2019	vendredi 27 septembre 2019	samedi 12 octobre 2019

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES

Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution
10	11
samedi 14 septembre 2019	lundi 30 septembre 2019
lundi 23 septembre 2019	mardi 8 octobre 2019
lundi 28 octobre 2019	mardi 12 novembre 2019

PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ

Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
12	13	14	15	16	17
lundi 7 octobre 2019	mardi 22 octobre 2019	vendredi 1 novembre 2019		vendredi 8 novembre 2019	vendredi 8 novembre 2019
lundi 14 octobre 2019	mardi 29 octobre 2019	vendredi 8 novembre 2019		vendredi 15 novembre 2019	vendredi 15 novembre 2019
lundi 18 novembre 2019	mardi 3 décembre 2019	vendredi 13 décembre 2019		vendredi 20 décembre 2019	vendredi 20 décembre 2019

Date de Livraison
18
lundi 9 décembre 2019
lundi 16 décembre 2019
lundi 20 janvier 2020

PLAN DE PASSATION DU MINISTERE PROVINCIAL DU PLAN, TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2019

MARCHE DES TRAVAUX

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE				
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation
			2	3	4
1	Construction et Réhabilitation des bâtiments des services urbains	3 000 000 000	81-10	AOI/T/001/GPK/MINPTPI/CGPMP/2019	AOI
2	Finalisation de l'extension de l'Hôtel de Ville	3 600 000 000	81-10	AOI/T/002/GPK/MINPTPI/CGPMP/2019	AOI
3	Modernisation et construction de nouvelles chaussées et aménagement des aires d'évitement	29 176 374 366	81-10	AOI/T/003/GPK/MINPTPI/CGPMP/2019	AOI
4	Construction d'un boulevard	16 830 959 302	81-10	AOI/T/004/GPK/MINPTPI/CGPMP/2019	
5	Aménagement de la place de l'Hôtel de Ville de Kinshasa	1 060 950 000	81-10	AOI/T/005/GPK/MINPTPI/CGPMP/2019	AOI
6	Réhabilitation de la voirie, des passerelles et ouvrages de franchissement de kinshasa	19 000 000 000	81-10	AOI/T/006/GPK/MINPTPI/CGPMP/2019	AOI
7	Amenagement et stabilisation des routes en terre	1 586 408 636	81-10	AOI/T/007/GPK/MINPTPI/CGPMP/2019	AOI
8	Travaux de lutte anti érosive	1 129 047 022	81-10	AOI/T/008/GPK/MINPTPI/CGPMP/2019	AOI
9	Curage et aménagement des berges de rivières	800 000 000	81-10	AOI/T/009/GPK/MINPTPI/CGPMP/2019	AOI
	Coût Total	76 183 739 326			

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES		
	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution
	5	6	7	8	9	10	11
Prévisions	samedi 15 juin 2019	lundi 1 juillet 2019	lundi 8 juillet 2019	mercredi 7 août 2019	jeudi 22 août 2019	vendredi 6 septembre 2019	samedi 21 septembre 2019
Réalisations							
Prévisions	vendredi 14 juin 2019	samedi 29 juin 2019	samedi 6 juillet 2019	lundi 5 août 2019	mardi 20 août 2019	mercredi 4 septembre 2019	jeudi 19 septembre 2019
Réalisations							
Prévisions	vendredi 14 juin 2019	samedi 29 juin 2019	samedi 6 juillet 2019	lundi 5 août 2019	mardi 20 août 2019	mercredi 4 septembre 2019	jeudi 19 septembre 2019
Réalisations							
Prévisions	lundi 24 juin 2019	mardi 9 juillet 2019	mardi 16 juillet 2019	jeudi 15 août 2019	vendredi 30 août 2019	samedi 14 septembre 2019	lundi 30 septembre 2019
Réalisations							
Prévisions	lundi 24 juin 2019	mardi 9 juillet 2019	mardi 16 juillet 2019	jeudi 15 août 2019	vendredi 30 août 2019	samedi 14 septembre 2019	lundi 30 septembre 2019
Réalisations							
Prévisions	jeudi 27 juin 2019	vendredi 12 juillet 2019	vendredi 19 juillet 2019	lundi 19 août 2019	mardi 3 septembre 2019	mercredi 18 septembre 2019	jeudi 3 octobre 2019
Réalisations							
Prévisions	mercredi 26 juin 2019	jeudi 11 juillet 2019	jeudi 18 juillet 2019	samedi 17 août 2019	lundi 2 septembre 2019	mardi 17 septembre 2019	mercredi 2 octobre 2019
Réalisations							
Prévisions	jeudi 27 juin 2019	vendredi 12 juillet 2019	vendredi 19 juillet 2019	lundi 19 août 2019	mardi 3 septembre 2019	mercredi 18 septembre 2019	jeudi 3 octobre 2019
Réalisations							
Prévisions	mardi 2 juillet 2019	mercredi 17 juillet 2019	mercredi 24 juillet 2019	vendredi 23 août 2019	samedi 7 septembre 2019	lundi 23 septembre 2019	mardi 8 octobre 2019
Réalisations							

PHASE 4 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ

Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
12	13	14	15	16	17	18
samedi 28 septembre 2019	lundi 14 octobre 2019	jeudi 24 octobre 2019		jeudi 31 octobre 2019	jeudi 31 octobre 2019	samedi 30 novembre 2019
jeudi 26 septembre 2019	vendredi 11 octobre 2019	lundi 21 octobre 2019		lundi 28 octobre 2019	lundi 28 octobre 2019	mercredi 27 novembre 2019
jeudi 26 septembre 2019	vendredi 11 octobre 2019	lundi 21 octobre 2019		lundi 28 octobre 2019	lundi 28 octobre 2019	mercredi 27 novembre 2019
lundi 7 octobre 2019	mardi 22 octobre 2019	vendredi 1 novembre 2019		vendredi 8 novembre 2019	vendredi 8 novembre 2019	lundi 9 décembre 2019
lundi 7 octobre 2019	mardi 22 octobre 2019	vendredi 1 novembre 2019		vendredi 8 novembre 2019	vendredi 8 novembre 2019	lundi 9 décembre 2019
jeudi 10 octobre 2019	vendredi 25 octobre 2019	lundi 4 novembre 2019		lundi 11 novembre 2019	lundi 11 novembre 2019	mercredi 11 décembre 2019
mercredi 9 octobre 2019	jeudi 24 octobre 2019	lundi 4 novembre 2019		lundi 11 novembre 2019	lundi 11 novembre 2019	mercredi 11 décembre 2019
jeudi 10 octobre 2019	vendredi 25 octobre 2019	lundi 4 novembre 2019		lundi 11 novembre 2019	lundi 11 novembre 2019	mercredi 11 décembre 2019
mardi 15 octobre 2019	mercredi 30 octobre 2019	samedi 9 novembre 2019		samedi 16 novembre 2019	samedi 16 novembre 2019	lundi 16 décembre 2019

PLAN DE PASSATION DU MINISTERE PROVINCIAL DU PLAN, BUDGET, TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DU PLAN, TRAVAUX PUBLICS & INFRASTRUCTURES

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2019**

MARCHES DES SERVICES

N°	Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	
		Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres		Méthodes de passation
			1	2	3		4
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ							
1		Entretien des ascenseurs dans le bâtiment de l'Hôtel de Ville de Kinshasa	14 850 000	56-15	DC/S/001/GPK/MINPTPI/CGPMP/2019	DC	Prévisions Réalisations
		Total	14 850 000				Prévisions Réalisations

MARCHES DES FOURNITURES ET DES SERVICES EN FC

PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			
Elaboration du DA0	Publication AA0	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres
5	6	7	8
PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			
mardi 25 juin 2019	Non requis	mardi 2 juillet 2019	vendredi 5 juillet 2019

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES		
Non objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat
9	10	11
PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES		
Non requis	mercredi 10 juillet 2019	lundi 15 juillet 2019

PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ

Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
12	13	14	15	16	17

PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ

Non requis	jeudi 25 juillet 2019		jeudi 1 août 2019	jeudi 1 août 2019	samedi 31 août 2019

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DU PLAN, TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES

Période du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2019

MARCHES DES PRESTATIONS INTELLECTUELLES CONSULTATION RESTREINTE SANS REVUE PREALABLE DE LA DP

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PREALABLE	PHASE 1	
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI		Méthodes de selection	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP
	1	2	3	4		5	6	
2	RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L'ELABORATION D'UN PLAN DE COMMUNICATION DE SOSAK	10 000 000,00	78-10	PI/001/GPK/MINPTBI/CGPMP/2019	SFQ	Prévisions	Non requis	lundi 24 juin 2019
						Réalisations		
3	RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT (INDIVIDU) POUR ELABORER LES ETUDES D'AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'HOTEL DE VILLE DE KINSHASA	45 000 000,00	78-10	PI/002/GPK/MINPTBI/CGPMP/2019	SFQ	Prévisions	Non requis	vendredi 5 juillet 2019
						Réalisations		
4	RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR LA FORMATION EN RESSOURCES HUMAINES: FORMATION, MOTIVATION ET GESTION DE COMPETENCE	20 000 000,00	78-10	PI/003/GPK/MINPTBI/CGPMP/2019	SFQC	Prévisions	Non requis	samedi 13 juillet 2019
						Réalisations		
COUT TOTAL		75 000 000						

PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES		PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			
Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF
7	8	9	10	11	12
vendredi 28 juin 2019	lundi 8 juillet 2019	mardi 23 juillet 2019	Non requis	Non requis	Non requis
jeudi 11 juillet 2019	lundi 22 juillet 2019	mardi 6 août 2019	Non requis	Non requis	Non requis
jeudi 18 juillet 2019	lundi 29 juillet 2019	mardi 13 août 2019	Non requis	samedi 17 août 2019	mardi 20 août 2019

PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ

Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
13	14	15	16	17	18	19
mardi 30 juillet 2019	Non requis	vendredi 9 août 2019		vendredi 16 août 2019	vendredi 16 août 2019	vendredi 23 août 2019
lundi 12 août 2019	Non requis	jeudi 22 août 2019		jeudi 29 août 2019	jeudi 29 août 2019	jeudi 5 septembre 2019
samedi 24 août 2019	Non requis	mardi 3 septembre 2019		mardi 10 septembre 2019	mardi 10 septembre 2019	vendredi 20 septembre 2019