

NOUVEAU

PLAN DE PASSATION DES MARCHES - EXERCICE 2020

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 20 JAN. 2020
Signature : 

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AAO	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations		Date limite dépôt des offres	Evaluation des Offres	Non Objection sur rapport d'évaluation	Publication Attribution du Marché	Mise au point du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du Marché	Date notification	Date d'entrée en vigueur	Date de Livraison	
						Elaboration du DAO	Non Objection sur le DAO												Publication d'AAO
CABINET DU MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE																			
I																			
1	Acquisition d'équipements médico-chirurgicaux pour l'HCER de la Province	1 593 948 939	2007310371500000724211070001	N°001	AOI	Prévisions	06/01/2020	20/01/2020	22/01/2020	20/02/2020	05/03/2020	19/03/2020	23/03/2020	25/03/2020	08/04/2020	07/04/2020		20/04/2020	09/05/2020
						Réalisations													
CABINET DU MINISTERE PROVINCIAL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE ET TECHNIQUE																			
II																			
2	Acquisition des mobiliers scolaires pour la Province (Territoires de Dokesse, Mwaka, Ilobo, Kamanya)	1 203 691 738	2009210381500000724311070001	N°002	AOI	Prévisions	06/01/2020	20/01/2020	22/01/2020	20/02/2020	05/03/2020	19/03/2020	23/03/2020	25/03/2020	08/04/2020	07/04/2020		20/04/2020	09/05/2020
						Réalisations													
CABINET DU MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL																			
III																			
3	Acquisition d'équipements de transformation et de conservation des produits agricoles pour la province	533 051 038	2004240451500000724421070001	N°003	AOI	Prévisions	06/01/2020	20/01/2020	22/01/2020	20/02/2020	05/03/2020	19/03/2020	23/03/2020	25/03/2020	08/04/2020	07/04/2020		20/04/2020	09/05/2020
						Réalisations													
4	Acquisition des engins des travaux publics pour les différentes brigades de la Province	700 000 000	2004240451500000724511070001	N°004	AOI	Prévisions	06/01/2020	20/01/2020	22/01/2020	20/02/2020	05/03/2020	19/03/2020	23/03/2020	25/03/2020	08/04/2020	07/04/2020		20/04/2020	09/05/2020
						Réalisations													
5	Acquisition des ateliers compacts de forage d'eau pour la Province (Mwamba, Basongo, Ilobo, Mapangu)	800 000 000	2004240451500000724411070001	N°005	AOI	Prévisions	06/01/2020	20/01/2020	22/01/2020	20/02/2020	05/03/2020	19/03/2020	23/03/2020	25/03/2020	08/04/2020	07/04/2020		20/04/2020	09/05/2020
						Réalisations													
CABINET DU MINISTERE PROVINCIAL DE L'EDUCATION PROFESSIONNELLE, ARTS ET METIERS																			
IV																			
6	Acquisition des infrastructures scolaires techniques pilote (Babola, Mangil, Itav, Basongo)	1 517 937 840	2009220781500000724311070001	N°006	AOI	Prévisions	06/01/2020	20/01/2020	22/01/2020	20/02/2020	05/03/2020	19/03/2020	23/03/2020	25/03/2020	08/04/2020	07/04/2020		20/04/2020	09/05/2020
						Réalisations													
CABINET DU MINISTERE PROVINCIAL DE CLASSE MOYENNE, DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ARTISANAT																			
V																			
7	Acquisition d'un incubateur pilote des huiles essentielles	1 453 618 043	2004110901500000724421070001	N°007	AOI	Prévisions	06/01/2020	20/01/2020	22/01/2020	20/02/2020	05/03/2020	19/03/2020	23/03/2020	25/03/2020	08/04/2020	07/04/2020		20/04/2020	09/05/2020
						Réalisations													
	TOTAL MARCHES DES FOURNITURES	7 802 238 659																	

Fait à Tshikapa, le

Dieudonné PIEME TUTOKOT


20.01.2020

NOUVEAU

						Réalizations																	
14	agricole dans la Province de Kasai (Axe Dekesse, Mweka, Ilebo, Luebo, Kamonya)	1 963 619 042	20042404515000008233281070001'	N°014	AON																		
15	Réhabilitation et entretien des pistes d'atterrissage dans la Province (Aérodrome de Tshikapa)	2 927 238 086	2004240451500000823331070001'	N°015	AON	Prévisions	05/01/2020	20/01/2020	22/01/2020	20/02/2020	05/03/2020	15/03/2020	23/03/2020	25/03/2020	08/04/2020	07/04/2020							
						Réalizations																	
CABINET DU MINISTRE PROVINCIAL DE SPORT ET LOISIRS																							
16	Construction du Stade MUNAYALA	4 240 195 892	2004430601500000823211070100'	N°016	AON	Prévisions	05/01/2020	20/01/2020	22/01/2020	20/02/2020	05/03/2020	15/03/2020	23/03/2020	25/03/2020	08/04/2020	07/04/2020							
						Réalizations																	
CABINET DU MINISTRE PROVINCIAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE, ARTS ET METIERS																							
17	Construction des infrastructures scolaires techniques pilotes (Babola, Mangil, Ilav, Basongo)	3 115 342 051	2009220781500000823211070001'	N°017	AON	Prévisions	05/01/2020	20/01/2020	22/01/2020	20/02/2020	05/03/2020	15/03/2020	23/03/2020	25/03/2020	08/04/2020	07/04/2020							
						Réalizations																	
CABINET DU MINISTRE PROVINCIAL DE PECHE ET ELEVAGE																							
18	Réhabilitation d'un abattoir à Tshikapa	644 404 764	2004210821500000823311070001'	N°018	AON	Prévisions	05/01/2020	20/01/2020	22/01/2020	20/02/2020	05/03/2020	15/03/2020	23/03/2020	25/03/2020	08/04/2020	07/04/2020							
						Réalizations																	
TOTAL MARCHES DES TRAVAUX		29 002 540 869																					

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P.
20 JAN 2020
Signature : *[Signature]*

Fait à Tshikapa, le

Dieudonné PIEME TUTOROT

[Signature]
14/15/2020