

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



PROVINCE DU HAUT KATANGA

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 15 JAN 2020
Signature :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES - EXERCICE 2020

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Révisions	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Modalités de passation		Elaboration du DFO	Ann. Révision sur le DFO	Publication d'AVO	Date limite dépôt des offres	Evaluation des Offres	Ann. Révisions sur rapport d'évaluation	Publication Attribution	Mise au point du contrat	Ann. Révision sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du Marché	Date validation	Date d'entrée en vigueur	Date affectation (financ)
TABLEAU DES MARCHES PRÉVUS POUR L'AN 2020																				
1	Construction de B2S des différents territoires en province	5.540.984.133	2007600371500000823211030001	N°001	AON	Prévisions	05-01-20	20-01-20	23-01-20	28-02-20	05-03-20	10-03-20	23-03-20	25-03-20	08-04-20	07-04-20		20-04-20	09-05-20	
						Révisions														
2	Construction des EFS de Lubumbashi	2.770.482.067	20076003715000008232110301007	N°002	AON	Prévisions	05-01-20	20-01-20	22-01-20	28-02-20	05-03-20	10-03-20	23-03-20	25-03-20	08-04-20	07-04-20		20-04-20	09-05-20	
						Révisions														
3	Construction des centres de santé dans différents territoires de la province	6.381.527.281	2007330071500000823211030001	N°003	AON	Prévisions	05-01-20	20-01-20	22-01-20	28-02-20	05-03-20	10-03-20	23-03-20	25-03-20	08-04-20	07-04-20		20-04-20	09-05-20	
						Révisions														
4	Construction de clôture du grand laboratoire de la province (HI)	2.308.736.055	20073300715000008232110301007	N°004	AON	Prévisions	05-01-20	20-01-20	22-01-20	28-02-20	05-03-20	10-03-20	23-03-20	25-03-20	08-04-20	07-04-20		20-04-20	09-05-20	
						Révisions														
5	Réhabilitation Hôpital SIEC/Lubumbashi (projet FESD)	2.770.482.067	20073103715000008233110301007	N°005	AON	Prévisions	05-01-20	24-01-20	22-01-20	28-02-20	05-03-20	10-03-20	23-03-20	25-03-20	08-04-20	07-04-20		20-04-20	09-05-20	
						Révisions														
6	Réhabilitation des EFR du Haut-Katanga	2.770.482.067	2007310371500000823311030001	N°006	AON	Prévisions	05-01-20	20-01-20	22-01-20	28-02-20	05-03-20	10-03-20	23-03-20	25-03-20	08-04-20	07-04-20		20-04-20	09-05-20	
						Révisions														
7	Réhabilitation des CSB des territoires de la province	2.770.500.537	2007310371500000823311030001	N°007	AON	Prévisions	05-01-20	20-01-20	22-01-20	28-02-20	05-03-20	10-03-20	23-03-20	25-03-20	08-04-20	07-04-20		20-04-20	09-05-20	
						Révisions														
TABLEAU DE PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION																				

N°	Description des travaux	Budget	N° de dossier	N°	Type	Prévisions													
						01-01-20	02-01-20	03-01-20	04-01-20	05-01-20	06-01-20	07-01-20	08-01-20	09-01-20	10-01-20	11-01-20	12-01-20		
8	Construction des bureaux de sous-districts de la province	5.526.824.429	2007310371500000823211030001*	N°008	AO/N														
LISTE DES ACTIVITÉS PROGRAMMÉES POUR LES MOIS DE JANVIER ET FÉVRIER 2020																			
9	Construction de l'avenue Kabalo à Lubumbashi	2.770.482.067	2004510421500000823231030100*	N°009	AO/N														
10	Construction de l'avenue Likasi à Lubumbashi	1.846.988.044	2004510421500000823231030100*	N°010	AO/N														
11	Construction de l'avenue mitata à Lubumbashi	1.395.241.034	2004510421500000823231030100*	N°011	AO/N														
12	Construction de l'avenue de la mereng tronçon Blvd de l'Indépendance-avenue du 24 novembre à Lubumbashi	2.770.482.067	2004510421500000823231030100*	N°012	AO/N														
13	Construction de l'avenue Mitata tronçon avenue Kwafo Bureau quartier à Lubumbashi	3.232.229.078	2004510421500000823231030100*	N°013	AO/N														
14	Construction de l'avenue Katambare tronçon rivière Kwafo-avenue longue/latiba à Lubumbashi	1.846.988.044	2004510421500000823231030100*	N°014	AO/N														
15	Rehabilitation de l'avenue de la Révolution à Lubumbashi	1.846.988.044	2004510421500000823231030100*	N°015	AO/N														
16	Rehabilitation de l'avenue cimetières tronçon victoire-d'aujourd'hui de la Congo à Lubumbashi	1.846.988.044	2004510421500000823231030100*	N°016	AO/N														
17	Rehabilitation de l'avenue Isaleba tronçon Lumamba-rivière de la Congo à Lubumbashi	1.846.988.044	2004510421500000823231030100*	N°017	AO/N														
18	Rehabilitation de l'avenue Lumamba tronçon Mékalu-rivière Noylomen à Lubumbashi	1.846.988.044	2004510421500000823231030100*	N°018	AO/N														
19	Rehabilitation rivière de la province	22.358.413.113	2004510421500000823231030100*	N°019	AO/N														
LISTE DES ACTIVITÉS PROGRAMMÉES POUR LES MOIS DE MARS ET AVRIL 2020																			
20	Relance des activités Agricoles de la Province	1.923.494.022	2004210441500000724411030001*	N°020	AO/N														



I. LISTE DES MARCHES EN COURS DE REALISATION																		
21	Implantation d'un centre de développement intégré dans la province / FNISD	18.308.387.304	2004240451500000823281030001	N°021	AOI	Prévisions	05-01-20	20-01-20	27-01-20	28-02-20	05-03-20	19-03-20	23-03-20	25-03-20	08-04-20	07-04-20	20-04-20	09-05-20
						Réalisation												
22	Réhabilitation des routes de dessert agricole de la Province	30.150.055.023	2004240451500000823311030001	N°022	AOI	Prévisions	05-01-20	20-01-20	27-01-20	28-02-20	05-03-20	19-03-20	23-03-20	25-03-20	08-04-20	07-04-20	20-04-20	09-05-20
						Réalisation												
23	Construction des centres d'apprentissage des métiers dans la Province	5.100.000.366	2004240451500000823281030001	N°023	ACN	Prévisions	05-01-20	20-01-20	27-01-20	28-02-20	05-03-20	19-03-20	23-03-20	25-03-20	08-04-20	07-04-20	20-04-20	09-05-20
						Réalisation												
24	Construction des infrastructures des loisirs dans la Province	6.205.079.000	2004240451500000823221030001	N°024	ACN	Prévisions	05-01-20	20-01-20	27-01-20	28-02-20	05-03-20	19-03-20	23-03-20	25-03-20	08-04-20	07-04-20	20-04-20	09-05-20
						Réalisation												
25	Réhabilitation et entretien des pistes d'atterrissage dans la Province	17.125.237.359	200424045150000082331030001	N°025	AOI	Prévisions	05-01-20	20-01-20	27-01-20	28-02-20	05-03-20	19-03-20	23-03-20	25-03-20	08-04-20	07-04-20	20-04-20	09-05-20
						Réalisation												
II. LISTE DES MARCHES EN COURS DE REALISATION - 0215/17/01/010																		
26	Construction des infrastructures scolaires technique de la Province	6.474.220.412	2004240451500000823211030001	N°026	ACN	Prévisions	05-01-20	20-01-20	27-01-20	28-02-20	05-03-20	19-03-20	23-03-20	25-03-20	08-04-20	07-04-20	20-04-20	09-05-20
						Réalisation												
III. LISTE DES MARCHES EN COURS DE REALISATION - 0215/17/01/010																		
27	Construction d'une chambre froide dans la Province	2.127.175.760	2004240451500000823211030001	N°027	ACN	Prévisions	05-01-20	20-01-20	27-01-20	28-02-20	05-03-20	19-03-20	23-03-20	25-03-20	08-04-20	07-04-20	20-04-20	09-05-20
						Réalisation												
28	Construction d'un abattoir moderne dans la Province	1.693.648.932	2004240451500000823211030001	N°028	ACN	Prévisions	05-01-20	20-01-20	27-01-20	28-02-20	05-03-20	19-03-20	23-03-20	25-03-20	08-04-20	07-04-20	20-04-20	09-05-20
						Réalisation												
TOTAL MARCHES DES TRAVAUX		188.005.107.322																

Fait à Lubumbashi, le

03 JAN 2020

Jacques KYABULA KATWE



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



PROVINCE DU HAUT-KATANGA

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 15 JAN 2020
Signature : *[Signature]*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES - EXERCICE 2020

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

N°	IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					PHASE 1 - PROCEDURE ET APPEL D'OFFRES				PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé de l'opération	Montant estimé	Lot	N° de l'opération	Statut	Modalité de passation	Début des offres	Clôture des offres	Publication de l'avis	Date de dépôt des offres	Début de l'évaluation	Fin de l'évaluation	Signature de l'offre	Signature de l'offre	Signature de l'offre	Signature de l'offre	Signature de l'offre	Signature de l'offre	
LISTE DES MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION																			
1	Acquisition des fournitures de bureau	3.923.514.000		200769037150000724211030000	N°001	ACI	Pré-qualification	05-09-20	28-09-20	27-09-20	28-09-20	05-09-20	05-09-20	23-09-20	25-09-20	08-09-20	08-09-20	28-09-20	03-05-20
							Évaluation												
2	Équipement des bureaux de la province	2.831.941.000		200769037150000724211030000	N°002	ACI	Pré-qualification	05-09-20	28-09-20	27-09-20	28-09-20	05-09-20	05-09-20	23-09-20	25-09-20	08-09-20	08-09-20	28-09-20	03-05-20
							Évaluation												
3	Équipement de la sous-commission PMS en province	2.845.415.000		200769037150000724111030100	N°003	ACI	Pré-qualification	05-09-20	28-09-20	27-09-20	28-09-20	05-09-20	05-09-20	23-09-20	25-09-20	08-09-20	08-09-20	28-09-20	03-05-20
							Évaluation												
4	Équipement des bureaux des députés de la province (projet PMS)	1.245.388.000		200769037150000724111030100	N°004	ACI	Pré-qualification	05-09-20	28-09-20	27-09-20	28-09-20	05-09-20	05-09-20	23-09-20	25-09-20	08-09-20	08-09-20	28-09-20	03-05-20
							Évaluation												
5	Équipement des députés provinciaux	1.245.388.000		200769037150000724111030000	N°005	ACI	Pré-qualification	05-09-20	28-09-20	27-09-20	28-09-20	05-09-20	05-09-20	23-09-20	25-09-20	08-09-20	08-09-20	28-09-20	03-05-20
							Évaluation												
6	Équipement des députés provinciaux	2.700.482.000		200769037150000724111030100	N°006	ACI	Pré-qualification	05-09-20	28-09-20	27-09-20	28-09-20	05-09-20	05-09-20	23-09-20	25-09-20	08-09-20	08-09-20	28-09-20	03-05-20
							Évaluation												
LISTE DES MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION																			
7	Acquisition des équipements de la sous-commission PMS en province	3.208.570.500		200969038150000724311030000	N°007	ACI	Pré-qualification	05-09-20	28-09-20	27-09-20	28-09-20	05-09-20	05-09-20	23-09-20	25-09-20	08-09-20	08-09-20	28-09-20	03-05-20
							Évaluation												
8	Acquisition des équipements informatiques de la Province	3.208.570.500		200969038150000724311030000	N°008	ACI	Pré-qualification	05-09-20	28-09-20	27-09-20	28-09-20	05-09-20	05-09-20	23-09-20	25-09-20	08-09-20	08-09-20	28-09-20	03-05-20
							Évaluation												

[Signature]

N°	Description	Montant	N° de Marché	N° de Lot	N° de Procédure	N° de Ligne	Année 2019											
							Prévisions	01-01-19	02-01-19	03-01-19	04-01-19	05-01-19	06-01-19	07-01-19	08-01-19	09-01-19	10-01-19	11-01-19
9	Acquisition de PELLE CHARGÈUSE BELLE pour Ormat-Katanga	1055.478.750	2004510421500000724511030100	N°009	ADI		05-01-19	09-01-19	02-01-20	03-01-20	05-01-20	06-01-20	07-01-20	08-01-20	09-01-20	10-01-20	11-01-20	12-01-20
10	Acquisition de 3 Tractopelles Bel pour Or et DVD pour la Province	3.834.608.358	2004510421500000724511030100	N°010	ADI		05-01-20	09-01-20	02-01-21	03-01-21	05-01-21	06-01-21	07-01-21	08-01-21	09-01-21	10-01-21	11-01-21	12-01-21
11	Acquisition de 2 Camions Citroën à état Sino Truck pour Or et DVD Haut-Katanga à Lubumbashi	1.333.337.440	2004510421500000724521030100	N°011	ADI		05-01-20	09-01-20	02-01-21	03-01-21	05-01-21	06-01-21	07-01-21	08-01-21	09-01-21	10-01-21	11-01-21	12-01-21
TABLEAU DE RÉCAPITULATIF DES MARCHÉS																		
12	Acquisition d'engins pour les villages dans la Province	2.071.075.350	2004210441500000724311030001	N°012	ADI		05-01-20	09-01-20	02-01-21	03-01-21	05-01-21	06-01-21	07-01-21	08-01-21	09-01-21	10-01-21	11-01-21	12-01-21
TABLEAU DE RÉCAPITULATIF DES MARCHÉS																		
13	Acquisition des engins des travaux publics pour les différentes brigades de la province	6.295.079.800	2004240451500000724511030001	N°013	ACI		05-01-20	09-01-20	02-01-21	03-01-21	05-01-21	06-01-21	07-01-21	08-01-21	09-01-21	10-01-21	11-01-21	12-01-21
14	Acquisition des engins des ateliers complets de forage d'eau pour la province	40.687.473.432	2004240451500000724411030001	N°014	ACI		05-01-20	09-01-20	02-01-21	03-01-21	05-01-21	06-01-21	07-01-21	08-01-21	09-01-21	10-01-21	11-01-21	12-01-21
15	Acquisition d'équipements de transformation et de conservation des produits agricoles pour la province	4.932.473.432	2004240451500000724521030001	N°015	ACI		05-01-20	09-01-20	02-01-21	03-01-21	05-01-21	06-01-21	07-01-21	08-01-21	09-01-21	10-01-21	11-01-21	12-01-21
TABLEAU DE RÉCAPITULATIF DES MARCHÉS																		
16	Acquisition d'équipements de transport pour la Province	2.551.072.871	2004500511500000724521030001	N°016	ADI		05-01-20	09-01-20	02-01-21	03-01-21	05-01-21	06-01-21	07-01-21	08-01-21	09-01-21	10-01-21	11-01-21	12-01-21
TABLEAU DE RÉCAPITULATIF DES MARCHÉS																		
17	Acquisition des équipements scolaires pour les écoles techniques de la Province	3.883.878.888	2000220791500000724311030001	N°017	ADI		05-01-20	09-01-20	02-01-21	03-01-21	05-01-21	06-01-21	07-01-21	08-01-21	09-01-21	10-01-21	11-01-21	12-01-21
TABLEAU DE RÉCAPITULATIF DES MARCHÉS																		
18	Acquisition d'un incubateur pilote des mines	1.700.892.039	2004110021500000724421030001	N°018	ADI		05-01-20	09-01-20	02-01-21	03-01-21	05-01-21	06-01-21	07-01-21	08-01-21	09-01-21	10-01-21	11-01-21	12-01-21
TOTAL MARCHÉS DES FOURNITURES		30.981.934.461																

Signature: 



Fait à Lubumbashi, le 03 JAN 2020
Jacques KYABULA KATWE