



21	Réhabilitation du terrain de la Constitution de Luakaburg	50 622 000	0000000625	N°021	AON	Prévisions	05/02/2020	N/A	07/01/2020	05/02/2020	29/02/2020	N/A	04/03/2020	05/03/2020	N/A	25/03/2020	27/03/2020	05/04/2020	
						Réalisations													
23	Réhabilitation de la Division Provinciale du Plan	50 622 000	0000000625	N°021	AON	Prévisions	05/01/2020	N/A	07/01/2020	05/02/2020	29/02/2020	N/A	04/03/2020	05/03/2020	N/A	25/03/2020	27/03/2020	05/04/2020	
						Réalisations													
21	Réhabilitation de la Résidence officielle du Président de l'Anc. Prov	27 993 966	0000000625	N°021	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05/01/2020	07/01/2020	N/A	27/01/2020	28/01/2020	07/02/2020	
						Réalisations													
21	Aménagement de la Route Kananga-Kalamba-Mitaj	233 066 570	0000000625	N°021	AON	Prévisions	05/01/2020	N/A	07/01/2020	05/02/2020	29/02/2020	04/03/2020	05/03/2020	20/03/2020	03/04/2020	03/04/2020	05/04/2020	04/05/2020	
						Réalisations													
<b>TOTAL MARCHES DES TRAVAUX</b>		<b>1 738 670 863</b>																	

Fait à Kananga, le 15 Janvier 2020

Martin KABUYAMULAMBA-Habitanga