

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 001/CGPMP/GV/KC/2020

| NUMERO                | IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE                                    |                       |                       |                                  |                   | Prévisions et réalisations | PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |                 |                    | EVALUATION DES OFFRES |                              |                        | CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |                        |                         |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                       | Intitulé du projet/Marché  | Coût estimatif en CDF | Source de financement | Imputation                       | Mode de passation |                            | ANO sur DAO                | Publication DAO | Ouverture des plis | Rapport d'évaluation  | ANO sur rapport d'évaluation | Attribution provisoire | ANO sur projet de contrat            | Approbation du contrat | Notification du contrat |
| <b>B. FOURNITURES</b> |  |                       |                       |                                  |                   |                            |                            |                 |                    |                       |                              |                        |                                      |                        |                         |
| 1                     | Acquisition d'un groupe électrogène de 350 KVA pour le Gouvernorat | 157 500 000           | Ressources propres    | 2001110191500001<br>724421090001 | AON               | P                          | NC                         | 19/3            | 17/4               | 1/5                   | 15/5                         | 24/5                   | 7/6                                  | 16/6                   | 18/6                    |
|                       |  |                       |                       |                                  |                   | R                          |                            |                 |                    |                       |                              |                        |                                      |                        |                         |
| 2                     | Acquisition d'un mini bus pour le transport du personnel           | 95 000 000            | Ressources propres    | 2001110191500002<br>724521090001 | AON               | P                          | NC                         | 19/3            | 17/4               | 1/5                   | 15/5                         | 24/5                   | 7/6                                  | 16/6                   | 18/6                    |
|                       |  |                       |                       |                                  |                   | R                          |                            |                 |                    |                       |                              |                        |                                      |                        |                         |

Fait à Matadi, le

La Personne Responsable des Marchés

Claude NZEZA ZI NGETI

Directeur de Cabinet



**PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 002/CGPMP/GV/KC/2020**

| NUMERO                | IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE  |                       |                             |                                  | Prévisions et réalisations | PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |             |                 | EVALUATION DES OFFRES |                      |                              | CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |                           |                        |                         |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|
|                       | Intitulé du projet/Marché  | Coût estimatif en CDF | Source de financement       | Imputation                       |                            | Mode de passation          | ANO sur DAO | Publication DAO | Ouverture des plis    | Rapport d'évaluation | ANO sur rapport d'évaluation | Attribution provisoire               | ANO sur projet de contrat | Approbation du contrat | Notification du contrat |
|                       |  |                       |                             |                                  |                            |                            |             |                 |                       |                      |                              |                                      |                           |                        |                         |
| <b>A. TRAVAUX</b>     |  |                       |                             |                                  |                            |                            |             |                 |                       |                      |                              |                                      |                           |                        |                         |
| 1                     | Réhabilitation des 12 centres pénitenciers dans les 2 Villes et 10 Territoires   | 1 200 000 000         | Ressources sur rétrocession | 2003300341500000<br>724522090001 | AON                        | P                          | 24/4        | 26/4            | 25/5                  | 8/6                  | 22/6                         | 1/7                                  | 15/7                      | 24/7                   | 26/7                    |
|                       |  |                       |                             |                                  |                            | R                          |             |                 |                       |                      |                              |                                      |                           |                        |                         |
| 2                     | Réhabilitation des sites touristiques de la Province (grotte de Mbanza Ngungu, le Baobab de Stanley à Boma, la chute de Vampa, Vivi à Matadi, Site Belvedere, Pic Cambier/Matadi...) | 850 000 000           | Ressources sur rétrocession | 2003300341500000<br>822112090001 | AON                        | P                          | 9/5         | 12/5            | 10/6                  | 24/6                 | 8/7                          | 17/7                                 | 31/7                      | 10/8                   | 12/8                    |
|                       |  |                       |                             |                                  |                            | R                          |             |                 |                       |                      |                              |                                      |                           |                        |                         |
| 3                     | Construction d'un mûr de soutènement du mausolée du premier Président de la République à Singini/Tshela  | 100 000 000           | Rssources propres           | 2003300341500004<br>724812090001 | AON                        | P                          | NC          | 27/3            | 25/4                  | 9/5                  | 23/5                         | 1/6                                  | 15/6                      | 24/6                   | 26/6                    |
|                       |  |                       |                             |                                  |                            | R                          |             |                 |                       |                      |                              |                                      |                           |                        |                         |
| <b>B. FOURNITURES</b> |  |                       |                             |                                  |                            |                            |             |                 |                       |                      |                              |                                      |                           |                        |                         |
| 1                     | Acquisition d'un véhicule pour transport des détenus et Mini bus pour des centres pénitenciers   | 132 000 000           | Ressources sur rétrocession | 2003300341500000<br>724422090001 | AON                        | P                          | NC          | 6/5             | 4/6                   | 18/6                 | 2/7                          | 11/7                                 | 25/7                      | 3/8                    | 5/8                     |
|                       |  |                       |                             |                                  |                            | R                          |             |                 |                       |                      |                              |                                      |                           |                        |                         |

Fait à Matadi, le

La Personne Responsable des Marchés

**Edouard SAMBA NSITU**

Ministre



**PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 003/CGPMP/GV/KC/2020**

| N°                | IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE   |                       |                       |                                  |                   | Prévisions et réalisations | PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |                 |                    | EVALUATION DES OFFRES |                              |                        | CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ |                        |                         |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                   | Intitulé du projet/Marché   | Coût estimatif en CDF | Source de financement | Imputation                       | Mode de passation |                            | ANO sur DAO                | Publication DAO | Ouverture des plis | Rapport d'évaluation  | ANO sur rapport d'évaluation | Attribution provisoire | ANO sur projet de contrat            | Approbation du contrat | Notification du contrat |
| <b>A. TRAVAUX</b> |   |                       |                       |                                  |                   |                            |                            |                 |                    |                       |                              |                        |                                      |                        |                         |
| 1                 | Construction de 5 centres nutritionnels et thérapeutiques dans le Kongo Central (Matadi, Boma, Tshela, Mbanza-Ngungu et Inkisi)/Projet PESS | 5 525 120 709         | Ressources nationales | 2007500371500000<br>623211090001 | AON               | P                          | 9/5                        | 12/5            | 10/6               | 24/6                  | 8/7                          | 17/7                   | 31/7                                 | 9/8                    | 11/8                    |
|                   |   |                       |                       |                                  |                   | R                          |                            |                 |                    |                       |                              |                        |                                      |                        |                         |
| 2                 | Construction du laboratoire provincial de transfusion sanguine  | 3 007 359 543         | Ressources nationales | 2007600371500000<br>823211090100 | AON               | P                          | 17/4                       | 19/4            | 18/5               | 1/6                   | 15/6                         | 24/6                   | 8/7                                  | 17/7                   | 19/7                    |
|                   |   |                       |                       |                                  |                   | R                          |                            |                 |                    |                       |                              |                        |                                      |                        |                         |
| 3                 | Construction de 5 HGR dans la Province  | 8 092 851 820         | Ressources nationales | 2007600371500000<br>823211090001 | AOI               | P                          | 9/5                        | 12/5            | 10/6               | 24/6                  | 8/7                          | 17/7                   | 31/7                                 | 9/8                    | 11/8                    |
|                   |   |                       |                       |                                  |                   | R                          |                            |                 |                    |                       |                              |                        |                                      |                        |                         |
| 4                 | Construction des infrastructures sanitaires de la Province (CSR, HGR et AS)   | 1 103 818 555         | Ressources nationales | 2007310371500000<br>823211090001 | AON               | P                          | 9/5                        | 12/5            | 10/6               | 24/6                  | 8/7                          | 17/7                   | 31/7                                 | 9/8                    | 11/8                    |
|                   |   |                       |                       |                                  |                   | R                          |                            |                 |                    |                       |                              |                        |                                      |                        |                         |
| 5                 | Parachevement des travaux de construction de 10 centres de santé modernes (1 centre de santé par Territoire)                                | 900 000 000           | Ressources nationales | 2007500371500148<br>23211090001  | AON               | P                          | 27/4                       | 30/4            | 29/5               | 12/6                  | 26/6                         | 6/7                    | 20/7                                 | 29/7                   | 31/7                    |
|                   |   |                       |                       |                                  |                   | R                          |                            |                 |                    |                       |                              |                        |                                      |                        |                         |
| 6                 | Parachevement des travaux de construction des 2 morgues : HGR/Mvuzi à Matadi et à HGR/Luozu   | 280 000 000           | Ressources nationales | 2007500371500158<br>23211090001  | AON               | P                          | NC                         | 24/4            | 23/5               | 6/6                   | 20/6                         | 29/6                   | 13/7                                 | 22/7                   | 24/7                    |
|                   |   |                       |                       |                                  |                   | R                          |                            |                 |                    |                       |                              |                        |                                      |                        |                         |
| 7                 | Réhabilitation des infrastructures sanitaires de la Province (CSR, HGR et AS)   | 1 000 000 000         | Ressources nationales | 2007310371500000<br>823331090001 | AON               | P                          | 9/5                        | 12/5            | 10/6               | 24/6                  | 8/7                          | 17/7                   | 31/7                                 | 9/8                    | 11/8                    |

|                       |   |               |                             |                                   |     |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|-----------------------|---|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|
|                       |   |               |                             |                                   | R   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| 8                     | Construction de 4 morgues (Kinza-Mvuete, Kimvula, Madimba et Tshela)  | 800 000 000   | Ressources nationales       | 2007500371500138<br>23211090001   | AON | P | NC   | 24/4 | 23/5 | 6/6  | 20/6 | 29/6 | 13/7 | 22/7 | 24/7 |  |  |  |  |
|                       |   |               |                             |                                   |     | R |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| 9                     | Réhabilitation de 28 Hôpitaux Généraux de Référence   | 170 000 000   | Ressources propres          | 2007500371500016<br>823311090001  | AON | P | NC   | 12/5 | 10/6 | 24/6 | 8/7  | 17/7 | 31/7 | 9/8  | 11/8 |  |  |  |  |
|                       |   |               |                             |                                   |     | R |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| 10                    | Réhabilitation de 11 Centres de santé de Référence  | 100 725 000   | Ressources propres          | 2007500371500017<br>823311090001  | AON | P | NC   | 31/3 | 29/4 | 13/5 | 27/5 | 5/6  | 19/6 | 28/6 | 30/6 |  |  |  |  |
|                       |   |               |                             |                                   |     | R |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| 1                     | Réhabilitation de l'hôpital SUNDI LUTETE/bloc opératoire/Luozi infrastructures sanitaires de la Province (CSR, HGR et AS)                   | 3 000 000 000 | Ressources nationales       | 2007600371500000<br>823281091400  | AON | P | 9/5  | 12/5 | 10/6 | 24/6 | 8/7  | 17/7 | 31/7 | 9/8  | 11/8 |  |  |  |  |
|                       |   |               |                             |                                   |     | R |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| 1                     | Réhabilitation de 66 Centres de Santé   | 100 000 000   | Ressources propres          | 2007500371500018<br>823311090001  | AON | P | NC   | 4/5  | 2/6  | 16/6 | 30/6 | 9/7  | 23/7 | 1/8  | 3/8  |  |  |  |  |
|                       |   |               |                             |                                   |     | R |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| <b>B. FOURNITURES</b> |   |               |                             |                                   |     |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                       | Acquisition des équipements et appareils de communication pour les 2 villes, les 10 territoires, les 3 divisions uniques et les 55 secteurs | 195 000 000   | Ressources propres          | 2003600251500000<br>7246109000001 | AON | P | NC   | 25/3 | 23/4 | 7/5  | 21/5 | 30/5 | 13/6 | 22/6 | 24/6 |  |  |  |  |
|                       |   |               |                             |                                   |     | R |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                       | Acquisition des kits de transfusion sanguine pour la Province   | 1 230 873 506 | Ressources nationales       | 2007500371500017<br>24211090001   | AON | P | NC   | 15/4 | 14/5 | 28/5 | 11/6 | 20/6 | 4/7  | 13/7 | 15/7 |  |  |  |  |
|                       |   |               |                             |                                   |     | R |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                       | Acquisition des kits de transfusion sanguine pour la Province   | 125 000 000   | Ressources sur retrocession | 2007500371500001<br>724211090001  | AON | P | NC   | 15/4 | 14/5 | 28/5 | 11/6 | 20/6 | 4/7  | 13/7 | 15/7 |  |  |  |  |
|                       |   |               |                             |                                   |     | R |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                       | Acquisition d'analyseurs médicaux pour la Province/projet PESS  | 2 344 858 885 | Ressources nationales       | 2007500371500027<br>24211090001   | AOI | P | 15/5 | 18/5 | 16/6 | 1/7  | 15/7 | 24/7 | 7/8  | 17/8 | 19/8 |  |  |  |  |
|                       |   |               |                             |                                   |     | R |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                       | Acquisition d'analyseurs médicaux pour la Province/projet PESS  | 699 151 597   | Ressources nationales       | 2007500371500027<br>24211090001   | AOI | P | 15/5 | 18/5 | 16/6 | 1/7  | 15/7 | 24/7 | 7/8  | 17/8 | 19/8 |  |  |  |  |
|                       |   |               |                             |                                   |     | R |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                       | Acquisition des équipements médicaux de 10 centres de santé (1/Territoire)  | 800 000 000   | Ressources nationales       | 2007500371500037<br>24211090001   | AOI | P | 9/6  | 12/6 | 11/7 | 25/7 | 8/8  | 17/8 | 31/8 | 9/9  | 11/9 |  |  |  |  |
|                       |   |               |                             |                                   |     | R |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |

Fait à Matadi, le

La Personne Responsable des Marchés

Nestor MANDIANGU MAKITA

Ministre



PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°004/CGPMP/GV/KC/2020

| NUMERO                | IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE  |                       |                             |                                  |                   | Prévisions et réalisations | PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |                 |                    | EVALUATION DES OFFRES |                              |                        | CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |                        |                         |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                       | Intitulé du projet/Marché  | Coût estimatif en CDF | Source de financement       | Imputation                       | Mode de passation |                            | ANO sur DAO                | Publication DAO | Ouverture des plis | Rapport d'évaluation  | ANO sur rapport d'évaluation | Attribution provisoire | ANO sur projet de contrat            | Approbation du contrat | Notification du contrat |
|                       |  |                       |                             |                                  |                   |                            |                            |                 |                    |                       |                              |                        |                                      |                        |                         |
| <b>B. FOURNITURES</b> |  |                       |                             |                                  |                   |                            |                            |                 |                    |                       |                              |                        |                                      |                        |                         |
| 1                     | Acquisition des 10 motos pour la Division Provinciale du Plan (Collecte des données)                                   | 50 000 000            | Ressources propres          | 2001320321500020<br>724521090001 | AON               | P                          | NC                         | 13/4            | 12/5               | 18/8                  | 1/9                          | 10/9                   | 24/9                                 | 3/10                   | 5/10                    |
|                       |  |                       |                             |                                  |                   | R                          |                            |                 |                    |                       |                              |                        |                                      |                        |                         |
| 2                     | Acquisition de 5 kits informatiques et accessoires pour la Division Provinciale du Plan                                | 75 000 000            | Ressources propres          | 2001320321500023<br>724121090001 | AON               | P                          | NC                         | 6/7             | 4/8                | 18/8                  | 1/9                          | 10/9                   | 24/9                                 | 3/10                   | 5/10                    |
|                       |  |                       |                             |                                  |                   | R                          |                            |                 |                    |                       |                              |                        |                                      |                        |                         |
| 3                     | Acquisition d'un groupe électrogène de 350 kva pour le Ministère Provincial du Plan                                    | 157 500 000           | Ressources sur rétrocession | 2001120311500031<br>724421090001 | AON               | P                          | NC                         | 15/4            | 14/5               | 28/5                  | 11/6                         | 20/6                   | 4/7                                  | 13/7                   | 15/7                    |
|                       |  |                       |                             |                                  |                   | R                          |                            |                 |                    |                       |                              |                        |                                      |                        |                         |
| 4                     | Acquisition des mobiliers de Bureau pour la Division Provinciale du Plan   | 300 000 000           | Ressources propres          | 2001120311500032<br>724111090001 | AON               | P                          | 21/3                       | 25/3            | 23/4               | 7/5                   | 21/5                         | 30/5                   | 13/6                                 | 22/6                   | 24/6                    |
|                       |  |                       |                             |                                  |                   | R                          |                            |                 |                    |                       |                              |                        |                                      |                        |                         |
| 5                     | Installation d'un réseau Intranet à la Division provinciale du Plan  | 50 000 000            | Ressources propres          | 2001320321500029<br>823281090001 | AON               | P                          | NC                         | 6/7             | 4/8                | 18/8                  | 1/9                          | 10/9                   | 24/9                                 | 3/10                   | 5/10                    |
|                       |  |                       |                             |                                  |                   | R                          |                            |                 |                    |                       |                              |                        |                                      |                        |                         |
| 6                     | Achat des matériels électriques pour le renforcement de la ligne électrique desservant le Ministère Provincial du Plan | 300 000 000           | Ressources propres          | 2001320321500029<br>823241090001 | AON               | P                          | 13/4                       | 17/4            | 16/5               | 30/5                  | 13/6                         | 22/6                   | 6/7                                  | 15/7                   | 17/7                    |
|                       |  |                       |                             |                                  |                   | R                          |                            |                 |                    |                       |                              |                        |                                      |                        |                         |

Fait à Matadi, le 19 MARS 2020  
La Personne Responsable des Marchés  
Tristan-Alois LUBELA MBUMBA

Ministre





|   |   |               |                             |                                  |     |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|---|---------------|-----------------------------|----------------------------------|-----|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4 | Acquisition des motos pour 620 inspecteurs de l'EPST  | 800 000 000   | Ressources sur rétrocession | 2009120381500003<br>724521090001 | AOI | P | 29/3 | 5/4  | 4/5  | 14/5 | 1/6  | 10/6 | 24/6 | 3/7  | 5/7  |
|   |   |               |                             |                                  |     | R |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 5 | Acquisition de 6 pick-ups pour les 3 provinces éducationnelles  | 300 000 000   | Ressources sur rétrocession | 2009120381500004<br>724521090001 | AON | P | 15/5 | 18/5 | 16/6 | 30/6 | 14/7 | 23/7 | 6/8  | 15/8 | 17/8 |
|   |   |               |                             |                                  |     | R |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6 | Acquisition et installation de 3 émetteurs relais à Tshela Mbanza-Ngungu et Lukaya (Kisantu) pour étendre le signal de la RTNC de 57% à 70% pour desservir et désenclaver les entités de Kimvula, | 200 000 000   | Ressources sur rétrocession | 2009120381500007<br>724611090001 | AON | P | 4/5  | 7/5  | 5/6  | 19/6 | 3/7  | 13/7 | 27/7 | 5/8  | 7/8  |
|   |   |               |                             |                                  |     | R |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 7 | Acquisition des matériels éducatifs pour 12 Institutions d'Enseignement Supérieur et Universitaire du Kongo Central   | 1 200 000 000 | Ressources sur rétrocession | 2009120381500009<br>724311090001 | AOI | P | 4/4  | 7/4  | 6/5  | 20/5 | 3/6  | 12/6 | 26/6 | 5/7  | 7/7  |
|   |   |               |                             |                                  |     | R |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 8 | Acquisition des équipements et mobiliers pour les infrastructures de formation professionnelle de la province   | 1 015 843 424 | Ressources nationales       | 2009220781500000<br>724311090001 | AOI | P | 11/4 | 15/4 | 14/5 | 28/5 | 11/6 | 20/6 | 4/7  | 13/7 | 15/7 |
|   |   |               |                             |                                  |     | R |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 9 | Acquisition des équipements éducatifs pour les écoles techniques de l'EPST  | 550 000 000   | Ressources nationales       | 2009120381500005<br>724311090001 | AOI | P | 11/4 | 15/4 | 14/5 | 28/5 | 11/6 | 20/6 | 4/7  | 13/7 | 15/7 |
|   |   |               |                             |                                  |     | R |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

Fait à Matadi, le  
La Personne Responsable des Marchés

Ricky NDAMBA MANSUNDA  
Ministre a.i





Ministère Provincial des Mines, Poste,  
Télécommunication, Nouvelles Technologies de  
l'Information et de la Communication, des  
Généralistes, Famille & Enfants, Des Sports et Loisirs

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 006/CGPMP/GV/KC/2020**

| IDENTIFICATION DES PROJETS/MARCHE |  |                       |                             |                                  | Prévision et réalisations | Procédure d'Appel d'Offres |                 |                    | Evaluation des offres |                              |                        | Conclusion et Notification du Marché |                        |                         |
|-----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Intitulé du Projet ou Marché      | Coût estimatif en CDF  | Source de Financement | Imputation                  | Mode de passation                |                           | ANO sur DAO                | Publication DAO | Ouverture des Plis | Rapport d'évaluation  | ANO sur rapport d'évaluation | Attribution provisoire | ANO sur projet de contrat            | Approbation du contrat | Notification du contrat |
| <b>A. TRAVAUX</b>                 |  |                       |                             |                                  |                           |                            |                 |                    |                       |                              |                        |                                      |                        |                         |
| 1                                 | Rehabilitation des Maisons de la Femme (Matadi et Kasangulu)   | 100000000             | Ressources Sur Retrocession | 2008110601500003<br>823211090001 | AON                       | P<br>R                     | NC              | 15/4<br>14/5       | 28/5                  | 11/6<br>20/6                 | 4/7<br>13/7            | 15/7                                 |                        |                         |
| 2                                 | Réhabilitation et réfection de 2 Centres agricoles Sanda-Wunzi, Zomfi et 1 Centre de Formation (Tombangadio) | 500 000 000           | Ressources Sur Retrocession | 2008110601500004<br>823311090001 | AON                       | P<br>R                     | 21/4            | 25/4<br>24/5       | 7/6                   | 21/6<br>30/6                 | 14/7<br>23/7           | 25/7                                 |                        |                         |
| 3                                 | Construction du Stade SOCOL à Boma   | 9000000000            | Ressources Nationales       | 2004430601500000<br>823211090300 | AOI                       | P<br>R                     | 9/5             | 12/5<br>10/6       | 24/6                  | 8/7<br>17/7                  | 31/7<br>9/8            | 11/8                                 |                        |                         |
| 4                                 | Construction du Stade de Kasangulu/PNSD  | 3974163804            | Ressources Nationales       | 2004430601500000<br>823211091100 | AON                       | P<br>R                     | 30/4            | 2/5<br>31/5        | 14/6                  | 28/6<br>7/7                  | 21/7<br>30/7           | 1/8                                  |                        |                         |
| 5                                 | Construction du Stade de Kitemoko de Mbanza-Ngungu   | 2131165995            | Ressources Nationales       | 2004430601500000<br>823311091600 | AON                       | P<br>R                     | 23/5            | 26/6<br>25/7       | 8/8                   | 22/8<br>31/8                 | 14/9<br>23/9           | 25/9                                 |                        |                         |

Fait à Matadi, le 17 Mars 2020  
La Personne Responsable des Marchés Publics

Huguette NGANA NSIMBA



PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°007/CGPMP/GV/KC/2020

| NUMERO           | IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE                           |                       |                             |                                  |                   | Prévisions et Réalisations | PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |                 |                    | EVALUATION DES OFFRES |                              |                        | CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |                        |                         |
|------------------|---|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                  | Intitulé du projet/Marché                                 | Coût estimatif en CDF | Source de financement       | Imputation                       | Mode de passation |                            | ANO sur DAO                | Publication DAO | Ouverture des plis | Rapport d'évaluation  | ANO sur rapport d'évaluation | Attribution provisoire | ANO sur projet de contrat            | Approbation du contrat | Notification du contrat |
| <b>A.TRAVAUX</b> |   |                       |                             |                                  |                   |                            |                            |                 |                    |                       |                              |                        |                                      |                        |                         |
| 1                | Réhabilitation de la voirie urbaine de la ville de Boma   | 500 000 000           | Ressources sur rétrocession | 2006200421500017<br>823310908001 | AON               | P                          | 24/3                       | 27/3            | 25/4               | 9/5                   | 23/5                         | 1/6                    | 15/6                                 | 24/6                   | 26/6                    |
|                  |   |                       |                             |                                  |                   | R                          |                            |                 |                    |                       |                              |                        |                                      |                        |                         |
| 2                | Réhabilitation de la voirie urbaine de la ville de Boma   | 7 905 091 404         | Ressources nationales       | 2004510421500000<br>823331090300 | AON               | P                          | 24/3                       | 27/3            | 25/4               | 9/5                   | 23/5                         | 1/6                    | 15/6                                 | 24/6                   | 26/6                    |
|                  |   |                       |                             |                                  |                   | R                          |                            |                 |                    |                       |                              |                        |                                      |                        |                         |
| 3                | Réhabilitation de la voirie urbaine de la ville de Matadi | 800 000 000           | Ressources sur rétrocession | 2006200421500018<br>823310900001 | AON               | P                          | 24/3                       | 27/3            | 25/4               | 9/5                   | 23/5                         | 1/6                    | 15/6                                 | 24/6                   | 26/6                    |
|                  |   |                       |                             |                                  |                   | R                          |                            |                 |                    |                       |                              |                        |                                      |                        |                         |
| 4                | Réhabilitation de la voirie urbaine de la ville de Matadi | 7 701 811 695         | Ressources nationales       | 2004510421500000<br>823331090100 | AON               | P                          | 24/3                       | 27/3            | 25/4               | 9/5                   | 23/5                         | 1/6                    | 15/6                                 | 24/6                   | 26/6                    |
|                  |   |                       |                             |                                  |                   | R                          |                            |                 |                    |                       |                              |                        |                                      |                        |                         |
| 5                | Entretien de 500 Km des routes d'interet provincial       | 2 000 000 000         | Ressources sur rétrocession | 2004430421500020<br>823331090001 | AON               | P                          | 30/3                       | 2/4             | 1/5                | 15/5                  | 29/5                         | 7/6                    | 21/6                                 | 30/6                   | 2/7                     |

|    |   |               | retrocession                | 623331090001                      |     |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|----|---|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|
| 6  | Travaux d'aménagement du Rond-point Mvuadu à Matadi   | 4 097 664 713 | Ressources nationales       | 2004510421500000<br>623231090100  | AON | P | 10/4 | 13/4 | 12/5 | 26/5 | 9/6  | 18/6 | 2/7  | 11/7 | 3/7  |  |  |  |  |
|    |   |               |                             |                                   |     | R |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| 7  | Travaux d'aménagement d'un parking pour gros véhicules à Mpozo  | 3 792 604 510 | Ressources nationales       | 2004510421500000<br>823281090100  | AON | P | 10/4 | 13/4 | 12/5 | 26/5 | 9/6  | 18/6 | 2/7  | 11/7 | 3/7  |  |  |  |  |
|    |   |               |                             |                                   |     | R |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| 8  | Travaux d'aménagement d'un parking public avec hangar et dépôts à Mvuadu                                      | 1 646 989 044 | Ressources nationales       | 2004430421500023<br>8233281090001 | AON | P | 5/5  | 7/5  | 5/6  | 19/6 | 3/7  | 12/7 | 26/7 | 4/8  | 6/8  |  |  |  |  |
|    |   |               |                             |                                   |     | R |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| 9  | Constructions diverses (parking de stationnement pour les gros véhicules à Mpozo pour désengorger Matadi,...) | 300 000 000   | Ressources sur rétrocession | 2004430421500023<br>8233281090001 | AON | P | 15/4 | 17/4 | 16/5 | 30/5 | 13/6 | 22/6 | 6/7  | 15/7 | 17/7 |  |  |  |  |
|    |   |               |                             |                                   |     | R |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| 10 | Travaux de bétonnage Avenue Sainte Thérèse à Mbanza - Ngungu (340 m)  | 500 500 033   | Ressources sur rétrocession | 2004430421500024<br>823328109070  | AON | P | 15/4 | 17/4 | 16/5 | 30/5 | 13/6 | 22/6 | 6/7  | 15/7 | 17/7 |  |  |  |  |
|    |   |               |                             |                                   |     | R |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| 11 | Travaux de bétonnage boucle d'Inkisi (1000m)  | 500 000 000   | Ressources sur rétrocession | 2004430421500025<br>823231090700  | AON | P | 25/4 | 27/4 | 26/5 | 9/6  | 23/6 | 2/7  | 16/7 | 25/7 | 27/7 |  |  |  |  |
|    |   |               |                             |                                   |     | R |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| 12 | Travaux de bétonnage cité de Kasangulu 1340 m (route territoire)  | 835 000 000   | Ressources sur rétrocession | 2004430421500026<br>823231090500  | AON | P | 25/4 | 27/4 | 26/5 | 9/6  | 23/6 | 2/7  | 16/7 | 25/7 | 27/7 |  |  |  |  |
|    |   |               |                             |                                   |     | R |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| 13 | Travaux de bétonnage cité de Lukula 1000 m (route territoire)   | 813 652 700   | Ressources sur rétrocession | 2004430421500027<br>823233090600  | AON | P | 25/4 | 27/4 | 26/5 | 9/6  | 23/6 | 2/7  | 16/7 | 25/7 | 27/7 |  |  |  |  |
|    |   |               |                             |                                   |     | R |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| 14 | Travaux de bétonnage cité de Songololo 1000 m (route territoire)  | 835 000 000   | Ressources sur rétrocession | 2004430421500028<br>823233090900  | AON | P | 5/5  | 7/5  | 5/6  | 19/6 | 3/7  | 12/7 | 26/7 | 4/8  | 6/8  |  |  |  |  |
|    |   |               |                             |                                   |     | R |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| 15 | Travaux de bétonnage cité de Tshela 1000 m (route territoire)   | 214 903 960   | Ressources sur rétrocession | 2004430421500029<br>823231090900  | AON | P | 5/5  | 7/5  | 5/6  | 19/6 | 3/7  | 12/7 | 26/7 | 4/8  | 6/8  |  |  |  |  |
|    |   |               |                             |                                   |     | R |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| 16 | Travaux de bétonnage Cité de Muanda 1000 m (route Territoire)   | 835 000 000   | Ressources sur rétrocession | 2004430421500029<br>823231090800  | AON | P | 15/5 | 17/5 | 15/6 | 29/6 | 13/7 | 22/7 | 5/8  | 14/8 | 16/8 |  |  |  |  |
|    |   |               |                             |                                   |     | R |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| 17 | Travaux de bétonnage place 2415 - pont - Kiamvu   | 417 500 000   | Ressources sur rétrocession | 2004430421500030<br>823231090001  | AON | P | 27/3 | 29/3 | 27/4 | 11/5 | 25/5 | 3/6  | 17/6 | 26/6 | 28/6 |  |  |  |  |
|    |   |               |                             |                                   |     | R |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| 18 | Travaux de bétonnage route d'entrée NRJ/Nkala - Nkalala -la tortue/Kinkanda                                   | 1 878 750 000 | Ressources sur rétrocession | 2004430421500031<br>823231090001  | AON | P | 27/3 | 29/3 | 27/4 | 11/5 | 25/5 | 3/6  | 17/6 | 26/6 | 28/6 |  |  |  |  |
|    |   |               |                             |                                   |     | R |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| 19 | Travaux de construction Pont Foyer sur la rivière Lukaya  | 238 072 839   | Ressources sur rétrocession | 2004430421500032<br>823231090500  | AON | P | 15/5 | 17/5 | 15/6 | 29/6 | 13/7 | 22/7 | 5/8  | 14/8 | 16/8 |  |  |  |  |
|    |   |               |                             |                                   |     | R |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| 20 | Travaux d'aménagement d'érosion ATEZAM 1 et   | 100 000 000   | Ressources sur rétrocession | 2004430421500033<br>823231090001  | AON | P | 2/4  | 4/4  | 3/5  | 17/5 | 31/5 | 9/6  | 23/6 | 2/7  | 4/7  |  |  |  |  |



|   |   |               |                                |                                  |     |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|---|---------------|--------------------------------|----------------------------------|-----|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4 | Acquisition des équipements de bureau pour le<br>Gouvernorat de la Province   | 434 135 286   | Ressources<br>nationales       | 200443042150000<br>724111090001  | AON |   | 31/3 | 2/4  | 1/5  | 15/5 | 29/5 | 7/6  | 21/6 | 30/6 | 2/7  |
|   |   |               |                                |                                  |     | R |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 5 | Acquisition des équipements des Cabinets<br>ministériels, Commissariats provinciaux et services<br>administratifs provinciaux | 1 670 969 713 | Ressources<br>nationales       | 200443042150000<br>724111090001  | AOI | P | 31/3 | 2/4  | 1/5  | 15/5 | 29/5 | 7/6  | 21/6 | 30/6 | 2/7  |
|   |   |               |                                |                                  |     | R |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6 | Acquisition équipements ateliers garage STA et<br>Bâtiments Civils  | 50 000 000    | Ressources sur<br>rétrocession | 2006200421500011<br>724421090001 | AON | P | NC   | 11/5 | 9/6  | 23/6 | 7/7  | 16/7 | 30/7 | 8/8  | 10/8 |
|   |   |               |                                |                                  |     | R |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 7 | Acquisition des véhicules pour les membres du<br>Gouvernement Provincial  | 3 500 000 000 | Ressources sur<br>rétrocession | 2006200421500014<br>724121090001 | AOI | P | 9/5  | 12/5 | 10/6 | 24/6 | 8/7  | 17/7 | 31/7 | 10/8 | 12/8 |
|   |   |               |                                |                                  |     | R |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 8 | Acquisition des véhicules pour les ministères et<br>services publics provinciaux  | 1 000 000 000 | Ressources sur<br>rétrocession | 2006200421500012<br>724121090001 | AOI | P | 9/5  | 12/5 | 10/6 | 24/6 | 8/7  | 17/7 | 31/7 | 10/8 | 12/8 |
|   |   |               |                                |                                  |     | R |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 9 | Acquisition des engins de construction et génie<br>civile   | 1 250 000 000 | Ressources sur<br>rétrocession | 2006200421500013<br>724511090001 | AOI | P | 11/4 | 15/4 | 14/5 | 28/5 | 11/6 | 20/6 | 4/7  | 13/7 | 15/7 |
|   |   |               |                                |                                  |     | R |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

Fait à Matadi, le

La Personne Responsable des Marchés

**Guylain PANZU TSASA MANGOVO**

*Ministre*



**PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 008/CGPMP/GV/KC/2020**

| NUMERO            | IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE   |                       |                             |                                  | Prévisions et réalisations | PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |             |                 | EVALUATION DES OFFRES |                      |                              | CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ |                           |                        |                         |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|
|                   | Intitulé du projet/Marché   | Coût estimatif en CDF | Source de financement       | Imputation                       |                            | Mode de passation          | ANO sur DAO | Publication DAO | Ouverture des plis    | Rapport d'évaluation | ANO sur rapport d'évaluation | Attribution provisoire               | ANO sur projet de contrat | Approbation du contrat | Notification du contrat |
| <b>A. TRAVAUX</b> |   |                       |                             |                                  |                            |                            |             |                 |                       |                      |                              |                                      |                           |                        |                         |
| 1                 | Réhabilitation de la ferme semencière de Lombo/Mbanza-Ngungu  | 250 000 000           | Ressources sur rétrocession | 2004210442500005<br>823311090001 | AON                        | P                          | NC          | 15/4            | 14/5                  | 28/5                 | 11/6                         | 20/6                                 | 4/7                       | 13/7                   | 15/7                    |
|                   |   |                       |                             |                                  |                            | R                          |             |                 |                       |                      |                              |                                      |                           |                        |                         |
| 2                 | Réhabilitation de la clinique Vétérinaire de Matadi   | 665 654 491           | Ressources nationales       | 2004240451500000<br>823311090100 | AON                        | P                          | 19/4        | 22/4            | 21/5                  | 4/6                  | 18/6                         | 27/6                                 | 11/7                      | 20/7                   | 22/7                    |
|                   |   |                       |                             |                                  |                            | R                          |             |                 |                       |                      |                              |                                      |                           |                        |                         |
| 3                 | Construction de la clinique Vétérinaire moderne de Matadi   | 500 000 000           | Ressources sur rétrocession | 2004210442700005<br>823311090001 | AON                        | P                          | 6/6         | 8/6             | 7/7                   | 21/7                 | 4/8                          | 13/8                                 | 27/8                      | 5/9                    | 7/9                     |
|                   |   |                       |                             |                                  |                            | R                          |             |                 |                       |                      |                              |                                      |                           |                        |                         |
| 4                 | Réhabilitation de 6 centres d'alévinage de la province (Kasangulu, Mawunzi, Loango, Nkundi, Kiza Nsansi, Kinzau-Mvuete) | 220 000 000           | Ressources sur rétrocession | 2004210442900005<br>823321090001 | AON                        | P                          | NC          | 4/5             | 2/6                   | 16/6                 | 30/6                         | 9/7                                  | 23/7                      | 1/8                    | 3/8                     |
|                   |   |                       |                             |                                  |                            | R                          |             |                 |                       |                      |                              |                                      |                           |                        |                         |
| 5                 | Réhabilitation de 10 marchés ruraux modernes dans les 10 territoires de la Province                                     | 2 168 641 198         | Ressources nationales       | 2004210443100005<br>823311090001 | AON                        | P                          | 25/6        | 28/6            | 27/7                  | 10/8                 | 24/8                         | 2/9                                  | 16/9                      | 25/9                   | 27/9                    |
|                   |   |                       |                             |                                  |                            | R                          |             |                 |                       |                      |                              |                                      |                           |                        |                         |
| 6                 | Construction des latrines publiques dans la ville de Mbanza-Ngungu  | 1 063 587 881         | Ressources nationales       | 2004240451500000<br>823281090700 | AON                        | P                          | 27/3        | 30/3            | 28/4                  | 12/5                 | 26/5                         | 4/6                                  | 18/6                      | 27/6                   | 29/6                    |
|                   |   |                       |                             |                                  |                            | R                          |             |                 |                       |                      |                              |                                      |                           |                        |                         |

*(Signature)*


|                       |   |               |                             |                                   |     |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------|---|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| 7                     | Construction des latrines publiques dans les centres urbains de Mbanza-Ngungu, Kinzani-Mvuete, Inkisi, Kolo-fuma, Kimpese, Ishela, Songololo, Muanda, Luozi | 250 000 000   | Ressources sur rétrocession | 2004210443200005<br>823281090001  | AON | P | NC   | 31/3 | 29/4 | 13/5 | 27/5 | 5/6  | 19/6 | 28/6 | 30/6 |  |
|                       |   |               |                             |                                   |     | R |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 8                     | Amenagement des 110 sources d'eau potable dans la Province/CDI (soit 2 sources par secteur)   | 385 000 000   | Ressources sur rétrocession | 2004210443300005<br>823221090001  | AON | P | 13/4 | 15/4 | 14/5 | 28/5 | 11/6 | 20/6 | 4/7  | 13/7 | 15/7 |  |
|                       |   |               |                             |                                   |     | R |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 9                     | Construction des 20 ouvrages d'adduction d'eau potable (forage) dans la Province (soit 2 forage par territoire)   | 1 850 000 000 | Ressources sur rétrocession | 2004210443600005<br>823221090001  | AON | P | 13/4 | 15/4 | 14/5 | 28/5 | 11/6 | 20/6 | 4/7  | 13/7 | 15/7 |  |
|                       |   |               |                             |                                   |     | R |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 11                    | Aménagement de 5 quais de ramassages des produits agricoles sur les biefs de la rivière Inkisi et du fleuve Congo (entre Mpioka et Kinganga)                | 333 840 000   | Ressources sur rétrocession | 2004210443700005<br>823281090001  | AON | P | 9/5  | 11/5 | 9/6  | 23/6 | 7/7  | 16/7 | 30/7 | 8/8  | 10/8 |  |
|                       |   |               |                             |                                   |     | R |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 12                    | Construction des unités de transformation des produits agricoles dans les 10 Territoires  | 500 000 000   | Ressources sur rétrocession | 2004210443800005<br>823281090001  | AON | P | 8/5  | 11/5 | 9/6  | 23/6 | 7/7  | 16/7 | 30/7 | 8/8  | 10/8 |  |
|                       |   |               |                             |                                   |     | R |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| <b>B. FOURNITURES</b> |   |               |                             |                                   |     |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 1                     | Acquisition des intrants agricoles (kits aratoires et semences) pour les fermiers et paysans agriculteurs pour les 10 territoires de la Province            | 378 931 088   | Ressources sur rétrocession | 2004210441500001<br>724411090001  | AON | P | 30/3 | 2/4  | 1/5  | 15/5 | 29/5 | 7/6  | 21/6 | 30/6 | 2/7  |  |
|                       |   |               |                             |                                   |     | R |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 2                     | Acquisition des tracteurs agricoles et accessoires  | 1 000 000 000 | Ressources sur rétrocession | 2004210441500000<br>5724411090001 | AOI | P | 30/3 | 2/4  | 1/5  | 15/5 | 29/5 | 7/6  | 21/6 | 30/6 | 2/7  |  |
|                       |   |               |                             |                                   |     | R |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 3                     | Acquisition de 55 motos pour les agronomes et animateurs agricoles des secteurs   | 396 000 000   | Ressources sur rétrocession | 2004210441800005<br>724521090001  | AON | P | 27/4 | 29/4 | 28/5 | 11/6 | 25/6 | 4/7  | 18/7 | 27/7 | 29/7 |  |
|                       |   |               |                             |                                   |     | R |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 4                     | Acquisition de 360 vélos pour les moniteurs agricoles des groupements   | 100 000 000   | Ressources sur rétrocession | 2004210441900005<br>724521090001  | AON | P | NC   | 29/4 | 28/5 | 11/6 | 25/6 | 4/7  | 18/7 | 27/7 | 29/7 |  |
|                       |   |               |                             |                                   |     | R |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 5                     | Acquisition des intrants et autres matériels de pêche, piscicole, apicole pour les associations et géniteurs performants (boucs et coqs).                   | 500 000 000   | Ressources sur rétrocession | 2004210441900005<br>724411090001  | AOI | P | 30/3 | 2/4  | 1/5  | 15/5 | 29/5 | 7/6  | 21/6 | 30/6 | 2/7  |  |
|                       |   |               |                             |                                   |     | R |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 6                     | Acquisition de kits d'outillage d'entretien routier pour les 10 CLER des territoires.   | 500 000 000   | Ressources sur rétrocession | 2004210442400005<br>724411090001  | AOI | P | 8/4  | 11/4 | 11/5 | 25/5 | 8/6  | 17/6 | 1/7  | 10/7 | 13/7 |  |
|                       |   |               |                             |                                   |     | R |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |

|    |  |               |                             |                                  |     |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|--|---------------|-----------------------------|----------------------------------|-----|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 7  | Acquisition de kits aratoires pour tous les territoires de la province   | 923 494 022   | Ressources nationales       | 2004210441500000<br>724411090001 | AOI | P | 27/4 | 29/4 | 28/5 | 11/6 | 25/6 | 4/7  | 18/7 | 27/7 | 29/7 |
|    |  |               |                             |                                  |     | R |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 8  | Acquisition des tracteurs et autres engins agricoles de la province  | 2 605 721 169 | Ressources nationales       | 2004240451500000<br>724411090001 | AOI | P | 27/4 | 29/4 | 28/5 | 11/6 | 25/6 | 4/7  | 18/7 | 27/7 | 29/7 |
|    |  |               |                             |                                  |     | R |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 9  | Acquisition des ateliers complets de forage d'eau pour la province   | 2 050 669 782 | Ressources nationales       | 2004210441500000<br>721411090001 | AOI | P | 30/3 | 2/4  | 1/5  | 15/5 | 29/5 | 7/6  | 21/6 | 30/6 | 2/7  |
|    |  |               |                             |                                  |     | R |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 10 | Acquisition des engins des travaux publics pour les différentes brigades de la province                            | 2 169 449 951 | Ressources nationales       | 2004210441500000<br>724511090001 | AOI | P | 8/5  | 11/5 | 9/6  | 23/6 | 7/7  | 16/7 | 30/7 | 8/8  | 10/8 |
|    |  |               |                             |                                  |     | R |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 11 | Acquisition d'équipements de transformation et de conservation des produits agricoles pour la province             | 2 000 000 000 | Ressources nationales       | 2004210441500000<br>724421090001 | AOI | P | 8/4  | 11/4 | 11/5 | 25/5 | 8/6  | 17/6 | 1/7  | 10/7 | 12/7 |
|    |  |               |                             |                                  |     | R |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 12 | Acquisition des panneaux solaires pour les Chef-lieux de 3 Territoires (Ki,nvula, Songololo,luozi) et 55 Secteurs. | 1 000 000 000 | Ressources sur rétrocession | 2004210443500005<br>823241090001 | AOI | P | 8/4  | 11/4 | 11/5 | 25/5 | 8/6  | 17/6 | 1/7  | 10/7 | 13/7 |
|    |  |               |                             |                                  |     | R |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

Fait à Matadi, le  
La Personne Responsable des Marchés

Pierre KABANGU NSALAMBI

Ministre de







Ministère Provincial des Hydrocarbures, de l'Energie  
des Transports et Voies de Communication,  
de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Culture et Arts

Le Ministre

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°009/CGPMP/GV/KC/2020

| NUMERO                | IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE  |                       |                             |                                  |                   | Prévisions et réalisations | PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |                 |                    | EVALUATION DES OFFRES |                              |                        | CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |                        |                         |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                       | Intitulé du projet/Marché  | Coût estimatif en CDF | Source de financement       | Imputation                       | Mode de passation |                            | ANO sur DAO                | Publication DAO | Ouverture des plis | Rapport d'évaluation  | ANO sur rapport d'évaluation | Attribution provisoire | ANO sur projet de contrat            | Approbation du contrat | Notification du contrat |
| <b>A. TRAVAUX</b>     |  |                       |                             |                                  |                   |                            |                            |                 |                    |                       |                              |                        |                                      |                        |                         |
| 1                     | Réhabilitation de l'éclairage public dans les 2 villes (Matadi et Boma)  | 500 000 000           | Ressources sur rétrocession | 2004560511500004<br>823321090001 | AON               | P                          | 30/3                       | 2/4             | 1/5                | 2/5                   | 16/5                         | 25/5                   | 8/6                                  | 17/6                   | 19/6                    |
|                       |  |                       |                             |                                  |                   | R                          |                            |                 |                    |                       |                              |                        |                                      |                        |                         |
| 2                     | Réhabilitation du réservoir de 200 m <sup>3</sup> d'eau installé à la GSCOM/ MUANDA en vue de l'amélioration de la desserte au centre-ville et | 100 000 000           | Ressources sur rétrocession | 2004560511500012<br>82332090001  | AON               | P                          | NC                         | 15/4            | 14/5               | 28/5                  | 11/6                         | 20/6                   | 4/7                                  | 13/7                   | 15/7                    |
|                       |  |                       |                             |                                  |                   | R                          |                            |                 |                    |                       |                              |                        |                                      |                        |                         |
| <b>B. FOURNITURES</b> |  |                       |                             |                                  |                   |                            |                            |                 |                    |                       |                              |                        |                                      |                        |                         |
| 1                     | Renouvellement des signaux routiers sur la RN°1 et sur certaines routes provinciales   | 500 000 000           | Ressources sur rétrocession | 2004560511500006<br>82323090001  | AOI               | P                          | 2/4                        | 4/4             | 3/5                | 17/5                  | 31/5                         | 9/6                    | 23/6                                 | 2/7                    | 4/7                     |
|                       |  |                       |                             |                                  |                   | R                          |                            |                 |                    |                       |                              |                        |                                      |                        |                         |
| 2                     | Acquisition de transformateurs   | 105 187 500           | Ressources sur rétrocession | 2004560511500018<br>72442090001  | AON               | P                          | NC                         | 2/4             | 1/5                | 2/5                   | 16/5                         | 25/5                   | 8/6                                  | 17/6                   | 19/6                    |
|                       |  |                       |                             |                                  |                   | R                          |                            |                 |                    |                       |                              |                        |                                      |                        |                         |

Fait à Matadi, le



NDAMBA MUSUNDA Ricky-Perfusion



Ministère Provincial des Finances, de l'Economie,  
de l'Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises  
et de l'Artisanat

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 010/CGPMP/GV/KC/2020

| NUMERO                | IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE                                  |                       |                       |                                  |                   | Prévisions et réalisations | PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |                 |                    | EVALUATION DES OFFRES |                              |                        | CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |                        |                         |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                       | Intitulé du projet/Marché  | Coût estimatif en CDF | Source de financement | Imputation                       | Mode de passation |                            | ANO sur DAO                | Publication DAO | Ouverture des plis | Rapport d'évaluation  | ANO sur rapport d'évaluation | Attribution provisoire | ANO sur projet de contrat            | Approbation du contrat | Notification du contrat |
| <b>B. FOURNITURES</b> |  |                       |                       |                                  |                   |                            |                            |                 |                    |                       |                              |                        |                                      |                        |                         |
|                       | Acquisition d'un incubateur pilote des huilles essentielles/PNSD | 2 572 993 024         | Ressources nationales | 2004110901500000<br>724421090001 | AOI               | P                          | 12/4                       | 15/4            | 14/5               | 28/5                  | 11/6                         | 20/6                   | 4/7                                  | 13/7                   | 15/7                    |
|                       |  |                       |                       |                                  |                   | R                          |                            |                 |                    |                       |                              |                        |                                      |                        |                         |

Fait à Matadi, le 19 MAR 2020  
La Personne Responsable des Marchés

Pierre KABANGU NSALAMBI  
Ministre