

49	Réhabilitation de route d'intérêt provincial: tronçon Yahama-Mosite	978 146 700	82 337	AOO 049	AON	Prévisions	15/06/2020	22/06/2020
						Réalisations		
50	Réhabilitation de route d'intérêt provincial: tronçon Kisangani-Ubundu	1 446 249 510	82 338	AOO 050	AON	Prévisions	15/06/2020	22/06/2020
						Réalisations		
51	Réhabilitation de route d'intérêt provincial: tronçon Kisangani-Lilanda-Basoko	1 646 799 273	82 339	AOO 051	AON	Prévisions	15/06/2020	22/06/2020
						Réalisations		
52	Construction d'une salle des spectacles dans la ville de Basoko	1 461 747 011	82 321	AOO 052	AON	Prévisions	22/06/2020	29/06/2020
						Réalisations		
53	Réhabilitation du pont LOKOMBE en territoire d'ISANGI	71 058 569	82 333	AOO 053	AON	Prévisions		
						Réalisations		
54	Construction du stade de Kibangula / PNSD	1 846 988 044	82 321	AOO 054	AON	Prévisions	02/07/2020	09/07/2020
						Réalisations		
55	Réhabilitation de la résidence du Président de l'Assemblée Provinciale	363 060 000	82 331	AOO 055	AON	Prévisions	02/06/2020	09/06/2020
						Réalisations		
56	Réhabilitation de stade LUMUMBA à Kisangani	153 444 884	82 331	AOO 056	AON	Prévisions		
						Réalisations		
VII MINISTERE PROVINCIAL DE L'INTERIEUR								
57	Réhabilitation des prisons et maisons d'arrêt	34 058 666	82 331	AOO 057	AOP	Prévisions		
						Réalisations		
TOTAL MARCHES DES TRAVAUX		34 915 465 793						

23/06/2020	27/07/2020	03/08/2020	10/08/2020	15/08/2020	25/08/2020	01/09/2020	11/09/2020		12/09/2020	27/09/2020	27/10/2020
23/06/2020	27/07/2020	03/08/2020	10/08/2020	15/08/2020	25/08/2020	01/09/2020	11/09/2020		12/09/2020	27/09/2020	27/10/2020
23/06/2020	27/07/2020	03/08/2020	10/08/2020	15/08/2020	25/08/2020	01/09/2020	11/09/2020		12/09/2020	27/09/2020	27/10/2020
01/07/2020	04/08/2020	11/08/2020	18/08/2020	23/08/2020	02/09/2020	09/09/2020	19/09/2020		22/09/2020	07/10/2020	06/11/2020
02/06/2020	06/07/2020	13/07/2020	20/07/2020	25/07/2020	04/08/2020	11/08/2020	21/08/2020		24/08/2020	08/09/2020	08/10/2020
11/07/2020	14/08/2020	21/08/2020	28/08/2020	02/09/2020	12/09/2020	19/09/2020	29/09/2020		02/10/2020	17/10/2020	16/11/2020
11/06/2020	15/07/2020	22/07/2020	29/07/2020	03/08/2020	13/08/2020	20/08/2020	30/08/2020		31/08/2020	15/09/2020	15/10/2020
02/06/2020	06/07/2020	13/07/2020	20/07/2020	25/07/2020	04/08/2020	11/08/2020	21/08/2020		24/08/2020	08/09/2020	08/10/2020
02/06/2020	06/07/2020	13/07/2020	NA	18/07/2020	23/07/2020	NA	02/08/2020		03/08/2020	18/08/2020	17/09/2020

Fait à Kisangani, 27 AVR 2020

Le Gouverneur de Province

Me. Louis-Marie WALLE LUFUNGULA

Autorité Contractante



République Démocratique du Congo
PROVINCE DE LA TSHOPO



CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°CGPMP/F/02/3/P.TSH/2020

EXERCICE BUDGETAIRE 2020

MARCHES DE FOURNITURES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE		PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur le DAO	Publication d'AAO	Date limite dépôt des offres	Evaluation des Offres	Non Objection sur rapport d'évaluation	Publication Attribution du Marché	Mise au point du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du Marché	Date notification	Date d'entrée en vigueur	Date de Livraison
I CABINET DU GOUVERNEUR DE PROVINCE																				
1	Acquisition des mobiliers, équipements de bureau et électroménagers	27 000 000	72 411	AOO 001	AON	Prévisions			28/05/2020	29/06/2020	06/07/2020	NA	11/07/2020	21/07/2020	NA	31/07/2020		03/08/2020	18/08/2020	17/09/2020
						Réalisations														
2	Acquisition d'équipements Informatiques	51 191 460	72 412	AOO 002	AON	Prévisions			28/05/2020	29/06/2020	06/07/2020	NA	11/07/2020	21/07/2020	NA	31/07/2020		03/08/2020	18/08/2020	17/09/2020
						Réalisations														
3	Acquisition de pelouse synthétique du Stade LUMUMBA	153 444 884	82 331	AOO 003	AON	Prévisions	28/04/2020	05/05/2020	07/05/2020	08/06/2020	15/06/2020	22/06/2020	27/06/2020	07/07/2020	14/07/2020	24/07/2020		27/07/2020	11/08/2020	10/09/2020
						Réalisations														
4	Acquisition d'une machine d'étiquetage des bouteilles	93 600 000	72 381	AOO 004	AON	Prévisions			07/05/2020	08/06/2020	15/06/2020	22/06/2020	27/06/2020	07/07/2020	14/07/2020	24/07/2020		27/07/2020	11/08/2020	10/09/2020
						Réalisations														
5	Acquisition d'une niveleuse pour la brigade d'entretien des routes	135 000 000	72 452	AOO 005	AON	Prévisions			07/05/2020	08/06/2020	15/06/2020	22/06/2020	27/06/2020	07/07/2020	14/07/2020	24/07/2020		27/07/2020	11/08/2020	10/09/2020
						Réalisations														
6	Acquisition de deux ponts bascules de 120 tonnes	259 843 884	72 381	AOO 006	AON	Prévisions			07/05/2020	08/06/2020	15/06/2020	22/06/2020	27/06/2020	07/07/2020	14/07/2020	24/07/2020		27/07/2020	11/08/2020	10/09/2020
						Réalisations														
7	Relance de l'agriculture en province de la Tshopo	500 000 000	72 422	AOO 007	AOI	Prévisions	11/05/2020	18/05/2020	20/05/2020	06/07/2020	13/07/2020	20/07/2020	25/07/2020	04/08/2020	11/08/2020	21/08/2020		24/08/2020	08/09/2020	23/10/2020
						Réalisations														
II MINISTRE PROVINCIAL DE LA SANTE PUBLIQUE, AFFAIRE SOCIALES, ACTIONS HUMANITAIRE																				
8	Acquisition d'analyseur des médicaments pour la province de la Tshopo (Projet PESS)	777 048 210	72 421	AOO 008	AOI	Prévisions	23/06/2020	01/07/2020	03/07/2020	19/08/2020	26/08/2020	02/09/2020	07/09/2020	17/09/2020	24/09/2020	04/10/2020		05/10/2020	20/10/2020	04/12/2020
						Réalisations														
9	Acquisition des équipements biomédicaux pour les centres de santé de la province de la Tshopo	750 266 881	72 421	AOO 009	AOI	Prévisions	02/06/2020	09/06/2020	11/06/2020	29/07/2020	05/08/2020	12/08/2020	17/08/2020	27/08/2020	03/09/2020	13/09/2020		14/09/2020	29/09/2020	13/11/2020
						Réalisations														
III MINISTRE PROVINCIAL DE L'EDUCATION, JEUNESSE, CULTURE ET ARTS, SPORTS ET LOISIRS																				
10	Acquisition des mobiliers scolaires pour les écoles de la province de la Tshopo	1 999 053 874	72 431	AOO 010	AOI	Prévisions	02/06/2020	09/06/2020	11/06/2020	15/07/2020	22/07/2020	29/07/2020	03/08/2020	13/08/2020	20/08/2020	30/08/2020		31/08/2020	15/09/2020	30/10/2020
						Réalisations														

17

11	Acquisition des bancs scolaire pour la Province Educationnelle de la Tshopo	243 657 337	72431b	AOO 011	AON	Prévisions	02/06/2020	09/06/2020	11/06/2020	15/07/2020	22/07/2020	29/07/2020	03/08/2020	13/08/2020	20/08/2020	30/08/2020	31/08/2020	15/09/2020	15/10/2020
						Réalisations													
12	Acquisition d'équipements et mobiliers pour les infrastructures de formation professionnelle de la Province	825 132 684	72431c	AOO 012	AOI	Prévisions	02/07/2020	09/07/2020	11/07/2020	14/08/2020	21/08/2020	28/08/2020	02/09/2020	12/09/2020	19/09/2020	29/09/2020	02/10/2020	17/10/2020	01/12/2020
						Réalisations													
IV MINISTÈRE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PÊCHE, ÉLEVAGE, DÉVELOPPEMENT RURAL, ENVIRENEMENT, CONSERVATION DE LA NATURE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE																			
13	Appui à la relance de la filière riz dans la province de la Tshopo (projet mûchele)	513 786 833	72 442	AOO 013	AOI	Prévisions	06/07/2020	14/07/2020	16/07/2020	01/09/2020	08/09/2020	15/09/2020	20/09/2020	30/09/2020	08/10/2020	18/10/2020	20/10/2020	04/11/2020	19/12/2020
						Réalisations													
14	Acquisition et d'équipements de transformation et conservation des produits agricoles pour la province de la Tshopo	476 250 141	72 442	AOO 014	AON	Prévisions	02/07/2020	09/07/2020	11/07/2020	14/08/2020	21/08/2020	28/08/2020	02/09/2020	12/09/2020	19/09/2020	29/09/2020	02/10/2020	17/10/2020	16/11/2020
						Réalisations													
15	Acquisition des infrastructures d'élevage	1 108 637 645	72 452	AOO 015	AOI	Prévisions	06/07/2020	14/07/2020	16/07/2020	01/09/2020	08/09/2020	15/09/2020	20/09/2020	30/09/2020	08/10/2020	18/10/2020	20/10/2020	04/11/2020	19/12/2020
						Réalisations													
16	Acquisition d'un incubateur pilote	2 000 000 000	72 452	AOO 016	AOI	Prévisions	06/07/2020	14/07/2020	16/07/2020	01/09/2020	08/09/2020	15/09/2020	20/09/2020	30/09/2020	08/10/2020	18/10/2020	20/10/2020	04/11/2020	19/12/2020
						Réalisations													
V MINISTÈRE PROVINCIAL DES MINES, ENERGIE ET HYDROCARBURES ET RELATION AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE																			
17	Acquisition des ateliers complets de forage d'eau pour la province de la Tshopo	579 854 210	72 442	AOO 017	AOI	Prévisions	23/06/2020	01/07/2020	03/07/2020	19/08/2020	26/08/2020	02/09/2020	07/09/2020	17/09/2020	24/09/2020	04/10/2020	05/10/2020	20/10/2020	04/12/2020
						Réalisations													
VI MINISTÈRE PROVINCIAL DES INFRASTRUCTURES, TRAVAUX PUBLICS ET RECONSTRUCTION, URBANISME ET AFFAIRES FONCIERES																			
18	Acquisition des engins des travaux publics pour les différentes brigades de la Province	660 000 000	72 452	AOO 018	AOI	Prévisions	28/04/2020	05/05/2020	07/05/2020	22/06/2020	29/06/2020	06/07/2020	11/07/2020	21/07/2020	28/07/2020	07/08/2020	10/08/2020	25/08/2020	09/10/2020
						Réalisations													
VII MINISTÈRE PROVINCIAL DE LA FONCTION PUBLIQUE, TRAVAIL, PREVOYANCE SOCIAL, TRANSPORT ET COMMUNICATION																			
19	Acquisition d'équipements de transport (renouvellement du charroi automobile de la province)	580 896 000	72 452	AOO 019	AOI	Prévisions	18/05/2020	25/05/2020	26/05/2020	11/07/2020	18/07/2020	25/07/2020	30/07/2020	09/08/2020	16/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	11/09/2020	26/10/2020
						Réalisations													
TOTAL MARCHES DE FOURNITURES		11 755 664 043																	

Fait à Kisangani, le 27 AVR 2020

Le Gouverneur de Province

Me. Louis-Marie WALE LUFUNGULA
Autorité Contractante

M