



PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 01/CGPMP/CEL 1/2020  
 Sur Transfert aux Provinces

MARCHES DES TRAVAUX

Période : du 1<sup>er</sup> Janvier au 31 décembre, exercice 2020.

Etabli, le 21 MAI 2020

**ANO**  
**DPCMP/KOR**  
**LE 22 MAI 2020**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							
	Titre du projet/marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthode de passation	Estimation à la BAF	Non Objets sur EAC	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objets sur Req. d'Ex.	Publication attribution	Mise au point de contrat	Non Objets sur contrat	Approuvé en du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux	
																				1
01	Construction (Asphaltage) 1,5 km de route de la Ville de Mbuji-Mayi (Av. Kasengulu)	2 678 533 113,00	2004510 4215000 0062323 1060100	AO/01/T ATPRC GPMP- 1/2020	AOON	Prévisions	04/05	18/05	19/06	18/07	03/08	17/08	18/08	28/08	10/09	19/09		21/09	10/10	10/11/2020
							Estimations													
02	Réhabilitation du Boulevard M <sup>re</sup> Zée Laurent Desiré KASILA	1 132 065 055,00	2004510 4215000 0062331 060100	AO/01/T ATPRC GPMP- 1/2020	AOON	Prévisions	04/05	18/05	19/06	18/07	03/08	17/08	18/08	28/08	10/09	19/09		21/09	10/10	10/11/2020
							Estimations													
03	Réunification Routière de la Province : deuxième sortie de la ville (Asphaltage de l'avenue des écoles)	4 221 916 842,00	62 323	AO/03/T ATPRC GPMP- 1/2020	AOON	Prévisions	04/05	18/05	19/06	18/07	03/08	17/08	18/08	28/08	10/09	19/09		21/09	10/10	10/11/2020
							Estimations													
<b>TOTAL</b>		<b>8 032 515 010</b>																		

La Personne Responsable des Marchés

Joachim KOLONI TSHIBUMBA



MINISTRE PROVINCIAL DES TRAVAUX PUBLICS, RECONSTRUCTION,  
 INFRASTRUCTURES, TRANSPORT ET VOIES DE COMMUNICATION

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 06/CGPMP/CEL 1/2020  
 Sur Fonds Propres

MARCHES DES FOURNITURES  
 Période : du 1<sup>er</sup> Janvier au 31 décembre, exercice 2020.

Etabli, le 21 MAI 2020

**AND**  
**DPCMP/KOR**  
**LE 22 MAI 2020**

MONTANT DU PRIX	MONTANT DU PRIX				PHASE I (PROCEDEUR MARCHE)				PHASE II (EVALUATION)				PHASE III (CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE)						
	Montant Budget en FC	Code Budget	N° appel d'offres	Estimation de passives	Elaboré en FC AAD	N° Objets sur POF	Publication n° AAD	Date limite dépôt offres	Enlèvement des offres	Appréciation sur Exp. d'Ev.	Publication de l'attribution	Échéance point de contrat	Appréciation sur contrat	Approbation de Contrat	Échéance de Contrat	Date publication	Date entrée en vigueur	Date début travaux	
Acquisition des Véhicules pour Membres des institutions Provinciales	176 389 500,00	72 481	A005F/11PR/CGP MP-12020	A004	Prévisions	04/05	18/05	19/05	19/07	03/08	17/08	18/08	28/08	10/09	19/09		21/09	10/10	10/11/2020
Coût Total	176 389 500,00																		

La Personne Responsable des Marchés.

MINISTRE DES INFRASTRUCTURES  
 RECONSTRUCTION  
 Joachims KALONJI TSHUMBA



PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 01/CGPMP/CEL 1/2020  
 Sur Transfert aux Provinces

MARCHES DES TRAVAUX

Période : du 1<sup>er</sup> Janvier au 31 décembre, exercice 2020.

Etabli, le 21 MAI 2020

**ANO**  
**DPCMP/KOR**  
 Le 22 MAI 2020

Numéro	PHASE 1: PRÉPARATION DES MARCHÉS				Statut	PHASE 2: PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3: ÉVALUATION DES OFFRES			PHASE 4: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Nombre Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Niveau de passation		Publication de BAF	Non Objection sur BAF	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Qualification des offres	Non Objection sur Req. d'Ev.	Préférence à attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Signature du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux	
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
01	Construction (Asphaltage) 1,5 km de route de la Ville de Mbatanyi (Av. Kasangulu)	2 678 533 113,00	2004510 4215000 0082323 1060100	AO/OT MTRAC GPMP- 1/2020	ADON	Prévisions	04/06	18/06	19/06	18/07	03/08	17/08	18/08	28/08	10/09	19/09		21/09	10/10	10/11/2020
						Réalisations														
02	Réhabilitation du Boulevard M <sup>lle</sup> Laurent Desiré KASILA	1 132 065 055,00	2004510 4215000 0082331 060100	AO/OT MTRAC GPMP- 1/2020	ADON	Prévisions	04/06	18/06	19/06	18/07	03/08	17/08	18/08	28/08	10/09	19/09		21/09	10/10	10/11/2020
						Réalisations														
03	Réhabilitation Roadière de la Province : deuxième sortie de la ville (Asphaltage de l'avenue des écoles)	4 221 915 842,00	82 323	AO/OT MTRAC GPMP- 1/2020	ADON	Prévisions	04/06	18/06	19/06	18/07	03/08	17/08	18/08	28/08	10/09	19/09		21/09	10/10	10/11/2020
						Réalisations														
TOTAL	8 032 515 010																			

La Personne Responsable des Marchés

Joachim KALONJI TSHIBUMBA



PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 01/CGPMP/CEL 1/2020  
 Sur Fonds Propres

MARCHES DES TRAVAUX

Période : du 1<sup>er</sup> Janvier au 31 décembre, exercice 2020.

Etabli, le 21 MAI 2020

**ANO**  
**DPCMP/KOR**  
**Le 22 MAI 2020**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET				PHASE 1: PROJETURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Montant Budget en FC	Cadre Budget	N° Appel d'Offres	Modalité de passation	Publication de l'AD	Non Allocation à l'Etat	Publication AD	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Allocation à l'Etat	Présentation des offres	Moyen point de contact	Non Allocation à l'Etat	Approuvé par le Contr. Central	Date de signature	Date de notification	Date d'entrée en vigueur	Date début travaux	
01	ASSAINISSEMENT MBALA WA TSHILOLO ET TRAVAUX D'URGENCE	352 629 287,35	20045104215000 00823231080100	AO/01/T/TPRV CGPMP- 1/2020	ADON	Prévisions	04/06	18/06	19/06	18/07	03/08	17/08	18/08	28/08	10/09	19/09	21/09	10/10	10/11/2020
02	CONSTRUCTION BATIMENT ADMINISTRATIF DE KAZEYA KAMUKUNGA	157 950 030,00	20045104215000 00823231080100	AO/01/T/TPRV CGPMP- 1/2020	ADON	Prévisions	04/06	18/06	19/06	18/07	03/08	17/08	18/08	28/08	10/09	19/09	21/09	10/10	10/11/2020
03	REHABILITATION DE L'AVENUE AOP	343 606 963,12	20045104215000 00823231080100	AO/03/T/TPRV CGPMP- 1/2020	ADON	Prévisions	04/06	18/06	19/06	18/07	03/08	17/08	18/08	28/08	10/09	19/09	21/09	10/10	10/11/2020
04	REHABILITATION TRONÇONS GM	430 891 105,73	20045104215000 00823231080100	AO/03/T/TPRV CGPMP- 1/2020	ADON	Prévisions	04/06	18/06	19/06	18/07	03/08	17/08	18/08	28/08	10/09	19/09	21/09	10/10	10/11/2020
05	ENTRETIEN MECANISE RVI1	155 955 000,00	00451042150000 0823231080100	AO/03/T/TPRV CGPMP- 1/2020	ADON	Prévisions	04/06	18/06	19/06	18/07	03/08	17/08	18/08	28/08	10/09	19/09	21/09	10/10	10/11/2020
COUT TOTAL		1 451 072 351,20															21/09	10/10	10/11/2020

La Personne Responsable des Marché  
 Joachim KALONJITSHIBUMBA



PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 06/CGPMP/CEL 1/2020

Sur Fonds Propres

MINISTRE PROVINCIAL DES TRAVAUX PUBLICS, RECONSTRUCTION,  
 INFRASTRUCTURES, TRANSPORT ET VOIES DE COMMUNICATION

MARCHES DES FOURNITURES

Période : du 1<sup>er</sup> Janvier au 31 décembre, exercice 2020.

Etabli, le 21 MAI 2020

**ANO**  
**DPCMP/KOR**  
**LE 22 MAI 2020**

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Début du P.O	Fin Objectif sur P.O	Publication à AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non objection sur Rap. d'Ev.	Publication à attribution	Visé au point de contrat	Non objection sur contrat	Approbation de Contrat	Montant de Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	176 389 500,00	72 481	AD/05/F/TPRCGP MP-1/2020	AOON	Prévisions	04/06	18/06	19/06	19/07	03/08	17/08	18/08	28/08	10/09	19/09	21/09	10/10	10/11/2020
	Coût Total	176 389 500,00			Révisions													

La Personne Responsable des Marchés.

**Joachim KALONJI TSHUMBWA**  
 Ministre