

PLAN DE PASSATION DU MINISTERE PROVINCIAL DU PLAN, TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2020

MARCHE DES TRAVAUX

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation
			2	3	4	
1	Construction et Réhabilitation des bâtiments des services urbains	1 500 000 000	8-23 21	AOI/T/001/GPK/MINTPI/CGPMP/2020	AOI	Prévisions Réalisations
3	Modernisation et construction de nouvelles chaussées et aménagement des aires d'évitement	33 919 207 534	8-23 23	AOI/T/002/GPK/MINTPI/CGPMP/2020	AOI	Prévisions Réalisations
5	Réhabilitation de la voirie urbaine	14 453 254 530	8-23 23	AOI/T/003/GPK/MINTPI/CGPMP/2020	AOI	Prévisions Réalisations
6	Aménagement des routes du réseau tertiaire et du réseau local	8 500 152 000	8-23 23	AOI/T/004/GPK/MINTPI/CGPMP/2020	AOI	Prévisions Réalisations
7	Construction/Réhabilitation des ouvrages de franchissements (passerelles, dalots, ponts,,,))	9 467 515 146	8-23 21	AOI/T/005/GPK/MINTPI/CGPMP/2020	AOI	Prévisions Réalisations
8	Viabilisation des sites	2 000 000 000	8-23 21	AOI/T/006/GPK/MINTPI/CGPMP/2020	AOI	Prévisions Réalisations
9	Curage des ouvrages d'assainissements (égouts, collecteurs, caniveaux, et bassins de rétention ...)	7 802 606 747	8-23 33	AOI/T/007/GPK/MINTPI/CGPMP/2020	AOI	Prévisions Réalisations
	Coût Total	77 642 735 957				

0

Fait à Kinshasa, le

TSHITENGA KABUYA Thierry

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES		
Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution
5	6	7	8	9	10	11
lundi 29 juin 2020	mardi 14 juillet 2020	mardi 21 juillet 2020	vendredi 4 septembre 2020	samedi 19 septembre 2020	lundi 5 octobre 2020	mardi 20 octobre 2020
samedi 4 juillet 2020	lundi 20 juillet 2020	lundi 27 juillet 2020	jeudi 10 septembre 2020	vendredi 25 septembre 2020	samedi 10 octobre 2020	lundi 26 octobre 2020
lundi 6 juillet 2020	mardi 21 juillet 2020	mardi 28 juillet 2020	vendredi 11 septembre 2020	samedi 26 septembre 2020	lundi 12 octobre 2020	mardi 27 octobre 2020
samedi 11 juillet 2020	lundi 27 juillet 2020	lundi 3 août 2020	jeudi 17 septembre 2020	vendredi 2 octobre 2020	samedi 17 octobre 2020	lundi 2 novembre 2020
lundi 6 juillet 2020	mardi 21 juillet 2020	mardi 28 juillet 2020	vendredi 11 septembre 2020	samedi 26 septembre 2020	lundi 12 octobre 2020	mardi 27 octobre 2020
vendredi 17 juillet 2020	samedi 1 août 2020	samedi 8 août 2020	mardi 22 septembre 2020	mercredi 7 octobre 2020	jeudi 22 octobre 2020	vendredi 6 novembre 2020
jeudi 9 juillet 2020	vendredi 24 juillet 2020	vendredi 31 juillet 2020	lundi 14 septembre 2020	mardi 29 septembre 2020	mercredi 14 octobre 2020	jeudi 29 octobre 2020

PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ

Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
12	13	14	15	16	17	18
mardi 27 octobre 2020	mercredi 11 novembre 2020	samedi 21 novembre 2020		samedi 28 novembre 2020	vendredi 18 décembre 2020	lundi 18 janvier 2021
lundi 2 novembre 2020	mardi 17 novembre 2020	vendredi 27 novembre 2020		vendredi 4 décembre 2020	jeudi 24 décembre 2020	samedi 23 janvier 2021
mardi 3 novembre 2020	mercredi 18 novembre 2020	samedi 28 novembre 2020		samedi 5 décembre 2020	vendredi 25 décembre 2020	lundi 25 janvier 2021
lundi 9 novembre 2020	mardi 24 novembre 2020	vendredi 4 décembre 2020		vendredi 11 décembre 2020	jeudi 31 décembre 2020	samedi 30 janvier 2021
mardi 3 novembre 2020	mercredi 18 novembre 2020	samedi 28 novembre 2020		samedi 5 décembre 2020	vendredi 25 décembre 2020	lundi 25 janvier 2021
vendredi 13 novembre 2020	samedi 28 novembre 2020	mardi 8 décembre 2020		mardi 15 décembre 2020	lundi 4 janvier 2021	jeudi 4 février 2021
jeudi 5 novembre 2020	vendredi 20 novembre 2020	lundi 30 novembre 2020		lundi 7 décembre 2020	lundi 28 décembre 2020	jeudi 28 janvier 2021

PLAN DE PASSATION DU MINISTERE PROVINCIAL DU PLAN, BUDGET, TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DES TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2020

MARCHES DES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE						Prévisions et Réalisations	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FI	Code Budget	N° AMI	Méthodes de sélection				
	1	2	3	4		5	6		
1	RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR UNE ETUDE DEVANT CONDUIRE A LA REFONDATION DE LA REGIE URBAINE DES TRAVAUX PUBLICS	50 000 000	5-61 86	PI/001/GPK/MINPTBI/CGPMP/2020	SFQ	Prévisions	mercredi 15 juillet 2020	jeudi 30 juillet 2020	
						Réalisations			
	COUT TOTAL	50 000 000							

Fait à Kinshasa, le

TSHITENGA KABUYA Thierv

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES EN FC

PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION				PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES		
Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation
7	8	9	10	11	12	13
lundi 3 août 2020	mercredi 2 septembre 2020	jeudi 17 septembre 2020	vendredi 2 octobre 2020	lundi 5 octobre 2020	mardi 20 octobre 2020	vendredi 23 octobre 2020

PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES						
Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/FF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat
14	15	16	17	18	19	20
lundi 23 novembre 2020	mardi 8 décembre 2020	mercredi 23 décembre 2020	Non requis	Non requis	samedi 2 janvier 2021	lundi 18 janvier 2021

PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations	Date du Rapport provisoire	Date du Rapport définitif
21	22	23	24	25	25	25
jeudi 28 janvier 2021		jeudi 4 février 2021	mercredi 10 février 2021	samedi 20 février 2021	lundi 21 juin 2021	jeudi 5 août 2021

PLAN DE PASSATION DU MINISTERE PROVINCIAL DU PLAN, BUDGET, TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DES TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2020**

MARCHES DES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE						Prévisions et Réalisations	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de sélection				
		1	2	3	4	5			
1	RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR UNE ETUDE DEVANT CONDUIRE A LA REFONDATION DE LA REGIE URBAINE DES TRAVAUX PUBLICS	50 000 000	5-61 86	PI/001/GPK/MINPTBI/CGPMP/2020	SFQ	Prévisions	mercredi 15 juillet 2020	jeudi 30 juillet 2020	
						Réalisations			
COUT TOTAL		50 000 000							

Fait à Kinshasa, le

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES EN FC

PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION				PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES		
Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation
7	8	9	10	11	12	13
lundi 3 août 2020	mercredi 2 septembre 2020	jeudi 17 septembre 2020	vendredi 2 octobre 2020	lundi 5 octobre 2020	mardi 20 octobre 2020	vendredi 23 octobre 2020

PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES						
Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat
14	15	16	17	18	19	20
lundi 23 novembre 2020	mardi 8 décembre 2020	mercredi 23 décembre 2020	Non requis	Non requis	samedi 2 janvier 2021	lundi 18 janvier 2021

PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations	Date du Rapport provisoire	Date du Rapport définitif
21	22	23	24	25	25	25
jeudi 28 janvier 2021		jeudi 4 février 2021	mercredi 10 février 2021	samedi 20 février 2021	lundi 21 juin 2021	jeudi 5 août 2021

PLAN DE PASSATION DU MINISTERE PROVINCIAL DU PLAN, TRAVAUX PUBLICS & INFRASTRUCTURES

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DU PLAN, TRAVAUX PUBLICS & INFRASTRUCTURES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2020

MARCHES DES FOURNITURES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation
		1	2	3		4
1	Acquisition des engins et matériels de la voirie urbaine	1 500 000 000	7-24 51	AOI/F/001/GPK/MINTPI/CGPMP/2020	AOI	Prévisions Réalisations
2	Acquisition des véhicules de service	1 000 000 000	7-24 52	AOI/F/002/GPK/MINTPI/CGPMP/2020	AOI	Prévisions Réalisations
3	Acquisition des mobiliers et équipements de bureaux	190 896 800	7-24 11	AOI/F/003/GPK/MINTPI/CGPMP/2020	AOI	Prévisions Réalisations
4	Acquisition des fournitures de bureaux	60 000 000	7-24 11	DC/F/001/GPK/MINTPI/CGPMP/2020	DC	Prévisions Réalisations
Coût Total		2 690 896 800				

Fait à Kinshasa, le

TSHITENGA KABUYA Thierry

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DES FOURNITURES ET DES SERVICES EN FC

PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				
Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres
5	6	7	8	9
vendredi 10 juillet 2020	samedi 25 juillet 2020	vendredi 31 juillet 2020	lundi 14 septembre 2020	mardi 29 septembre 2020
mercredi 1 juillet 2020	jeudi 16 juillet 2020	mercredi 22 juillet 2020	samedi 5 septembre 2020	lundi 21 septembre 2020
mercredi 1 juillet 2020	jeudi 16 juillet 2020	mercredi 22 juillet 2020	samedi 5 septembre 2020	lundi 21 septembre 2020
samedi 11 juillet 2020	Non applicable	Non applicable	samedi 18 juillet 2020	vendredi 24 juillet 2020

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES

PHASE 3 : CONCLUSION

Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat
10	11	12	13	14
mercredi 14 octobre 2020	jeudi 29 octobre 2020	jeudi 5 novembre 2020	vendredi 20 novembre 2020	lundi 30 novembre 2020
mardi 6 octobre 2020	mercredi 21 octobre 2020	mercredi 28 octobre 2020	jeudi 12 novembre 2020	lundi 23 novembre 2020
mardi 6 octobre 2020	mercredi 21 octobre 2020	mercredi 28 octobre 2020	jeudi 12 novembre 2020	lundi 23 novembre 2020
Non applicable	mercredi 29 juillet 2020	samedi 1 août 2020	Non applicable	mardi 11 août 2020

PHASE 4 : NOTIFICATION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ

Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
15	16	17	18
	lundi 7 décembre 2020	lundi 28 décembre 2020	vendredi 26 février 2021
	lundi 30 novembre 2020	lundi 21 décembre 2020	mercredi 20 janvier 2021
	lundi 30 novembre 2020	lundi 21 décembre 2020	jeudi 21 janvier 2021
	jeudi 13 août 2020	jeudi 13 août 2020	jeudi 20 août 2020

