

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES AVEC PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRE QUALIFICATION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION			
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres		Méthodes de passation	Elaboration DPQ	Non Objection sur DPQ	Publication APQ	Date limite dépôt candid.	Evaluation	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Acquisition d'un ateleir de genie civile		FP-CHEF-BAYEKE	001	AON	Prévisions 02/01/2021	Réalisations														
2	Achat et installation des 200 lampadaires		FP-CHEF-BAYEKE	002	AON	Prévisions	Réalisations														
5	Charrois Automobiles deux canters benmes		FP-CHEF-BAYEKE	003	AON	Prévisions	Réalisations														
6	Acquisition des 2 véhicules pick up.		FP-CHEF-BAYEKE	004	AON	Prévisions	Réalisations														
7	Acquisition des 150 motos		FP-CHEF-BAYEKE	005	AON	Prévisions	Réalisations														
8	Acquisition d'équipement des bureaux		FP-CHEF-BAYEKE	006	AON	Prévisions	Réalisations														
9	Acquisition d'un ateleir de genie civile		FP-CHEF-BAYEKE	007	AON	Prévisions	Réalisations														
10	Achat des produits pharmaceutiques pour les centres de santé dans la chefferie		FP-CHEF-BAYEKE	008	AON	Prévisions	Réalisations														
11	Acquisition des 4 ambulances		FP-CHEF-BAYEKE	009	AON	Prévisions	Réalisations														
12	Acquisiton des 4 corbillards		FP-CHEF-BAYEKE	010	AON	Prévisions	Réalisations														
13	Achat sept tracteurs Johns Deer 6110		FP-CHEF-BAYEKE	011	AON	Prévisions	Réalisations														
14	Achat sept tracteurs Johns Deer 5735		FP-CHEF-BAYEKE	012	AON	Prévisions	Réalisations														
15	Achat sept charrues grand format		FP-CHEF-BAYEKE	013	AON	Prévisions	Réalisations														
16	Achat sept charrues petits format		FP-CHEF-BAYEKE	014	AON	Prévisions	Réalisations														
17	Achat sept semoies		FP-CHEF-BAYEKE	015	AON	Prévisions	Réalisations														
18	Achat herses		FP-CHEF-BAYEKE	016	AON	Prévisions	Réalisations														
19	Achat sept purverisateurs mecaniques		FP-CHEF-BAYEKE	017	AON	Prévisions	Réalisations														
	Coût Total																				

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Acquisition d'un ateleir de genie civile		FP-CHEF-BAYEKE	001/CHEF-BKE-CGPMP-2021	AON	Prévisions 02/01/2021	Réalisations 21/01/2021	22/01/2021	20/02/2021	09/03/2021	25/03/2021	26/03/2021	03/04/2021	18/04/2021	28/04/2021			03/05/2021	24/05/2021	27/05/2021	
2	Achat et installation des 200 des lampadaires		FP-CHEF-BAYEKE	002/CHEF-BKE-CGPMP-2021	AON	Prévisions 02/01/2021	Réalisations 21/01/2021	22/01/2021	20/02/2021	09/03/2021	25/03/2021	26/03/2021	03/04/2021	18/04/2021	28/04/2021			05/05/2021	24/05/2021	27/05/2021	
3	Acquisition des 2 Véhicules Pick up		FP-CHEF-BAYEKE	03/CHEF-BKE-CGPMP-2021	AON	Prévisions 02/01/2021	Réalisations 21/01/2021	22/01/2021	20/02/2021	09/03/2021	25/03/2021	26/03/2021	03/04/2021	18/04/2021	28/04/2021			03/05/2021	24/05/2021	27/05/2021	
4	Acquisition des 150 motos		FP-CHEF-BAYEKE	04/CHEF-BKE-CGPMP-2021	AON	Prévisions 02/01/2021	Réalisations 21/01/2021	22/01/2021	20/02/2021	09/03/2021	25/03/2021	26/03/2021	03/04/2021	18/04/2021	28/04/2021			03/05/2021	24/05/2021	27/05/2021	
5	Acquisition d'équipement des bureaux		FP-CHEF-BAYEKE	05/CHEF-BKE-CGPMP-2021	AON	Prévisions 02/01/2021	Réalisations 21/01/2021	22/01/2021	20/02/2021	09/03/2021	25/03/2021	26/03/2021	03/04/2021	18/04/2021	28/04/2021			03/05/2021	24/05/2021	27/05/2021	
7	Achat produit pharmaceutiques pour les centres de santé dans la chefferie		FP-CHEF-BAYEKE	06/CHEF-BKE-CGPMP-2021	AON	Prévisions 04/01/2021	Réalisations 22/01/2021	25/01/2021	23/02/2021	11/03/2021	27/03/2021	29/03/2021	05/04/2021	20/04/2021	30/04/2021			07/05/2021	27/05/2021	06/06/2021	
8	Acquisition des 4 ambulances		FP-CHEF-BAYEKE	07/CHEF-BKE-CGPMP-2021	AON	Prévisions 04/01/2021	Réalisations 22/01/2021	25/01/2021	23/02/2021	11/03/2021	27/03/2021	29/03/2021	05/04/2021	20/04/2021	30/04/2021			07/05/2021	27/05/2021	06/06/2021	
9	Acquisition des 4 corbillards		FP-CHEF-BAYEKE	08/CHEF-BKE-CGPMP-2021	AON	Prévisions 04/01/2021	Réalisations 22/01/2021	25/01/2021	23/02/2021	11/03/2021	27/03/2021	29/03/2021	05/04/2021	20/04/2021	30/04/2021			07/05/2021	27/05/2021	06/06/2021	
10	Achat des 14 tracteurs		FP-CHEF-BAYEKE	011	AON	Prévisions 04/01/2021	Réalisations 22/01/2021	25/01/2021	23/02/2021	11/03/2021	27/03/2021	29/03/2021	10/04/2021	27/04/2021	30/04/2021			07/05/2021	27/05/2021	06/06/2021	
11	Achat des 7 charnus grand et petit formats		FP-CHEF-BAYEKE	013	AON	Prévisions 04/01/2021	Réalisations 22/01/2021	25/01/2021	23/02/2021	11/03/2021	27/03/2021	29/03/2021	10/04/2021	27/04/2021	30/04/2021			07/05/2021	27/05/2021	06/06/2021	
12	Achat des 7 semoires		FP-CHEF-BAYEKE	015	AON	Prévisions 04/01/2021	Réalisations 22/01/2021	25/01/2021	23/02/2021	11/03/2021	27/03/2021	29/03/2021	10/04/2021	27/04/2021	30/04/2021			07/05/2021	27/05/2021	06/06/2021	
13	Achat des herse		FP-CHEF-BAYEKE	016	AON	Prévisions 04/01/2021	Réalisations 22/01/2021	25/01/2021	23/02/2021	11/03/2021	27/03/2021	29/03/2021	10/04/2021	27/04/2021	30/04/2021			07/05/2021	27/05/2021	06/06/2021	
14	Achat des 7 purvrisateurs mecaniques et manuels		FP-CHEF-BAYEKE	017	AON	Prévisions 04/01/2021	Réalisations 22/01/2021	25/01/2021	23/02/2021	11/03/2021	27/03/2021	29/03/2021	10/04/2021	27/04/2021	30/04/2021			07/05/2021	27/05/2021	06/06/2021	
	Coût Total	-																			