

**AUTORITE CONTRACTANTE : Mairie de Kolwezi**

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2021**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APP	
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection
		1	2	3	4			
1	Renovation du batiment sis Numero 15 sur la RN39-Route DILOLO, Centre urbain-Quartier KASOMBO GCM/UCK Commune MANIKA pour centre d'accueil des enfants en rupture familiale + Construction d'une école de recuperation avec: 6 salles de classe, 2 salle d'exposition, 2 salles d'atelier et des bureaux administratifs.		130,100	001/VK/21	A.O.N	Prévisions	2/25/2021	3/13/2021
						Réalisations		
2	Construction des bureaux de Police et du Quartier Joli cite-RVA.		130,100	002/VK/21	A.O.N	Prévisions	3/13/2021	3/29/2021
						Réalisations		
3	Réhabilitation de l'Avenue L.D.K II sur 2,5km de route en pavés.		130,100	003/VK/21	A.O.N	Prévisions	31/03/2021	4/16/2021
						Réalisations		
4	Construction d'un Batiment pour centre cult.uel au sein de la parcelle abritant la Bibliotheque de la Ville de KOLWEZI sis Avenue LUSANGA à coté de l'école HEWA BO RA		130,100	004/VK/21	A.O.N	Prévisions	2/10/2021	2/26/2021
						Réalisations		
5	Réhabilitation de 12km des route en terre battue sur les Avenues: Katakokombe dans l'axe Orthodoxe -Sep Congo ,Troncon allant de la prison Dilala vers la RN39 route Dilolo, De la Mission,Foyer social I, Kinhasa, Kilashi et Basanga.		130,100	005/VK/21	A.O.N	Prévisions	4/17/2021	5/3/2021
						Réalisations		
6	Construction d'un mail sur l'Avenue CHEMIN PUBLIC Quartier Joli site-RVA dans la Ville de KOLWEZI.		130,100	005/VK/21	A.O.I	Prevision	31/03/2021	4/16/2021
						Réalisations		
7	Réhabilitation de 6km de route en asphalte sur les Avenues: Ungu Ngandu prolongée vers le Cimetire Mwangeji et Nkulu Majiba à partir de Femme congolaise vers Mandrandele.		130,100	006/VK/21	A.O.N	Prévisions	5/6/2021	5/22/2021
						Réalisations		
8	Entretien des ouvrages hydrauliques d'infrastructure tenus par la Mairie de Klowezi.		130,100	007/VK/21	A.O.N	Réalisations	5/24/2021	6/9/2021
						Réalisations		
<b>Coût Total</b>								

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**  
**MARCHES DE TRAVAUX AVEC REVUE PREALABLE DES DAO**

DEL D'OFFRES		PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3/17/2021	4/16/2021	5/5/2021	5/24/2021	5/29/2021	5/31/2021	6/17/2021	6/29/2021	7/1/2021	7/1/2021	7/24/2021	7/24/2021
4/2/2021	5/3/2021	5/21/2021	6/8/2021	6/12/2021	6/14/2021	7/2/2021	7/14/2021	7/16/2021	7/16/2021	8/10/2021	8/10/2021
4/20/2021	5/20/2021	6/7/2021	6/24/2021	6/25/2021	6/29/2021	7/17/2021	7/29/2021	8/2/2021	8/2/2021	8/25/2021	8/25/2021
3/27/2021	4/17/2021	4/17/2021	5/5/2021	5/6/2021	5/17/2021	5/28/2021	6/8/2021		6/17/2021	6/14/2021	7/8/2021
5/7/2021	6/7/2021	6/24/2021	7/13/2020	7/14/2021	7/17/2021	8/5/2021	8/17/2021	8/20/2021	8/20/2021	9/13/2021	9/13/2021
4/20/2021	5/20/2021	6/7/2021	6/24/2021	6/25/2021	6/29/2021	7/17/2021	7/29/2021	8/2/2021	8/2/2021	8/25/2021	8/25/2021
5/26/2021	6/25/2021	7/14/2021	8/2/2021	8/3/2021	8/6/2021	8/24/2021	9/4/2021	9/7/2021	9/7/2021	9/30/2021	9/30/2021
6/12/2021	7/12/2021	7/29/2021	8/16/2021	8/16/2021	8/19/2021	9/6/2021	9/17/2021	9/20/2021	9/20/2021	10/13/2021	10/13/2021

Fait à Kolwezi, le 10/03/2021

PERSONNE RESPONSABLE DU MARCHÉ,

*Veronique UPITE KAMINA*  
Maire de la Ville



*[Signature]*

5/26/2021	6/25/2021	7/14/2021	8/2/2021	8/3/2021	8/6/2021	8/24/2021	9/4/2021	9/7/2021	9/30/2021	9/30/2021
6/12/2021	7/12/2021	7/29/2021	8/16/2021	8/16/2021	8/19/2021	9/6/2021	9/17/2021	9/20/2021	9/20/2021	10/13/2021

Fait à Kolwezi, le 10/03/2021

PERSONNE RESPONSABLE DU MARCHÉ,

*[Signature]*  
 -Veronique UPITE KAMINA-  
 Maire de la Ville



*[Signature]*  
 P. NGUIE wa Nwulu  
 wa Fried.  
 le 13 / 03 / 2021



## PASSATION DES MARCHES

DURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

OFFRES		PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4/12/2021	4/27/2021	5/15/2021	5/16/2021	5/19/2021	6/5/2021	6/15/2021		6/18/2021	6/19/2021	7/12/2021
4/30/2021	5/15/2021	6/2/2021	6/3/2021	6/7/2021	6/24/2021	7/5/2021		7/8/2021	7/9/2021	8/2/2021
5/19/2021	6/3/2021	6/21/2021	6/22/2021	6/26/2021	7/13/2021	7/24/2021		7/27/2021	7/28/2021	8/21/2021
6/5/2021	6/21/2021	7/9/2021	7/10/2021	7/14/2021	7/31/2021	8/11/2021		8/14/2021	8/16/2021	9/9/2021
6/24/2021	7/10/2021	7/28/2021	7/29/2021	8/2/2021	8/19/2021	8/30/2021		9/2/2021	9/4/2021	9/28/2021
3/24/2021	4/9/2021	4/27/2021	4/28/2021	5/3/2021	5/20/2021	5/31/2021		6/3/2021	6/5/2021	6/29/2021
4/1/2021	4/17/2021	5/5/2021	5/6/2021	5/11/2021	5/28/2021	6/8/2021		6/11/2021	6/14/2021	7/8/2021
7/14/2021	7/30/2021	8/17/2021	8/18/2021	8/23/2021	9/9/2021	9/20/2021		9/23/2021	9/27/2021	10/21/2021

Fait à Kolwezi, le 10/03/2021

*Signature*  
 Po-NGOIE wa Rwezzi  
 wofwisk  
 Dini/taf  
 6/23/2021



PERSONNE RESPONSABLE DU MARCHÉ,

*Signature*  
 Véronique UPITE KAMINA  
 Maire de la Ville