

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



PROVINCE DU HAUT- KATANGA

**MINISTRE PROVINCIAL DES MINES, HYDROCARBURES,
ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

DU 1^{er} JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021

EXERCICE BUDGETAIRE 2021

PLANT DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
CONSULTATION RESTREINTE MARCHÉ DES TRAVAUX

Numero	Intitulé du Projet/Marché	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCÉDURE DE DC		PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
		Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DC	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Répondu sur Am. d'Ec.	Publication attribution	Mise au point de contrat	Non Répondu sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
		1	2	3	4		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Réhabilitation d'un verger dans le village Pande, Territoire de Kambove		211090056150000823312030001	DC/001/COM ENVIR/TX/ICGMP/PA/HK/2021	CR	Prévisions Réalisations	07/03/2021	22/03/2021	06/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	27/04/2021	12/05/2021	22/05/2021		22/05/2021	22/05/2021	
2	Réhabilitation de la pépinière dans la ville de Likasi		211090056150000823312030001	DC/002/COM ENVIR/TX/ICGMP/PA/HK/2021	CR	Prévisions Réalisations	12/03/2021	27/03/2021	11/04/2021	26/04/2021	27/04/2021	02/05/2021	17/05/2021	27/05/2021		27/05/2021	27/05/2021	
3	Réhabilitation d'un jardin Hydro-botanique à Mimbuku		211090056150000823312030001	DC/003/COM ENVIR/TX/ICGMP/PA/HK/2021	CR	Prévisions Réalisations	14/03/2021	29/03/2021	13/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	04/05/2021	19/05/2021	29/05/2021		29/05/2021	29/05/2021	
Coût Total																		

Georges MAWINE KAINDU



PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

MARCHES DES TRAVAUX SANS - QUALIFICATION AVEC ET SANS REVU PREALABLE DU DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de soumission	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point de contrat	Non Objection sur contrat	Approbation de Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	Travaux des végétations des grandes tailles sur le boulevard Kamanyola		2110900561500000823282030001	AAO/001/COM ENVIR/TX/CGPMP/HK/2021	AON	Prévisions 15/04/2021		17/04/2021	01/06/2021	16/06/2021	01/07/2021	02/07/2021	07/07/2021	22/07/2021	01/08/2021		01/08/2021	01/08/2021		
2	Réhabilitation des Bâtiments des jardins Zoologique et Botanique		2110900561500000823312030001	AAO/002/COM ENVIR/TX/CGPMP/HK/2021	AON	Prévisions 05/03/2021		07/03/2021	21/04/2021	06/05/2021	21/05/2021	22/05/2021	27/05/2021	11/06/2021	21/06/2021		21/06/2021	21/06/2021		
3	Réhabilitation de la pépinière dans la ville de Lubumbashi sur la route Kasenga		2110900561500000823312030001	AAO/003/COM ENVIR/TX/CGPMP/HK/2021	AON	Prévisions 10/03/2021		12/03/2021	26/04/2021	11/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	01/06/2021	16/06/2021	26/06/2021		26/06/2021	26/06/2021		
4	Travaux de Plantation d'arbre d'acacias dans la ville de Lubumbashi		2110900561500000823312030001	AAO/004/COM ENVIR/TX/CGPMP/HK/2021	AON	Prévisions 10/03/2021		12/03/2021	26/04/2021	11/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	01/06/2021	16/06/2021	26/06/2021		26/06/2021	26/06/2021		
5	Travaux de réhabilitation de la biosphère de Lufira		2110900561500000823312030001	AAO/005/COM ENVIR/TX/CGPMP/HK/2021	AON	Prévisions 15/04/2021		17/04/2021	01/06/2021	16/06/2021	01/07/2021	02/07/2021	07/07/2021	22/07/2021	01/08/2021		01/08/2021	01/08/2021		
Coût Total																				

Georges MAWINE KAINDU



PLAN DE PASSATION DE MARCHES PUBLICS
CONSULTATION RESTREINTE MARCHÉ DES FOURNITURES

Intitulé du Marché	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 2 : PROCÉDURE		PHASE 3 : ÉVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DC	Date limite dépôt Offres	Évaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ex.	Publication attribution	Mise au point de contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
1 Acquisition d'équipements photographiques, filmatographiques ou de vidéo pour la Division du Contrôle de l'Environnement.		2110900563260000724622030001	DC/001/DURACOM/CGPMP/HK/2021	CR	Prévisions	04/04/2021	19/04/2021	04/05/2021	19/05/2021	20/05/2021	25/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	
					Réalisations									
2 Acquisition d'équipements photographiques, filmatographiques ou de vidéo pour le Commissariat de l'Environnement et le Développement		2106200561500000724622030001	DC/002/DURACOM/CGPMP/HK/2021	CR	Prévisions	04/04/2021	19/04/2021	04/05/2021	19/05/2021	20/05/2021	25/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	
					Réalisations									
3 Acquisition des mobiliers, équipements de bureau et électroménagers pour l'Environnement et le Développement		2110900561500000724112030001	DC/003/DURACOM/CGPMP/HK/2021	CR	Prévisions	04/04/2021	19/04/2021	04/05/2021	19/05/2021	20/05/2021	25/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	
					Réalisations									
4 Acquisition des mobiliers, équipements de bureau et électroménagers pour la Division de l'Environnement		2110900563260000724112030001	DC/004/DURACOM/CGPMP/HK/2021	CR	Réalisations									
5 Acquisition des équipements informatiques pour le Commissariat de l'Environnement et le Développement		2104110561500000724122030001	DC/005/DURACOM/CGPMP/HK/2021	CR	Prévisions	04/04/2021	19/04/2021	04/05/2021	19/05/2021	20/05/2021	25/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	
					Réalisations									

Georges MAWINE KAINDU

