

**REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO**



**PROVINCE DU HAUT- KATANGA**

**MINISTRE PROVINCIAL DES MINES, HYDROCARBURES,  
AFFAIRES FONCIERES ET ENERGIE**

# **PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS**

**DU 1<sup>er</sup> JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021**

**EXERCICE BUDGETAIRE 2021**

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	2	3	4	5	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1 Acquisition d'équipements industriels et électriques pour le Commissariat de l'Energie		210435050150000724422030001	N°:AAO/001/COMENERGIE/CGPMP/HK/2021	ACI	Prévisions	04/04/2021	19/04/2021	03/06/2021	18/07/2021	02/08/2021	17/08/2021	18/08/2021	23/08/2021	07/09/2021	17/09/2021		17/09/2021	17/09/2021	
					Réalisations														
2 Acquisition d'équipements industriels et électriques pour la Province du Haut-Katanga projet PROCLUB		2104350501500000724425030001	N°:AAO/002/COMENERGIE/CGPMP/HK/2021	ACI	Prévisions	06/04/2021	21/04/2021	05/06/2021	20/07/2021	04/08/2021	19/08/2021	20/08/2021	25/08/2021	09/09/2021	19/09/2021		19/09/2021	19/09/2021	
					Réalisations														

Georges MAWINE KAINDU





Intitulé de Marché	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 2 : PROCÉDURE D'APPEL			PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DC	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection	Approbation du Contrat	Montant de Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de liquidation
	1	2	3	4		11	11	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Acquisition d'équipements informatiques pour le Ministère des Mines		2104110481500000724122030001	DC/001/MINIMINES/CGPMP/HK/2021	CR	Prévisions	02/04/2021	09/04/2021	24/04/2021	09/05/2021	10/05/2021	15/05/2021	30/05/2021	09/06/2021		09/06/2021	09/06/2021	
					Réalisations												
Acquisition d'équipements photographiques, filmatographiques ou de vidéo		2104110481500000724622030001	DC/002/MINIMINES/CGPMP/HK/2021	CR	Prévisions	05/04/2021	12/04/2021	27/04/2021	12/05/2021	13/05/2021	18/05/2021	02/06/2021	12/06/2021		12/06/2021	12/06/2021	
					Réalisations												
Acquisition des mobiliers, équipements de bureau et électroménagers		2104110481500000724112030001	DC/003/MINIMINES/CGPMP/HK/2021	CR	Prévisions	07/04/2021	14/04/2021	29/04/2021	14/05/2021	15/05/2021	20/05/2021	04/06/2021	14/06/2021		14/06/2021	14/06/2021	
					Réalisations												
Acquisition des équipements informatiques pour le Ministère des Affaires Foncières		2106200551500000724122030001	DC/004/MINFONCIERES/CGPMP/HK/2021	CR	Prévisions	08/04/2021	15/04/2021	30/04/2021	15/05/2021	16/05/2021	21/05/2021	05/06/2021	15/06/2021		15/06/2021	15/06/2021	
					Réalisations												

Georges MAWINE KAINDU  
  
 République Démocratique du Congo  
 Ministère Provincial  
 des Mines, Hydrocarbures  
 et Communication  
 Province du Haut-Katanga