

**REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO**



**PROVINCE DU HAUT-KATANGA**

**MINISTRE PROVINCIAL DES MINES ET HYDROCARBURES**

# **PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS**

**DU 1<sup>er</sup> JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021**

**EXERCICE BUDGETAIRE 2021**

PLAN DE PASSATION DE MARCHES PUBLICS

CONSULTATION RESTREINTE MARCHÉ DES FOURNITURES

Instabilité du Marché	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCÉDURE DE DC		PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DC	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Mise au point de contrat	Approbation de Contrat	Montant de Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1		2104110481500000724122030001	DC/001/MINIMINES/CGPMP/HK/2021	CR	Prévisions	02/04/2021	17/04/2021	02/05/2021	17/05/2021	22/05/2021	01/06/2021		01/06/2021	01/06/2021	
					Réalisations										
2		2104110481500000724622030001	DC/002/MINIMINES/CGPMP/HK/2021	CR	Prévisions	02/04/2021	17/04/2021	02/05/2021	17/05/2021	22/05/2021	01/06/2021		01/06/2021	01/06/2021	
					Réalisations										
3		2104110481500000724112030001	DC/003/MINIMINES/CGPMP/HK/2021	CR	Prévisions	02/04/2021	17/04/2021	02/05/2021	17/05/2021	22/05/2021	01/06/2021		01/06/2021	01/06/2021	
					Réalisations										
4		2106200551500000724122030001	DC/004/MINFONCIERES/CGPMP/HK/2021	CR	Prévisions	02/04/2021	17/04/2021	02/05/2021	17/05/2021	22/05/2021	01/06/2021		01/06/2021	01/06/2021	
					Réalisations										

Georges MAWINE KAINDU





PLAN DE PASSATION DE MARCHES PUBLICS

MARCHE DES FOURNITURES SANS PRE-QUALIFICATION, AVEC ET SANS REVU PREALABLE DU DAO

Initialité du Marché	Montant budget en FC	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 2 : PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
		Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Elaboration du DAO		Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ex.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1		210620055150000072462230001	N°:AAO/001/MINFONCIERES/CGPMP/HK/2021	AON	Prévisions	04/04/2021		05/04/2021	20/05/2021	04/06/2021	19/08/2021	20/06/2021	25/06/2021	10/07/2021	20/07/2021		20/07/2021		
					Réalisations														
2		2104110481500000724522030001	N°:AAO/001/MINIMINES/CGPMP/HK/2021	AON	Prévisions														
					Réalisations														
3		2104110481500000724812030001	N°:AAO/002/MINIMINES/CGPMP/HK/2021	AOI	Prévisions	02/04/2021	17/04/2021	18/04/2021	02/06/2021	17/06/2021	02/07/2021	03/07/2021	08/07/2021	23/07/2021	02/08/2021		02/08/2021		
					Réalisations														

Georges MAWINE KAINDU  
 République Démocratique du Congo  
 Ministère Provincial  
 des Mines, Hydrocarbures  
 et Communication  
 Province du Haut-Katanga