

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



PROVINCE DU HAUT-KATANGA  
Ministère du Genre, Famille et Enfant

# PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

DU 1<sup>er</sup> JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021  
EXERCICE BUDGETAIRE 2021



République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut-Katanga

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE DU GENRE, FAMILLE ET ENFANT  
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2021  
 SECTEUR : GENRE, FAMILLE ET ENFANT

PLAN DE PASSATION DES MARCHES  
 MARCHES DE FOURNITURES PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation		Méthodes de passation	Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
1	ACQUISITION 3 CHAISES DE BUREAU		2110400651500000724112030001	001/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3H-KAT/2021	CR	Prévisions 01/07/2021	03/07/2021	10/07/2021	25/07/2021	27/07/2021	01/08/2021	11/08/2021	14/08/2021	
2	ACQUISITION 5 CHAISES VISITEURS		2110400651500000724112030001	002/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3H-KAT/2021	CR	Prévisions 03/07/2021	05/07/2021	12/07/2021	27/07/2021	29/07/2021	03/08/2021	13/08/2021	16/08/2021	
3	ACQUISITION D'UNE PHOTOCOPIEUSE		2110400651500000724112030001	003/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3H-KAT/2021	CR	Prévisions 03/07/2021	05/07/2021	12/07/2021	27/07/2021	29/07/2021	03/08/2021	13/08/2021	16/08/2021	
4	ACQUISITION D'UN DESTRUCTEUR PAPIER		2110400651500000724112030001	004/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3H-KAT/2021	CR	Prévisions 03/07/2021	05/07/2021	12/07/2021	27/07/2021	29/07/2021	03/08/2021	13/08/2021	16/08/2021	
5	ACQUISITION DES MOBILIERS POUR LA MAISON DE LA FEMME VILLE/LUBUMBASHI		2110400651500000724112030001	005/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3H-KAT/2021	CR	Prévisions 07/07/2021	09/07/2021	16/07/2021	31/07/2021	02/08/2021	07/08/2021	17/08/2021	20/08/2021	
6	ACQUISITION DES MOBILIERS POUR LA MAISON DE LA FEMME TERRITOIRE DE KAMBOVE		2110400651500000724112030001	006/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3H-KAT/2021	CR	Prévisions 07/07/2021	09/07/2021	16/07/2021	31/07/2021	02/08/2021	07/08/2021	17/08/2021	20/08/2021	
7	ACQUISITION DES MOBILIERS POUR LA MAISON DE LA FEMME TERRITOIRE DE KIPUSHI		2110400651500000724112030001	007/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3H-KAT/2021	CR	Prévisions 07/07/2021	09/07/2021	16/07/2021	31/07/2021	02/08/2021	07/08/2021	17/08/2021	20/08/2021	
8	ACQUISITION DES MOBILIERS POUR LA MAISON DE LA FEMME TERRITOIRE DE SAKANIA		2110400651500000724112030001	008/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3H-KAT/2021	CR	Prévisions 07/07/2021	09/07/2021	16/07/2021	31/07/2021	02/08/2021	07/08/2021	17/08/2021	20/08/2021	
9	ACQUISITION DES MOBILIERS POUR LA MAISON DE LA FEMME TERRITOIRE DE KASENGA		2110400651500000724112030001	009/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3H-KAT/2021	CR	Prévisions 11/07/2021	13/07/2021	20/07/2021	04/08/2021	06/08/2021	11/08/2021	21/08/2021	24/08/2021	
10	ACQUISITION DES MOBILIERS POUR LA MAISON DE LA FEMME TERRITOIRE DE MPWETO		2110400651500000724112030001	0010/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3H-KAT/2021	CR	Prévisions 11/07/2021	13/07/2021	20/07/2021	04/08/2021	06/08/2021	11/08/2021	21/08/2021	24/08/2021	
11	ACQUISITION DES MOBILIERS POUR LA MAISON DE LA FEMME TERRITOIRE DE MITWABA		2110400651500000724112030001	0011/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3H-KAT/2021	CR	Prévisions 11/07/2021	13/07/2021	20/07/2021	04/08/2021	06/08/2021	11/08/2021	21/08/2021	24/08/2021	
12	ACQUISITION DES MOBILIERS POUR LE CENTRE DE PROMOTION DE KAMBOVE		2110400651500000724112030001	0012/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3H-KAT/2021	CR	Prévisions 11/07/2021	13/07/2021	20/07/2021	04/08/2021	06/08/2021	11/08/2021	21/08/2021	24/08/2021	
13	ACQUISITION DES MOBILIERS POUR LE CENTRE DE PROMOTION DE KIPUSHI		2110400651500000724112030001	0013/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3H-KAT/2021	CR	Prévisions 11/07/2021	13/07/2021	20/07/2021	04/08/2021	06/08/2021	11/08/2021	21/08/2021	24/08/2021	
14	ACQUISITION DES MOBILIERS POUR LE CENTRE DE PROMOTION DE KASENGA		2110400651500000724112030001	0014/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3H-KAT/2021	CR	Prévisions 21/07/2021	23/07/2021	30/07/2021	14/08/2021	16/08/2021	21/08/2021	31/08/2021	03/09/2021	
15	ACQUISITION DES MOBILIERS POUR LE CENTRE DE PROMOTION DE SAKANIA		2110400651500000724112030001	0015/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3H-KAT/2021	CR	Prévisions 21/07/2021	23/07/2021	30/07/2021	14/08/2021	16/08/2021	21/08/2021	31/08/2021	03/09/2021	
16	ACQUISITION DES MOBILIERS POUR LE CENTRE DE PROMOTION DE MITWABA		2110400651500000724112030001	0016/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3H-KAT/2021	CR	Prévisions 21/07/2021	23/07/2021	30/07/2021	14/08/2021	16/08/2021	21/08/2021	31/08/2021	03/09/2021	
17	ACQUISITION DES MOBILIERS POUR LE CENTRE DE PROMOTION DE MPWETO		2110400651500000724112030001	0017/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3H-KAT/2021	CR	Prévisions 21/07/2021	23/07/2021	30/07/2021	14/08/2021	16/08/2021	21/08/2021	31/08/2021	03/09/2021	
18	ACQUISITION DES MOBILIERS POUR LA MAISON D'ACCUEIL/CENTRE LUKUNI		2110400651500000724112030001	0018/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3H-KAT/2021	CR	Prévisions 21/07/2021	23/07/2021	30/07/2021	14/08/2021	16/08/2021	21/08/2021	31/08/2021	03/09/2021	
19	ACQUISITION DES MOBILIERS POUR LA MAISON D'ACCUEIL/CENTRE MUNUA		2110400651500000724112030001	0019/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3H-KAT/2021	CR	Prévisions 21/07/2021	23/07/2021	30/07/2021	14/08/2021	16/08/2021	21/08/2021	31/08/2021	03/09/2021	





20	ACQUISITION DES MOBILIERS POUR LE CENTRE PILOTE TERRITOIRE DE KAMBOVE	2110400651500000724112030001	0020/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3H-KAT/2021	CR	Prévisions Réalisations	28/07/2021 30/07/2021	06/08/2021	21/08/2021	23/08/2021	28/08/2021	07/09/2021	10/09/2021
21	ACQUISITION DES MOBILIERS POUR LE CENTRE PILOTE TERRITOIRE DE KIPUSHI	2110400651500000724112030001	0021/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3H-KAT/2021	CR	Prévisions Réalisations	28/07/2021 30/07/2021	06/08/2021	21/08/2021	23/08/2021	28/08/2021	07/09/2021	10/09/2021
22	ACQUISITION DES MOBILIERS POUR LE CENTRE PILOTE TERRITOIRE DE SAKANIA	2110400651500000724112030001	0022/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3H-KAT/2021	CR	Prévisions Réalisations	28/07/2021 30/07/2021	06/08/2021	21/08/2021	23/08/2021	28/08/2021	07/09/2021	10/09/2021
23	ACQUISITION DES MOBILIERS POUR LE CENTRE PILOTE TERRITOIRE DE MITWABA	2110400651500000724112030001	0023/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3H-KAT/2021	CR	Prévisions Réalisations	28/07/2021 30/07/2021	06/08/2021	21/08/2021	23/08/2021	28/08/2021	07/09/2021	10/09/2021
24	ACQUISITION DES MOBILIERS POUR LE CENTRE PILOTE TERRITOIRE DE MPWETO	2110400651500000724112030001	0024/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3H-KAT/2021	CR	Prévisions Réalisations	28/07/2021 30/07/2021	06/08/2021	21/08/2021	23/08/2021	28/08/2021	07/09/2021	10/09/2021
25	ACQUISITION DES MOBILIERS POUR LE CENTRE PILOTE TERRITOIRE DE KASENGA	2110400651500000724112030001	0025/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3H-KAT/2021	CR	Prévisions Réalisations	04/08/2021 06/08/2021	13/08/2021	28/08/2021	30/08/2021	04/09/2021	14/09/2021	17/09/2021
26	ACQUISITION D'UNE IMPRIMENTE MULTIFONCTION	2110400651500000724122030001	0026/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3H-KAT/2021	CR	Prévisions Réalisations	04/08/2021 06/08/2021	13/08/2021	28/08/2021	30/08/2021	04/09/2021	14/09/2021	17/09/2021
27	ACQUISITION D'UN ONDULEUR	2110400651500000724122030001	0027/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3H-KAT/2021	CR	Prévisions Réalisations	04/08/2021 06/08/2021	13/08/2021	28/08/2021	30/08/2021	04/09/2021	14/09/2021	17/09/2021
28	ACQUISITION D'UN DISQUE DUR EXTERNE	2110400651500000724122030001	0028/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3H-KAT/2021	CR	Prévisions Réalisations	04/08/2021 06/08/2021	13/08/2021	28/08/2021	30/08/2021	04/09/2021	14/09/2021	17/09/2021
29	ACQUISITION D'UN ORDINATEUR PORTABLE	2110400651500000724122030001	0029/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3H-KAT/2021	CR	Prévisions Réalisations	04/08/2021 06/08/2021	13/08/2021	28/08/2021	30/08/2021	04/09/2021	14/09/2021	17/09/2021
30	ACQUISITION DE 2 VISEUSES POUR LE CENTRE LUKUNI	211040065150000072422030001	0030/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3H-KAT/2021	CR	Prévisions Réalisations	11/08/2021 13/08/2021	20/08/2021	04/09/2021	06/09/2021	11/09/2021	21/09/2021	24/09/2021
31	ACQUISITION D'UN POSTE A SOUDER PM POUR LE CENTRE LUKUNI	211040065150000072422030001	0031/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3H-KAT/2021	CR	Prévisions Réalisations	11/08/2021 13/08/2021	20/08/2021	04/09/2021	06/09/2021	11/09/2021	21/09/2021	24/09/2021
32	ACQUISITION D'UN POSTE A SOUDER GM POUR LE CENTRE LUKUNI	211040065150000072422030001	0032/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3H-KAT/2021	CR	Prévisions Réalisations	11/08/2021 13/08/2021	20/08/2021	04/09/2021	06/09/2021	11/09/2021	21/09/2021	24/09/2021
33	ACQUISITION DE 10 MACHINES A COUDRE MANUELLES POUR LE CENTRE LUKUNI	211040065150000072422030001	0033/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3H-KAT/2021	CR	Prévisions Réalisations	11/08/2021 13/08/2021	20/08/2021	04/09/2021	06/09/2021	11/09/2021	21/09/2021	24/09/2021
34	ACQUISITION DE 2 SURFILEUSES POUR LE CENTRE LUKUNI	211040065150000072422030001	0034/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3H-KAT/2021	CR	Prévisions Réalisations	11/08/2021 13/08/2021	20/08/2021	04/09/2021	06/09/2021	11/09/2021	21/09/2021	24/09/2021
35	ACQUISITION DE 2 BRODEUSES POUR LE CENTRE LUKUNI	211040065150000072422030001	0035/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3H-KAT/2021	CR	Prévisions Réalisations	18/08/2021 20/08/2021	27/08/2021	11/09/2021	13/09/2021	18/09/2021	28/09/2021	01/10/2021
36	ACQUISITION DE 5 MACHINES A COUDRE ELECTRIQUES POUR LE CENTRE MUNJA	211040065150000072422030001	0036/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3H-KAT/2021	CR	Prévisions Réalisations	18/08/2021 20/08/2021	27/08/2021	11/09/2021	13/09/2021	18/09/2021	28/09/2021	01/10/2021
37	ACQUISITION DE 5 MACHINES A COUDRE MANUELLES POUR LE CENTRE MUNJA	211040065150000072422030001	0037/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3H-KAT/2021	CR	Prévisions Réalisations	18/08/2021 20/08/2021	27/08/2021	11/09/2021	13/09/2021	18/09/2021	28/09/2021	01/10/2021
38	ACQUISITION DE 2 SURFILEUSES POUR LE CENTRE MUNJA	211040065150000072422030001	0038/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3H-KAT/2021	CR	Prévisions Réalisations	18/08/2021 20/08/2021	27/08/2021	11/09/2021	13/09/2021	18/09/2021	28/09/2021	01/10/2021
39	ACQUISITION DE 2 BRODEUSES POUR LE CENTRE MUNJA	211040065150000072422030001	0039/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3H-KAT/2021	CR	Prévisions Réalisations	18/08/2021 20/08/2021	27/08/2021	11/09/2021	13/09/2021	18/09/2021	28/09/2021	01/10/2021
40	ACQUISITION DE 3 KITS D'ESTHETIQUES POUR LE CENTRE MUNJA	211040065150000072422030001	0040/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3H-KAT/2021	CR	Prévisions Réalisations	18/08/2021 20/08/2021	27/08/2021	11/09/2021	13/09/2021	18/09/2021	28/09/2021	01/10/2021
41	ACQUISITION D'UN RETRO PROJECTEUR	2110400651500000724622030001	0041/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3H-KAT/2021	CR	Prévisions Réalisations	25/08/2021 27/08/2021	03/09/2021	18/09/2021	20/09/2021	25/09/2021	05/10/2021	08/10/2021
42	ACQUISITION D'UNE CAMERA	2110400651500000724622030001	0042/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3H-KAT/2021	CR	Prévisions Réalisations	25/08/2021 27/08/2021	03/09/2021	18/09/2021	20/09/2021	25/09/2021	05/10/2021	08/10/2021
43	ACQUISITION D'UN APPAREIL PHOTO NUMERIQUE	2110400651500000724622030001	0043/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3H-KAT/2021	CR	Prévisions Réalisations	25/08/2021 27/08/2021	03/09/2021	18/09/2021	20/09/2021	25/09/2021	05/10/2021	08/10/2021
44	ACQUISITION DE 5 MEGAPHONES	2110400651500000724622030001	0044/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3H-KAT/2021	CR	Prévisions Réalisations	25/08/2021 27/08/2021	03/09/2021	18/09/2021	20/09/2021	25/09/2021	05/10/2021	08/10/2021
45	ACQUISITION D'UN MICRO + BAFLE	2110400651500000724622030001	0045/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3H-KAT/2021	CR	Prévisions Réalisations	25/08/2021 27/08/2021	03/09/2021	18/09/2021	20/09/2021	25/09/2021	05/10/2021	08/10/2021
46	ACQUISITION DES TERRAINS DE CONSTRUCTION DE LA MAISON DE LA FEMME A PWETO	2110400651500000822112031502	0046/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3H-KAT/2021	CR	Prévisions Réalisations	01/09/2021 03/09/2021	10/09/2021	25/09/2021	27/09/2021	02/10/2021	12/10/2021	15/10/2021
47	ACQUISITION DES TERRAINS DE CONSTRUCTION DE LA MAISON DE LA FEMME A SAKANIA	2110400651500000822112031604	0047/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3H-KAT/2021	CR	Prévisions Réalisations	01/09/2021 03/09/2021	10/09/2021	25/09/2021	27/09/2021	02/10/2021	12/10/2021	15/10/2021
48	ACQUISITION DES TERRAINS DE CONSTRUCTION DE LA MAISON DE LA FEMME A KIPUSHI	2110400651500000822112032022	0048/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3H-KAT/2021	CR	Prévisions Réalisations	01/09/2021 03/09/2021	10/09/2021	25/09/2021	27/09/2021	02/10/2021	12/10/2021	15/10/2021
49	ACQUISITION DES TERRAINS DE CONSTRUCTION DE LA MAISON DE LA FEMME A KAMBOVE	2110400651500000822112031101	0049/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3H-KAT/2021	CR	Prévisions Réalisations	01/09/2021 03/09/2021	10/09/2021	25/09/2021	27/09/2021	02/10/2021	12/10/2021	15/10/2021





50	ACQUISITION DES TERRAINS DE CONSTRUCTION DE LA MAISON DE LA FEMME A KASENGA	211040065150000822112031201	0050/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3/H-KAT/2021	CR	Prévisions	08/09/2021	10/09/2021	17/09/2021	02/10/2021	04/10/2021	09/10/2021	19/10/2021	22/10/2021
51	ACQUISITION DES TERRAINS DE CONSTRUCTION DE LA MAISON DE LA FEMME A MITWABA	211040065150000822112031401	0051/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3/H-KAT/2021	CR	Prévisions	08/09/2021	10/09/2021	17/09/2021	02/10/2021	04/10/2021	09/10/2021	19/10/2021	22/10/2021
52	ACQUISITION DES TERRAINS POUR LA CONSTRUCTION D'UN CENTRE PILOTE DE PROMOTION DE L'ENTREPRENEURIAT DE LA FEMME RURALE DANS LE TERRITOIRE DE KAMBOVE	211040065150000822112031101	0052/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3/H-KAT/2021	CR	Prévisions	08/09/2021	10/09/2021	17/09/2021	02/10/2021	04/10/2021	09/10/2021	19/10/2021	22/10/2021
53	ACQUISITION DES TERRAINS POUR LA CONSTRUCTION D'UN CENTRE PILOTE DE PROMOTION DE L'ENTREPRENEURIAT DE LA FEMME RURALE DANS LE TERRITOIRE DE PWETO	211040065150000822112031101	0053/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3/H-KAT/2021	CR	Prévisions	08/09/2021	10/09/2021	17/09/2021	02/10/2021	04/10/2021	09/10/2021	19/10/2021	22/10/2021
54	ACQUISITION DES TERRAINS POUR LA CONSTRUCTION D'UN CENTRE PILOTE DE PROMOTION DE L'ENTREPRENEURIAT DE LA FEMME RURALE DANS LE TERRITOIRE DE SAKANIA	211040065150000822112031101	0054/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3/H-KAT/2021	CR	Prévisions	15/09/2021	17/09/2021	24/09/2021	09/10/2021	11/10/2021	16/10/2021	26/10/2021	29/10/2021
55	ACQUISITION DES TERRAINS POUR LA CONSTRUCTION D'UN CENTRE PILOTE DE PROMOTION DE L'ENTREPRENEURIAT DE LA FEMME RURALE DANS LE TERRITOIRE DE KASENGA	211040065150000822112031101	0055/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3/H-KAT/2021	CR	Prévisions	15/09/2021	17/09/2021	24/09/2021	09/10/2021	11/10/2021	16/10/2021	26/10/2021	29/10/2021
56	ACQUISITION DES TERRAINS POUR LA CONSTRUCTION D'UN CENTRE PILOTE DE PROMOTION DE L'ENTREPRENEURIAT DE LA FEMME RURALE DANS LE TERRITOIRE DE MITWABA	211040065150000822112031101	0056/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3/H-KAT/2021	CR	Prévisions	15/09/2021	17/09/2021	24/09/2021	09/10/2021	11/10/2021	16/10/2021	26/10/2021	29/10/2021
57	ACQUISITION DES TERRAINS POUR LA CONSTRUCTION D'UN CENTRE PILOTE DE PROMOTION DE L'ENTREPRENEURIAT DE LA FEMME RURALE DANS LE TERRITOIRE DE KIPUSHI	211040065150000822112031101	0057/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3/H-KAT/2021	CR	Prévisions	15/09/2021	17/09/2021	24/09/2021	09/10/2021	11/10/2021	16/10/2021	26/10/2021	29/10/2021
58	ACQUISITION DE DEUX(2) CITERNES DE 3000 LITRES	2110400651500000460112030001	0058/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3/H-KAT/2021	CR	Prévisions	30/09/2021	02/10/2021	09/10/2021	24/10/2021	26/10/2021	31/10/2021	10/11/2021	13/11/2021
59	ACQUISITION DE 10 BROUJETTES	2110400651500000460112030001	0059/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3/H-KAT/2021	CR	Prévisions	30/09/2021	02/10/2021	09/10/2021	24/10/2021	26/10/2021	31/10/2021	10/11/2021	13/11/2021
60	ACQUISITION DE 25 LUNETTES A SOUDURE	2110400651500000460112030001	0060/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3/H-KAT/2021	CR	Prévisions	30/09/2021	02/10/2021	09/10/2021	24/10/2021	26/10/2021	31/10/2021	10/11/2021	13/11/2021
61	ACQUISITION DE 3 MELEUSES	2110400651500000460112030001	0061/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3/H-KAT/2021	CR	Prévisions	30/09/2021	02/10/2021	09/10/2021	24/10/2021	26/10/2021	31/10/2021	10/11/2021	13/11/2021
62	ACQUISITION DE 3 DISQUEUSES	2110400651500000460112030001	0062/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3/H-KAT/2021	CR	Prévisions	30/09/2021	02/10/2021	09/10/2021	24/10/2021	26/10/2021	31/10/2021	10/11/2021	13/11/2021
63	ACQUISITION DE 2 PROJECTEURS	2110400651500000460112030001	0063/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3/H-KAT/2021	CR	Prévisions	30/09/2021	02/10/2021	09/10/2021	24/10/2021	26/10/2021	31/10/2021	10/11/2021	13/11/2021
64	ACQUISITION DE 30 HOUES	2110400651500000460112030001	0064/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3/H-KAT/2021	CR	Prévisions	30/09/2021	02/10/2021	09/10/2021	24/10/2021	26/10/2021	31/10/2021	10/11/2021	13/11/2021
65	ACQUISITION DE 50 MACHETTES	2110400651500000460112030001	0065/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3/H-KAT/2021	CR	Prévisions	30/09/2021	02/10/2021	09/10/2021	24/10/2021	26/10/2021	31/10/2021	10/11/2021	13/11/2021
66	ACQUISITION DE 50 BECHES	2110400651500000460112030001	0066/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3/H-KAT/2021	CR	Prévisions	30/09/2021	02/10/2021	09/10/2021	24/10/2021	26/10/2021	31/10/2021	10/11/2021	13/11/2021
67	ACQUISITION DE 50 RATEAUX	2110400651500000460112030001	0067/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3/H-KAT/2021	CR	Prévisions	30/09/2021	02/10/2021	09/10/2021	24/10/2021	26/10/2021	31/10/2021	10/11/2021	13/11/2021
68	ACQUISITION DE 50 HACHES	2110400651500000460112030001	0068/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3/H-KAT/2021	CR	Prévisions	30/09/2021	02/10/2021	09/10/2021	24/10/2021	26/10/2021	31/10/2021	10/11/2021	13/11/2021
69	ACQUISITION DE 50 PICHES	2110400651500000460112030001	0069/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3/H-KAT/2021	CR	Prévisions	30/09/2021	02/10/2021	09/10/2021	24/10/2021	26/10/2021	31/10/2021	10/11/2021	13/11/2021
70	ACQUISITION DE 50 ARROSOIRS	2110400651500000460112030001	0070/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3/H-KAT/2021	CR	Prévisions	30/09/2021	02/10/2021	09/10/2021	24/10/2021	26/10/2021	31/10/2021	10/11/2021	13/11/2021
71	ACQUISITION DE 50 MANGEOIRS	2110400651500000460112030001	0071/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3/H-KAT/2021	CR	Prévisions	30/09/2021	02/10/2021	09/10/2021	24/10/2021	26/10/2021	31/10/2021	10/11/2021	13/11/2021
72	ACQUISITION DE 50 ABREVOIRES	2110400651500000460112030001	0072/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3/H-KAT/2021	CR	Prévisions	30/09/2021	02/10/2021	09/10/2021	24/10/2021	26/10/2021	31/10/2021	10/11/2021	13/11/2021
73	ACQUISITION DE 1000 PAGNES	2110400651500000460512030001	0073/FX/MIN.PROV/G.F.E/CGPM3/H-KAT/2021	CR	Prévisions	19/01/2021	21/01/2021	28/01/2021	12/02/2021	14/02/2021	19/02/2021	01/03/2021	04/03/2021
<b>Coût Total</b>													

Fait à Lubumbashi, le 3 AVR 2021

Pour l'Autorité Contractante

SALILA NKONDE Léopoldine



République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut-Katanga

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DU GENRE, FAMILLE ET ENFANT

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2021

SECTEUR : GENRE, FAMILLE ET ENFANT

### PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation		Méthodes de passation	Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
							5	6	7	8	9	10	11	12
1	Construction du poulailler, porcherie, étable des chèvres, des lapins et des hangars pour vaches pour les Centres des Enfants en rupture de lien familial/Lukuni et Munua à Lubumbashi		211040065150000823282030106	001/TX/MIN.PROVIG.F.E/CGPM3/H-KAT/2021	CR	Prévisions 26/05/2021	28/05/2021	04/06/2021	19/06/2021	21/06/2021	01/07/2021	11/07/2021	14/07/2021	
2	Construction de la Maison de la femme à Mpweto		211040065150000823212031502	002/TX/MIN.PROVIG.F.E/CGPM3/H-KAT/2021	CR	Prévisions 25/04/2021	10/05/2021	12/05/2021	11/06/2021	26/06/2021	11/07/2021	27/04/2021	02/05/2021	
3	Construction de la Maison de la femme à Sakania		211040065150000823212031604	003/TX/MIN.PROVIG.F.E/CGPM3/H-KAT/2021	CR	Prévisions 26/05/2021	28/05/2021	04/06/2021	19/06/2021	21/06/2021	01/07/2021	11/07/2021	14/07/2021	
4	Construction de la Maison de la femme à Kipushi		211040065150000823212030202	004/TX/MIN.PROVIG.F.E/CGPM3/H-KAT/2021	CR	Prévisions 12/06/2021	14/06/2021	21/06/2021	06/07/2021	08/07/2021	18/07/2021	28/07/2021	31/07/2021	
5	Construction de la Maison de la femme à Mitwaba		211040065150000823212031401	005/TX/MIN.PROVIG.F.E/CGPM3/H-KAT/2021	CR	Prévisions 12/06/2021	14/06/2021	21/06/2021	06/07/2021	08/07/2021	18/07/2021	28/07/2021	31/07/2021	
6	Construction de la Maison de la femme à Kasenga		211040065150000823212031201	006/TX/MIN.PROVIG.F.E/CGPM3/H-KAT/2021	CR	Prévisions 12/06/2021	14/06/2021	21/06/2021	06/07/2021	08/07/2021	18/07/2021	28/07/2021	31/07/2021	
7	Construction de la Maison de la femme à Kambove		211040065150000823212031101	007/TX/MIN.PROVIG.F.E/CGPM3/H-KAT/2021	CR	Prévisions 28/06/2021	30/06/2021	07/07/2021	22/07/2021	24/07/2021	03/08/2021	13/08/2021	16/08/2021	
8	Construction du Centre Munua à Lubumbashi		211040065150000823212030106	008/TX/MIN.PROVIG.F.E/CGPM3/H-KAT/2021	CR	Prévisions 28/06/2021	30/06/2021	07/07/2021	22/07/2021	24/07/2021	03/08/2021	13/08/2021	16/08/2021	
	Coût Total													

Fait à Lubumbashi, le 13 AVR 2021

Pour l'Autorité Contractante

SALILA NKONDÉ Léopoldine





AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DU GENRE, FAMILLE ET ENFANT  
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2021  
 SECTEUR : GENRE, FAMILLE ET ENFANT

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**  
**MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DES DAO**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Et.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	Réhabilitation du Centre de LUKUNI		211040651500000823212031301	001/TXMIN.PROV.G.F.EICGPM3H-KAT/2021	AO	Prévisions 19/04/2021	21/04/2021	21/05/2021	05/06/2021	20/06/2021	22/06/2021	27/06/2021	12/07/2021	22/07/2021						
2	Construction du Centre Pilote de Promotion et de l'Entrepreneuriat de la Femme rurale à Kambove		211040651500000823212030106	002/TXMIN.PROV.G.F.EICGPM3H-KAT/2021	AO	Prévisions 11/05/2021	13/05/2021	12/06/2021	27/06/2021	12/07/2021	14/07/2021	19/07/2021	03/08/2021	13/08/2021				15/08/2021	15/08/2021	
3	Construction du Centre Pilote de Promotion et de l'Entrepreneuriat de la Femme rurale à Kasenga		211040651500000823212030106	003/TXMIN.PROV.G.F.EICGPM3H-KAT/2021	AO	Prévisions 11/05/2021	13/05/2021	12/06/2021	27/06/2021	12/07/2021	14/07/2021	19/07/2021	03/08/2021	13/08/2021				15/08/2021	15/08/2021	
4	Construction du Centre Pilote de Promotion et de l'Entrepreneuriat de la Femme rurale à Sakania		211040651500000823212030106	004/TXMIN.PROV.G.F.EICGPM3H-KAT/2021	AO	Prévisions 11/05/2021	13/05/2021	12/06/2021	27/06/2021	12/07/2021	14/07/2021	19/07/2021	03/08/2021	13/08/2021				15/08/2021	15/08/2021	
5	Construction du Centre Pilote de Promotion et de l'Entrepreneuriat de la Femme rurale à Kipushi		211040651500000823212030106	005/TXMIN.PROV.G.F.EICGPM3H-KAT/2021	AO	Prévisions 13/06/2021	15/06/2021	15/07/2021	30/07/2021	14/08/2021	16/08/2021	21/08/2021	05/09/2021	15/09/2021				18/09/2021	18/09/2021	
6	Construction du Centre Pilote de Promotion et de l'Entrepreneuriat de la Femme rurale à Mpweto		211040651500000823212030106	006/TXMIN.PROV.G.F.EICGPM3H-KAT/2021	AO	Prévisions 13/06/2021	15/06/2021	15/07/2021	30/07/2021	14/08/2021	16/08/2021	21/08/2021	05/09/2021	15/09/2021				18/09/2021	18/09/2021	
7	Construction du Centre Pilote de Promotion et de l'Entrepreneuriat de la Femme rurale à Mibwaba		211040651500000823212030106	007/TXMIN.PROV.G.F.EICGPM3H-KAT/2021	AO	Prévisions 13/06/2021	15/06/2021	15/07/2021	30/07/2021	14/08/2021	16/08/2021	21/08/2021	05/09/2021	15/09/2021				18/09/2021	18/09/2021	
	Coût Total																			

Fait à Lubumbashi, le 13 AVR 2021

Autorité Contractante  
**SALIKA NKONDE Léopoldine**  
 Ministère du Genre,  
 Famille et Enfant

