

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

PLAN DE PASSATION DES MARCHES


AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE ET COORDINATION DES AGENCES
DES NATIONS-UNIES

MARCHES DE FOURNITURES/CONSULTATION RESTREINTE / CABINET

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2021

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite des offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Req. d'Ex.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
ACQUISITION DES MOBILIERS ET EQUIPEMENTS DE BUREAUX/CABINET	✓	21076003715000072411203001	DC/001/FX/MIN/SANTE/CGPMP4/HKAT/2021	CR	Prévisions Réalisations	30/03/2021 15/04/2021	19/05/2021	19/06/2021	19/06/2021	02/07/2021	17/07/2021	24/07/2021	04/08/2021	20/08/2021	31/08/2021		10/09/2021	11/09/2021	12/10/2021
ACQUISITION D'EQUIPEMENTS MEDICO-CHIRURGICAUX/CINQUANTAIRE KIPUSHI		21726003715000072421203001	DC/002/FX/MIN/SANTE/CGPMP4/HKAT/2021	CR	Prévisions Réalisations	30/03/2021 15/04/2021	19/05/2021	19/06/2021	19/06/2021	02/07/2021	17/07/2021	24/07/2021	04/08/2021	20/08/2021	31/08/2021		10/09/2021	11/09/2021	12/10/2021
ACQUISITION D'EQUIPEMENT EDUCATIFS, CULTURELS ET SPORTIFS	✓	21076003715000072431203001	DC/003/FX/MIN/SANTE/CGPMP4/HKAT/2021	CR	Prévisions Réalisations	30/03/2021 15/04/2021	19/05/2021	19/06/2021	19/06/2021	02/07/2021	17/07/2021	24/07/2021	04/08/2021	20/08/2021	31/08/2021		10/09/2021	11/09/2021	12/10/2021
ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES		2107600371500007242203001	DC/004/FX/MIN/SANTE/CGPMP4/HKAT/2021	CR	Prévisions Réalisations	30/03/2021 15/04/2021	19/05/2021	19/06/2021	19/06/2021	02/07/2021	17/07/2021	24/07/2021	04/08/2021	20/08/2021	31/08/2021		10/09/2021	11/09/2021	12/10/2021
COLE TOTAL																			

Dr Joseph NSAMBU LINDA



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

PLAN DE PASSATION DES MARCHES


AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE ET COORDINATION DES AGENCES
DES NATIONS-UNIES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DU DAO / CABINET

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2021

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite des offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Req. d'Ex.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1 ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DE LA COORDINATION DU PEV ET CLINIQUE MEDICALE		21076003715000072481203001	AON/005/FX/MIN/SANTE/CGPMP4/HKAT/2021	AON	Prévisions Réalisations	30/04/2021 15/05/2021	18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	02/07/2021	17/07/2021	24/07/2021	04/08/2021	20/08/2021	31/08/2021		13/09/2021	13/09/2021	14/10/2021
2 ACQUISITION D'UNE UNITE DE DIALYSE		21726003715000072421203001	AON/006/FX/MIN/SANTE/CGPMP4/HKAT/2021	AON	Prévisions Réalisations	30/04/2021 15/05/2021	18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	02/07/2021	17/07/2021	24/07/2021	04/08/2021	20/08/2021	31/08/2021		13/09/2021	13/09/2021	14/10/2021
3 ACQUISITION DE 2 FRIGOS SOLAIRES BANQUE DE SANG		21076003715000072481203001	AON/007/FX/MIN/SANTE/CGPMP4/HKAT/2021	AON	Prévisions Réalisations	30/04/2021 15/05/2021	18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	02/07/2021	17/07/2021	24/07/2021	04/08/2021	20/08/2021	31/08/2021		13/09/2021	13/09/2021	14/10/2021
4 ACQUISITION D'EQUIPEMENTS MEDICO-CHIRURGICAUX/CINQUANTAIRE KARAVIA		21726003715000072421203001	AON/008/FX/MIN/SANTE/CGPMP4/HKAT/2021	AON	Prévisions Réalisations	30/04/2021 15/05/2021	18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	02/07/2021	17/07/2021	24/07/2021	04/08/2021	20/08/2021	31/08/2021		13/09/2021	13/09/2021	14/10/2021
5 ACQUISITION DE 3 RITS MORGUES PWETO, LWAMBO ET MITWABA		21076003715000072481203001	AON/009/FX/MIN/SANTE/CGPMP4/HKAT/2021	AON	Prévisions Réalisations	30/04/2021 15/05/2021	18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	02/07/2021	17/07/2021	24/07/2021	04/08/2021	20/08/2021	31/08/2021		13/09/2021	13/09/2021	14/10/2021
6 ACQUISITION DES PRODUITS CONTRACEPTIFS		21076003715000049015203001	AON/010/FX/MIN/SANTE/CGPMP4/HKAT/2021	AON	Prévisions Réalisations	30/04/2021 15/05/2021	18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	02/07/2021	17/07/2021	24/07/2021	04/08/2021	20/08/2021	31/08/2021		13/09/2021	13/09/2021	14/10/2021
COLE TOTAL																			

Dr Joseph NSAMBU LINDA



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA


PLAN DE PASSATION DES MARCHES

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE ET COORDINATION DES AGENCES
DES NATIONS-UNIES

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2021

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DU DAO / CABINET

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Proje/Marché	Montant budget en R	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Appel d'Offres	Publication AAO	Date limite de dépôt d'offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'É.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
1	ACQUISITION D'UN SCANNER/ CINQUANTENAIRE KARAVIA		217260037150000724212030001	AO/011/FX/MIN/SANTE/CGPMP4HKAT/2021	AOI	Prévisions Réalisations	30/04/2021 15/05/2021	18/05/2021 18/05/2021	18/05/2021 18/05/2021	02/07/2021 17/07/2021	24/07/2021 24/07/2021	04/08/2021 04/08/2021	20/08/2021 20/08/2021	31/08/2021 31/08/2021			13/09/2021 13/09/2021	13/09/2021 13/09/2021	14/10/2021 14/10/2021
2	ACQUISITION DE 6 AMBULANCES MEDICALISEES		2107600371500000724522030001	AO/012/FX/MIN/SANTE/CGPMP4HKAT/2021	AOI	Prévisions Réalisations	30/04/2021 15/05/2021	18/05/2021 18/05/2021	18/05/2021 18/05/2021	02/07/2021 17/07/2021	24/07/2021 24/07/2021	04/08/2021 04/08/2021	20/08/2021 20/08/2021	31/08/2021 31/08/2021			13/09/2021 13/09/2021	13/09/2021 13/09/2021	14/10/2021 14/10/2021
3	ACQUISITION DES PRODUITS MEDICAUX, PHARMACEUTIQUES ET INTRANTS SPECIFIQUES		2107600371500000460132030001	AO/013/FX/MIN/SANTE/CGPMP4HKAT/2021	AOI	Prévisions Réalisations	30/04/2021 15/05/2021	18/05/2021 18/05/2021	18/05/2021 18/05/2021	02/07/2021 17/07/2021	24/07/2021 24/07/2021	04/08/2021 04/08/2021	20/08/2021 20/08/2021	31/08/2021 31/08/2021			13/09/2021 13/09/2021	13/09/2021 13/09/2021	14/10/2021 14/10/2021
4	ACQUISITION DES OUTILS MEDICO-CHIRURGICAUX ET DE DIAGNOSTIC		2107600371500000460142030001	AO/014/FX/MIN/SANTE/CGPMP4HKAT/2021	AOI	Prévisions Réalisations	30/04/2021 15/05/2021	18/05/2021 18/05/2021	18/05/2021 18/05/2021	02/07/2021 17/07/2021	24/07/2021 24/07/2021	04/08/2021 04/08/2021	20/08/2021 20/08/2021	31/08/2021 31/08/2021			13/09/2021 13/09/2021	13/09/2021 13/09/2021	14/10/2021 14/10/2021
Cred. Total		2 363 740 000,00																	



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE ET COORDINATION DES AGENCES
DES NATIONS UNIES
Période: du 1^{er} Janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2021

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX / SERVICES / CONSULTATION RESTREINTE / CABINET

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Débarcadier du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation Au Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
1	Construction 120 Latrines publiques / 6 Territoires de la Province		210760037150000823282030000	DC/001/TXMIN/SANTE/CGPMP4H/KAT/2021	CR	Prévisions Réalisations	30/03/2021 15/04/2021	19/05/2021 19/05/2021	19/06/2021 19/06/2021	02/07/2021 02/07/2021	17/07/2021 17/07/2021	24/07/2021 24/07/2021	04/08/2021 04/08/2021	20/08/2021 20/08/2021	31/08/2021 31/08/2021		10/09/2021 10/09/2021	11/09/2021 11/09/2021	12/10/2021 12/10/2021
2	Construction de 2 Morgues à KASENGA et MUTUNGA-SAMPWE		210760037150000823282030000	DC/002/TXMIN/SANTE/CGPMP4H/KAT/2021	CR	Prévisions Réalisations	30/03/2021 15/04/2021	19/05/2021 19/05/2021	19/06/2021 19/06/2021	02/07/2021 02/07/2021	17/07/2021 17/07/2021	24/07/2021 24/07/2021	04/08/2021 04/08/2021	20/08/2021 20/08/2021	31/08/2021 31/08/2021		10/09/2021 10/09/2021	11/09/2021 11/09/2021	12/10/2021 12/10/2021
3	Construction d'un Centre de Santé Forêt ZS Tshamlicombe / Commune Kamupamba		210760037150000823282031003	DC/003/TXMIN/SANTE/CGPMP4H/KAT/2021	CR	Prévisions Réalisations	30/03/2021 15/04/2021	19/05/2021 19/05/2021	19/06/2021 19/06/2021	02/07/2021 02/07/2021	17/07/2021 17/07/2021	24/07/2021 24/07/2021	04/08/2021 04/08/2021	20/08/2021 20/08/2021	31/08/2021 31/08/2021		10/09/2021 10/09/2021	11/09/2021 11/09/2021	12/10/2021 12/10/2021
Total																			

Dr Joseph SAMBI BULANDA
Directeur Provincial du Contrôle des Marchés Publics
du Haut-Katanga



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA


AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE ET COORDINATION DES AGENCES
DES NATIONS UNIES
Période: du 1^{er} Janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2021

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX / SERVICES / CONSULTATION RESTREINTE / CABINET

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Débarcadier du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation Au Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
1	Rehabilitation CS KENYA I / KENYA		210760037150000823312030106	DC/004/TXMIN.SANTE/CGPMP4H/KAT/2021	CR	Prévisions Réalisations	30/03/2021 15/04/2021	19/05/2021 19/05/2021	19/06/2021 19/06/2021	02/07/2021 02/07/2021	17/07/2021 17/07/2021	24/07/2021 24/07/2021	04/08/2021 04/08/2021	20/08/2021 20/08/2021	31/08/2021 31/08/2021		10/09/2021 10/09/2021	11/09/2021 11/09/2021	12/10/2021 12/10/2021
2	Rehabilitation CSR CHIBAMBO / Terr. KASENGA		210760037150000823312031200	DC/005/TXMIN.SANTE/CGPMP4H/KAT/2021	CR	Prévisions Réalisations	30/03/2021 15/04/2021	19/05/2021 19/05/2021	19/06/2021 19/06/2021	02/07/2021 02/07/2021	17/07/2021 17/07/2021	24/07/2021 24/07/2021	04/08/2021 04/08/2021	20/08/2021 20/08/2021	31/08/2021 31/08/2021		10/09/2021 10/09/2021	11/09/2021 11/09/2021	12/10/2021 12/10/2021
3	Rehabilitation CS BETTY / Terr. KIPUSHI		210760037150000823312031300	DC/006/TXMIN.SANTE/CGPMP4H/KAT/2021	CR	Prévisions Réalisations	30/03/2021 15/04/2021	19/05/2021 19/05/2021	19/06/2021 19/06/2021	02/07/2021 02/07/2021	17/07/2021 17/07/2021	24/07/2021 24/07/2021	04/08/2021 04/08/2021	20/08/2021 20/08/2021	31/08/2021 31/08/2021		10/09/2021 10/09/2021	11/09/2021 11/09/2021	12/10/2021 12/10/2021
4	Rehabilitation CS KIPUSHI / Terr. SAKANIA		210760037150000823312031600	DC/007/TXMIN.SANTE/CGPMP4H/KAT/2021	CR	Prévisions Réalisations	30/03/2021 15/04/2021	19/05/2021 19/05/2021	19/06/2021 19/06/2021	02/07/2021 02/07/2021	17/07/2021 17/07/2021	24/07/2021 24/07/2021	04/08/2021 04/08/2021	20/08/2021 20/08/2021	31/08/2021 31/08/2021		10/09/2021 10/09/2021	11/09/2021 11/09/2021	12/10/2021 12/10/2021
5	Rehabilitation CSR KIKULA / Ville de Likasi		210760037150000823312030301	DC/008/TXMIN.SANTE/CGPMP4H/KAT/2021	CR	Prévisions Réalisations	30/03/2021 15/04/2021	19/05/2021 19/05/2021	19/06/2021 19/06/2021	02/07/2021 02/07/2021	17/07/2021 17/07/2021	24/07/2021 24/07/2021	04/08/2021 04/08/2021	20/08/2021 20/08/2021	31/08/2021 31/08/2021		10/09/2021 10/09/2021	11/09/2021 11/09/2021	12/10/2021 12/10/2021
6	Rehabilitation CS KISELE / Terr. Mtwaba		210760037150000823312031400	DC/009/TXMIN.SANTE/CGPMP4H/KAT/2021	CR	Prévisions Réalisations	30/03/2021 15/04/2021	19/05/2021 19/05/2021	19/06/2021 19/06/2021	02/07/2021 02/07/2021	17/07/2021 17/07/2021	24/07/2021 24/07/2021	04/08/2021 04/08/2021	20/08/2021 20/08/2021	31/08/2021 31/08/2021		10/09/2021 10/09/2021	11/09/2021 11/09/2021	12/10/2021 12/10/2021
7	Rehabilitation CS KASOLO / ZS KILWA / Terr. PWETO		210760037150000823312031501	DC/010/TXMIN.SANTE/CGPMP4H/KAT/2021	CR	Prévisions Réalisations	30/03/2021 15/04/2021	19/05/2021 19/05/2021	19/06/2021 19/06/2021	02/07/2021 02/07/2021	17/07/2021 17/07/2021	24/07/2021 24/07/2021	04/08/2021 04/08/2021	20/08/2021 20/08/2021	31/08/2021 31/08/2021		10/09/2021 10/09/2021	11/09/2021 11/09/2021	12/10/2021 12/10/2021
Total																			

Dr Joseph SAMBI BULANDA
Directeur Provincial du Contrôle des Marchés Publics
du Haut-Katanga



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA


AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE ET COORDINATION DES AGENCES
DES NATIONS-UNIES

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2021

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DU DAO/ CABINET

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Total Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Déclaration de DAO	Non objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non objection sur Ray d'Es	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	Construction HGR KISANGA / ZS KISANGA / Com. Annexe		210760037150000823212030101	AO/N011/TX/MIN/SANTE/CGPMP4/HKAT/2021	AO/N	Prévisions Réalisations	30/04/2021 15/05/2021	18/05/2021 18/05/2021	18/06/2021 18/06/2021	18/06/2021 02/07/2021	17/07/2021 17/07/2021	24/07/2021 24/07/2021	04/08/2021 04/08/2021	20/08/2021 20/08/2021	31/08/2021 31/08/2021		13/09/2021 13/09/2021	13/09/2021 13/09/2021	14/10/2021 14/10/2021	
2	Construction HGR MITWABA / ZS MITWABA / Terr. MITWABA		210760037150000823212030101	AO/N012/TX/MIN/SANTE/CGPMP4/HKAT/2021	AO/N	Prévisions Réalisations	30/04/2021 15/05/2021	18/05/2021 18/05/2021	18/06/2021 18/06/2021	02/07/2021 02/07/2021	17/07/2021 17/07/2021	24/07/2021 24/07/2021	04/08/2021 04/08/2021	20/08/2021 20/08/2021	31/08/2021 31/08/2021		13/09/2021 13/09/2021	13/09/2021 13/09/2021	14/10/2021 14/10/2021	
3	Construction CS Lubanda/ ZS Lukafu / Terr. KASENGA		210760037150000823212031203	AO/N013/TX/MIN/SANTE/CGPMP4/HKAT/2021	AO/N	Prévisions Réalisations	30/04/2021 15/05/2021	18/05/2021 18/05/2021	18/06/2021 18/06/2021	02/07/2021 02/07/2021	17/07/2021 17/07/2021	24/07/2021 24/07/2021	04/08/2021 04/08/2021	20/08/2021 20/08/2021	31/08/2021 31/08/2021		13/09/2021 13/09/2021	13/09/2021 13/09/2021	14/10/2021 14/10/2021	
4	Construction de mur de clôture dans certains CS et Hôpitaux		210760037150000823282030000	AO/N014/TX/MIN.SANTE/CGPMP4/HKAT/2021	AO/N	Prévisions Réalisations	30/04/2021 15/05/2021	18/05/2021 18/05/2021	18/06/2021 18/06/2021	02/07/2021 02/07/2021	17/07/2021 17/07/2021	24/07/2021 24/07/2021	04/08/2021 04/08/2021	20/08/2021 20/08/2021	31/08/2021 31/08/2021		13/09/2021 13/09/2021	13/09/2021 13/09/2021	14/10/2021 14/10/2021	
5	Construction CSR MWANGE / ZS PWETO / Terr. PWETO		210760037150000823212031203	AO/N015/TX/MIN/SANTE/CGPMP4/HKAT/2021	AO/N	Prévisions Réalisations	30/04/2021 15/05/2021	18/05/2021 18/05/2021	18/06/2021 18/06/2021	02/07/2021 02/07/2021	17/07/2021 17/07/2021	24/07/2021 24/07/2021	04/08/2021 04/08/2021	20/08/2021 20/08/2021	31/08/2021 31/08/2021		13/09/2021 13/09/2021	13/09/2021 13/09/2021	14/10/2021 14/10/2021	
6	Construction CSR KYLUBO / ZS MITWABA / Terr. MITWABA		210760037150000823212031203	AO/N016/TX/MIN/SANTE/CGPMP4/HKAT/2021	AO/N	Prévisions Réalisations	30/04/2021 15/05/2021	18/05/2021 18/05/2021	18/06/2021 18/06/2021	02/07/2021 02/07/2021	17/07/2021 17/07/2021	24/07/2021 24/07/2021	04/08/2021 04/08/2021	20/08/2021 20/08/2021	31/08/2021 31/08/2021		13/09/2021 13/09/2021	13/09/2021 13/09/2021	14/10/2021 14/10/2021	
7	Construction CS KABUNDA / ZS SAKANIA / Terr. SAKANIA		210760037150000823212031203	AO/N017/TX/MIN/SANTE/CGPMP4/HKAT/2021	AO/N	Prévisions Réalisations	30/04/2021 15/05/2021	18/05/2021 18/05/2021	18/06/2021 18/06/2021	02/07/2021 02/07/2021	17/07/2021 17/07/2021	24/07/2021 24/07/2021	04/08/2021 04/08/2021	20/08/2021 20/08/2021	31/08/2021 31/08/2021		13/09/2021 13/09/2021	13/09/2021 13/09/2021	14/10/2021 14/10/2021	
8	Construction de 3 PAVILLONS AU CSR KASUMBALESA / ZS SAKANIA / VILLE DE KASUMBALESA		210760037150000823212031203	AO/N018/TX/MIN/SANTE/CGPMP4/HKAT/2021	AO/N	Prévisions Réalisations	30/04/2021 15/05/2021	18/05/2021 18/05/2021	18/06/2021 18/06/2021	02/07/2021 02/07/2021	17/07/2021 17/07/2021	24/07/2021 24/07/2021	04/08/2021 04/08/2021	20/08/2021 20/08/2021	31/08/2021 31/08/2021		13/09/2021 13/09/2021	13/09/2021 13/09/2021	14/10/2021 14/10/2021	
9	Construction CSR A MWEMENA / ZS LUKAFU / Terr. KASENGA		210760037150000823212031203	AO/N019/TX/MIN/SANTE/CGPMP4/HKAT/2021	AO/N	Prévisions Réalisations	30/04/2021 15/05/2021	18/05/2021 18/05/2021	18/06/2021 18/06/2021	02/07/2021 02/07/2021	17/07/2021 17/07/2021	24/07/2021 24/07/2021	04/08/2021 04/08/2021	20/08/2021 20/08/2021	31/08/2021 31/08/2021		13/09/2021 13/09/2021	13/09/2021 13/09/2021	14/10/2021 14/10/2021	
10	Construction de 2 PAVILLONS AU CS LUPEMBE / ZS KASHOBWE / Terr. KASENGA		210760037150000823212031203	AO/N020/TX/MIN.SANTE/CGPMP4/HKAT/2021	AO/N	Prévisions Réalisations	30/04/2021 15/05/2021	18/05/2021 18/05/2021	18/06/2021 18/06/2021	02/07/2021 02/07/2021	17/07/2021 17/07/2021	24/07/2021 24/07/2021	04/08/2021 04/08/2021	20/08/2021 20/08/2021	31/08/2021 31/08/2021		13/09/2021 13/09/2021	13/09/2021 13/09/2021	14/10/2021 14/10/2021	
Coût Total																				



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA


AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE ET COORDINATION DES AGENCES
DES NATIONS-UNIES

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2021

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DU DAO/ CABINET

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Total Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Déclaration du DAO	Non objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non objection sur Ray d'Es	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	Construction HGR Kilela-Balanda / ZS KILELA BALANDA / Terr. Kanbove	1 500 000 000,00	210760037150000823212031203	AO/N021/TX/MIN/SANTE/CGPMP4/HKAT/2021	AO/N	Prévisions Réalisations	30/04/2021 15/05/2021	18/05/2021 18/05/2021	18/06/2021 18/06/2021	02/07/2021 02/07/2021	17/07/2021 17/07/2021	24/07/2021 24/07/2021	04/08/2021 04/08/2021	20/08/2021 20/08/2021	31/08/2021 31/08/2021		13/09/2021 13/09/2021	13/09/2021 13/09/2021	14/10/2021 14/10/2021	
Coût Total		1 500 000 000,00																		



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE ET COORDINATION DES
AGENCES DES NATIONS-UNIES

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2021

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SANS REVUE PREALABLE DE DP/ CABINET

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions / Réalisations	PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date mises en vigueur	Date début travaux
1	Renforcement des capacités des agents de la santé dans les matières spécifiques		21076003715000056185203000	AON/001/PI/MIH/SANTE/CGPMP4/HKAT/2021	AON	Prévisions Réalisations	30/04/2021	15/05/2021	18/09/2021	18/06/2021	02/07/2021	17/07/2021	24/07/2021	04/08/2021	20/09/2021	31/08/2021		13/09/2021	13/09/2021	14/10/2021

République Démocratique du Congo
 Province du Haut-Katanga
 Direction Provinciale de la Santé et de la Coordination des Agences des Nations Unies
 M. Joseph NSAMBI BILANDA
 Directeur Provincial

Direction Provinciale du Contrôle des Marchés Publics
 A.N.O
 D.R.C.M.P
 HAUT-KATANGA

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE PUBLIQUE ET COORDINATION
DES AGENCES DES NATIONS UNIES
Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2021

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DU DAO /GABINET

Numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication DAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	ACQUISITION D'EQUIPEMENT DIVERS DE SANTE MATERNELLE ET INFANTILE/PDSS		2107600371500000724815030000	AOI/015/PM/MIN/SANTE/CGPM/4/HKAT/2021	AOI	Prévisions Réalisations	30/03/2021	15/04/2021	19/05/2021	19/08/2021	02/07/2021	17/07/2021	24/07/2021	04/08/2021	20/08/2021	31/08/2021		10/09/2021	11/09/2021	12/10/2021
2	ACQUISITION D'EQUIPEMENT DIVERS POUR LE RENFORCEMENT DE SYSTEME DE SANTE (RSSI/GAVI)		2107600371500000724815030000	AOI/016/PM/MIN/SANTE/CGPM/4/HKAT/2021	AOI	Prévisions Réalisations	30/03/2021	15/04/2021	19/05/2021	19/08/2021	02/07/2021	17/07/2021	24/07/2021	04/08/2021	20/08/2021	31/08/2021		10/09/2021	11/09/2021	12/10/2021

Signature et tampon officiel de Joseph N. SAMBUJANDA, Directeur Provincial du Contrôle des Marchés Publics, Haut-Katanga.



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE ET COORDINATION DES
AGENCES DES NATIONS UNIES

Période: du 1^{er} Janvier au 31 décembre / Exercice budgétaire : 2021

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES CONSULTATION RESTREINTE / CGPPA

Numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions Financières	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Montant budgétaire	Cote Index	N° Appel d'Offres		Méthode de passation	Elaboration du D.O	Non objection	Publication A.O	Date de dépôt des offres	Prise en compte des offres	Appréciation des offres	Appréciation des offres	Appréciation des offres	Appréciation des offres	Appréciation des offres	Appréciation des offres		
1	ACQUISITION DES MOBILIERS, EQUIPEMENTS DES BUREAUX ET ELECTROMENAGER	6 518 800	21076603732500673412000801	DC017F0M3NSANTECCPPMHIKAT2021	CR	Prévisions Financières	10/04/2021	10/04/2021	10/05/2021	10/06/2021	10/07/2021	17/07/2021	24/07/2021	04/08/2021	20/08/2021	31/08/2021	10/09/2021	11/09/2021	12/10/2021
2	ACQUISITION EQUIPEMENT INFORMATIQUE	1 227 500	21076603732500673412200901	DC018F0M3NSANTECCPPMHIKAT2021	CR	Prévisions Financières	13/04/2021	13/04/2021	13/05/2021	13/06/2021	13/07/2021	17/07/2021	24/07/2021	04/08/2021	20/08/2021	31/08/2021	10/09/2021	11/09/2021	12/10/2021

Dr Joseph NSAMBU ANDO
Président du Comité de Passation des Marchés
Direction Provinciale des Marchés Publics
HAUT-KATANGA



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE ET COORDINATION DES
AGENCES DES NATIONS UNIES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES/ CONSULTATION RESTREINTE / AFFAIRES SOCIALES

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2021

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAD	Non Objection	Publication AOH	Date limite Appel Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Et.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date de notification	Date entrée en vigueur
1	ACQUISITION DES MOBILIERS, EQUIPEMENTS DES BUREAUX ET ELECTROMENAGER		2110900641500000724112030001	DC/019/FX/MIN/SANTE/CC/RM/R/KAT/2021	CR	Prévisions 30/03/2021	15/04/2021	18/05/2021	19/08/2021	02/07/2021	17/07/2021	24/07/2021	04/08/2021	20/08/2021	31/08/2021		10/09/2021	11/09/2021	12/10/2021
2	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES		2110900641500009724122030001	DC/020/FX/MIN/SANTE/CC/RM/R/KAT/2021	CR	Prévisions 30/03/2021	15/04/2021	19/05/2021	19/08/2021	02/07/2021	17/07/2021	24/07/2021	04/08/2021	20/08/2021	31/08/2021		10/09/2021	11/09/2021	12/10/2021
TOTAL																			

Dr Joseph NSAMBI BULANDA
 République Démocratique du Congo
 Province du Haut-Katanga
 Ministère Provincial de la Santé et de la Coordination des Agences des Nations Unies



RÉPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DE LA SANTE ET COORDINATION DES
AGENCES DES NATIONS UNIES

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre / Exercice budgétaire : 2021

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DU DAD / AFFAIRES SOCIALES

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions Réalisations	Elaboration du DAD	App. Objection sur DAD	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	App. Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	App. Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux	
																					1
1	Construction d'un Centre de Promotion Sociale à Kambove		2110900641500000823212030001	AON/022/TX/MINISANTE/CGPMP4/HKAT/2021	AON	Prévisions	30/04/2021	15/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	02/07/2021	17/07/2021	24/07/2021	04/08/2021	20/08/2021	31/08/2021			13/09/2021	13/09/2021	14/10/2021
						Réalisations															
2	Réhabilitation du Centre de Promotion Sociale Kamatondo/Ville de Lubumbashi		2110900641500000823312030001	AON/023/TX/MINISANTE/CGPMP4/HKAT/2021	AON	Prévisions	30/04/2021	15/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	02/07/2021	17/07/2021	24/07/2021	04/08/2021	20/08/2021	31/08/2021			13/09/2021	13/09/2021	14/10/2021
						Réalisations															

Ministère
Dr Joseph N'SAMBA BULANDA
Généraliste de la Santé
et Chef de Service
des Services de Santé
Province du Haut-Katanga



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE ET COORDINATION DES
 AGENCES DES NATIONS UNIES

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2021

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES/ CONSULTATION RESTREINTE / DIRECTION PROVINCIALE DES AFFAIRES SOCIALES

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Méthodes de passation	Prévisions Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code budget	N° Appel d'Offres			Elaboration du DAD	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Examen des offres	Non Objection aux Rap. d'Ec.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DIVERS/PABEA-COBALT		200473064600000724522030001	AOH021/FX/MIN/SANTE/CGPMP4/HKAT/2021	AOI		30/03/2021	15/04/2021	19/05/2021	19/06/2021	02/07/2021	17/07/2021	14/07/2021	04/08/2021	20/08/2021	31/08/2021		10/09/2021	11/09/2021	12/10/2021
	Montant Total																			

(Handwritten signature and stamp)
 République Démocratique du Congo
 Province du Haut-Katanga
 Direction Provinciale des Affaires Sociales
 et Coordination des Agences des Nations Unies
 Dr. Joseph N. AMBA B. OUMBA



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE ET COORDINATION DES
AGENCES DES NATIONS UNIES

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2021

MARCHES DE FOURNITURES/ SERVICES/ CONSULTATION RESTREINTE / ACTIONS HUMANITAIRES

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection aux Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection au Contrat	Approbation du Contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	ACQUISITION DES MOBILIERS, EQUIPEMENTS DES BUREAUX ET ELECTROMENAGER	1.200.000.000	2110900701500000721112030001	DC/022/FX/MIN/SANTE/CGPMP/IKAT/2021	CR	Prévisions Réalisations	30/03/2021 15/04/2021	19/04/2021 19/05/2021	19/05/2021 19/06/2021	02/07/2021 02/07/2021	17/07/2021 17/07/2021	24/07/2021 24/07/2021	04/08/2021 04/08/2021	20/08/2021 20/08/2021	31/08/2021 31/08/2021	10.000.000.000 10.000.000.000	10/09/2021 10/09/2021	11/09/2021 11/09/2021	12/10/2021 12/10/2021	idem
2	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	3.200.000.000	2110900701500000721122030001	DC/023/FX/MIN/SANTE/CGPMP/IKAT/2021	CR	Prévisions Réalisations	30/03/2021 15/04/2021	19/04/2021 19/05/2021	19/05/2021 19/06/2021	02/07/2021 02/07/2021	17/07/2021 17/07/2021	24/07/2021 24/07/2021	04/08/2021 04/08/2021	20/08/2021 20/08/2021	31/08/2021 31/08/2021	10.000.000.000 10.000.000.000	10/09/2021 10/09/2021	11/09/2021 11/09/2021	12/10/2021 12/10/2021	

Dr Joseph NGAMBI BULANSA
Président du Comité
d'Approbation des Marchés
de l'Etat
Province du Haut-Katanga



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE ET COORDINATION DES
AGENCES DES NATIONS UNIES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PREQUALIFICATION ET SANS REVUE PREALABLE DU DAO / ACTIONS HUMANITAIRES

Période: du 1^{er} Janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2021

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Méthodes de passation	Prévisions / Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres			Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AOP	Date limite dépôt Offres	Présentation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
1	Construction du Bâtiment Administratif de la Division Provinciale des Actions Humanitaires à Lubumbashi		2110700701500008232/2030106	AON/013/TC/MIN/SANTE/COFMP4/HKAT/2021	AON	Prévisions	30/04/2021	15/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	02/07/2021	17/07/2021	24/07/2021	04/08/2021	20/08/2021	31/08/2021	13/09/2021	13/09/2021	14/10/2021
	Contractuel					Réalisations													

Dr Joseph NSAMBI BULANDI
Président de la Commission Provinciale des Agences des Nations Unies
Haut-Katanga

A.N.O
—
D.R.C.M.P
HAUT-KATANGA

