



République Démocratique du Congo  
PROVINCE DE LA TSHOPO

CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°CG/PM/F/03/03/P.TSH/2021

EXERCICE BUDGETAIRE 2021

MARCHES DES FOURNITURES

*Handwritten signature*



Numéro	Intitulé du Projet/Marché	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PHASE 1 : PROCÉDÉ		
		Montant budget en FC	Code budget	N° Appel d'offres	Méthode de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur le DAO
<b>I CABINET DU GOUVERNEUR DE PROVINCE</b>								
1	Acquisition des mobiliers, équipements de bureau et électroménagers	27 000 000,00	72 411	001/CF	DC	Prévisions Réalisations		
2	Acquisition d'équipements Informatiques	30 000 000,00	72 412	002/CF	DC	Prévisions Réalisations		
3	Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphique, fax, radios et cellulaires	1 000 000,00	72 461	003/CF	DC	Prévisions Réalisations		
4	Acquisition d'équipements photographiques, filmographiques ou vidéo	10 000 000,00	72 462	004/CF	DC	Prévisions Réalisations		
<b>II MINISTERE PROVINCIAL DES INFRASTRUCTURES, TRAVAUX PUBLICS ET RECONSTRUCTION, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME ET</b>								
5	Acquisition des engins des travaux publics pour les différentes brigades de la Province	171 943 581,00	72 481	005/AOO	AON	Prévisions Réalisations	02/08/2021	09/08/202
<b>III MINISTERE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PECHE, ELEVAGE, ENVIRONNEMENT, DEVELOPPEMENT DURABLE, CONSERVATION DE LA NAT</b>								
6	Appui à la relance de la filière riz dans la province de la Tshopo (projet muclele)	110 427 937,00	72 442	006/AOO	AON	Prévisions Réalisations		
7	Acquisition des ateliers complets de forage d'eau pour la province de la Tshopo (PC)	124 627 761,00	72 442	007/AOO	AON	Prévisions Réalisations	15/07/2021	22/07/202
8	Acquisition des tracteurs et autres engins agricoles pour la Province (PC)	107 464 738,00	72 442	008/AOO	AON	Prévisions Réalisations		
9	Acquisition d'équipements de transformation et de conservation des produits agricoles pour la Province (PC)	102 360 192,00	72 442	009/AOO	AON	Prévisions Réalisations		
10	Acquisition d'un incubateur pilote	375 964 299,19	72 481	010/AOO	AON	Prévisions Réalisations	19/07/2021	26/07/202
<b>IV MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE PUBLIQUE, AFFAIRES SOCIALES, ACTIONS HUMANITAIRES ET SOLIDARITE NATIONALE</b>								
11	Acquisition d'équipements médico-chirurgicaux pour les infrastructures sanitaires de la Province (PC)	328 265 038,00	72 421	011/AOO	AON	Prévisions Réalisations	19/07/2021	26/07/2021



MINISTÈRE PROVINCIAL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE ET TECHNIQUE, INITIATION À LA NOUVELLE CITOYENNETÉ, CULTURE									
12	Acquisition des bancs scolaires pour la Province Educationnelle de la Tshopo (PC)	141 298 158,00	72 431	012/AOO	AON	Prévisions	16/08/2021	23/08/2022	
13	Acquisition des mobiliers scolaires pour les écoles de la Province de la Tshopo (PC)	429 655 609,00	72 431	013/AOO	AON	Réalisations	16/08/2021	23/08/2022	
14	Acquisition des équipements et mobiliers pour les infrastructures de formation professionnelle de Province (PC)	177 345 338,00	72 431	014/AOO	AON	Prévisions	16/08/2021	23/08/2022	
<b>TOTAL MARCHES DE FOURNITURES</b>		<b>2 137 352 651,19</b>				Réalisations			

4

2



E D'APPEL D'OFFRES		PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
Publication d'AAO	Date limite dépôt des offres	Evaluation des Offres	Non Objection sur rapport d'évaluation	Publication Attribution du Marché	Mise au point du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du Marché	Date notification	Date d'entrée en vigueur	Date de Livraison
7	8	9	10	11	12	13	14	15,00	16	17	18
15/07/2021	27/07/2021	30/07/2021	NA	04/08/2021	09/08/2021	NA	19/08/2021		21/08/2021	28/08/2021	27/09/2021
15/07/2021	27/07/2021	30/07/2021	NA	04/08/2021	09/08/2021	NA	19/08/2021		21/08/2021	28/08/2021	27/09/2021
02/08/2021	09/08/2021	12/08/2021	NA	17/08/2021	27/08/2021	NA	06/09/2021		09/09/2021	24/09/2021	24/10/2021
02/08/2021	09/08/2021	12/08/2021	NA	17/08/2021	27/08/2021	NA	06/09/2021		09/09/2021	24/09/2021	24/10/2021
<b>HABITAT, RELATION AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE</b>											
10/08/2021	13/09/2021	20/09/2021	27/09/2021	02/10/2021	12/10/2021	19/10/2021	29/10/2021		01/11/2021	16/11/2021	16/12/2021
<b>IRE, TOURISME, DEVELOPPEMENT RURAL</b>											
19/07/2021	23/08/2021	30/08/2021	06/09/2021	11/09/2021	21/09/2021	28/09/2021	08/10/2021		11/10/2021	26/10/2021	25/11/2021
23/07/2021	27/08/2021	03/09/2021	10/09/2021	15/09/2021	25/09/2021	02/10/2021	12/10/2021		15/10/2021	30/10/2021	29/11/2021
26/07/2021	30/08/2021	06/09/2021	13/09/2021	18/09/2021	28/09/2021	05/10/2021	15/10/2021		18/10/2021	02/11/2021	02/12/2021
26/07/2021	30/08/2021	06/09/2021	13/09/2021	18/09/2021	28/09/2021	05/10/2021	15/10/2021		18/10/2021	02/11/2021	02/12/2021
27/07/2021	30/08/2021	06/09/2021	13/09/2021	18/09/2021	28/09/2021	05/10/2021	15/10/2021		18/10/2021	02/11/2021	02/12/2021
27/07/2021	30/08/2021	06/09/2021	13/09/2021	18/09/2021	28/09/2021	05/10/2021	15/10/2021		18/10/2021	02/11/2021	02/12/2021

*Handwritten mark*



RE ET ARTS

24/08/2021	27/09/2021	04/10/2021	11/10/2021	16/10/2021	26/10/2021	02/11/2021	12/11/2021	15/11/2021	30/11/2021	30/12/2021
24/08/2021	27/09/2021	04/10/2021	11/10/2021	16/10/2021	26/10/2021	02/11/2021	12/11/2021	15/11/2021	30/11/2021	30/12/2021
24/08/2021	27/09/2021	04/10/2021	11/10/2021	16/10/2021	26/10/2021	02/11/2021	12/11/2021	15/11/2021	30/11/2021	30/12/2021

Fait à Kisangani, ... 10...JUIL...2021

Pour l'Autorité Contractuelle

Personne Responsable des Marchés

