



République Démocratique du Congo
PROVINCE DE LA TSHOPO
CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS



PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°CGPMP/T/02/03/P.TSH/2021
EXERCICE BUDGETAIRE 2021
MARCHES DES TRAVAUX

ky

| Numéro | Intitulé du Projet/Marché | IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | | | | PHASE 1 : PROCÉDURE | | |
|--|---|---------------------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| | | Montant budget en FC | Code budget | N° Appel d'Offres | Méthode de passation | Prévisions et Réalisations | Elaboration du DAO | Non Objection sur le DAO |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| I CABINET DU GOUVERNEUR DE PROVINCE | | | | | | | | |
| 1 | Autres constructions diverses | 76 000 000,00 | 82 333 | 001/AOO | AON | Prévisions Réalisations | | |
| II MINISTERE PROVINCIAL DES INFRASTRUCTURES, TRAVAUX PUBLICS ET RECONSTRUCTION, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME ET | | | | | | | | |
| 2 | Réhabilitation de la voirie de la ville de Kisangani | 179 947 487,00 | 82 323 | 002/AOO | AON | Prévisions Réalisations | | |
| 3 | Réhabilitation de la voirie de la ville de Kisangani en terre battue | 594 769 500,00 | 82 323 | 003/AOO | AON | Prévisions Réalisations | 15/07/2021 | 22/07/202 |
| 4 | Réhabilitation des routes d'intérêt provincial | 520 523 797,00 | 82 333 | 004/AOO | AON | Prévisions Réalisations | 15/07/2021 | 22/07/202 |
| 5 | Réhabilitation des ponts sur les routes d'intérêt provincial et local/FONER | 379 796 295 | 82 333 | 005/AOO | AON | Prévisions Réalisations | 15/07/2021 | 22/07/202 |
| 6 | Construction du stade de Basket à Kisangani | 100 000 000,00 | 82 321 | 006/AOO | AON | Prévisions Réalisations | | |
| 7 | Réhabilitation des stades de la Province | 60 000 000,00 | 82 333 | 007/AOO | AON | Prévisions Réalisations | | |
| 8 | Réhabilitation de la voirie de la ville de Kisangani en route asphaltée | 405 500 842,00 | 82 323 | 008/AOO | AON | Prévisions Réalisations | 12/08/2021 | 19/08/202 |
| 9 | Réhabilitation de la voirie urbaine de Kisangani avec le FONER | 542 566 137,00 | 82 333 | 009/AOO | AON | Prévisions Réalisations | 02/08/2021 | 09/08/202 |
| 10 | Réhabilitation du pont à Kisangani | 100 000 000,00 | 82 333 | 010/AOO | AON | Prévisions Réalisations | | |
| 11 | Réhabilitation des infrastructures administratives | 200 000 000,00 | 82 333 | 011/AOO | AON | Prévisions Réalisations | 06/08/2021 | 13/08/202 |
| 12 | Construction d'une salle des spectacles dans la ville de Basoko | 314 172 527,00 | 82 321 | 012/AOO | AON | Prévisions Réalisations | 16/08/2021 | 23/08/202 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|--------|---------|-----|--------------|------------|----------|--|
| 13 | Réhabilitation et entretien des pistes d'atterrissage dans la Province/PNSD | 249 318 194,00 | 82 333 | 013/AOO | AON | Prévisions | 12/08/2021 | 19/08/20 | |
| | | | | | | Réalisations | | | |
| 14 | Cantonage manuel | 210 948 524,00 | 32 333 | 014/AOO | AON | Prévisions | 02/08/2021 | 09/08/20 | |
| | | | | | | Réalisations | | | |
| III MINISTÈRE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PÊCHE, ÉLEVAGE, ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE, CONSERVATION DE LA NATURE | | | | | | | | | |
| 15 | Réhabilitation des pistes de desserte agricole | 162 769 841,11 | 82 331 | 015/AOO | AON | Prévisions | | | |
| | | | | | | Réalisations | | | |
| 16 | Réhabilitation des pistes de desserte agricole/FONER | 150 450 635,00 | 82 331 | 016/AOO | AON | Réalisations | | | |
| 17 | Réhabilitation des cliniques vétérinaires de la Province de la Tshopo | 400 000 000,00 | 82 331 | 017/AOO | AON | Prévisions | 16/08/2021 | 23/08/20 | |
| | | | | | | Réalisations | | | |
| 18 | Construction des infrastructures d'élevage | 238 278 911,00 | 82 321 | 018/AOO | AON | Prévisions | 06/08/2021 | 13/08/20 | |
| | | | | | | Réalisations | | | |
| 19 | Construction des marchés ruraux dans les territoires de la Province de la Tshopo | 158 792 842,00 | 82 321 | 019/AOO | AON | Prévisions | | | |
| | | | | | | Réalisations | | | |
| 20 | Implantation d'un centre agricole à Kisangani | 139 138 748,00 | 82 328 | 020/AOO | AON | Prévisions | | | |
| | | | | | | Réalisations | | | |
| 21 | Implantation d'un centre de développement intégré dans la Province de la Tshopo PNSD | 223 772 668,00 | 82 328 | 021/AOO | AON | Prévisions | 12/08/2021 | 19/08/20 | |
| | | | | | | Réalisations | | | |
| 22 | Réhabilitation et appuis au secteur de la pêche dans la Province de la Tshopo | 95 578 883,00 | 82 331 | 022/AOO | AON | Prévisions | | | |
| | | | | | | Réalisations | | | |
| IV MINISTÈRE PROVINCIAL DES MINES, ENERGIE, HYDROCARBURES ET AFFAIRES FONCIÈRES | | | | | | | | | |
| 23 | Electrification de certains quartiers de la ville de Kisangani | 100 000 000 | 82 322 | 023/AOO | AON | Prévisions | | | |
| | | | | | | Réalisations | | | |
| 24 | Adduction d'eau potable à Kisangani | 100 000 000 | 82 322 | 024/AOO | AON | Prévisions | | | |
| | | | | | | Réalisations | | | |
| 25 | Forage des puits d'eau potable dans la Province de la Tshopo | 50 000 000 | 82 322 | 025/AOO | AON | Prévisions | | | |
| | | | | | | Réalisations | | | |
| V MINISTÈRE PROVINCIAL DE LA SANTÉ PUBLIQUE, AFFAIRES SOCIALES, ACTIONS HUMANITAIRES ET SOLIDARITE NATIONALE | | | | | | | | | |
| 26 | Construction des Centres de santé pour la Province de la Tshopo (RP&PC) : | 504 436 920,00 | 82 331 | 026/AOO | AON | Prévisions | 19/07/2021 | 26/07/20 | |
| | | | | | | Réalisations | | | |
| 27 | Construction des infrastructures sanitaires de la Province | 100 000 000,00 | 82 331 | 027/AOO | AON | Prévisions | | | |
| | | | | | | Réalisations | | | |
| 28 | Réhabilitation des infrastructures sanitaires de la Province | 100 000 000,00 | 82 331 | 028/AOO | AON | Prévisions | | | |
| | | | | | | Réalisations | | | |
| 29 | Construction des infrastructures sanitaires de la Province (CSR, HGR et HS) | 344 707 890,00 | 82 331 | 029/AOO | AON | Prévisions | 19/07/2021 | 26/07/20 | |
| | | | | | | Réalisations | | | |
| 30 | Réhabilitation des infrastructures sanitaires de la Province (CSR, HGR et HS) | 214 929 479,00 | 82 331 | 030/AOO | AON | Prévisions | 19/07/2021 | 26/07/20 | |
| | | | | | | Réalisations | | | |

2
8

| VI MINISTÈRE PROVINCIAL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE ET TECHNIQUE, INITIATION A LA NOUVELLE CITOYENNETTE, CULT | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|--------|---------|-----|--------------|------------|------------|--|
| 31 | Réhabilitation des infrastructures scolaire dans la Province | 100 000 000,00 | 82 333 | 031/AOO | AON | Prévisions | | | |
| | | | | | | Réalisations | | | |
| 32 | Construction des écoles primaires ou secondaires dans les 7 Territoires | 100 000 000,00 | 82 321 | 032/AOO | AON | Prévisions | | | |
| | | | | | | Réalisations | | | |
| 33 | Réhabilitation des infrastructures scolaire dans la Province | 232 323 051,00 | 82 333 | 033/AOO | AON | Prévisions | 26/07/2021 | 02/08/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | |
| 34 | Réhabilitation des toitures des bâtiments scolaires construits en pailles dans la périphérie (Interland) de Kisangani (RP) | 407 759 044,00 | 82 333 | 034/AOO | AON | Prévisions | 26/07/2021 | 02/08/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | |
| 35 | Construction des écoles primaires ou secondaires dans les 7 Territoires | 523 071 794,00 | 82 321 | 035/AOO | AON | Prévisions | 02/08/2021 | 09/08/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | |
| 36 | Construction des infrastructures de formation professionnelle de Province | 504 515 382,00 | 82 321 | 036/AOO | AON | Prévisions | 02/08/2021 | 09/08/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | |
| 37 | Construction des infrastructures scolaire dans la Province | 523 071 794,00 | 82 321 | 037/AOO | AON | Prévisions | 26/07/2021 | 02/08/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | |
| 38 | Construction des bâtiments des Provinces éducationnelles et inspections | 305 954 802,00 | 82 331 | 038/AOO | AON | Prévisions | 02/08/2021 | 09/08/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | |
| TOTAL MARCHES DES TRAVAUX | | 9 713 095 987,11 | | | | | | | |

[Signature]

| E D'APPEL D'OFFRES | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | |
|---|------------------------------|-----------------------|--|-------------------------|--------------------------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|
| Publication d'AAO | Date limite dépôt des offres | Evaluation des Offres | Non Objection sur rapport d'évaluation | Publication Attribution | Mise au point du contrat | Non Objection sur le contrat | Approbation du contrat | Montant du Marché | Date notification | Date d'entrée en vigueur | Date début des Travaux |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 06/08/2021 | 09/09/2021 | 16/09/2021 | | 21/09/2021 | 01/10/2021 | | 11/10/2021 | | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/11/2021 |
| HABITAT, RELATION AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE | | | | | | | | | | | |
| 15/07/2021 | 18/08/2021 | 25/08/2021 | 01/09/2021 | 06/09/2021 | 16/09/2021 | 23/09/2021 | 04/10/2021 | | 07/10/2021 | 22/10/2021 | 21/11/2021 |
| 23/07/2021 | 27/08/2021 | 03/09/2021 | 10/09/2021 | 15/09/2021 | 25/09/2021 | 02/10/2021 | 12/10/2021 | | 15/10/2021 | 30/10/2021 | 29/11/2021 |
| 23/07/2021 | 27/08/2021 | 03/09/2021 | 10/09/2021 | 15/09/2021 | 25/09/2021 | 02/10/2021 | 12/10/2021 | | 15/10/2021 | 30/10/2021 | 29/11/2021 |
| 16/08/2021 | 20/09/2021 | 27/09/2021 | 04/10/2021 | 09/10/2021 | 19/10/2021 | 26/10/2021 | 05/11/2021 | | 08/11/2021 | 23/11/2021 | 23/12/2021 |
| 06/08/2021 | 09/09/2021 | 16/09/2021 | NA | 21/09/2021 | 01/10/2021 | NA | 11/10/2021 | | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/11/2021 |
| 20/08/2021 | 24/09/2021 | 01/10/2021 | 08/10/2021 | 13/10/2021 | 23/10/2021 | 30/10/2021 | 09/11/2021 | | 12/11/2021 | 27/11/2021 | 27/12/2021 |
| 11/08/2021 | 15/09/2021 | 22/09/2021 | 29/09/2021 | 04/10/2021 | 14/10/2021 | 21/10/2021 | 01/11/2021 | | 04/11/2021 | 19/11/2021 | 19/12/2021 |
| 02/08/2021 | 06/09/2021 | 13/09/2021 | 20/09/2021 | 25/09/2021 | 05/10/2021 | 12/10/2021 | 22/10/2021 | | 25/10/2021 | 09/11/2021 | 09/12/2021 |
| 14/08/2021 | 17/09/2021 | 24/09/2021 | 01/10/2021 | 06/10/2021 | 16/10/2021 | 23/10/2021 | 02/11/2021 | | 05/11/2021 | 20/11/2021 | 20/12/2021 |
| 24/08/2021 | 27/09/2021 | 04/10/2021 | 11/10/2021 | 16/10/2021 | 26/10/2021 | 02/11/2021 | 12/11/2021 | | 15/11/2021 | 30/11/2021 | 30/12/2021 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|
| 20/08/2021 | 24/09/2021 | 01/10/2021 | 08/10/2021 | 13/10/2021 | 23/10/2021 | 30/10/2021 | 09/11/2021 | | 12/11/2021 | 27/11/2021 | 27/12/2021 |
| 11/08/2021 | 15/09/2021 | 22/09/2021 | 29/09/2021 | 04/10/2021 | 14/10/2021 | 21/10/2021 | 01/11/2021 | | 04/11/2021 | 19/11/2021 | 19/12/2021 |

IRE, TOURISME, DEVELOPPEMENT RURAL

| | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|
| 15/07/2021 | 18/08/2021 | 25/08/2021 | 01/09/2021 | 06/09/2021 | 16/09/2021 | 23/09/2021 | 04/10/2021 | | 07/10/2021 | 22/10/2021 | 21/11/2021 |
| 15/07/2021 | 18/08/2021 | 25/08/2021 | 01/09/2021 | 06/09/2021 | 16/09/2021 | 23/09/2021 | 04/10/2021 | | 07/10/2021 | 22/10/2021 | 21/11/2021 |
| 24/08/2021 | 27/09/2021 | 04/10/2021 | 11/10/2021 | 16/10/2021 | 26/10/2021 | 02/11/2021 | 12/11/2021 | | 15/11/2021 | 30/11/2021 | 30/12/2021 |
| 14/08/2021 | 17/09/2021 | 24/09/2021 | 01/10/2021 | 06/10/2021 | 16/10/2021 | 23/10/2021 | 02/11/2021 | | 05/11/2021 | 20/11/2021 | 20/12/2021 |
| 16/08/2021 | 20/09/2021 | 27/09/2021 | 04/10/2021 | 09/10/2021 | 19/10/2021 | 26/10/2021 | 05/11/2021 | | 08/11/2021 | 23/11/2021 | 23/12/2021 |
| 16/08/2021 | 20/09/2021 | 27/09/2021 | 04/10/2021 | 09/10/2021 | 19/10/2021 | 26/10/2021 | 05/11/2021 | | 08/11/2021 | 23/11/2021 | 23/12/2021 |
| 16/08/2021 | 20/09/2021 | 27/09/2021 | 04/10/2021 | 09/10/2021 | 19/10/2021 | 26/10/2021 | 05/11/2021 | | 08/11/2021 | 23/11/2021 | 23/12/2021 |
| 20/08/2021 | 24/09/2021 | 01/10/2021 | 08/10/2021 | 13/10/2021 | 23/10/2021 | 30/10/2021 | 09/11/2021 | | 12/11/2021 | 27/11/2021 | 27/12/2021 |
| 06/08/2021 | 09/09/2021 | 16/09/2021 | NA | 21/09/2021 | 01/10/2021 | NA | 11/10/2021 | | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/11/2021 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|
| 26/07/2021 | 30/08/2021 | 06/09/2021 | 13/09/2021 | 18/09/2021 | 28/09/2021 | 05/10/2021 | 15/10/2021 | | 18/10/2021 | 02/11/2021 | 02/12/2021 |
| 26/07/2021 | 30/08/2021 | 06/09/2021 | 13/09/2021 | 18/09/2021 | 28/09/2021 | 05/10/2021 | 15/10/2021 | | 18/10/2021 | 02/11/2021 | 02/12/2021 |
| 06/08/2021 | 09/09/2021 | 16/09/2021 | NA | 21/09/2021 | 01/10/2021 | NA | 11/10/2021 | | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/11/2021 |
| 27/07/2021 | 30/08/2021 | 06/09/2021 | 13/09/2021 | 18/09/2021 | 28/09/2021 | 05/10/2021 | 15/10/2021 | | 18/10/2021 | 02/11/2021 | 02/12/2021 |
| 19/07/2021 | 23/08/2021 | 30/08/2021 | 06/09/2021 | 11/09/2021 | 21/09/2021 | 28/09/2021 | 08/10/2021 | | 11/10/2021 | 26/10/2021 | 25/11/2021 |
| 19/07/2021 | 23/08/2021 | 30/08/2021 | 06/09/2021 | 11/09/2021 | 21/09/2021 | 28/09/2021 | 08/10/2021 | | 11/10/2021 | 26/10/2021 | 25/11/2021 |
| 27/07/2021 | 30/08/2021 | 06/09/2021 | 13/09/2021 | 18/09/2021 | 28/09/2021 | 05/10/2021 | 15/10/2021 | | 18/10/2021 | 02/11/2021 | 02/12/2021 |
| 27/07/2021 | 30/08/2021 | 06/09/2021 | 13/09/2021 | 18/09/2021 | 28/09/2021 | 05/10/2021 | 15/10/2021 | | 18/10/2021 | 02/11/2021 | 02/12/2021 |

5

| RENT ARTS | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|
| 26/07/2021 | 30/08/2021 | 06/09/2021 | 13/09/2021 | 18/09/2021 | 28/09/2021 | 05/10/2021 | 15/10/2021 | 18/10/2021 | 02/11/2021 | 02/12/2021 | | | |
| 26/07/2021 | 30/08/2021 | 06/09/2021 | 13/09/2021 | 18/09/2021 | 28/09/2021 | 05/10/2021 | 15/10/2021 | 18/10/2021 | 02/11/2021 | 02/12/2021 | | | |
| 03/08/2021 | 06/09/2021 | 13/09/2021 | 20/09/2021 | 25/09/2021 | 05/10/2021 | 12/10/2021 | 22/10/2021 | 25/10/2021 | 09/11/2021 | 09/12/2021 | | | |
| 03/08/2021 | 06/09/2021 | 13/09/2021 | 20/09/2021 | 25/09/2021 | 05/10/2021 | 12/10/2021 | 22/10/2021 | 25/10/2021 | 09/11/2021 | 09/12/2021 | | | |
| 10/08/2021 | 13/09/2021 | 20/09/2021 | 27/09/2021 | 02/10/2021 | 12/10/2021 | 19/10/2021 | 29/10/2021 | 01/11/2021 | 16/11/2021 | 16/12/2021 | | | |
| 10/08/2021 | 13/09/2021 | 20/09/2021 | 27/09/2021 | 02/10/2021 | 12/10/2021 | 19/10/2021 | 29/10/2021 | 01/11/2021 | 16/11/2021 | 16/12/2021 | | | |
| 03/08/2021 | 06/09/2021 | 13/09/2021 | 20/09/2021 | 25/09/2021 | 05/10/2021 | 12/10/2021 | 22/10/2021 | 25/10/2021 | 09/11/2021 | 09/12/2021 | | | |
| 10/08/2021 | 13/09/2021 | 20/09/2021 | 27/09/2021 | 02/10/2021 | 12/10/2021 | 19/10/2021 | 29/10/2021 | 01/11/2021 | 16/11/2021 | 16/12/2021 | | | |

Fait à Kisangani, le 19.08.2021.

Pour l'Autorité Contractante

AMISEBENXAMURI Robert

Personne Responsable des Marchés Publics

