


7	Acquisition des matériels de la santé animale	55 417 318,00	202 002	N°007/AON/F/CGPMP/CAB/PROGOU/BU2021	AON	Prévisions
						Réalisations
8	Acquisition des tracteurs et autres engins agricoles pour la Province	13 462 218,00	202 301	N°008/AON/F/CGPMP/CAB/PROGOU/BU2021	AON	Prévisions
						Réalisations
	SOUSTOTAL III	842 888 226,00				
	TOTAL GENERAL	1 852 344 205				



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

PROVINCE DU BAS-UELE
CABINET DU GOUVERNEUR

CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS



IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE

Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en	Code	N° AA0	Méthodes de pasation	Prévisions et Réalisations
		FC COMBINES	Budget			
		1	2	3	4	
I MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE PUBLIQUE						
1	Acquisition des équipements Biomédicaux pour la Province (PESS)	461 981 983,00	192 018	N°001/AON/FCGMP/CAB/PROGOU/BU/2021	AON	Prévisions Réalisations
	SOUS/TOTAL I	461 981 983,00				
II MINISTERE PROVINCIAL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE ET PROFESSIONNEL						
2	Acquisition des équipements en bancs pupitres et tableaux pour les écoles du Bas-Uélé	547 473 996,00	192 013	N°002/AON/FCGMP/CAB/PROGOU/BU/2021	AON	Prévisions Réalisations
	SOUS/TOTAL II	547 473 996,00				
III MINISTERE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, DEVELOPPEMENT RURAL, PECHE, ELEVAGE, ENERGIE ET HYDRAUCARBURE						
3	Acquisition des engins des travaux publics pour les différentes brigades de la Province	214 929 476,00	201 148	N°003/AON/FCGMP/CAB/PROGOU/BU/2021	AON	Prévisions Réalisations
4	Acquisition des ateliers complets de forage d'eau pour la Province	214 929 479,00	201 149	N°004/AON/FCGMP/CAB/PROGOU/BU/2021	AON	Prévisions Réalisations
5	Acquisition d'équipements de transformation et de conservation des produits agricoles pour la Province	214 929 479,00	201 150	N°005/AON/FCGMP/CAB/PROGOU/BU/2021	AON	Prévisions Réalisations
6	Acquisition d'équipements de transformation et de conservation des produits agricoles pour la Province	129 220 256,00	202 168	N°006/AON/FCGMP/CAB/PROGOU/BU/2021	AON	Prévisions Réalisations

			02/08/2021	07/09/2021	22/09/2021	07/10/2021	09/10/2021	14/10/2021	29/10/2021	09/11/2021	12/11/2021
			02/08/2021	07/09/2021	22/09/2021	07/10/2021	09/10/2021	14/10/2021	29/10/2021	09/11/2021	12/11/2021

Fait à Buta, le 09-août-21

Ruth BADDUJI GBANGOSA

Autorité Contractante




PLAN DE PASSATION DES MARCHES - EXERCICE 2021

MARCHES DES FOURNITURES

PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU			
Elaboration du DAO	Non Objection sur le DAO	Publication d'AAO	Date limite de dépôt des offres	Evaluation des Offres	Non Objection sur le rapport d'évaluation	Publication n du Marché	Mise au point du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du Marché	Date de notification
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15.00	16
02/08/2021	14/08/2021	17/08/2021	20/09/2021	05/10/2021		06/10/2021	11/10/2021		21/10/2021		25/10/2021
02/08/2021	14/08/2021	17/08/2021	22/09/2021	07/10/2021	22/10/2021	24/10/2021	29/10/2021	13/11/2021	24/11/2021		27/11/2021
		02/08/2021	07/09/2021	22/09/2021	07/10/2021	09/10/2021	14/10/2021	29/10/2021	09/11/2021		12/11/2021
		02/08/2021	07/09/2021	22/09/2021	07/10/2021	09/10/2021	14/10/2021	29/10/2021	09/11/2021		12/11/2021
		02/08/2021	07/09/2021	22/09/2021	07/10/2021	09/10/2021	14/10/2021	29/10/2021	09/11/2021		12/11/2021

SOUS/TOTAL II		2 663 070 854,00					
III MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE PUBLIQUE, AFFAIRES SOCIALES,							
10	Construction des infrastructures sanitaires de la Province (CSR, HGR et HS)	1 578 445 110	202272	N°010/AON/T/CGPMP/CAB/PROGOU/BU/2021	AON	Prévisions	Réalisation
11	Construction des HGR à Buta	757 800 910,00	202273	N°011/AON/T/CGPMP/CAB/PROGOU/BU/2021	AON	Prévisions	
SOUS/TOTAL III		2 336 246 020,00					
IV MINISTERE PROVINCIAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME, HABITAT, AFFAIRES FONCIERES, INFRASTRUCTURES ET TRAVAUX PUBLICS							
12	Reaunification routière de la Province	840 920 263,00	192018	N°012/AON/T/CGPMP/CAB/PROGOU/BU/2021	AON	Prévisions	Réalisations
13	Développement des Infrastructures d'accès à l'énergie (Buta et Bondo)	457 192 780,00	192021	N°013/AON/T/CGPMP/CAB/PROGOU/BU/2021	AON	Prévisions	Réalisations
14	Réhabilitation Bureau Administratif /ITPR BUTA	88 921 767,00	192022	N°014/AON/T/CGPMP/CAB/PROGOU/BU/2021	AON	Prévisions	Réalisations
SOUS/TOTAL IV		1 387 034 810,00					
V CABINET DU GOUVERNEUR							
15	Construction de la Résidence Officielle du Gouverneur de la Province/PNSD	369 397 609,00	192003	N°015/AON/T/CGPMP/CAB/PROGOU/BU/2021	AON	Prévisions	Réalisations
16	Construction du Bâtiment de l'Hôtel du Gouvernorat de Province/PNSD	287 834 617,00	192008	N°016/AON/T/CGPMP/CAB/PROGOU/BU/2021	AON	Prévisions	Réalisations
SOUS/TOTAL V		1 382 739 964,98					
VI ASSEMBLEE PROVINCIALE							
17	Construction des Bureaux pour l'Assemblée Provinciale/PNSD	393 340 615,00	192003	N°017/AON/T/CGPMP/CAB/PROGOU/BU/2021	AON	Prévisions	Réalisations
18	Construction d'une Résidence Officielle du Président de l'Assemblée Provinciale du Bas-Uélé	170 439 906,00	192009	N°022/AON/T/CGPMP/CAB/PROGOU/BU/2021	AON	Prévisions	Réalisations
SOUS/TOTAL VI		563 780 521,00					
TOTAL GENERAL		1 284 792 009 998,00					



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
PROVINCE DU BAS-UELE
CABINET DU GOUVERNEUR



CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE

Numero	Intitulé du Projet/Marché	1			Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations
		Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		
MINISTERE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PÊCHE, ÉLEVAGE ET DEVELOPPEMENT RURAL						
1	Rélançe des activités agricoles de la Province	2 006 669 168,00	202172	N°001/AONNT/CGPMP/CAB/PROGOU/BU/2021	AON	Prévisions Réalisations
2	Réhabilitation des routes de dessertes agricole de la Province	198 486 088,00	192142	N°002/AONNT/CGPMP/CAB/PROGOU/BU/2021	AON	Prévisions Réalisations
3	Réhabilitation et entretien des Pistes d'atterrissage dans la Province	365 380 117,00	201151	N°003/AONNT/CGPMP/CAB/PROGOU/BU/2021	AON	Prévisions Réalisations
4	Implantation d'un centre de développement intégré dans la Province/FNSD	198 486 088,00	192017	N°004/AONNT/CGPMP/CAB/PROGOU/BU/2021	AON	Prévisions Réalisations
5	Réhabilitation du centre de pêche dans le Territoire de Aketi	214 929 479,00	202001	N°005/AONNT/CGPMP/CAB/PROGOU/BU/2021	AON	Prévisions Réalisations
6	Catonnage manuel	1 531 096 990,00	202193	N°006/AONNT/CGPMP/CAB/PROGOU/BU/2021	AON	Prévisions Réalisations
SOUSTOTAL I		4 515 047 930,00				
MINISTERE PROVINCIAL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE, TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL						
7	Construction des infrastructures de formation professionnelle de la Province	542 790 631,00	202007	N°007/AONNT/CGPMP/CAB/PROGOU/BU/2021	AON	Prévisions Réalisations
8	Réhabilitation des infrastructures de formation professionnelle de la Province	203 419 107,00	202008	N°008/AONNT/CGPMP/CAB/PROGOU/BU/2021	AON	Prévisions Réalisations
9	Construction des Infrastructures Sociales Techniques de la Province	1 916 861 116,00	202388	N°009/AONNT/CGPMP/CAB/PROGOU/BU/2021	AON	Prévisions Réalisations

02/08/2021	17/08/2021	19/08/2021	23/09/2021	08/10/2021	09/10/2021	14/10/2021	24/10/2021	27/10/2021	17/11/2021		
02/08/2021	17/08/2021	20/08/2021	24/09/2021	09/10/2021	24/10/2021	26/10/2021	05/11/2021	20/11/2021	30/11/2021	03/12/2021	24/12/2021
02/08/2021	17/08/2021	20/08/2021	24/09/2021	09/10/2021	24/10/2021	26/10/2021	05/11/2021	20/11/2021	30/11/2021	03/12/2021	24/12/2021
02/08/2021	17/08/2021	20/08/2021	24/09/2021	09/10/2021	24/10/2021	26/10/2021	05/11/2021	20/11/2021	30/11/2021	03/12/2021	24/12/2021
02/08/2021	17/08/2021	20/08/2021	24/09/2021	09/10/2021	24/10/2021	26/10/2021	05/11/2021	20/11/2021	30/11/2021	03/12/2021	24/12/2021
02/08/2021	17/08/2021	20/08/2021	24/09/2021	09/10/2021	24/10/2021	26/10/2021	05/11/2021	20/11/2021	30/11/2021	03/12/2021	24/12/2021
02/08/2021	17/08/2021	20/08/2021	24/09/2021	09/10/2021	24/10/2021	26/10/2021	05/11/2021	20/11/2021	30/11/2021	03/12/2021	24/12/2021
02/08/2021	17/08/2021	20/08/2021	24/09/2021	09/10/2021	24/10/2021	26/10/2021	05/11/2021	20/11/2021	30/11/2021	03/12/2021	24/12/2021
02/08/2021	17/08/2021	20/08/2021	24/09/2021	09/10/2021	24/10/2021	26/10/2021	05/11/2021	20/11/2021	30/11/2021	03/12/2021	24/12/2021
02/08/2021	17/08/2021	20/08/2021	24/09/2021	09/10/2021	24/10/2021	26/10/2021	05/11/2021	20/11/2021	30/11/2021	03/12/2021	24/12/2021
02/08/2021	17/08/2021	20/08/2021	24/09/2021	09/10/2021	24/10/2021	26/10/2021	05/11/2021	20/11/2021	30/11/2021	03/12/2021	24/12/2021
02/08/2021	17/08/2021	20/08/2021	24/09/2021	09/10/2021	24/10/2021	26/10/2021	05/11/2021	20/11/2021	30/11/2021	03/12/2021	24/12/2021

Fait à Buta, le 09 AOUT 2021



Ruth BADIL GBRANGOSA
 Autorité Contractante

PLAN DE PASSATION DES MARCHES - EXERCICE 2021

MARCHES DES TRAVAUX

PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
Elaboration du DAO	Non Objection sur le DAO	Publication d'AAO	Date limite de dépôt des offres	Evaluation des Offres	Non Objection sur le rapport d'évaluation	Publication d'Attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du Marché	Date de notification	Date d'entrée en vigueur
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
02/08/2021	17/08/2021	19/08/2021	23/09/2021	08/10/2021	09/10/2021	09/10/2021	14/10/2021	24/10/2021	28/10/2021		18/11/2021	
02/08/2021	17/08/2021	19/08/2021	23/09/2021	08/10/2021	09/10/2021	09/10/2021	14/10/2021	24/10/2021	24/10/2021		28/10/2021	18/11/2021
02/08/2021	17/08/2021	17/01/2020	21/02/2020	07/03/2020	08/03/2020	08/03/2020	13/03/2020	23/03/2020	27/03/2020		17/04/2020	
02/08/2021	17/08/2021	19/08/2021	23/09/2021	08/10/2021	09/10/2021	09/10/2021	14/10/2021	24/10/2021	28/10/2021		18/11/2021	
02/08/2021	17/08/2021	19/08/2021	23/09/2021	08/10/2021	09/10/2021	09/10/2021	14/10/2021	24/10/2021	28/10/2021		18/11/2021	
02/08/2021	17/08/2021	19/08/2021	23/09/2021	08/10/2021	09/10/2021	09/10/2021	14/10/2021	24/10/2021	24/10/2021		28/10/2021	18/11/2021
02/08/2021	17/08/2021	19/08/2021	23/09/2021	08/10/2021	09/10/2021	09/10/2021	14/10/2021	24/10/2021	24/10/2021		28/10/2021	18/11/2021
02/08/2021	17/08/2021	19/08/2021	23/09/2021	08/10/2021	09/10/2021	09/10/2021	14/10/2021	24/10/2021	24/10/2021		28/10/2021	18/11/2021
02/08/2021	17/08/2021	19/08/2021	23/09/2021	08/10/2021	09/10/2021	09/10/2021	14/10/2021	24/10/2021	24/10/2021		28/10/2021	18/11/2021
02/08/2021	17/08/2021	19/08/2021	23/09/2021	08/10/2021	09/10/2021	09/10/2021	14/10/2021	24/10/2021	24/10/2021		28/10/2021	18/11/2021
02/08/2021	17/08/2021	19/08/2021	23/09/2021	08/10/2021	09/10/2021	09/10/2021	14/10/2021	24/10/2021	24/10/2021		28/10/2021	18/11/2021
02/08/2021	17/08/2021	19/08/2021	23/09/2021	08/10/2021	09/10/2021	09/10/2021	14/10/2021	24/10/2021	24/10/2021		28/10/2021	18/11/2021
02/08/2021	17/08/2021	19/08/2021	23/09/2021	08/10/2021	09/10/2021	09/10/2021	14/10/2021	24/10/2021	24/10/2021		28/10/2021	18/11/2021
02/08/2021	17/08/2021	19/08/2021	23/09/2021	08/10/2021	09/10/2021	09/10/2021	14/10/2021	24/10/2021	24/10/2021		28/10/2021	18/11/2021