

AUTORITE CONTRACTANTE : CHEFFERIE DES BAYEKE

Période : du 1er janvier au 31 décembre

Exercice budgétaire : 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	CONSTRUCTION D'UN GUEST HOUSE des professeurs visiteurs de l'institut M'siri à Bunkeya		8 - 2321	01/CHEF-BKE-CGPMP- 2022	AON	Prévisions 20/01/2022	05/02/2022	07/02/2022	08/03/2022	22/03/2022	06/04/2022	07/04/2022	12/04/2022	28/04/2022	07/05/2022		10/05/2022	31/05/2022	11/06/2022	
2	CONSTRUCTION D'UN BATIMENT ADMINISTRATIF (Direction des recettes et de Comité de Développement Locale (CDL) à NGUBA		8 - 2321	02/CHEF-BKE-CGPMP- 2022	AON	Prévisions 20/01/2022	05/02/2022	07/02/2022	08/03/2022	22/03/2022	06/04/2022	07/04/2022	12/04/2022	28/04/2022	07/05/2022		10/05/2022	31/05/2022	11/06/2022	
3	CONSTRUCTION D'UN BATIMENT ADMINISTRATIF à Bunkeya		8 - 2321	03/CHEF-BKE-CGPMP- 2022	AON	Prévisions 20/01/2022	05/02/2022	07/02/2022	08/03/2022	22/03/2022	06/04/2022	07/04/2022	12/04/2022	28/04/2022	07/05/2022		10/05/2022	31/05/2022	11/06/2022	
4	CONSTRUCTION DES QUATRES ECOLES (une à Mwenda Mukose, une à Kyabo, une à Mberbe, et une à Mukabe Kasari)		8 - 2321	04/CHEF-BKE-CGPMP- 2022	AON	Prévisions 20/01/2022	05/02/2022	07/02/2022	08/03/2022	22/03/2022	06/04/2022	07/04/2022	12/04/2022	28/04/2022	07/05/2022		10/05/2022	31/05/2022	11/06/2022	
5	CONSTRUCTION D'UN MARCHÉ à Tenke		8 - 2321	05/CHEF-BKE-CGPMP- 2022	AON	Prévisions 20/01/2022	05/02/2022	07/02/2022	08/03/2022	22/03/2022	06/04/2022	07/04/2022	12/04/2022	28/04/2022	07/05/2022		10/05/2022	31/05/2022	11/06/2022	
6	CONSTRUCTION DE TROIS CENTRES DE SANTE (un à Mukabe Kasari, un à Mwenda Mukose et un à Kalonga)		8 - 2321	06/CHEF-BKE-CGPMP- 2022	AON	Prévisions 20/01/2022	05/02/2022	07/02/2022	08/03/2022	22/03/2022	06/04/2022	07/04/2022	12/04/2022	28/04/2022	07/05/2022		10/05/2022	31/05/2022	11/06/2022	
Coût Total																				

R. Rumbukayimbu Mutombo
Roger RUMBUKAYIMBU MUTOMBO
 Direction Provinciale du Contrôle
 des Marchés Publics - Luabala
 Directeur



POUR LE CHEF DE LA CHEFFERIE
 2^{ème} Echevin

Mukoma Kainda Gary
MUKOMA KAINDA GARY

AUTORITE CONTRACTANTE : CHEFFERIE DES BAYEKE
Période : du 1er janvier au 31 décembre
Exercice budgétaire : 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES SANS PREQUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ACQUISITION DE 300 LAMPADAIRES		8 - 2323	001/CHEF-BKE-CGPMP- 2022	AOI	Prévisions	20/01/2022	05/02/2022	07/02/2022	08/03/2022	22/03/2022	06/04/2022	07/04/2022	12/04/2022	28/04/2022	07/05/2022		10/05/2022	31/05/2022	11/06/2022
						Réalisations														
2	ACQUISITION DE QUATRE (4) AMBULANCES		8 - 2323	002/CHEF-BKE-CGPMP- 2022	AON	Prévisions	20/01/2022	05/02/2022	07/02/2022	08/03/2022	22/03/2022	06/04/2022	07/04/2022	12/04/2022	28/04/2022	07/05/2022		10/05/2022	31/05/2022	11/06/2022
						Réalisations														
3	ACQUISITION DE CINQ (5) BUS		8 - 2323	003/CHEF-BKE-CGPMP- 2022	AOI	Prévisions	20/01/2022	05/02/2022	07/02/2022	08/03/2022	22/03/2022	06/04/2022	07/04/2022	12/04/2022	28/04/2022	07/05/2022		10/05/2022	31/05/2022	11/06/2022
						Réalisations														
4	ACQUISITION D'UNE MOISSONNEUSE AMAIS		8 - 2323	004/CHEF-BKE-CGPMP- 2022	AON	Prévisions	20/01/2022	05/02/2022	07/02/2022	08/03/2022	22/03/2022	06/04/2022	07/04/2022	12/04/2022	28/04/2022	07/05/2022		10/05/2022	31/05/2022	11/06/2022
						Réalisations														
5	ACQUISITION D'UNE MOISSONNEUSE ARIZ		8 - 2323	005/CHEF-BKE-CGPMP- 2022	AON	Prévisions	20/01/2022	05/02/2022	07/02/2022	08/03/2022	22/03/2022	06/04/2022	07/04/2022	12/04/2022	28/04/2022	07/05/2022		10/05/2022	31/05/2022	11/06/2022
						Réalisations														
Coût Total																				


Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
 Direction Provinciale du Contrôle
 des Marchés Publics - Luakaba
 Directeur



POUR LE CHEF DE LA CHEFFERIE
 2^{ème} Echevin


MUKOMA KAINDA GARY

AUTORITE CONTRACTANTE : CHEFFERIE DES BAYEKE

Période : du 1er janvier au 31 décembre

Exercice budgétaire : 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES SANS REVUE PREALABLE

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	ACQUISITION D'UN CAMION D'ASSAINISSEMENT		8-2323	008/CHEF-BKE-CGPMP-2022	AON	Prévisions	20/01/2022	07/02/2022	08/03/2022	22/03/2022	06/04/2022	07/04/2022	12/04/2022	28/04/2022	07/05/2022		10/05/2022	31/05/2022	11/06/2022	
						Réalisations														
2	ACQUISITION DE 100 MOTOS		8-2323	009/CHEF-BKE-CGPMP-2022	AON	Prévisions	20/01/2022	07/02/2022	08/03/2022	22/03/2022	06/04/2022	07/04/2022	12/04/2022	28/04/2022	07/05/2022		10/05/2022	31/05/2022	11/06/2022	
						Réalisations														
3	ACHATS DES PRODUITS PHARMACEUTIQUE		8-2323	0010/CHEF-BKE-CGPMP-2022	AON	Prévisions	20/01/2022	07/02/2022	08/03/2022	22/03/2022	06/04/2022	07/04/2022	12/04/2022	28/04/2022	07/05/2022		10/05/2022	31/05/2022	11/06/2022	
						Réalisations														
Coût Total																				


RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
 Direction Provinciale du Contrôle
 des Marchés Publics - Luabala
 Directeur



POUR LE CHEF DE LA CHEFFERIE
 2^{ème} Echevin


MUKOMA KAINDA GARY