



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	CONSTRUCTION D'UN TERRAIN DE FOOTBALL ET D'UNE PISTE D'ATHLETISME A LUBUDI		8 23 21		AON	Prévisions	10/02/2022	25/02/2022	26/02/2022	28/03/2022	04/04/2022	19/04/2022	20/04/2022	25/04/2022	10/05/2022	20/05/2022	21/05/2022	N/A	21/05/2022	21/05/2022	N/A
						Réalisations															
2	CONSTRUCTION D'UN TERRAIN DE FOOTBALL ET D'UNE PISTE D'ATHLETISME A KAPANGA		8 23 21		AON	Prévisions	10/02/2022	25/02/2022	26/02/2022	28/03/2022	04/04/2022	19/04/2022	20/04/2022	25/04/2022	10/05/2022	20/05/2022	21/05/2022	N/A	21/05/2022	21/05/2022	N/A
						Réalisations															
3	CONSTRUCTION D'UN TERRAIN DE FOOTBALL ET D'UNE PISTE D'ATHLETISME A SANDOA		8 23 21		AON	Prévisions	10/02/2022	25/02/2022	26/02/2022	28/03/2022	04/04/2022	19/04/2022	20/04/2022	25/04/2022	10/05/2022	20/05/2022	21/05/2022	N/A	21/05/2022	21/05/2022	N/A
						Réalisations															
4	CONSTRUCTION D'UN TERRAIN DE FOOTBALL ET D'UNE PISTE D'ATHLETISME A DILOLO		8 23 21		AON	Prévisions	10/02/2022	25/02/2022	26/02/2022	28/03/2022	04/04/2022	19/04/2022	20/04/2022	25/04/2022	10/05/2022	20/05/2022	21/05/2022	N/A	21/05/2022	21/05/2022	N/A
						Réalisations															
5	CONSTRUCTION D'UN TERRAIN DE FOOTBALL ET D'UNE PISTE D'ATHLETISME A MUTSHATSHA		8 23 21		AON	Prévisions	10/02/2022	25/02/2022	26/02/2022	28/03/2022	04/04/2022	19/04/2022	20/04/2022	25/04/2022	10/05/2022	20/05/2022	21/05/2022	N/A	21/05/2022	21/05/2022	N/A
						Réalisations															
6	CONSTRUCTION D'UN PALAIS DES SPORTS A KOLWEZI		8 23 28		AON	Prévisions	10/02/2022	25/02/2022	26/02/2022	28/03/2022	04/04/2022	19/04/2022	20/04/2022	25/04/2022	10/05/2022	20/05/2022	21/05/2022	N/A	21/05/2022	21/05/2022	N/A
						Réalisations															
7	CONSTRUCTION D'UN TERRAIN DE FOOTBALL A KOLWEZI		8 23 28		AON	Prévisions	10/02/2022	25/02/2022	26/02/2022	28/03/2022	04/04/2022	19/04/2022	20/04/2022	25/04/2022	10/05/2022	20/05/2022	21/05/2022	N/A	21/05/2022	21/05/2022	N/A
						Réalisations															
8	CONSTRUCTION D'UN TERRAIN DE FOOTBALL A KASAJI		8 23 28		AON	Prévisions	10/02/2022	25/02/2022	26/02/2022	28/03/2022	04/04/2022	19/04/2022	20/04/2022	25/04/2022	10/05/2022	20/05/2022	21/05/2022	N/A	21/05/2022	21/05/2022	N/A
						Réalisations															
	Coût Total																				

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ERECTION D'UN ECO-MUSEE A WALEMBA		8 23 21		AON	Prévisions	10/02/2022	11/02/2022	13/03/2022	20/03/2022	04/04/2022	05/04/2022	10/04/2022	15/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	N/A	26/04/2022	26/04/2022	N/A
						Réalisations														
	Coût Total																			

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

KALAU KAREND Paulin
Ministre

KALAU KAREND PAULIN
Commissaire
COMMISSARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT EN CHARGE
DES SPORTS, LOISIRS, CULTURE
ET ARTS
PROVINCE DU LUALABA



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS EDUCATIFS, CULTURELS ET SPORTIFS		7 24 31		AON	Prévisions	10/02/2022	11/02/2022	13/03/2022	20/03/2022	04/04/2022	05/04/2022	10/04/2022	15/04/2022	25/04/2022	N/A	26/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	N/A
	Coût Total					Réalisations														

Roger RUMBU KAYINBU MUTOMBO
 Direction Provinciale du Contrôle
 des Marchés Publics - Lualaba
 Directeur

KALUYI KAPENDE PAULIN
 Ministre
 Directeur Général
 DES SPORTS, LOISIRS, CULTURE
 ET ARTS
 PROVINCE DU LUALABA



AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DES SPORTS ET LOISIRS
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE SANS REVUE PREALABLE DE LA DP

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Previsions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION				PREALABLE	PHASE 2 : APPEL D'OFFRES			PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI		Méthodes de passation	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Elaboration de la liste restreinte	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinées PT/PP	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	RECENSEMENT DES ASSUJETTIS		5 61 85		AON	10/02/2022	25/02/2022	26/02/2022	28/03/2022	04/04/2022	19/04/2022	26/04/2022	11/05/2022	12/05/2022	11/06/2022	18/06/2022	26/06/2022	27/06/2022	04/07/2022	09/07/2022	24/07/2022	03/08/2022	04/08/2022	N/A	04/08/2022	04/08/2022	N/A
	Coût Total																										

R. Rumbu Kayiribu Mutombo
Roger RUMBU KAYIRIBU MUTOMBO
 Direction Provinciale du Contrôle
 des Marchés Publics - Lualaba
 Directeur

KALAKAPENDI Paulin
 Ministre
KALAKAPENDI PAULIN
 Commissaire
 COMMISSAIRE GENERAL
 DU GOUVERNEMENT EN CHARGE
 DES SPORTS, LOISIRS, CULTURE
 ET ARTS
 PROVINCE DU LUALABA



AUTORITE CONTRACTANTE : **MINISTRE DES SPORTS ET LOISIRS**

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2022**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES PAR DEMANDE DE COTATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° demande de Coitation	Méthodes de passation
		1	2	3	4
1	Fournitures et petits matériels		2208110 601500000 4-60-1-1 - 2130001	DC001/FR/CGPMP/P-MIN/SPT/LB/2022	DC
	Coût Total				

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
 Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
 Direction Provinciale du Contrôle
 des Marchés Publics - Lualaba
 Directeur

KALAU KAPEND Paulin





AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DES SPORTS ET LOISIRS

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE SERVICES PAR CONSULTATION DES PRESTATAIRES

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Méthodes de passation		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget-en FC	Code Budget				N° CONSULTATION	
		1	2				3	4
1	Publicité		2208110	601500000	5-61-2-1	2130001	DC001/SE/CGPMP/P-MIN/SPT/LB/2022	DC
	Coût Total							

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
 Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
 Direction Provinciale du Contrôle
 des Marchés Publics - Lualaba
 Directeur

KALAU KAPEND Paulin

