



AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTÈRE PROVINCIAL DES MINES
Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2022**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES AVEC PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRE QUALIFICATION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration DPQ	Non Objection sur DPQ	Publication APQ	Date limite dépôt candid.	Evaluation	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date d'enregistremen	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Acquisition des Motos		7 24 5 2		AON	Prévisions	15/02/2022	02/03/2022	03/03/2022	02/04/2022	09/04/2022	24/04/2022	26/04/2022	11/05/2022	12/05/2022	11/06/2022	18/06/2022	03/07/2022	04/07/2022	09/07/2022	24/07/2022	03/08/2022	04/08/2022	N/A	04/08/2022	04/08/2022	N/A
	Coût Total					Réalisations																					

Roger RUMBU KIMBU MUTOMBO
 Directeur Provincial du Contrôle des Marchés - Lualaba



Ministre
 Jean-Marie SANAMA
 14 JAN 2022



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

N°	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE										
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PT	Evaluation combinée PT/PT	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations	
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	Renforcement des capacités des services spécialisés, des coopératives du secteur et des autres intervenants		5 61 8 5		AOI	Prévisions	15/02/2022	02/03/2022	03/03/2022	02/04/2022	09/04/2022	24/04/2022	01/05/2022	16/05/2022	17/05/2022	16/06/2022	23/06/2022		08/07/2022	09/07/2022	16/07/2022	21/07/2022	05/08/2022	15/08/2022	16/08/2022	N/A	16/08/2022	16/08/2022	N/A
						Réalisations																							
2	Formation des exploitants Miniers Artisanaux sur les techniques d'exploitations, le Respect des règles d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement		5 61 8 5		AOI	Prévisions	15/02/2022	02/03/2022	03/03/2022	02/04/2022	09/04/2022	24/04/2022	01/05/2022	16/05/2022	17/05/2022	16/06/2022	23/06/2022		08/07/2022	09/07/2022	16/07/2022	21/07/2022	05/08/2022	15/08/2022	16/08/2022	N/A	16/08/2022	16/08/2022	N/A
						Réalisations																							
3	Renforcement des capacités de SAEMAPE pour la Maximisation des Recettes dans la gestion des Générées par les 36 ZEA		5 61 8 5		AOI	Prévisions	15/02/2022	02/03/2022	03/03/2022	02/04/2022	09/04/2022	24/04/2022	01/05/2022	16/05/2022	17/05/2022	16/06/2022	23/06/2022		08/07/2022	09/07/2022	16/07/2022	21/07/2022	05/08/2022	15/08/2022	16/08/2022	N/A	16/08/2022	16/08/2022	N/A
						Réalisations																							
	Coût Total																												

Roger RUMBU KIMBU MUTOMBO
 Direction Provinciale du Contrôle
 des Marchés Publics - Lualaba
 Directeur

TSHIZAINGA SANAMA Jean Marie
 Ministre



14 JAN 2022



AUTORITE CONTRACTANTE : **MINISTRE PROVINCIAL DES MINES**

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2022**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES PAR DEMANDE DE COTATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Méthodes de passation			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget			N° demande de Coitation		
		1	2			3	4	
1	Achat de biens meubles et équipements		2204410	481500000	7-24-1-1	2130001	DC001/FR/CGPMP/P-MIN/MIN/LB/2022	DC
2	Acquisition d'équipements informatiques		2204410	481500000	7-24-1-2	2130001	DC002/FR/CGPMP/P-MIN/MIN/LB/2022	DC
3	Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax, radios et cellulaires		2204410	481500000	7-24-6-1	2130001	DC003/FR/CGPMP/P-MIN/MIN/LB/2022	DC
	Coût Total							

Roger RUMBU MIBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés - Lualaba
Directeur

TSHIZAINGA SANAMA Jean Marie



14 JAN 2022



MINISTRE DU BUDGET ET PLAN
CGPMP POOL MIN

AUTORITE CONTRACTANTE : **MINISTRE PROVINCIAL DES MINES**

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2022**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION DES PRESTATAIRES

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE								
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget			N° CONSULTATION	Méthodes de passation	
		1	2		3	4		
1	Géospatial World Forum		2204410	481500000	5-61-8-5	2130001	CP001/PI/CGPMP/P-MIN/MIN/LB/2022	CP
	Coût Total							

Roger RUMBU KIMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés - Lualaba
Directeur

TSHIZAINGA SANAMA Jean Marie



Ministre

14 JAN 2022