



AUTORITE CONTRACTANTE :

DECENTRALISATION ET AFFAIRES COUTUMIERES

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2022**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES PAR DEMANDE DE COTATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° demande de Coitation	Méthodes de passation
		1	2	3	4
1	Fournitures et petits matériels		2201500 241500000 4-60-1-1 2130001	DC001/FR/CGPMP/P-MIN/DEC/LB/2022	DC
2	Pièces de rechange pour autres équipements		2201500 241500000 4-60-2-3 2130001	DC002/FR/CGPMP/P-MIN/DEC/LB/2022	DC
3	Produits chimiques		2201500 241500000 4-60-4-1 2130001	DC003/FR/CGPMP/P-MIN/DEC/LB/2022	DC
4	Achat de biens meubles et équipements		2201500 241500000 7-24-1-1 2130001	DC004/FR/CGPMP/P-MIN/DEC/LB/2022	DC
5	Acquisition d'équipements informatiques		2201500 241500000 7-24-1-2 2130001	DC005/FR/CGPMP/P-MIN/DEC/LB/2022	DC
	Coût Total				


Roger RUMBU LU
IBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

FUNGAMWANGU SABINO Sabin


Me SABIN FUNGAMWANGU
SABINO
Ministre



AUTORITE CONTRACTANTE : DECENTRALISATION ET AFFAIRES COUTUMIERES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE SERVICES PAR CONSULTATION DES PRESTATAIRES

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					N° CONSULTATION	Méthodes de passation	
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget					
		1	2					3
1	Frais d'impression, de reproduction, reliure et de conservation		2201500	241500000	5-61-2-2	2130001	DC001/SE/CGPMP/P-MIN/DEC/LB/2022	DC
2	Entretien de matériel et d'équipements		2201500	241500000	5-61-5-1	2130001	DC002/SE/CGPMP/P-MIN/DEC/LB/2022	DC
3	Réparation de matériel et d'équipements		2201500	241500000	5-61-5-2	2130001	DC003/SE/CGPMP/P-MIN/DEC/LB/2022	DC
Coût Total								


Roger RUMBU KAYIBUMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

FUNGAMWANGU SABINO Sabin


Me SABIN FUNGAMWANGU
SABINO
Ministre



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX AVEC REVUE PREALABLE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AA0	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Forage de 7 puits d'eau potable dans les milieux péri-urbains de la Ville de Kolwezi	8 23 22			AON	Prévisions	18/02/2022	05/03/2022	06/03/2022	05/04/2022	12/04/2022	27/04/2022	28/04/2022	03/05/2022	18/05/2022	28/05/2022	29/05/2022		29/05/2022	29/05/2022	N/A
						Réalisations															
2	Forage de 20 puits d'eau potable dans les 5 Territoires	8 23 22			AON	Prévisions	18/02/2022	05/03/2022	06/03/2022	05/04/2022	12/04/2022	27/04/2022	28/04/2022	03/05/2022	18/05/2022	28/05/2022	29/05/2022		29/05/2022	29/05/2022	N/A
						Réalisations															
3	Forage de puits d'eau potable dans les milieux ruraux (sur financement du Gouvernement Central)	8 23 22			AON	Prévisions	18/02/2022	05/03/2022	06/03/2022	05/04/2022	12/04/2022	27/04/2022	28/04/2022	03/05/2022	18/05/2022	28/05/2022	29/05/2022		29/05/2022	29/05/2022	N/A
						Réalisations															
4	Construction de 10 dépôts dans les 5 Territoires	8 23 28			AON	Prévisions	18/02/2022	05/03/2022	06/03/2022	05/04/2022	12/04/2022	27/04/2022	28/04/2022	03/05/2022	18/05/2022	28/05/2022	29/05/2022		29/05/2022	29/05/2022	N/A
						Réalisations															
5	Construction de 10 écoles constituées de 12 salles de classes équipées dans les 5 Territoires	8 23 28			AON	Prévisions	18/02/2022	05/03/2022	06/03/2022	05/04/2022	12/04/2022	27/04/2022	28/04/2022	03/05/2022	18/05/2022	28/05/2022	29/05/2022		29/05/2022	29/05/2022	N/A
						Réalisations															
6	Construction de 10 centres de santé communautaires équipés dans les 5 Territoires	8 23 28			AON	Prévisions	18/02/2022	05/03/2022	06/03/2022	05/04/2022	12/04/2022	27/04/2022	28/04/2022	03/05/2022	18/05/2022	28/05/2022	29/05/2022		29/05/2022	29/05/2022	N/A
						Réalisations															
7	Réhabilitation de 500 KM de routes de desserte agricole dans les 5 Territoires	8 23 33			AON	Prévisions	18/02/2022	05/03/2022	06/03/2022	05/04/2022	12/04/2022	27/04/2022	28/04/2022	03/05/2022	18/05/2022	28/05/2022	29/05/2022		29/05/2022	29/05/2022	N/A
						Réalisations															
8	Réhabilitation de 361 KM routes de desserte agricole par voie mécanisée	8 23 22			AOI	Prévisions	18/02/2022	05/03/2022	06/03/2022	05/04/2022	12/04/2022	27/04/2022	28/04/2022	03/05/2022	18/05/2022	28/05/2022	29/05/2022		29/05/2022	29/05/2022	N/A
						Réalisations															
9	Réhabilitation des routes de routes de desserte agricole (sur rétrocession du Gouvernement Central)	8 23 28			AON	Prévisions	18/02/2022	05/03/2022	06/03/2022	05/04/2022	12/04/2022	27/04/2022	28/04/2022	03/05/2022	18/05/2022	28/05/2022	29/05/2022		29/05/2022	29/05/2022	N/A
						Réalisations															
10	Réhabilitation des routes de routes de desserte agricole par cantonnage manuel	8 23 28			AON	Prévisions	18/02/2022	05/03/2022	06/03/2022	05/04/2022	12/04/2022	27/04/2022	28/04/2022	03/05/2022	18/05/2022	28/05/2022	29/05/2022		29/05/2022	29/05/2022	N/A
						Réalisations															
11	Construction des marchés ruraux dans les cinq territoires (hangars, étalages, bureaux et installations sanitaires)	8 23 28			AON	Prévisions	18/02/2022	05/03/2022	06/03/2022	05/04/2022	12/04/2022	27/04/2022	28/04/2022	03/05/2022	18/05/2022	28/05/2022	29/05/2022		29/05/2022	29/05/2022	N/A
						Réalisations															
12	Entretien des routes de desserte agricole (sur financement du Gouvernement Central)	8 23 28			AON	Prévisions	18/02/2022	05/03/2022	06/03/2022	05/04/2022	12/04/2022	27/04/2022	28/04/2022	03/05/2022	18/05/2022	28/05/2022	29/05/2022		29/05/2022	29/05/2022	N/A
						Réalisations															
13	Installation des Buses	8 23 33			AON	Prévisions	18/02/2022	05/03/2022	06/03/2022	05/04/2022	12/04/2022	27/04/2022	28/04/2022	03/05/2022	18/05/2022	28/05/2022	29/05/2022		29/05/2022	29/05/2022	N/A
						Réalisations															
	Coût Total																				

Roger RUMBU KATIMBU MUTOMBO
 Direction Provinciale du Contrôle
 des Marchés Publics - Lualaba
 Directeur

AUTORITE CONTRACTANTE :

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2022**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					Date début travaux			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement		Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17
1	Aménagement des sources d'eau dans les territoires		82 322		AON	Prévisions	18/02/2022	19/02/2022	21/03/2022	28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022	18/04/2022	23/04/2022	03/05/2022	04/05/2022	N/A	04/05/2022	04/05/2022	N/A
2	Construction des latrines publiques dans la Ville de Kasaji		8 23 28		AON	Prévisions	18/02/2022	19/02/2022	21/03/2022	28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022	18/04/2022	23/04/2022	03/05/2022	04/05/2022	N/A	04/05/2022	04/05/2022	N/A
3	Construction des latrines publiques dans les milieux péri-urbains de la Ville de Kolwezi(Projet CDI)		8 23 28		AON	Prévisions	18/02/2022	19/02/2022	21/03/2022	28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022	18/04/2022	23/04/2022	03/05/2022	04/05/2022	N/A	04/05/2022	04/05/2022	N/A
Coût Total																				

Roger RUMBU
IBU MUTOMBO
 Direction Provinciale du Contrôle
 des Marchés Publics - Luapula
 Directeur

FUNGAMWANGU SABINO Sabino

Ministre

Me SABIN FUNGAMWANGU
SABINO
 Ministre



AUTORITE CONTRACTANTE : **MINISTRE DU DEVELOPPEMENT RURAL**

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2022**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AA0	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Acquisition d'un atelier de terrassement et d'équipements connexes.		7 24 51		AOI	Prévisions	18/02/2022	05/03/2022	06/03/2022	05/04/2022	12/04/2022	27/04/2022	28/04/2022	03/05/2022	18/05/2022	28/05/2022	N/A	29/05/2022	29/05/2022	29/05/2022	N/A
						Réalisations															
2	Acquisition d'une tractopelle		7 24 51		AOI	Prévisions	18/02/2022	05/03/2022	06/03/2022	05/04/2022	12/04/2022	27/04/2022	28/04/2022	03/05/2022	18/05/2022	28/05/2022	N/A	29/05/2022	29/05/2022	29/05/2022	N/A
						Réalisations															
3	Acquisition d'équipements de transport spécialisés (porte-char).		7 24 52		AON	Prévisions	18/02/2022	05/03/2022	06/03/2022	05/04/2022	12/04/2022	27/04/2022	28/04/2022	03/05/2022	18/05/2022	28/05/2022	N/A	29/05/2022	29/05/2022	29/05/2022	N/A
						Réalisations															
	Coût Total																				

AUTORITE CONTRACTANTE : **MINISTRE PROVINCIAL DU DEVELOPPEMENT RURAL**

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2022**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Publication AA0	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Acquisition d'une Station Totale		7 24 51		AON	Prévisions	18/02/2022	05/03/2022	06/03/2022	05/04/2022	12/04/2022	27/04/2022	28/04/2022	03/05/2022	18/05/2022		19/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	N/A
						Réalisations														
2	Acquisition d'un Pénétrromètre dynamique		7 24 51		AON	Prévisions	18/02/2022	05/03/2022	06/03/2022	05/04/2022	12/04/2022	27/04/2022	28/04/2022	03/05/2022	18/05/2022		19/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	N/A
						Réalisations														
	Coût Total																			

Roger RUMBU KAYIBU MUTOMBO
Roger RUMBU KAYIBU MUTOMBO
 Direction Provinciale du Contrôle
 des Marchés Publics - Lualaba
 Directeur

FUNGAMWANGU SABINO Sabin
 Ministre
Me SABIN FUNGAMWANGU
 SABINO



AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTÈRE DU DEVELOPPEMENT RURAL
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES AVEC REVUE PREALABLE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION						PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE										
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Bussiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PT	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations	
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	Promotion d'esprit d'épargne des associations coopératives		5 61 85		AON	Prévisions Réalisations	18/02/2022	05/03/2022	06/03/2022	05/04/2022	12/04/2022	27/04/2022	04/05/2022	19/05/2022	20/05/2022	19/06/2022	26/06/2022		11/07/2022	12/07/2022	19/07/2022	24/07/2022	08/08/2022	18/08/2022	19/08/2022	N/A	19/08/2022	19/08/2022	N/A
	Coût Total																												

Roger RUMBU KAYIBU MUTOMBO
 Direction Provinciale du Contrôle
 des Marchés Publics - Lualaba
 Directeur

FUNGAMWANGU SABINO Sabin
 Ministère
Me SABIN FUNGAMWANGU SABINO
 Ministre



AUTORITE CONTRACTANTE : **DEVELOPPEMENT RURAL**

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2022**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES PAR DEMANDE DE COTATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Méthodes de passation	
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget				N° demande de Coitation
		1	2		3		4
1	Matériaux de constructions et de quincaillerie		2204240	241500000	4-60-2-1 2130001	DC001/FR/CGPMP/P-MIN/DRU/LB/2022	DC
	Coût Total						

Roger RUMBU
Direction Provinciale
des Marchés
D...
IBU MUTOMBO
le du Contrôle
ics - Lualaba
D...

FUNGAMWANGU SABINO Sabino

Ministre

Me SABINO