



AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DE L'AGRICULTURE, PECHE ET ELEVAGE
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								Date de Livraison
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistremen t	Date notification	Date entrée en vigueur		
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	ACQUISITION D'ENGRAIS CHIMIQUES (NPK) POUR MULOMBA ET WAKIPINDJI	4 60 41			AOI	Prévisions	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022	01/04/2022	08/04/2022	23/04/2022	24/04/2022	29/04/2022	14/05/2022	24/05/2022	N/A	25/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	N/A	
						Réalisations																
2	ACQUISITION D'ENGRAIS CHIMIQUES (UREE) POUR MULOMBA ET WAKIPINDJI	4 60 41			AOI	Prévisions	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022	01/04/2022	08/04/2022	23/04/2022	24/04/2022	29/04/2022	14/05/2022	24/05/2022	N/A	25/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	N/A	
						Réalisations																
3	ACQUISITION HERBICIDES-PESTICIDES(Package Atrazine, Nicomax, Metalochlore, Mesotrione, Fongicur, Enacot, Aceto) POUR MULOMBA ET WAKIPINDJI	4 60 41			AOI	Prévisions	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022	01/04/2022	08/04/2022	23/04/2022	24/04/2022	29/04/2022	14/05/2022	24/05/2022	N/A	25/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	N/A	
						Réalisations																
4	ACQUISITION ENGRAIS CHIMIQUES(NPK) POUR LES FERMIERS EMERGENTS ET MENAGE AGRICOLES	4 60 41			AOI	Prévisions	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022	01/04/2022	08/04/2022	23/04/2022	24/04/2022	29/04/2022	14/05/2022	24/05/2022	N/A	25/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	N/A	
						Réalisations																
5	ACQUISITION ENGRAIS CHIMIQUES(UREE) POUR LES FERMIERS EMERGENTS ET MENAGE AGRICOLES	4 60 41			AOI	Prévisions	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022	01/04/2022	08/04/2022	23/04/2022	24/04/2022	29/04/2022	14/05/2022	24/05/2022	N/A	25/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	N/A	
						Réalisations																
6	ACQUISITION HERBICIDES-PESTICIDES(Package Atrazine, Nicomax, Metalochlore, Mesotrione, Fongicur, Epacot) POUR LES FERMIERS EMERGENTS ET MENAGE AGRICOLES	4 60 41			AOI	Prévisions	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022	01/04/2022	08/04/2022	23/04/2022	24/04/2022	29/04/2022	14/05/2022	24/05/2022	N/A	25/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	N/A	
						Réalisations																
7	ACQUISITION DE 6 TRACTEURS 85 CV (Modele 1)	7 24 41			AOI	Prévisions	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022	01/04/2022	08/04/2022	23/04/2022	24/04/2022	29/04/2022	14/05/2022	24/05/2022	N/A	25/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	N/A	
						Réalisations																
8	ACQUISITION DE 7 TRACTEURS 70 CV (Modele 2)	7 24 41			AOI	Prévisions	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022	01/04/2022	08/04/2022	23/04/2022	24/04/2022	29/04/2022	14/05/2022	24/05/2022	N/A	25/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	N/A	
						Réalisations																
9	ACQUISITION DES PESTICIDES (Insecticide Elufen)	4 60 41			AON	Prévisions	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022	01/04/2022	08/04/2022	23/04/2022	24/04/2022	29/04/2022	14/05/2022	24/05/2022	N/A	25/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	N/A	
						Réalisations																
10	ACQUISITION DES FIXATEUR SUPER WETTER	4 60 41			AON	Prévisions	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022	01/04/2022	08/04/2022	23/04/2022	24/04/2022	29/04/2022	14/05/2022	24/05/2022	N/A	25/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	N/A	
						Réalisations																
11	ACQUISITION DES ENGRAIS CHIMIQUES NPK	4 60 41			AOI	Prévisions	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022	01/04/2022	08/04/2022	23/04/2022	24/04/2022	29/04/2022	14/05/2022	24/05/2022	N/A	25/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	N/A	
						Réalisations																
12	ACQUISITION DES ENGRAIS CHIMIQUES UREE	4 60 41			AOI	Prévisions	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022	01/04/2022	08/04/2022	23/04/2022	24/04/2022	29/04/2022	14/05/2022	24/05/2022	N/A	25/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	N/A	
						Réalisations																
13	ACQUISITION DES HERBICIDES	4 60 41			AOI	Prévisions	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022	01/04/2022	08/04/2022	23/04/2022	24/04/2022	29/04/2022	14/05/2022	24/05/2022	N/A	25/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	N/A	
						Réalisations																
14	ACQUISITION DES ENGRAIS CHIMIQUES NPK (POMME DE TERRE)	4 60 41			AOI	Prévisions	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022	01/04/2022	08/04/2022	23/04/2022	24/04/2022	29/04/2022	14/05/2022	24/05/2022	N/A	25/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	N/A	
						Réalisations																
15	ACQUISITION DES SEMENCES VARIETES SC 719	4 60 42			AOI	Prévisions	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022	01/04/2022	08/04/2022	23/04/2022	24/04/2022	29/04/2022	14/05/2022	24/05/2022	N/A	25/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	N/A	
						Réalisations																
16	ACQUISITION DES SEMENCES VARIETES SC 647/637	4 60 42			AOI	Prévisions	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022	01/04/2022	08/04/2022	23/04/2022	24/04/2022	29/04/2022	14/05/2022	24/05/2022	N/A	25/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	N/A	
						Réalisations																
17	ACHAT ET INTRODUCTION DES BOUTURES DE MANIOC AMELIOREES ET TOLERANTES(ZIZILA, ILONA,...)	4 60 42			AOI	Prévisions	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022	01/04/2022	08/04/2022	23/04/2022	24/04/2022	29/04/2022	14/05/2022	24/05/2022	N/A	25/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	N/A	
						Réalisations																
18	ACQUISITION TRANSPORT SEMENCES ET ENGRAIS / CULTURE MAIS	5 61 31			AOI	Prévisions	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022	01/04/2022	08/04/2022	23/04/2022	24/04/2022	29/04/2022	14/05/2022	24/05/2022	N/A	25/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	N/A	
						Réalisations																
19	ACQUISITION DE 4 SEMOIRS 8 RANGS	7 24 41			AON	Prévisions	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022	01/04/2022	08/04/2022	23/04/2022	24/04/2022	29/04/2022	14/05/2022	24/05/2022	N/A	25/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	N/A	
						Réalisations																
20	ACQUISITION DE 4 SEMOIRS 6 RANGS	7 24 41			AON	Prévisions	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022	01/04/2022	08/04/2022	23/04/2022	24/04/2022	29/04/2022	14/05/2022	24/05/2022	N/A	25/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	N/A	
						Réalisations																
21	ACQUISITION DE 10 REMORQUES 4 TONNES	7 24 41			AON	Prévisions	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022	01/04/2022	08/04/2022	23/04/2022	24/04/2022	29/04/2022	14/05/2022	24/05/2022	N/A	25/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	N/A	
						Réalisations																
	Coût Total																					

Roger KUMBU
Direction Provinciale de Contrôle
des Marchés - Lualaba
Directeur

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ACQUISITION DES ENGRAIS CHIMIQUES(NPK) / HARICOT		4 60 41		AON	Prévisions	14/02/2022	15/02/2022	17/03/2022	24/03/2022	08/04/2022	09/04/2022	14/04/2022	19/04/2022	29/04/2022	N/A	30/04/2022	30/04/2022	30/04/2022	N/A
						Réalisations														
2	ACQUISITION DES PESTICIDES / HARICOT		4 60 41		AON	Prévisions	14/02/2022	15/02/2022	17/03/2022	24/03/2022	08/04/2022	09/04/2022	14/04/2022	19/04/2022	29/04/2022	N/A	30/04/2022	30/04/2022	30/04/2022	N/A
						Réalisations														
3	ACQUISITION ENGRAIS CHIMIQUES NPK / SOJA		4 60 41		AON	Prévisions	14/02/2022	15/02/2022	17/03/2022	24/03/2022	08/04/2022	09/04/2022	14/04/2022	19/04/2022	29/04/2022	N/A	30/04/2022	30/04/2022	30/04/2022	N/A
						Réalisations														
4	ACQUISITION DES PESTICIDES / SOJA		4 60 41		AON	Prévisions	14/02/2022	15/02/2022	17/03/2022	24/03/2022	08/04/2022	09/04/2022	14/04/2022	19/04/2022	29/04/2022	N/A	30/04/2022	30/04/2022	30/04/2022	N/A
						Réalisations														
5	ACQUISITION ENGRAIS CHIMIQUES NPK/RIZ		4 60 41		AON	Prévisions	14/02/2022	15/02/2022	17/03/2022	24/03/2022	08/04/2022	09/04/2022	14/04/2022	19/04/2022	29/04/2022	N/A	30/04/2022	30/04/2022	30/04/2022	N/A
						Réalisations														
6	ACQUISITION ENGRAIS CHIMIQUES NPK		4 60 41		AON	Prévisions	14/02/2022	15/02/2022	17/03/2022	24/03/2022	08/04/2022	09/04/2022	14/04/2022	19/04/2022	29/04/2022	N/A	30/04/2022	30/04/2022	30/04/2022	N/A
						Réalisations														
7	ACQUISITION DES PESTICIDES/ ARACHIDES		4 60 41		AON	Prévisions	14/02/2022	15/02/2022	17/03/2022	24/03/2022	08/04/2022	09/04/2022	14/04/2022	19/04/2022	29/04/2022	N/A	30/04/2022	30/04/2022	30/04/2022	N/A
						Réalisations														
8	TRANSPORT SEMENCES, ENGRAIS ET AUTRES CULTURES		5 61 31		AON	Prévisions	14/02/2022	15/02/2022	17/03/2022	24/03/2022	08/04/2022	09/04/2022	14/04/2022	19/04/2022	29/04/2022	N/A	30/04/2022	30/04/2022	30/04/2022	N/A
						Réalisations														
9	ACQUISITION DE 6 CHARRUES A DISQUES(MODELE 1)		7 24 41		AON	Prévisions	14/02/2022	15/02/2022	17/03/2022	24/03/2022	08/04/2022	09/04/2022	14/04/2022	19/04/2022	29/04/2022	N/A	30/04/2022	30/04/2022	30/04/2022	N/A
						Réalisations														
10	ACQUISITION DE 7 CHARRUES A DISQUES(MODELE 2)		7 24 41		AON	Prévisions	14/02/2022	15/02/2022	17/03/2022	24/03/2022	08/04/2022	09/04/2022	14/04/2022	19/04/2022	29/04/2022	N/A	30/04/2022	30/04/2022	30/04/2022	N/A
						Réalisations														
11	ACQUISITION DE 6 HERSES (MODELE 1)		7 24 41		AON	Prévisions	14/02/2022	15/02/2022	17/03/2022	24/03/2022	08/04/2022	09/04/2022	14/04/2022	19/04/2022	29/04/2022	N/A	30/04/2022	30/04/2022	30/04/2022	N/A
						Réalisations														
12	ACQUISITION DE 7 HERSES (MODELE 2)		7 24 41		AON	Prévisions	14/02/2022	15/02/2022	17/03/2022	24/03/2022	08/04/2022	09/04/2022	14/04/2022	19/04/2022	29/04/2022	N/A	30/04/2022	30/04/2022	30/04/2022	N/A
						Réalisations														
13	ACQUISITION DE 4 SEMOIRS(4 Rangs)		7 24 41		AON	Prévisions	14/02/2022	15/02/2022	17/03/2022	24/03/2022	08/04/2022	09/04/2022	14/04/2022	19/04/2022	29/04/2022	N/A	30/04/2022	30/04/2022	30/04/2022	N/A
						Réalisations														
14	ACQUISITION DE 6 PULVERISATEURS(600 litres)		7 24 41		AON	Prévisions	14/02/2022	15/02/2022	17/03/2022	24/03/2022	08/04/2022	09/04/2022	14/04/2022	19/04/2022	29/04/2022	N/A	30/04/2022	30/04/2022	30/04/2022	N/A
						Réalisations														
15	ACQUISITION DE 6 PULVERISATEURS(1000 litres)		7 24 41		AON	Prévisions	14/02/2022	15/02/2022	17/03/2022	24/03/2022	08/04/2022	09/04/2022	14/04/2022	19/04/2022	29/04/2022	N/A	30/04/2022	30/04/2022	30/04/2022	N/A
						Réalisations														
16	ACQUISITION DE 6 EPANDEURS D'UREE(VICON 4 Tonnes)		7 24 41		AON	Prévisions	14/02/2022	15/02/2022	17/03/2022	24/03/2022	08/04/2022	09/04/2022	14/04/2022	19/04/2022	29/04/2022	N/A	30/04/2022	30/04/2022	30/04/2022	N/A
						Réalisations														
	Coût Total																			

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Luwaba
Directeur

ILUNGA MWELESHI Louise
Ministre
A. Ngoie Kawayo
le Commissaire Général



AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE DE L'AGRICULTURE, PECHE ET ELEVAGE
Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES AVEC REVUE PREALABLE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION						PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation		Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PT	Evaluation combinée PT/PT	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistre ment	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations	
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	FORMATION SUR LE BOUTURAGE DES NOUVELLES VARIETES INTRODUITES		5 61 85		AON	Prévisions	15/02/2022	02/03/2022	03/03/2022	02/04/2022	09/04/2022	24/04/2022	01/05/2022	16/05/2022	17/05/2022	16/06/2022	23/06/2022	08/07/2022	09/07/2022	16/07/2022	21/07/2022	05/08/2022	15/08/2022	16/08/2022		N/A	16/08/2022	16/08/2022	N/A
						Réalisations																							
2	ATELIER D'ELABORATION D'UN PLAN PROVINCIAL D'INVESTISSEMENT AGRICOLE		5 61 85		AON	Prévisions	15/02/2022	02/03/2022	03/03/2022	02/04/2022	09/04/2022	24/04/2022	01/05/2022	16/05/2022	17/05/2022	16/06/2022	23/06/2022	08/07/2022	09/07/2022	16/07/2022	21/07/2022	05/08/2022	15/08/2022	16/08/2022		N/A	16/08/2022	16/08/2022	N/A
						Réalisations																							
3	MISE EN PLACE D'UN CONSEIL CONSULTATIF PROVINCIAL AGRICOLE ET DU CONSEIL AGRICOLE RURAL DE GESTION		6 61 85		AON	Prévisions	15/02/2022	02/03/2022	03/03/2022	02/04/2022	09/04/2022	24/04/2022	01/05/2022	16/05/2022	17/05/2022	16/06/2022	23/06/2022	08/07/2022	09/07/2022	16/07/2022	21/07/2022	05/08/2022	15/08/2022	16/08/2022		N/A	16/08/2022	16/08/2022	N/A
						Réalisations																							
	Coût Total																												

AUTORITE CONTRACTANTE : MIN. AGRICULTURE
Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE SANS REVUE PREALABLE DE LA DP

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PREALABLE	PHASE 2 : APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation		Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépot des Dossiers de MI	Evaluation des MI		Elaboration de la liste	Non Objection sur la liste	Elaboration des TDR et de la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PI	Evaluation combinée	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du contrat	Date d'enregistrement	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en	Date début Prestations
		1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	RENFORCEMENT DES CAPACITE DU PERSONNEL AGRICOLE		5.6185		AON	Prévisions Réalisations	15/02/2022	02/03/2022	03/03/2022	02/04/2022	09/04/2022	24/04/2022	01/05/2022	16/05/2022	17/05/2022	16/06/2022	23/06/2022	01/07/2022	02/07/2022	09/07/2022	14/07/2022	29/07/2022	08/08/2022	09/08/2022	N/A	09/08/2022	09/08/2022	N/A	
2	RENFORCEMENT DES CAPACITE DU PERSONNEL AGRO-VETERINAIRE ET DES FERMIERS		5.6185		AON	Prévisions Réalisations	15/02/2022	02/03/2022	03/03/2022	02/04/2022	09/04/2022	24/04/2022	01/05/2022	16/05/2022	17/05/2022	16/06/2022	23/06/2022	01/07/2022	02/07/2022	09/07/2022	14/07/2022	29/07/2022	08/08/2022	09/08/2022	N/A	09/08/2022	09/08/2022	N/A	
3	SENSIBILISATION DES COMMUNAUTES A ACCEPTER LES NOUVELLES VARIETES INTRODUITES (VULGARISATION)		5.6185		AON	Prévisions Réalisations	15/02/2022	02/03/2022	03/03/2022	02/04/2022	09/04/2022	24/04/2022	01/05/2022	16/05/2022	17/05/2022	16/06/2022	23/06/2022	01/07/2022	02/07/2022	09/07/2022	14/07/2022	29/07/2022	08/08/2022	09/08/2022	N/A	09/08/2022	09/08/2022	N/A	
	Coût Total																												

Roger RUMBU
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

ILUNGA MWELESHI Louise

Ministre

A. Ngoie Kawaya
le Commissaire Général



AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DE L'AGRICULTURE, PECHE ET ELEVAGE
Période: du 01 *janvier* au 31 *Décembre 2022*; Exercice budgétaire : 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	CONSTRUCTION DE TROIS ENTREPOTS AGRICOLES (Silo)		8.2321		AON	Prévisions	15/02/2022	02/03/2022	03/03/2022	02/04/2022	09/04/2022	24/04/2022	25/04/2022	30/04/2022	15/05/2022	25/05/2022	26/05/2022		26/05/2022	26/05/2022	N/A
						Réalisations															
2	CONSTRUCTION D'UNE MINOTERIE INDUSTRIELLE A MULOMBA		8.2328		AON	Prévisions	15/02/2022	02/03/2022	03/03/2022	02/04/2022	09/04/2022	24/04/2022	25/04/2022	30/04/2022	15/05/2022	25/05/2022	30/05/2022		02/06/2022	02/06/2022	N/A
						Réalisations															
	Coût Total																				

Roger RUMBU KAYIBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

ILUNGA MWELESHI Louise -

Ministre

A. Ngoie Kawaya
le Commissaire Général



AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE DE L'AGRICULTURE-PECHE ET ELEVAGE

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2022**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES PAR DEMANDE DE COTATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ						Méthodes passation	
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget					N° demande de Coitation
		1	2					3
1	Fournitures et petits matériels		2204210	441500000	4-60-1-1	2130001	DC001/FR/CGPMP/P-MIN/APE/LB/2022	DC
2	Achat des matériaux de construction et de quincaillerie		2201120	316250000	4-60-2-1	2130001	DC002/FR/CGPMP/P-MIN/CGP/LB/2022	DC
1	Pièces de rechange pour autres équipements		2201120	316250000	4-60-2-3	2130001	DC003/FR/CGPMP/P-MIN/CGP/LB/2022	DC
1	Achat produit chimique et organique		2201120	316250000	4-60-4-1	2130001	DC004/FR/CGPMP/P-MIN/CGP/LB/2022	DC
2	Textiles et tissus		2201120	316250000	4-60-5-1	2130001	DC005/FR/CGPMP/P-MIN/CGP/LB/2022	DC
3	Achat de biens meubles et équipements		2201120	316250000	7-24-1-1	2130001	DC006/FR/CGPMP/P-MIN/CGP/LB/2022	DC
4	Acquisition d'équipements informatiques		2201120	316250000	7-24-1-2	2130001	DC007/FR/CGPMP/P-MIN/CGP/LB/2022	DC
5	Acquisition d'équipements industriels et électriques		2201120	316250000	7-24-4-2	2130001	DC008/FR/CGPMP/P-MIN/CGP/LB/2022	DC
6	Acquisition d'équipements de transport		2201120	316250000	7-24-5-2	2130001	DC009/FR/CGPMP/P-MIN/CGP/LB/2022	DC
7	Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax, radios et cellulaires		2201120	316250000	7-24-6-1	2130001	DC010/FR/CGPMP/P-MIN/CGP/LB/2022	DC
8	Acquisition d'équipements photographiques, filmographiques ou de vidéos		2201120	316250000	7-24-6-2	2130001	DC011/FR/CGPMP/P-MIN/CGP/LB/2022	DC
	Coût Total							

Roger RUMBU
Direction Provinciale
des Marchés
D

IBU MUTOMBO
le du Contrôle
des Marchés - Lualaba

ILUNGA MWELESHI Louise

Ministre

A. Ngoye Kawaye
le Commissaire Général



AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE DE L'AGRICULTURE-PECHE ET ELEVAGE

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE SERVICES PAR CONSULTATION DES PRESTATAIRES

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Méthodes de passation		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget				N° CONSULTATION	
		1	2	3	4			
1	Publicité		2204210	441500000	5-61-2-2	2130001	DC001/SE/CGPMP/P-MIN/APE/LB/2022	DC
1	Frais d'impression, reproduction, reliure et conservation		2204210	441500000	5-61-2-2	2130001	DC002/SE/CGPMP/P-MIN/APE/LB/2022	DC
2	Entretien de matériel et d'équipements		2201120	316250000	5-61-5-1	2130001	DC002/SE/CGPMP/P-MIN/CGP/LB/2022	DC
3	Réparation de matériel et d'équipements		2201120	316250000	5-61-5-2	2130001	DC003/SE/CGPMP/P-MIN/CGP/LB/2022	DC
Coût Total								


Roger RUMBU KAYUMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

ILUNGA MWELESHI Louise

Ministre


A. Ngoie Kawayo
le Commissaire Général