



AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE

Période: du 01 Janvier au **31 Decembre**; Exercice budgétaire: **2022**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Construction de 2 Hopitaux Généraux de Référence (Mutshatsha et Lubudi)		8 23 2 1		AON	Prévisions	17/02/2022	04/03/2022	05/03/2022	04/04/2022	11/04/2022	26/04/2022	27/04/2022	02/05/2022	17/05/2022	27/05/2022	28/05/2022	28/05/2022	28/05/2022	N/A	
						Réalisations															
2	Construction des Centres de Santé dans les Villes et Territoires		8 23 2 1		AON	Prévisions	17/02/2022	04/03/2022	05/03/2022	04/04/2022	11/04/2022	26/04/2022	27/04/2022	02/05/2022	17/05/2022	27/05/2022	28/05/2022	28/05/2022	28/05/2022	N/A	
						Réalisations															
3	Construction des Clinique Universitaires à L'UNIKOL (Phase 1)		8 23 2 1		AON	Prévisions	17/02/2022	04/03/2022	05/03/2022	04/04/2022	11/04/2022	26/04/2022	27/04/2022	02/05/2022	17/05/2022	27/05/2022	28/05/2022	28/05/2022	28/05/2022	N/A	
						Réalisations															
4	Construction d'un laboratoire Provincial Phase 1		8 23 2 1		AON	Prévisions	17/02/2022	04/03/2022	05/03/2022	04/04/2022	11/04/2022	26/04/2022	27/04/2022	02/05/2022	17/05/2022	27/05/2022	28/05/2022	28/05/2022	28/05/2022	N/A	
						Réalisations															
5	Réhabilitation des HGR / Cloture / Garengaze et Cimenkat)		8 23 3 1		AON	Prévisions	17/02/2022	04/03/2022	05/03/2022	04/04/2022	11/04/2022	26/04/2022	27/04/2022	02/05/2022	17/05/2022	27/05/2022	28/05/2022	28/05/2022	28/05/2022	N/A	
						Réalisations															
6	Réhabilitation Hopital Général de Référence de Kanzenze		8 23 3 1		AON	Prévisions	17/02/2022	04/03/2022	05/03/2022	04/04/2022	11/04/2022	26/04/2022	27/04/2022	02/05/2022	17/05/2022	27/05/2022	28/05/2022	28/05/2022	28/05/2022	N/A	
						Réalisations															
7	Réhabilitation du centre de santé de référence Manika à KOLWEZI		8 23 3 1		AOI	Prévisions	17/02/2022	04/03/2022	05/03/2022	04/04/2022	11/04/2022	26/04/2022	27/04/2022	02/05/2022	17/05/2022	27/05/2022	28/05/2022	28/05/2022	28/05/2022	N/A	
						Réalisations															
	Coût Total																				

Roger RUMBU KAMBUMBUTO
 Directeur Provincial du Contrôle
 des Marchés Publics - Lualaba
 Directeur



KABWIT NGOIE Jules

Ministre

KABWIT NGOIE Jules
 Ministre



AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2022**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Achat des Produits Medicaux ,Pharmaceutiques Vétérinaires et Intrants spécifiques	888 624 424,49	4 60 1 3		AOI	Prévisions										N/A	28/05/2022	28/05/2022	28/05/2022	N/A	
						Réalisations															
2	Outils Medico-Chirurgicaux et de diagnostic	783 217 002,40	4 60 1 4		AOI	Prévisions										N/A	28/05/2022	28/05/2022	28/05/2022	N/A	
						Réalisations															
3	Acquisition d'Equipement Medico-chirurgicaux, de diagnostic et Hospitaliers	733 191 480,00	7 24 2 1		AOI	Prévisions										N/A	28/05/2022	28/05/2022	28/05/2022	N/A	
						Réalisations															
4	Achat Ambulance Médicalisée (HGR et Dispensaire Gouvernorat)	458 766 000,00	7 24 5 2		AON	Prévisions										N/A	28/05/2022	28/05/2022	28/05/2022	N/A	
						Réalisations															
	Coût Total	2 863 798 906,89																			

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2022**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Achat des Vaccins et Matériel d'Inoculation		4 60 1 2		AON	Prévisions										18/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	N/A	N/A	
						Réalisations															
2	Achat Moto		7 24 5 2		AON	Prévisions										18/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	N/A		
						Réalisations															
3	Achat d'une Ambulance médicalisée (HGR et Dispensaire /Goupro)		7 24 5 2		AON	Prévisions										18/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	N/A		
						Réalisations															
	Coût Total																				

Roger RUMBU KAMBUMBO
 Direction Provinciale du Contrôle
 des Marchés Publics - Lualaba
 Directeur

KABWIT NGOIE Jules
 Ministre

KABWIT NGOIE Jules
 Ministre



AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE SANS REVUE PREALABLE DE LA DP

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PREALABLE	PHASE 2 : APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE								
	Titre du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation		Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI		Elaboration de la liste	Non Objection sur la liste	Elaboration des TDR et de	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
		1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Etude et surveillance		8 23 21		AON	Prévisions	17/02/2022	04/03/2022	05/03/2022	04/04/2022	11/04/2022	26/04/2022	03/05/2022	18/05/2022	19/05/2022	18/06/2022	25/06/2022	03/07/2022	04/07/2022	11/07/2022	16/07/2022	31/07/2022	10/08/2022	11/08/2022	N/A	11/08/2022	11/08/2022	N/A	
	Coût Total					Réalisations																							

Roger RUMBU KAMBUMUTOMBO
 Directeur Provincial du Contrôle des Marchés
 Direction Provinciale des Marchés - Lualaba



KABWIT NGOIE Jules
 Ministre

KABWIT NGOIE Jules
 Ministre



AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE-SECONDAIRE ET TECHNIQUE

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE SERVICES PAR CONSULTATION DES PRESTATAIRES

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Méthodes de passation			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget			N° CONSULTATION		
		1	2	3		4		
1	Publicité		2209800	381500000	5-61-2-1	2130001	DC001/SE/CGPMP/P-MIN/EPS/LB/2022	DC
1	Frais d'impression, reproduction, reliure et conservation		2209800	381500000	5-61-2-2	2130001	DC002/SE/CGPMP/P-MIN/EPS/LB/2022	DC
2	Entretien de matériel et d'équipements		2209800	381500000	5-61-5-1	2130001	DC003/SE/CGPMP/P-MIN/EPS/LB/2022	DC
3	Réparation de matériel et d'équipements		2209800	381500000	5-61-5-2	2130001	DC004/SE/CGPMP/P-MIN/EPS/LB/2022	DC
Coût Total								

RMB
Roger RUMBUKIMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés - Lualaba
Directeur

KABWIT NGOIE Jules

Ministre



Jm
KABWIT NGOIE Jules
Ministre



AUTORITE CONTRACTANTE : **MINISTRE DE LA SANTE**

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2022**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES PAR DEMANDE DE COTATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° demande de Coitation	Méthodes de passation
		1	2	3	4
1	Acquisition d'équipements informatiques	2207600	371500000 7-24-1-2 2130001	DC007/FR/CGPMP/P-MIN/SAN/LB/2022	DC
2	Acquisition d'équipements industriels et électriques	2201120	316250000 7-24-4-2 2130001	DC008/FR/CGPMP/P-MIN/CGP/LB/2022	DC
3	Acquisition d'équipements de transport	2201120	316250000 7-24-5-2 2130001	DC009/FR/CGPMP/P-MIN/CGP/LB/2022	DC
4	Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax, radios et cellulaires	2201120	316250000 7-24-6-1 2130001	DC010/FR/CGPMP/P-MIN/CGP/LB/2022	DC
5	Acquisition d'équipements photographiques, filmographiques ou de vidéos	2201120	316250000 7-24-6-2 2130001	DC011/FR/CGPMP/P-MIN/CGP/LB/2022	DC
	Coût Total				

Roger RUMBUKIMBU MUTOMBO
 Directeur Provincial du Contrôle
 des Marchés Publics - Lualaba



KABWIT NGOIE Jules

Ministre

KABWIT NGOIE Jules
 Ministre



AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DE LA SANTE

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE SERVICES PAR CONSULTATION DES PRESTATAIRES

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Méthodes de passation			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget			N° CONSULTATION		
		1	2			3		
1	Frais d'impression, reproduction, reliure et conservation		2201120	316250000	5-61-2-2	2130001	DC001/SE/CGPMP/P-MIN/CGP/LB/2022	DC
2	Entretien de matériel et d'équipements		2201120	316250000	5-61-5-1	2130001	DC002/SE/CGPMP/P-MIN/CGP/LB/2022	DC
3	Réparation de matériel et d'équipements		2201120	316250000	5-61-5-2	2130001	DC003/SE/CGPMP/P-MIN/CGP/LB/2022	DC
Coût Total								

Roger RUMBU KIMBU MUTOMBO
 Roger RUMBU KIMBU MUTOMBO
 Direction Provinciale du Contrôle
 des Marchés Publics - Lualaba
 Directeur



KABWIT NGOIE Jules

Ministre

KABWIT NGOIE Jules
 Ministre



AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DE LA SANTE

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX PAR CONSULTATION DES PRESTATAIRES

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Méthodes de passation	
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget				N° CONSULTATION
		1	2				3
1	Construction d'un incinérateur à Kasaji		2207600	371500000	8-23-2-1 2130001	CP001/SE/CGPMP/P-MIN/SAN/LB/2022	DC
	Coût Total						

Roger RUMBU KAMBUMUTOMBO
 Roger RUMBU KAMBUMUTOMBO
 Direction Provinciale du Contrôle
 des Marchés Publics - Lualaba
 Directeur

KABWIT NGOIE Jules

Ministre



KABWIT NGOIE Jules
 KABWIT NGOIE Jules
 Ministre



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Construction de 7 Ecoles maternelles ou pré-scolaires		8 23 2 1		AON	Prévisions	17/02/2022	04/03/2022	05/03/2022	04/04/2022	11/04/2022	26/04/2022	27/04/2022	02/05/2022	17/05/2022	27/05/2022	28/05/2022		28/05/2022	28/05/2022	N/A
						Réalisations															
2	Construction de 10 Ecoles Primaires		8 23 2 1		AON	Prévisions	17/02/2022	04/03/2022	05/03/2022	04/04/2022	11/04/2022	26/04/2022	27/04/2022	02/05/2022	17/05/2022	27/05/2022	28/05/2022		28/05/2022	28/05/2022	N/A
						Réalisations															
3	Construction de 14 Ecoles secondaires : deux par ville et par territoire		8 23 2 1		AOI	Prévisions	17/02/2022	04/03/2022	05/03/2022	04/04/2022	11/04/2022	26/04/2022	27/04/2022	02/05/2022	17/05/2022	27/05/2022	28/05/2022		28/05/2022	28/05/2022	N/A
						Réalisations															
4	Division ESPT/ Lualaba 2 à Kapanga		8 23 2 1		AON	Prévisions	17/02/2022	04/03/2022	05/03/2022	04/04/2022	11/04/2022	26/04/2022	27/04/2022	02/05/2022	17/05/2022	27/05/2022	28/05/2022		28/05/2022	28/05/2022	N/A
						Réalisations															
5	Construction bâtiment Salles de classes, ateliers et laboratoire à L'ITIMA(phase 1)		8 23 2 1		AON	Prévisions	17/02/2022	04/03/2022	05/03/2022	04/04/2022	11/04/2022	26/04/2022	27/04/2022	02/05/2022	17/05/2022	27/05/2022	28/05/2022		28/05/2022	28/05/2022	N/A
						Réalisations															
6	Construction du complexe scolaire UMOJA (sur financement du Gouvernement central)		8 23 2 1		AON	Prévisions	17/02/2022	04/03/2022	05/03/2022	04/04/2022	11/04/2022	26/04/2022	27/04/2022	02/05/2022	17/05/2022	27/05/2022	28/05/2022		28/05/2022	28/05/2022	N/A
						Réalisations															
7	Achevement de 2 Ecoles du Cinquantenaire KASAJI et MUSUMBA		8 23 3 1		AON	Prévisions	17/02/2022	04/03/2022	05/03/2022	04/04/2022	11/04/2022	26/04/2022	27/04/2022	02/05/2022	17/05/2022	27/05/2022	28/05/2022		28/05/2022	28/05/2022	N/A
						Réalisations															
8	Réhabilitation Ecole Primaire KAMATÉTE(Kolwezi)		8 23 3 1		AON	Prévisions	17/02/2022	04/03/2022	05/03/2022	04/04/2022	11/04/2022	26/04/2022	27/04/2022	02/05/2022	17/05/2022	27/05/2022	28/05/2022		28/05/2022	28/05/2022	N/A
						Réalisations															
	Coût Total																				

Roger RUMBU KAMBUMUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur



KABWIT NGOIE Jules
Ministre

KABWIT NGOIE Jules
Ministre



AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE L'EDUCATION
Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2022**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES AVEC REVUE PREALABLE

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Acquisition de 4 500 Bancs Scolaires		7 24 3 1		AOI	Prévisions	17/02/2022	04/03/2022	05/03/2022	04/04/2022	11/04/2022	26/04/2022	27/04/2022	02/05/2022	17/05/2022	27/05/2022	N/A	28/05/2022	28/05/2022	28/05/2022	N/A
						Réalisations															
2	Acquisition Manuels Scolaires		7 24 3 1		AOI	Prévisions	17/02/2022	04/03/2022	05/03/2022	04/04/2022	11/04/2022	26/04/2022	27/04/2022	02/05/2022	17/05/2022	27/05/2022	N/A	28/05/2022	28/05/2022	28/05/2022	N/A
						Réalisations															
3	Acquisition Matériels et Mobiliers pour la Bibliothèque Provinciale		7 24 3 1		AON	Prévisions	17/02/2022	04/03/2022	05/03/2022	04/04/2022	11/04/2022	26/04/2022	27/04/2022	02/05/2022	17/05/2022	27/05/2022	N/A	28/05/2022	28/05/2022	28/05/2022	N/A
						Réalisations															
4	Acquisition d'Equipements pour Ecole Technique		7 24 3 1		AON	Prévisions	17/02/2022	04/03/2022	05/03/2022	04/04/2022	11/04/2022	26/04/2022	27/04/2022	02/05/2022	17/05/2022	27/05/2022	N/A	28/05/2022	28/05/2022	28/05/2022	N/A
						Réalisations															
5	Acquisition 20 Motos		7 24 5 2		AON	Prévisions	17/02/2022	04/03/2022	05/03/2022	04/04/2022	11/04/2022	26/04/2022	27/04/2022	02/05/2022	17/05/2022	27/05/2022	N/A	28/05/2022	28/05/2022	28/05/2022	N/A
						Réalisations															
	Coût Total																				

MINISTRE PROVINCIAL DE L'EDUCATION
Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2022**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Acquisition d'équipements informatiques (5 Ordinateurs fixe Desktop, 15 portables, 5 imprimantes-photocopieuses)		7 24 1 2		AON	Prévisions	17/02/2022	18/02/2022	20/03/2022	27/03/2022	11/04/2022	12/04/2022	17/04/2022	22/04/2022	02/05/2022	N/A	03/05/2022	03/05/2022	03/05/2022	N/A
						Réalisations														
2	Acquisition des Manuels pour Bibliothèques Scolaires, Matériels de Laboratoire, Ateliers 1		7 24 3 1		AON	Prévisions	17/02/2022	18/02/2022	20/03/2022	27/03/2022	11/04/2022	12/04/2022	17/04/2022	22/04/2022	02/05/2022	N/A	03/05/2022	03/05/2022	03/05/2022	N/A
						Réalisations														
3	Acquisition d'ouvrages (Fonds documentaire Bibliothèque Provinciale)		7 24 3 1		AON	Prévisions	17/02/2022	18/02/2022	20/03/2022	27/03/2022	11/04/2022	12/04/2022	17/04/2022	22/04/2022	02/05/2022	N/A	03/05/2022	03/05/2022	03/05/2022	N/A
						Réalisations														
	Coût Total																			

Roger RUMBU KIMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur



KABWIT NGOIE Jules
Ministre

KABWIT NGOIE Jules
Ministre



AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE L'EDUCATION
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE SANS REVUE PREALABLE DE LA DP

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PREALABLE	PHASE 2 : APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Bossiers de MI	Evaluation des MI	Elaboration de la liste restreinte	Non Objection sur la liste	Elaboration des TBI et de la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PI	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PI/PE	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	Etude et surveillance		8 23 31		AON	Prévisions	17/02/2022	04/03/2022	05/03/2022	04/04/2022	11/04/2022	26/04/2022	03/05/2022	18/05/2022	19/05/2022	18/06/2022	25/06/2022	03/07/2022	04/07/2022	11/07/2022	16/07/2022	31/07/2022	10/08/2022	11/08/2022	N/A	11/08/2022	11/08/2022	N/A
	Coût Total																											

R. Rumbu Mutombo
Roger RUMBU MUTOMBO
 Direction Provinciale du Contrôle
 des Marchés Publics - Lualaba
 Directeur

KABWIT NGOIE Jules
 Ministre

KABWIT NGOIE Jules
 Ministre



AUTORITE CONTRACTANTE : **MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE-SECONDAIRE ET TECHNIQUE**

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2022**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES PAR DEMANDE DE COTATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° demande de Coitation	Méthodes de passation
		1	2	3	4
1	Fournitures et petits matériels		2209800 381500000 4-60-1-1 2130001	DC001/FR/CGPMP/P-MIN/EPS/LB/2022	DC
2	Achat des matériaux de construction et de quincaillerie		2209800 381500000 4-60-2-1 2130001	DC002/FR/CGPMP/P-MIN/EPS/LB/2022	DC
1	Pièces de rechange pour autres équipements		2209800 381500000 4-60-2-3 2130001	DC003/FR/CGPMP/P-MIN/EPS/LB/2022	DC
1	Achat produit chimique et organique		2209800 381500000 4-60-4-1 2130001	DC004/FR/CGPMP/P-MIN/EPS/LB/2022	DC
2	Textiles et tissus		2209800 381500000 4-60-5-1 2130001	DC005/FR/CGPMP/P-MIN/EPS/LB/2022	DC
3	Achat de biens meubles et équipements		2209800 381500000 7-24-1-1 2130001	DC006/FR/CGPMP/P-MIN/EPS/LB/2022	DC
4	Acquisition d'équipements informatiques		2209800 381500000 7-24-1-2 2130001	DC007/FR/CGPMP/P-MIN/EPS/LB/2022	DC
	Coût Total				

Roger RUMBUKIMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés - Lualaba
Directeur





AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Période: du 01 **Janvier** au 31 Decembre; Exercice budgétaire : **2022**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Construction de bureaux (Proved,IPP,Secope)		8 23 2 1		AON	Prévisions 16/02/2022	03/03/2022	04/03/2022	03/04/2022	10/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	01/05/2022	16/05/2022	26/05/2022	27/05/2022		27/05/2022	27/05/2022	N/A
2	Réhabilitation et Modernisation des Centres de Formation Professionnelle (1 par Ville et Par Territoire)		8 23 3 1		AON	Prévisions 16/02/2022	03/03/2022	04/03/2022	03/04/2022	10/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	01/05/2022	16/05/2022	26/05/2022	27/05/2022		27/05/2022	27/05/2022	N/A
	Coût Total																			

Roger RUMBUKIMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur



KABWIT NGOIE Jules
Ministre

KABWIT NGOIE Jules
Ministre



AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2022**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					Date de Livraison		
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement		Date notification	Date entrée en vigueur
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18
1	Acquisition de 1000 Bancs Scolaires		7 24 3 1		AON	Prévisions	16/02/2022	03/03/2022	04/03/2022	03/04/2022	10/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	01/05/2022	16/05/2022	26/05/2022	N/A	27/05/2022	27/05/2022	27/05/2022	N/A
						Réalisations															
2	Equipements pour Centre de Formation Professionnelle		7 24 3 1		AOI	Prévisions	16/02/2022	03/03/2022	04/03/2022	03/04/2022	10/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	01/05/2022	16/05/2022	26/05/2022	N/A	27/05/2022	27/05/2022	27/05/2022	N/A
						Réalisations															
	Coût Total																				

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2022**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					Date de Livraison		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement		Date notification	Date entrée en vigueur
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17
1	Acquisition des Manuels Scolaires		7 24 3 1		AON	Prévisions	16/02/2022	17/02/2022	19/03/2022	26/03/2022	10/04/2022	11/04/2022	16/04/2022	21/04/2022	01/05/2022	N/A	02/05/2022	02/05/2022	02/05/2022	N/A
						Réalisations														
2	Acquisition de Matériels didactiques		7 24 3 1		AON	Prévisions	16/02/2022	17/02/2022	19/03/2022	26/03/2022	10/04/2022	11/04/2022	16/04/2022	21/04/2022	01/05/2022	N/A	02/05/2022	02/05/2022	02/05/2022	N/A
						Réalisations														
	Coût Total																			

Roger RUMBUKA MBUMUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur




KABWIT NGOIE Jules
Ministre

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE SANS REVUE PREALABLE DE LA DP

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PREALABLE	PHASE 2 : APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI		Méthodes de passation	Préparation AMI	Von Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Bousiers de MI		Evaluation des MI	Elaboration de la liste restreinte	Von Objection sur la liste	Elaboration des TDR et de la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Von Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PT	Négociation du contrat	Von Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
		1	2	3		4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Etude et surveillance		8 23 21		AON	Prévisions	16/02/2022	03/03/2022	04/03/2022	03/04/2022	10/04/2022	25/04/2022	02/05/2022	17/05/2022	18/05/2022	17/06/2022	24/06/2022	02/07/2022	03/07/2022	10/07/2022	15/07/2022	30/07/2022	09/08/2022	10/08/2022	N/A	10/08/2022	10/08/2022	N/A	
					Réalisations																								
2	Etude et surveillance		8 23 31		AON	Prévisions	16/02/2022	03/03/2022	04/03/2022	03/04/2022	10/04/2022	25/04/2022	02/05/2022	17/05/2022	18/05/2022	17/06/2022	24/06/2022	02/07/2022	03/07/2022	10/07/2022	15/07/2022	30/07/2022	09/08/2022	10/08/2022	N/A	10/08/2022	10/08/2022	N/A	
					Réalisations																								
	Coût Total																												


Roger RUMBUKUMBU MUTOMBO
 Directeur Provincial du Contrôle
 des Marchés Publics - Lualaba



KABWIT NGOIE Jules
 Ministre


KABWIT NGOIE Jules
 Ministre