



AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DES AFFAIRES FONCIERES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE SERVICES PAR CONSULTATION DES PRESTATAIRES

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					N° CONSULTATION	Méthodes de passation	
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget					
		1	2					3
1	Publicité		2206200	551500000	5-61-2-1	2130001	DC001/SE/CGPMP/P-MIN/AFN/LB/2022	DC
2	Entretien de matériel et d'équipements		2206200	551500000	5-61-5-1	2130001	DC002/SE/CGPMP/P-MIN/AFN/LB/2022	DC
Coût Total								

Roger RUMBU KAMBU MUMBO
Roger RUMBU KAMBU MUMBO
 Direction Provinciale du Contrôle
 des Marchés Publics - Lualaba
 Directeur

NGOIE KAWAYA Alexandre





AUTORITE CONTRACTANTE : **MINISTRE DES AFFAIRES FONCIERES**
Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2022**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE SANS REVUE PREALABLE DE LA DP

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PREALABLE	PHASE 2 : APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI		Méthodes de passation	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des dossiers de MI		Evaluation des MI	Elaboration de la liste restreinte	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PI	Evaluation combinée PI/PP	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Remise à niveau sur procédures, Roi et statut, éthique et déontologie des Arpenteurs et géomètres	5 61 85			AON	Prévisions 16/02/2022	03/03/2022	04/03/2022	03/04/2022	10/04/2022	25/04/2022	02/05/2022	17/05/2022	18/05/2022	17/06/2022	24/06/2022	02/07/2022	03/07/2022	10/07/2022	15/07/2022	30/07/2022	09/08/2022	10/08/2022	N/A	10/08/2022	N/A	N/A
2	Formation sur la numérisation de la cartographie des lotissements	5 61 85			AON	Prévisions 16/02/2022	03/03/2022	04/03/2022	03/04/2022	10/04/2022	25/04/2022	02/05/2022	17/05/2022	18/05/2022	17/06/2022	24/06/2022	02/07/2022	03/07/2022	10/07/2022	15/07/2022	30/07/2022	09/08/2022	10/08/2022	N/A	10/08/2022	N/A	N/A
3	Formation des OPJ en matière foncière pour KOLWEZI 1, KOLWEZI 2 et Dilolo (Agents)	5 61 85			AON	Prévisions 16/02/2022	03/03/2022	04/03/2022	03/04/2022	10/04/2022	25/04/2022	02/05/2022	17/05/2022	18/05/2022	17/06/2022	24/06/2022	02/07/2022	03/07/2022	10/07/2022	15/07/2022	30/07/2022	09/08/2022	10/08/2022	N/A	10/08/2022	N/A	N/A
	Coût Total																										

Roger RUMBU KAMBUMUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur





AUTORITE CONTRACTANTE : **MINISTRE DES AFFAIRES FONCIERES**

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2022**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES PAR DEMANDE DE COTATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° demande de Coitation	Méthodes de passation
		1	2	3	4
1	Fournitures et petits matériels		2206200 551500000 4-60-1-1 2130001	DC001/FR/CGPMP/P-MIN/AFN/LB/2022	DC
2	Achat de biens meubles et équipements		2206200 551500000 7-24-1-1 2130001	DC002/FR/CGPMP/P-MIN/AFN/LB/2022	DC
3	Acquisition d'équipements informatiques		2206200 551500000 7-24-1-2 2130001	DC003/FR/CGPMP/P-MIN/AFN/LB/2022	DC
	Coût Total				


Roger RUMBUZI MUBUMBO
 Direction Provinciale du Contrôle
 des Marchés Publics - Lualaba
 Directeur

NGOIE KAWAYA Alexandre
Ministre




AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE SERVICES PAR CONSULTATION DES PRESTATAIRES

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Méthodes de passation			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget			N° CONSULTATION		
		1	2		3	4		
1	Publicité		2206200	431500000	5-61-2-1	2130001	DC001/SE/CGPMP/P-MIN/AMT/LB/2022	DC
Coût Total								

Roger RUMBUKAYIMBU MUTOMBO
 Roger RUMBUKAYIMBU MUTOMBO
 Direction Provinciale du Contrôle
 des Marchés Publics - Lualaba
 Directeur

NGOIE KAWAYA Alexandre
 Ministre



AUTORITE CONTRACTANTE : MI MINISTÈRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Période: du 01 Janvier au 31 Décembre 2022; Exercice budgétaire : 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Réhabilitation pour le domaine privé de la province (maison d'habitation du personnel)		82 321		AON	Prévisions 18/02/2022	05/03/2022	06/03/2022	05/04/2022	12/04/2022	27/04/2022	28/04/2022	03/05/2022	18/05/2022	28/05/2022	29/05/2022		29/05/2022	29/05/2022	N/A
2	Urbanisation des lotissements cobalt 1 et cobalt 2		8 23 21		AON	Prévisions 18/02/2022	05/03/2022	06/03/2022	05/04/2022	12/04/2022	27/04/2022	28/04/2022	03/05/2022	18/05/2022	28/05/2022	29/05/2022		29/05/2022	29/05/2022	N/A
	Coût Total																			

AUTORITE CONTRACTANTE :

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2011

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Construction de Bureaux des Division Provinciales de l'Urbanisme, Habitat et Aménagement du territoire		82 321		AON	Prévisions 20/01/2022	21/01/2022	20/02/2022	27/02/2022	14/03/2022	15/03/2022	20/03/2022	25/03/2022	04/04/2022	05/04/2022	N/A	05/04/2022	05/04/2022	N/A
	Coût Total																		

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur





AUTORITE CONTRACTANTE : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2022**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Acquisition d'équipements de transport Motos (125 CC)		7 24 52		AON	Prévisions	18/02/2022	19/02/2022	21/03/2022	28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022	18/04/2022	23/04/2022	03/05/2022	N/A	04/05/2022	04/05/2022	04/05/2022	N/A
						Réalisations														
1	Drone Division de l'Urbanisme		7 24 52		AON	Prévisions	18/02/2022	19/02/2022	21/03/2022	28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022	18/04/2022	23/04/2022	03/05/2022	N/A	04/05/2022	04/05/2022	04/05/2022	N/A
						Réalisations														
	Coût Total																			

Roger RUMBUKAYIBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

NGOIE KAWAYA Alexandre
Ministre



AUTORITE CONTRACTANTE : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE SANS REVUE PREALABLE DE LA DP

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PREALABLE	PHASE 2 : APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation		Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Bossiers de MI	Evaluation des MI		Elaboration de la liste restreinte	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Evoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PP	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
		1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Formation par les experts Nationaux et des organismes internationaux		56 185		AON	Prévisions	18/02/2022	05/03/2022	06/03/2022	05/04/2022	12/04/2022	27/04/2022	04/05/2022	19/05/2022	20/05/2022	19/06/2022	26/06/2022	05/07/2022	12/07/2022	17/07/2022	01/08/2022	11/08/2022	12/08/2022	N/A	12/08/2022	12/08/2022	N/A	
					Réalisations																							
2	Formation des OPJ Urb. Hab. Aménagement du Territoire (Personnes à Former)		56 185		AON	Prévisions	18/02/2022	05/03/2022	06/03/2022	05/04/2022	12/04/2022	27/04/2022	04/05/2022	19/05/2022	20/05/2022	19/06/2022	26/06/2022	05/07/2022	12/07/2022	17/07/2022	01/08/2022	11/08/2022	12/08/2022	N/A	12/08/2022	12/08/2022	N/A	
					Réalisations																							
3	Renforcement des capacités dans les Territoires		56 185		AON	Prévisions	18/02/2022	05/03/2022	06/03/2022	05/04/2022	12/04/2022	27/04/2022	04/05/2022	19/05/2022	20/05/2022	19/06/2022	26/06/2022	05/07/2022	12/07/2022	17/07/2022	01/08/2022	11/08/2022	12/08/2022	N/A	12/08/2022	12/08/2022	N/A	
					Réalisations																							
	Coût Total																											

[Signature]
Roger RUMBU MUMBU MUTOMBO
 Direction Provinciale du Contrôle
 des Marchés Publics - Lualaba
 Directeur

NGO KAWAYA Alexandre
 Ministre

 COMMISSARIAT GENERAL
 DU GOUVERNEMENT
 PROVINCE DU LUALABA



AUTORITE CONTRACTANTE :

AFFAIRE FONCIERES

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2022**

MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				Date début travaux				
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat		Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Construction de Bâtiment pour la Division KOLWEZI 2		8 23 21		AON	Prévisions	16/02/2022	17/02/2022	19/03/2022	26/03/2022	10/04/2022	11/04/2022	16/04/2022	21/04/2022	01/05/2022	02/05/2022	N/A	02/05/2022	02/05/2022	N/A
						Réalisations														
2	Construction de Bureaux de Kasaji		8 23 21		AON	Prévisions	16/02/2022	17/02/2022	19/03/2022	26/03/2022	10/04/2022	11/04/2022	16/04/2022	21/04/2022	01/05/2022	02/05/2022	N/A	02/05/2022	02/05/2022	N/A
						Réalisations														
	Coût Total																			

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
 Direction Provinciale du Contrôle
 des Marchés Publics - Lualaba
 Directeur

NGOIE KAWAYA Alexandre

Ministre





AUTORITE CONTRACTANTE : AFFAIRE FONCIERES
Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2022**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Acquisition des vehicules 4x4		7/24/52/51/150	001/mines tr	AON	Prévisions	16/02/2022	17/02/2022	19/03/2022	26/03/2022	10/04/2022	11/04/2022	16/04/2022	21/04/2022	01/05/2022	N/A	02/05/2022	02/05/2022	02/05/2022	N/A
						Réalisations														
2	Acquisition 18 motos		7/24/52/51/150	002/mines tr	AON	Prévisions	16/02/2022	17/02/2022	19/03/2022	26/03/2022	10/04/2022	11/04/2022	16/04/2022	21/04/2022	01/05/2022	N/A	02/05/2022	02/05/2022	02/05/2022	N/A
						Réalisations														
3	GPS différentiel		7/24/52/51/150	002/mines tr	AON	Prévisions	16/02/2022	17/02/2022	19/03/2022	26/03/2022	10/04/2022	11/04/2022	16/04/2022	21/04/2022	01/05/2022	N/A	02/05/2022	02/05/2022	02/05/2022	N/A
						Réalisations														
	Coût Total																			

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
 Direction Provinciale du Contrôle
 des Marchés Publics - Lualaba
 Directeur

NGOIE KAWAYA Alexandre
 Ministre