



AUTORITE CONTRACTANTE : MI MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

Période: du 1^{er} Janvier au 31 **Décembre 2022**; Exercice budgétaire : 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Construction des toilettes modernes		8 23 21		AON	Prévisions	16/02/2022	03/03/2022	04/03/2022	03/04/2022	10/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	01/05/2022	16/05/2022	26/05/2022	27/05/2022		27/05/2022	27/05/2022	N/A
						Réalisations															
2	Construction d'un module de traitement des ordures phase 1		8 23 28		AON	Prévisions	16/02/2022	03/03/2022	04/03/2022	03/04/2022	10/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	01/05/2022	16/05/2022	26/05/2022	27/05/2022		27/05/2022	27/05/2022	N/A
						Réalisations															
3	Lutte anti-érosive		8 23 28		AON	Prévisions	16/02/2022	03/03/2022	04/03/2022	03/04/2022	10/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	01/05/2022	16/05/2022	26/05/2022	27/05/2022		27/05/2022	27/05/2022	N/A
						Réalisations															
	Coût Total																				

Roger RUMBU KAMBUMUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur



KANTENGA KAPENGA Alain

Ministre

KALAU KAPEND PAULIN
P.O. Commissaire



AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2022**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Publication AA0	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Acquisition des vehicules 4x4		7/24/52/51/150	001/mines tr	AON	Prévisions 16/02/2022	17/02/2022	19/03/2022	26/03/2022	10/04/2022	11/04/2022	16/04/2022	21/04/2022	01/05/2022	N/A	02/05/2022	02/05/2022	02/05/2022	N/A	
2	Acquisition de 18 motos		7/24/52/51/150	002/mines tr	AON	Prévisions 16/02/2022	17/02/2022	19/03/2022	26/03/2022	10/04/2022	11/04/2022	16/04/2022	21/04/2022	01/05/2022	N/A	02/05/2022	02/05/2022	02/05/2022	N/A	
3	Travaux de reboisement (par Ha) et plantation d'arbres à croissance rapide en milieu urbain		5/61/62/56/150	002/mines tr	AON	Prévisions 16/02/2022	17/02/2022	19/03/2022	26/03/2022	10/04/2022	11/04/2022	16/04/2022	21/04/2022	01/05/2022	N/A	02/05/2022	02/05/2022	02/05/2022	N/A	
4	Installation de la pépinière		5/61/62/56/150	002/mines tr	AON	Prévisions 16/02/2022	17/02/2022	19/03/2022	26/03/2022	10/04/2022	11/04/2022	16/04/2022	21/04/2022	01/05/2022	N/A	02/05/2022	02/05/2022	02/05/2022	N/A	
5	Accompagnement (Acquisition des matériels)		7/24/52/51/150	002/mines tr	AON	Prévisions 16/02/2022	17/02/2022	19/03/2022	26/03/2022	10/04/2022	11/04/2022	16/04/2022	21/04/2022	01/05/2022	N/A	02/05/2022	02/05/2022	02/05/2022	N/A	
	Coût Total																			

Roger RUMBU KAMBIBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur



KANTENGA KAPENGA Alain

Ministre

KALAU KAPEND PAULIN
Co. Commissaire




AUTORITE CONTRACTANTE : **MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT**
Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2022**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES PAR DEMANDE DE COTATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° demande de Coitation	Méthodes de passation
	1	2	3	4	
1	Fournitures et petits matériels	2205600	561500000 4-60-1-1 2130001	DC001/FR/CGPMP/P-MIN/ENV/LB/2022	DC
1	Pièces de rechange pour autres équipements	2205600	561500000 4-60-2-3 2130001	DC002/FR/CGPMP/P-MIN/ENV/LB/2022	DC
1	Achat produit chimique et organique	2205600	561500000 4-60-4-1 2130001	DC003/FR/CGPMP/P-MIN/ENV/LB/2022	DC
2	Textiles et tissus	2205600	561500000 4-60-5-1 2130001	DC004/FR/CGPMP/P-MIN/ENV/LB/2022	DC
3	Achat de biens meubles et équipements	2205600	561500000 7-24-1-1 2130001	DC005/FR/CGPMP/P-MIN/ENV/LB/2022	DC
4	Acquisition d'équipements informatiques	2205600	561500000 7-24-1-2 2130001	DC005/FR/CGPMP/P-MIN/ENV/LB/2022	DC
4	Acquisition du matériel de laboratoire pour l'analyse des eaux	2205600	561500000 7-24-2-1 2130001	DC006/FR/CGPMP/P-MIN/ENV/LB/2022	DC
	Coût Total				

Roger RUMBU KAMBUMUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur



KANTENGA KAPENGA ALBIT
Ministre
Cabinet du Ministre
KALAU KAPEND PAULIN
Commissaire



AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE SERVICES PAR CONSULTATION DES PRESTATAIRES

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Méthodes de passation			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget			N° CONSULTATION		
		1	2			3		
1	Publicité		2205600	561500000	5-61-2-1	2130001	DC001/FR/CGPMP/P-MIN/ENV/LB/2022	DC
Coût Total								

Roger RUMBU KALABU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur



KANTENGA KAPENGA Alain

Ministre

KALABU KAPEND PAULIN
Commissaire



AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE DE TOURISME
Période: du 01 er Janvier au 31 Décembre 2022; Exercice budgétaire : 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX AVEC PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE DE PRE QUALIFICATION						PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Etudes et Elaboration DPQ	Non Objection sur DPQ	Publication APQ	Date limite dépôt candid.	Evaluation	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Construction d'un Hotel à KOLWEZI		82 321		AON	Prévisions Réalisations	21/02/2022	08/03/2022	09/03/2022	08/04/2022	15/04/2022	30/04/2022	02/05/2022	17/05/2022	18/05/2022	17/06/2022	24/06/2022	09/07/2022	10/07/2022	15/07/2022	30/07/2022	09/08/2022	10/08/2022	N/A	10/08/2022	10/08/2022	N/A
2	Construction de la Route Mutshatsha Gare-Mukwiza		8 23 33		AOI	Prévisions Réalisations	21/02/2022	08/03/2022	09/03/2022	08/04/2022	15/04/2022	30/04/2022	02/05/2022	17/05/2022	18/05/2022	17/06/2022	24/06/2022	09/07/2022	10/07/2022	15/07/2022	30/07/2022	09/08/2022	10/08/2022	N/A	10/08/2022	10/08/2022	N/A
	Coût Total																										

AUTORITE CONTRACTANTE : MI MINISTRE DE TOURISME
Période: du 01 Janvier au 30 Décembre 2022; Exercice budgétaire : 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ												
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux					
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	Costruction de 2 parcs d'attraction à KOLWEZI		8 23 21		AON	Prévisions Réalisations	21/02/2022	08/03/2022	09/03/2022	08/04/2022	15/04/2022	30/04/2022	01/05/2022	06/05/2022	21/05/2022	31/05/2022	01/06/2022		01/06/2022	01/06/2022		N/A				
2	Costruction d'un (1) parc d'attraction à FUNGURUME		8 23 21		AON	Prévisions Réalisations	21/02/2022	08/03/2022	09/03/2022	08/04/2022	15/04/2022	30/04/2022	01/05/2022	06/05/2022	21/05/2022	31/05/2022	01/06/2022		01/06/2022	01/06/2022		N/A				
3	Costruction d'un (1) parc d'attraction à Kasaji		8 23 21		AON	Prévisions Réalisations	21/02/2022	08/03/2022	09/03/2022	08/04/2022	15/04/2022	30/04/2022	01/05/2022	06/05/2022	21/05/2022	31/05/2022	01/06/2022		01/06/2022	01/06/2022		N/A				
4	Réhabilitation de la Route Lubudi-Kayo		8 23 33		AON	Prévisions Réalisations	21/02/2022	08/03/2022	09/03/2022	08/04/2022	15/04/2022	30/04/2022	01/05/2022	06/05/2022	21/05/2022	31/05/2022	01/06/2022		01/06/2022	01/06/2022		N/A				
5	Réhabilitation de la Route Dilolo-Sayipako		8 23 33		AON	Prévisions Réalisations	21/02/2022	08/03/2022	09/03/2022	08/04/2022	15/04/2022	30/04/2022	01/05/2022	06/05/2022	21/05/2022	31/05/2022	01/06/2022		01/06/2022	01/06/2022		N/A				
6	Réhabilitation de la Route Dilolo Gare-Mwakandala		8 23 33		AON	Prévisions Réalisations	21/02/2022	08/03/2022	09/03/2022	08/04/2022	15/04/2022	30/04/2022	01/05/2022	06/05/2022	21/05/2022	31/05/2022	01/06/2022		01/06/2022	01/06/2022		N/A				
7	Réhabilitation de la Route Kamoia-Tshatuta		8 23 33		AON	Prévisions Réalisations	21/02/2022	08/03/2022	09/03/2022	08/04/2022	15/04/2022	30/04/2022	01/05/2022	06/05/2022	21/05/2022	31/05/2022	01/06/2022		01/06/2022	01/06/2022		N/A				
	Coût Total																									

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

KANTENGA KAPENDA AIAJI
KAPEND PAULIN
Commissaire
Cabinet du Ministre
PROVINCE DU LUALABA



AUTORITE CONTRACTANTE :

MINISTÈRE DE TOURISME

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2022**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Acquisition de 6 Motos		7 24 52		AON	Prévisions	21/02/2022	08/03/2022	09/03/2022	08/04/2022	15/04/2022	30/04/2022	01/05/2022	06/05/2022	21/05/2022	31/05/2022	N/A	01/06/2022	01/06/2022	01/06/2022	N/A
	Coût Total					Réalisations															

R. Mutombo
Roger RUMBU KAMBU MUTOMBO
 Direction Provinciale du Contrôle
 des Marchés Publics - Lualaba
 Directeur



KANTENGA KAPENDA Alain
KALAKAPEND PAULIN
 Ministre
 Commissaire



AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE DE TOURISME
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION						PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDB et de la DP	Non Objection sur les TDB et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	Etudes de préféabilité de construction de deux hôtels à 5 Etoiles		5 61 85		AOI	Prévisions	21/02/2022	08/03/2022	09/03/2022	08/04/2022	15/04/2022	30/04/2022	07/05/2022	22/05/2022	23/05/2022	22/06/2022	29/06/2022	14/07/2022	15/07/2022	22/07/2022	27/07/2022	11/08/2022	21/08/2022	22/08/2022	N/A	22/08/2022	22/08/2022	N/A
	Coût Total					Réalisations																						

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE DE TOURISME
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE SANS REVUE PREALABLE DE LA DP

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION						PREALABLE	PHASE 2 : APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Elaboration de la liste restreinte	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDB et de la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Renforcement des capacités		5 61 85		AON	Prévisions	21/02/2022	08/03/2022	09/03/2022	08/04/2022	15/04/2022	30/04/2022	07/05/2022	22/05/2022	23/05/2022	22/06/2022	29/06/2022	07/07/2022	08/07/2022	15/07/2022	20/07/2022	04/08/2022	14/08/2022	15/08/2022	N/A	15/08/2022	15/08/2022	N/A
2	Elaboration de la cartographie des sites Touristiques		5 61 85		AON	Prévisions	21/02/2022	08/03/2022	09/03/2022	08/04/2022	15/04/2022	30/04/2022	07/05/2022	22/05/2022	23/05/2022	22/06/2022	29/06/2022	07/07/2022	08/07/2022	15/07/2022	20/07/2022	04/08/2022	14/08/2022	15/08/2022	N/A	15/08/2022	15/08/2022	N/A
	Coût Total					Réalisations																						

Roger RUMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés - Lualaba
Directeur



KANTENGA KAPENDA ALAIN
MINISTRE
KALAU KAPEND PAULIN
Commissaire