

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Évaluation et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en IT	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthode de passation		Prévisions	Réalisation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication n°/AO	Date limite de dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur lap.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
									5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Rehabilitation, refections et asphaltage de l'avenue MATADI Au quartier MUNUNKA		2201110257 000000 823333130102	001/CMKA/2022	AON	Prévisions	21/02/2022	09/03/2022	10/03/2022	08/04/2022	26/04/2022	13/05/2022	18/05/2022	24/05/2022	10/06/2022	19/06/2022	22/06/2022		25/06/2022	14/07/2022	16/07/2022		
						Réalisations																	
2	Rehabilitation, refections et asphaltage de l'avenue KIKWIT Au quartier MUNUNKA		2201110257 000000 823333130102	002/CMKA/2022	AON	Prévisions	21/02/2022	09/03/2022	10/03/2022	08/04/2022	26/04/2022	13/05/2022	18/05/2022	24/05/2022	10/06/2022	19/06/2022	22/06/2022		25/06/2022	14/07/2022	16/07/2022		
						Réalisations																	
3	Rehabilitation, refections et asphaltage de l'avenue BOMA Au quartier MUNUNKA		2201110257 000000 823333130102	003/CMKA/2022	AON	Prévisions	21/02/2022	09/03/2022	10/03/2022	08/04/2022	26/04/2022	13/05/2022	18/05/2022	24/05/2022	10/06/2022	19/06/2022	22/06/2022		25/06/2022	14/07/2022	16/07/2022		
						Réalisations																	
4	Rehabilitation, refections et asphaltage de l'avenue KASAI Au quartier KAYEKE		2201110257 000000 823333130102	004/CMKA/2022	AON	Prévisions	21/02/2022	09/03/2022	10/03/2022	08/04/2022	26/04/2022	13/05/2022	18/05/2022	24/05/2022	10/06/2022	19/06/2022	22/06/2022		25/06/2022	14/07/2022	16/07/2022		
						Réalisations																	
5	Rehabilitation, refections et asphaltage de l'avenue BASANGA Au quartier MUNUNKA		2201110257 000000 823333130102	005/CMKA/2022	AON	Prévisions	21/02/2022	09/03/2022	10/03/2022	08/04/2022	26/04/2022	13/05/2022	18/05/2022	24/05/2022	10/06/2022	19/06/2022	22/06/2022		25/06/2022	14/07/2022	16/07/2022		
						Réalisations																	
6	Rehabilitation, refections et asphaltage de l'avenue MITWABA Au quartier MUNUNKA		2201110257 000000 823333130102	006/CMKA/2022	AON	Prévisions	01/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	16/04/2022	04/05/2022	23/05/2022	26/05/2022	01/06/2022	18/06/2022	27/06/2022	01/07/2022		05/07/2022	24/07/2022	26/07/2022		
						Réalisations																	
7	Rehabilitation, refections et asphaltage de l'avenue ROY MOSES Au quartier MOISE TSHOMBE		2201110257 000000 823333130102	007/CMKA/2022	AON	Prévisions	01/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	16/04/2022	04/05/2022	23/05/2022	26/05/2022	01/06/2022	18/06/2022	27/06/2022	01/07/2022		05/07/2022	24/07/2022	26/07/2022		
						Réalisations																	
8	Rehabilitation, refections et asphaltage de l'avenue KANANGA Au quartier MOISE TSHOMBE		2201110257 000000 823333130102	008/CMKA/2022	AON	Prévisions	01/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	16/04/2022	04/05/2022	23/05/2022	26/05/2022	01/06/2022	18/06/2022	27/06/2022	01/07/2022		05/07/2022	24/07/2022	26/07/2022		
						Réalisations																	
9	Rehabilitation, refections et asphaltage de l'avenue OUA Au quartier MOISE TSHOMBE		2201110257 000000 823333130102	009/CMKA/2022	AON	Prévisions	01/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	16/04/2022	04/05/2022	23/05/2022	26/05/2022	01/06/2022	18/06/2022	27/06/2022	01/07/2022		05/07/2022	24/07/2022	26/07/2022		
						Réalisations																	
10	Rehabilitation, refections et asphaltage de l'avenue INZILO Au quartier KAKIFULLWE		2201110257 000000 823333130102	010/CMKA/2022	AON	Prévisions	01/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	16/04/2022	04/05/2022	23/05/2022	26/05/2022	01/06/2022	18/06/2022	27/06/2022	01/07/2022		05/07/2022	24/07/2022	26/07/2022		
						Réalisations																	
11	Rehabilitation, refections et asphaltage de l'avenue CIME JINGA Au quartier KAKIFULLWE		2201110257 000000 823333130102	011/CMKA/2022	AON	Prévisions	14/03/2022	30/03/2022	31/03/2022	29/04/2022	18/05/2022	04/06/2022	08/06/2022	14/06/2022	02/07/2022	11/07/2022	14/07/2022		18/07/2022	06/08/2022	08/08/2022		
						Réalisations																	
12	Rehabilitation, refections et asphaltage de l'avenue KABILA Au quartier KAKIFULLWE		2201110257 000000 823333130102	012/CMKA/2022	AON	Prévisions	14/03/2022	30/03/2022	31/03/2022	29/04/2022	18/05/2022	04/06/2022	08/06/2022	14/06/2022	02/07/2022	11/07/2022	14/07/2022		18/07/2022	06/08/2022	08/08/2022		
						Réalisations																	
13	Rehabilitation, refections et asphaltage de l'avenue LUFUPA Au quartier KAYEKE		2201110257 000000 823333130102	013/CMKA/2022	AON	Prévisions	14/03/2022	30/03/2022	31/03/2022	29/04/2022	18/05/2022	04/06/2022	08/06/2022	14/06/2022	02/07/2022	11/07/2022	14/07/2022		18/07/2022	06/08/2022	08/08/2022		
						Réalisations																	
14	Rehabilitation, refections et asphaltage de l'avenue MANIEMA Au quartier KAYEKE		2201110257 000000 823333130102	014/CMKA/2022	AON	Prévisions	14/03/2022	30/03/2022	31/03/2022	29/04/2022	18/05/2022	04/06/2022	08/06/2022	14/06/2022	02/07/2022	11/07/2022	14/07/2022		18/07/2022	06/08/2022	08/08/2022		
						Réalisations																	

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions ou Réalisation	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet / Marché	Montant Budget en LC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Prévisions	Elaboration du BO	Von Objection sur BO	Publication AO	Date limite dépot Offres	Evaluation des offres	Von Objection sur Rap. d'Ex.	Fabrication attribution	Vise au point de contrat	Von Objection sur contrat	Approbation du contrat	Date d'enregistrement	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
								5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Construction et installation de ligne électrique (pour l'éclairage public) de l'Avenue KASAI Dans le quartier KAYEKE et MUNUNKA	2201110257 000000 823243130102		001/LMA/2022	AON	Prévisions	04/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	20/05/2022	07/06/2022	24/06/2022	28/06/2022	05/07/2022	22/07/2022	31/07/2022	04/08/2022			08/08/2022	27/08/2022	29/08/2022
						Réalisations																
2	Construction et installation de ligne électrique (pour l'éclairage public) de l'Avenue MPOLO Dans le quartier MUNUNKA	2201110257 000000 823243130102		002/LMA/2022	AON	Prévisions	04/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	20/05/2022	07/06/2022	24/06/2022	28/06/2022	05/07/2022	22/07/2022	31/07/2022	04/08/2022			08/08/2022	27/08/2022	29/08/2022
						Réalisations																
3	Construction et installation de ligne électrique (pour l'éclairage public) de l'Avenue MANIEMA Dans le quartier KAYEKE	2201110257 000000 823243130102		003/LMA/2022	AON	Prévisions	04/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	20/05/2022	07/06/2022	24/06/2022	28/06/2022	05/07/2022	22/07/2022	31/07/2022	04/08/2022			08/08/2022	27/08/2022	29/08/2022
						Réalisations																
4	Construction et installation de ligne électrique (pour l'éclairage public) de l'Avenue SOKO Dans le quartier KAYEKE	2201110257 000000 823243130102		001/LMA/2022	AON	Prévisions	04/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	20/05/2022	07/06/2022	24/06/2022	28/06/2022	05/07/2022	22/07/2022	31/07/2022	04/08/2022			08/08/2022	27/08/2022	29/08/2022
						Réalisations																
5	Construction et installation de ligne électrique (pour l'éclairage public) de l'Avenue BASANGA Dans le quartier MUNUNKA	2201110257 000000 823243130102		005/LMA/2022	AON	Prévisions	18/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	03/06/2022	21/06/2022	09/07/2022	13/07/2022	19/07/2022	06/08/2022	15/08/2022	18/08/2022			22/08/2022	10/09/2022	12/09/2022
						Réalisations																
6	Construction et installation de ligne électrique (pour l'éclairage public) de l'Avenue MUTOSHI Dans le quartier MUTOSHI	2201110257 000000 823243130102		006/LMA/2022	AON	Prévisions	18/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	03/06/2022	21/06/2022	09/07/2022	13/07/2022	19/07/2022	06/08/2022	15/08/2022	18/08/2022			22/08/2022	10/09/2022	12/09/2022
						Réalisations																
7	Construction et installation de ligne électrique (pour l'éclairage public) de l'Avenue KAZEMBE Dans le quartier KAKIFULUWE	2201110257 000000 823243130102		007/LMA/2022	AON	Prévisions	18/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	03/06/2022	21/06/2022	09/07/2022	13/07/2022	19/07/2022	06/08/2022	15/08/2022	18/08/2022			22/08/2022	10/09/2022	12/09/2022
						Réalisations																

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du D.O	Non Objection sur D.O	Publication	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Et.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du contrat	Date d'engagement	Montant de contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de but transac.
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Construction d'édifice, des bâtiments Bureau Administratif du quartier industriel	2201110257 000000 823213130102	001/CMKA/2022	AON	Prévisions	02/05/2022	19/05/2022	20/05/2022	18/06/2022	07/07/2022	25/07/2022	28/07/2022	04/08/2022	22/08/2022	31/08/2022	03/09/2022			07/09/2022	26/09/2022	28/09/2022
				Réalisations																
Construction d'édifice, des bâtiments Centre de sante KAYEKE Dans le quartier KAYEKE	2201110257 000000 823213130102	002/CMKA/2022	AON	Prévisions	02/05/2022	19/05/2022	20/05/2022	18/06/2022	07/07/2022	25/07/2022	28/07/2022	04/08/2022	22/08/2022	31/08/2022	03/09/2022			07/09/2022	26/09/2022	28/09/2022
				Réalisations																
Construction d'édifice, des bâtiments Centre de sante MUTOSHI Dans le quartier MUTOSHI	2201110257 000000 823213130102	003/CMKA/2022	AON	Prévisions	02/05/2022	19/05/2022	20/05/2022	18/06/2022	07/07/2022	25/07/2022	28/07/2022	04/08/2022	22/08/2022	31/08/2022	03/09/2022			07/09/2022	26/09/2022	28/09/2022
				Réalisations																
Construction d'édifice, des bâtiments Centre de sante MUNUNKA Dans le quartier	2201110257 000000 823213130102	004/CMKA/2022	AON	Prévisions	02/05/2022	19/05/2022	20/05/2022	18/06/2022	07/07/2022	25/07/2022	28/07/2022	04/08/2022	22/08/2022	31/08/2022	03/09/2022			07/09/2022	26/09/2022	28/09/2022
				Réalisations																
Construction d'édifice, des bâtiments Centre de sante M.TSHOMBE Dans le quartier MOISE TSHOMBE	2201110257 000000 823213130102	005/CMKA/2022	AON	Prévisions	09/05/2022	26/05/2022	27/05/2022	25/06/2022	14/07/2022	02/08/2022	05/08/2022	11/08/2022	29/08/2022	07/09/2022	10/09/2022			14/09/2022	03/10/2022	05/10/2022
				Réalisations																
Construction d'édifice, des bâtiments Centre de sante LATIN Dans le quartier MUTOSHI	2201110257 000000 823213130102	006/CMKA/2022	AON	Prévisions	09/05/2022	26/05/2022	27/05/2022	25/06/2022	14/07/2022	02/08/2022	05/08/2022	11/08/2022	29/08/2022	07/09/2022	10/09/2022			14/09/2022	03/10/2022	05/10/2022
				Réalisations																
Construction d'édifice, des bâtiments Centre de sante RVA Dans le quartier MOISE TSHOMBE	2201110257 000000 823213130102	007/CMKA/2022	AON	Prévisions	09/05/2022	26/05/2022	27/05/2022	25/06/2022	14/07/2022	02/08/2022	05/08/2022	11/08/2022	29/08/2022	07/09/2022	10/09/2022			14/09/2022	03/10/2022	05/10/2022
				Réalisations																
Construction d'édifice, des bâtiments : Construction d'édifice, des bâtiments : -2 Toilettes publiques Q/MUTOSHI -2 Toilettes publiques Q/KASOMBO -2 Toilettes publiques Q/KASULO -2 Toilettes publiques Q/KAKIFULUWE	2201110257 000000 823213130102	001/CMKA/2022	AON	Prévisions	09/05/2022	26/05/2022	27/05/2022	25/06/2022	14/07/2022	02/08/2022	05/08/2022	11/08/2022	29/08/2022	07/09/2022	10/09/2022			14/09/2022	03/10/2022	05/10/2022
				Réalisations																

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en IT	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthode de passation	Déclaration du DU	Vou Objecteur sur DU	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Vou Objecteur sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Ute au point du contrat	Vou Objecteur sur contrat	Approbation du contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Régénération et réfection d'ouvrage et édifices Bâtiment E.P CIBOKO Dans le Quartier KAYEKE	2201110257 000000 823313130102	002/CMKA/2022	AON	Prévisions	02/05/2022	19/05/2022	20/05/2022	18/06/2022	07/07/2022	25/07/2022	28/07/2022	04/08/2022	22/08/2022	31/08/2022	03/09/2022		07/09/2022	26/09/2022	28/09/2022	
					Réalisations																
2	Régénération et réfection d'ouvrage et édifices Bâtiment E.P KAYEKE1 Dans le Quartier KAYEKE	2201110257 000000 823313130102	003/CMKA/2022	AON	Prévisions	02/05/2022	19/05/2022	20/05/2022	18/06/2022	07/07/2022	25/07/2022	28/07/2022	04/08/2022	22/08/2022	31/08/2022	03/09/2022		07/09/2022	26/09/2022	28/09/2022	
					Réalisations																
3	Régénération et réfection d'ouvrage et édifices Bâtiment E.P KAYEKE2 Dans le Quartier MUNJUNKA	2201110257 000000 823313130102	003/CMKA/2022	AON	Prévisions	02/05/2022	19/05/2022	20/05/2022	18/06/2022	07/07/2022	25/07/2022	28/07/2022	04/08/2022	22/08/2022	31/08/2022	03/09/2022		07/09/2022	26/09/2022	28/09/2022	
					Réalisations																
4	Régénération et réfection d'ouvrage Bâtiment E.P KASULO1 Dans le Quartier KASULO	2201110257 000000 823313130102	004/CMKA/2022	AON	Prévisions	09/05/2022	26/05/2022	27/05/2022	25/06/2022	14/07/2022	02/08/2022	05/08/2022	11/08/2022	29/08/2022	07/09/2022	10/09/2022		14/09/2022	03/10/2022	05/10/2022	
					Réalisations																
5	Régénération et réfection d'ouvrage et édifices Bâtiment E.P KASANGA Dans le Quartier KAKIFULUWE	2201110257 000000 823313130102	005/CMKA/2022	AON	Prévisions	09/05/2022	26/05/2022	27/05/2022	25/06/2022	14/07/2022	02/08/2022	05/08/2022	11/08/2022	29/08/2022	07/09/2022	10/09/2022		14/09/2022	03/10/2022	05/10/2022	
					Réalisations																
6	Constructions d'ouvrages hydrauliques : forage de 10 puits, dans les Quartiers MUTOSHI, KAKIFULUWE, INDUSTRIEL, KASULO, MOISE TSHOMBE	2201110257 000000 823223130102	001/CMKA/2022	AON	Prévisions	16/05/2022	02/06/2022	03/06/2022	02/07/2022	20/07/2022	08/08/2022	11/08/2022	17/08/2022	03/09/2022	12/09/2022	15/09/2022		19/09/2022	08/10/2022	10/10/2022	
					Réalisations																
7	Constructions Diverses : - rond-point KUTU contre Av KALIMA Q/industriel - rond-point LUBUDI contre Av SAKANYA Q/industriel - rond-point KAMINA Q/industriel	2201110257 000000 823283130102	001/CMKA/2022	AON	Prévisions	16/05/2022	02/06/2022	03/06/2022	02/07/2022	20/07/2022	08/08/2022	11/08/2022	17/08/2022	03/09/2022	12/09/2022	15/09/2022		19/09/2022	08/10/2022	10/10/2022	
					Réalisations																
COÛT TOTAL																					