

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 MINISTERE PROVINCIAL DE L'ECONOMIE ET COMMERCE
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DE L'ECONOMIE ET COMMERCE
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2022
 SECTEUR : BRIGADE ANTI-FRAUDE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE FOURNITURES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : APPEL D'OFFRES | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------|------------------------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | | Méthodes de passation | Elaboration du DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection sur contrat | Approbation du Contrat | Date d'enregistrement | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date de livraison |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | ACQUISITION D'UN VEHICULE 4X4 POUR LA MOBILITE DES AGENTS DE LA BRIGADE ANTI-FRAUDE SUR TOUTE L'ETENDUE DE LA PROVINCE EN VUE DE MAXIMISER LES RECETTES | 118 862 100,00 | 2204110476000000724522030001 | AOR 001/FX/MIN,PROV/ECT/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions | 19/05/2022 | 21/05/2022 | 20/06/2022 | 05/07/2022 | 20/07/2022 | 22/07/2022 | 27/07/2022 | 11/08/2022 | 21/08/2022 | | | 24/08/2022 | 24/08/2022 | |
| | COUT TOTAL | 118 862 100,00 | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |


Fait à Lubumbashi, le 13 AVR 2022,

Autorité Contractante

Céline KANYEBA MUNANGA



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 MINISTERE PROVINCIAL DE L'ECONOMIE ET COMMERCE
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DE L'ECONOMIE ET COMMERCE
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2022
 SECTEUR : TRANSPORTS ET VOIES DE COMMUNICATIONS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE FOURNITURES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : APPEL D'OFFRES | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | | | |
|--------|--|-----------------------|------------------------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | | Méthodes de passation | Elaboration du DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection sur contrat | Approbation du Contrat | Date d'enregistrement | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date de livraison |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ACQUISITION D'UN VEHICULE 4X4 POUR LE MINISTRE | 118 862 100,00 | 220451051150000724522030001 | AOR 001/FX/MIN,PROV/ECT/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions 19/05/2022 | 21/05/2022 | 20/06/2022 | 05/07/2022 | 20/07/2022 | 22/07/2022 | 27/07/2022 | 11/08/2022 | 21/08/2022 | | | 24/08/2022 | 24/08/2022 | | |
| 2 | ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE POUR CNPR, PCR ET TRANSCOM POUR LA SURVEILLANCE ROUTIERE | 104 265 000,00 | 220451051150000724522030001 | AOR 002/FX/MIN,PROV/ECT/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions 19/05/2022 | 21/05/2022 | 20/06/2022 | 05/07/2022 | 20/07/2022 | 22/07/2022 | 27/07/2022 | 11/08/2022 | 21/08/2022 | | | 24/08/2022 | 24/08/2022 | | |
| 3 | ACQUISITION DE 5 FEUXLUMINEUX SUR LES INTERSECTIONS DE LA VILLE DE LIKASI | 156 397 500,00 | 220451051150000724812030001 | AOR 003/FX/MIN,PROV/ECT/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions 07/04/2022 | 09/04/2022 | 09/05/2022 | 24/05/2022 | 08/06/2022 | 10/06/2022 | 15/06/2022 | 30/06/2022 | 10/07/2022 | | | 13/07/2022 | 13/07/2022 | | |
| 4 | ACQUISITION DE 5 RADARS DE DETECTION DE VITESSE | 62 559 000,00 | 220451051150000724812030001 | AOR 004/FX/MIN,PROV/ECT/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions 07/04/2022 | 09/04/2022 | 09/05/2022 | 24/05/2022 | 08/06/2022 | 10/06/2022 | 15/06/2022 | 30/06/2022 | 10/07/2022 | | | 13/07/2022 | 13/07/2022 | | |
| 5 | FRAIS DE TRANSPORT DE 1200 PANNEAUX DE SIGNALISATION, 100 FEUX DE SIGNALISATION AINSI QUE LEURS FRAIS DE | 155 037 998,34 | 2204560511500000561312030001 | AOR 005/FX/MIN,PROV/ECT/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions 07/06/2022 | 09/06/2022 | 09/07/2022 | 24/07/2022 | 08/08/2022 | 10/08/2022 | 15/08/2022 | 30/08/2022 | 09/09/2022 | | | 12/09/2022 | 12/09/2022 | | |
| | COUT TOTAL | 597 121 598,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fait à Lubumbashi, le 13 AVR 2022

Autorité Contractante

Céline KANYEBA MUNANGA



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET COMMERCE
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE DE ECONOMIE ET COMMERCE
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2022
 SECTEUR : TOURISME

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DES TRAVAUX AVEC PRE QUALIFICATION

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------------------|-----------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | | Méthodes de passation | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection sur contrat | Approbation du Contrat | Date d'enregistrement | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début travaux |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | TRAVAUX D'ENTRETIEN DES SITES TOURISTIQUES | 150 533 819,00 | 220473057150000561712030001 | AOR 001/TX/MIN,PROV/ECT/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions 22/06/2022 | 07/07/2022 | 09/07/2022 | 06/08/2022 | 23/08/2022 | 07/09/2022 | 09/09/2022 | 14/09/2022 | 29/09/2022 | 09/10/2022 | | | | 12/10/2022 | 12/10/2022 | |
| COUT TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


Fait à Lubumbashi, le 13 AVR 2022

Autorité Contractante

Céline KANYEBA MUNANGA



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



GOVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 MINISTRE DE L'ECONOMIE ET COMMERCE
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE DE ECONOMIE ET COMMERCE
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2022
 SECTEUR : TRANSPORTS ET VOIES DE COMMUNICATIONS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DES TRAVAUX AVEC PRE QUALIFICATION

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------------------|------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | | Méthodes de passation | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection sur contrat | Approbation du Contrat | Date d'enregistrement | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début travaux |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | TRAVAUX DE SIGNALISATION ROUTIERE SUR LE TRONCON CARREFOUR-AEROPORT DE LA LUANO DANS LA VILLE DE LUBUMBASHI | 257 950 500,00 | 2204510511500000823232030100 | AAO 001/TX/MIN,PROV/ECT/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions | 25/07/2022 | 09/08/2022 | 11/08/2022 | 10/09/2022 | 25/09/2022 | 10/10/2022 | 12/10/2022 | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 11/11/2022 | | | 14/11/2022 | 14/11/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | TRAVAUX D'ENTRETIEN DE 8 ROBOTS ROULAGES SUR TOUTE L'ETENDUE DE LA PROVINCE DU HAUT-KATANGA | 500 472 000,00 | 2204560511500000561722030001 | AAO 002/TX/MIN,PROV/ECT/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions | 20/06/2022 | 05/07/2022 | 07/07/2022 | 06/08/2022 | 21/08/2022 | 05/09/2022 | 07/09/2022 | 12/09/2022 | 27/09/2022 | 07/10/2022 | | | 10/10/2022 | 10/10/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | TRAVAUX DE SIGNALISATION ROUTIERE SUR LE RAFFRAICHISSEMENT MARQUAGE AU SOL SUR L'ETENDUE DE LA PROVINCE DU HAUT-KATANGA | 609 950 250,00 | 2204560511500000561722030001 | AAO 003/TX/MIN,PROV/ECT/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions | 20/06/2022 | 05/07/2022 | 07/07/2022 | 06/08/2022 | 21/08/2022 | 05/09/2022 | 07/09/2022 | 12/09/2022 | 27/09/2022 | 07/10/2022 | | | 10/10/2022 | 10/10/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | TRAVAUX D'ENTRETIEN DE FEUX LUMINEUX SUR 30 INTERSECTIONS A LUBUMBASHI | 225 212 400,00 | 2204560511500000561722030001 | AAO 004/TX/MIN,PROV/ECT/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions | 20/06/2022 | 05/07/2022 | 07/07/2022 | 06/08/2022 | 21/08/2022 | 05/09/2022 | 07/09/2022 | 12/09/2022 | 27/09/2022 | 07/10/2022 | | | 10/10/2022 | 10/10/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | |
| COUÛ TOTAL | | 225 212 400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


Fait à Lubumbashi, le 3 AVR 2022

Autorité Contractante

Céline KANYEBA MUNANGA



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE DE ECONOMIE ET COMMERCE
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET COMMERCE
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2022
 SECTEUR : COMMERCE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DES DAO

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : APPEL D'OFFRES | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------------------|------------------------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | | Méthodes de passation | Elaboration du DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection sur contrat | Approbation du Contrat | Date d'enregistrement | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date de livraison |
| | | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | TRAVAUX D'ELARGISSEMENT ET DE CONSTRUCTION DU COULOIR PIETONNIER DE KASUMBALESA CONFORMEMENT AUX EXIGEANCES DU COMESA EN VUE DE L'APPLICATION DU RECOS(Registre de commerce simplifié) | 112 795 000,00 | 2204110471500000823282030001 | AAO 001/TX/MIN,PROV/ECT/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions | 15/06/2022 | 17/06/2022 | 17/07/2022 | 01/08/2022 | 16/08/2022 | 18/08/2022 | 23/08/2022 | 07/09/2022 | 17/09/2022 | | | 20/09/2022 | 20/09/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU BUREAU DU COMMERCE EXTERIEUR AU POSTE FRONTALIER DE KASUMBALESA QUI ÉTAIT VANDALISE LORS DE MANIFESTATION DU 19 DECEMBRE 2016 | 100 000 000,00 | 2204110471500000823212030001 | AAO 002/TX/MIN,PROV/ECT/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions | 20/06/2022 | 22/06/2022 | 22/07/2022 | 06/08/2022 | 21/08/2022 | 23/08/2022 | 28/08/2022 | 12/09/2022 | 22/09/2022 | | | 25/09/2022 | 25/09/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| COÛT TOTAL | | 212 795 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


Fait à Lubumbashi, le 13 AVR 2022.

Autorité Contractante

Céline KANYEBA MUNANGA



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



GOVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE DE ECONOMIE ET COMMERCE
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET COMMERCE

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2022

SECTEUR : TOURISME

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DES DAO


| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : APPEL D'OFFRES | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | | | |
|------------|--|----------------------|------------------------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | | Méthodes de passation | Elaboration du DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection sur contrat | Approbation du Contrat | Date d'enregistrement | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date de livraison |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | POURSUITE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU SITE LUMUMBA | 100 000 000,00 | 2204730571500000823282031300 | AAO 001/TX/MIN,PROV/ECT/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions | 25/05/2022 | 27/05/2022 | 26/06/2022 | 11/07/2022 | 26/07/2022 | 28/07/2022 | 02/08/2022 | 17/08/2022 | 27/08/2022 | | | 30/08/2022 | 30/08/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | TRAVAUX DE CONSTRUCTION DESINFRASTRUCTURES D'ACUEIL DE LA SOURCE DU FLEUVE CONGO DANS LE TERRITOIRE DE KAMBOVE | 100 000 000,00 | 2204730571500000823282031100 | AAO 002/TX/MIN,PROV/ECT/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions | 30/05/2022 | 01/06/2022 | 01/07/2022 | 16/07/2022 | 31/07/2022 | 02/08/2022 | 07/08/2022 | 22/08/2022 | 01/09/2022 | | | 04/09/2022 | 04/09/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU SITE DE MOMBOTUTA DANS LE TERRITOIRE DE SAKANIA | 100 000 000,00 | 2204730571500000823282031600 | AAO 003/TX/MIN,PROV/ECT/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions | 30/05/2022 | 01/06/2022 | 01/07/2022 | 16/07/2022 | 31/07/2022 | 02/08/2022 | 07/08/2022 | 22/08/2022 | 01/09/2022 | | | 04/09/2022 | 04/09/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| COUT TOTAL | | 300 000 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fait à Lubumbashi, le 13 AVR 2022

Autorité Contractante

Céline KANYEBA MUNANGA





PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DES DAO

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : APPEL D'OFFRES | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | | | |
|------------|--|----------------------|-----------------------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | | Méthodes de passation | Elaboration du DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection sur contrat | Approbation du Contrat | Date d'enregistrement | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date de livraison |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | CONSTRUCTION DU PARKING PUBLIC DANS LA VILLE DE LUBUMBASHI | 150 000 000,00 | 220451051150000823282030100 | AAO 001/TX/MIN,PROV/ECT/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions 09/05/2022 | 11/05/2022 | 10/06/2022 | 25/06/2022 | 10/07/2022 | 12/07/2022 | 17/07/2022 | 01/08/2022 | 11/08/2022 | | | 14/08/2022 | 14/08/2022 | | |
| 2 | CONSTRUCTION DU PARKING PUBLIC A LWAMBO | 100 000 000,00 | 220451051150000823282031100 | AAO 002/TX/MIN,PROV/ECT/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions 09/05/2022 | 11/05/2022 | 10/06/2022 | 25/06/2022 | 10/07/2022 | 12/07/2022 | 17/07/2022 | 01/08/2022 | 11/08/2022 | | | 14/08/2022 | 14/08/2022 | | |
| 3 | CONSTRUCTION DU PARKING PUBLIC DANS LA VILLE DE KASUMBALESA | 100 000 000,00 | 220451051150000823212030200 | AAO 003/TX/MIN,PROV/ECT/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions 09/05/2022 | 11/05/2022 | 10/06/2022 | 25/06/2022 | 10/07/2022 | 12/07/2022 | 17/07/2022 | 01/08/2022 | 11/08/2022 | | | 14/08/2022 | 14/08/2022 | | |
| 4 | TRAVAUX DE REHABILITATION DU PARKING DE LIKASI DONT L'OBJECTIF EST D'AMELIORER D'AVANTAGE LES NOMBREUSES FREQUENTATIONS ET FACILITER A TRAVERS SA MODERNISATION LA RENTABILITE EN TERMES DE TAXES ET AUTRES FRAIS Y AFFERENTS. | 120 000 000,00 | 22045605115000023312030301 | AAO 004/TX/MIN,PROV/ECT/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions 18/05/2022 | 20/05/2022 | 19/06/2022 | 04/07/2022 | 19/07/2022 | 21/07/2022 | 26/07/2022 | 10/08/2022 | 20/08/2022 | | | 23/08/2022 | 23/08/2022 | | |
| 5 | REHABILITATION DU QUAI FLUVIAL ET LACUSTRE DE PWETO | 75 000 000,00 | 22045105115000082332031500 | AAO 005/TX/MIN,PROV/ECT/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions 20/05/2022 | 22/05/2022 | 21/06/2022 | 06/07/2022 | 21/07/2022 | 23/07/2022 | 28/07/2022 | 12/08/2022 | 22/08/2022 | | | 25/08/2022 | 25/08/2022 | | |
| 6 | REHABILITATION DU QUAI FLUVIAL ET LACUSTRE DE KILWA | 75 000 000,00 | 22045105115000082332031500 | AAO 006/TX/MIN,PROV/ECT/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions 20/05/2022 | 22/05/2022 | 21/06/2022 | 06/07/2022 | 21/07/2022 | 23/07/2022 | 28/07/2022 | 12/08/2022 | 22/08/2022 | | | 25/08/2022 | 25/08/2022 | | |
| 7 | REHABILITATION DU QUAI FLUVIAL ET LACUSTRE DE KASENGA | 75 000 000,00 | 21045105115000082332031200 | AAO 007/TX/MIN,PROV/ECT/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions 20/05/2022 | 22/05/2022 | 21/06/2022 | 06/07/2022 | 21/07/2022 | 23/07/2022 | 28/07/2022 | 12/08/2022 | 22/08/2022 | | | 25/08/2022 | 25/08/2022 | | |
| 8 | TRAVAUX D'ENTRETIEN DE FEUX LUMINEUX SUR 8 INTERSECTIONS A LIKASI | 60 056 640,00 | 220456051150000561722030001 | AOR 008/FX/MIN,PROV/ECT/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions 20/05/2022 | 22/05/2022 | 21/06/2022 | 06/07/2022 | 21/07/2022 | 23/07/2022 | 28/07/2022 | 12/08/2022 | 22/08/2022 | | | 25/08/2022 | 25/08/2022 | | |
| COUT TOTAL | | 755 056 640,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fait à Lubumbashi, le 3 AVR 2022

Autorité Contractante

Céline KANYEBA MUNANGA



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET COMMERCE
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE DE ECONOMIE ET COMMERCE
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2022
 SECTEUR : BRIGADE ANTI-FRAUDE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE FOURNITURES PAR CONSULTATION RESTREINTE

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION | | | PHASE 2 : EVALUATION DES DC | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | |
|------------|--|----------------------|-----------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|--|---|-----------------------|-----------------------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget en FC | Code Budget | N° demande de cotation | | Méthodes de passation | Elaboration de la DC | Envoi de la DC aux candidats | Date limite dépôt de la DC | Evaluation des DC | Publication attribution | Mise au point et signature de la lettre de marché | Approbation du marché | Date de notification du titulaire |
| | | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ACQUISITION DE DEUX(2) ORDINATEURS PORTABLE | 3 336 480,00 | 220411047600000724122030001 | DC 001/FX/MIN,PROV/ TC T/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions 23/05/2022 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 16/06/2022 | 18/06/2022 | 28/06/2022 | 08/07/2022 | 11/07/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | |
| 2 | ACQUISITION D'UN(1) IMPRIMANTE LASER MULTI-FONCTIONS | 834 120,00 | 220411047600000724122030001 | DC 002/FX/MIN,PROV/ TC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions 23/05/2022 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 16/06/2022 | 18/06/2022 | 28/06/2022 | 08/07/2022 | 11/07/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | |
| 3 | ACQUISITION DE 1 DESTRUCTEUR DE PAPIER | 1 668 240,00 | 220411047600000724112030001 | DC 003/FX/MIN,PROV/ TC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions 23/05/2022 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 16/06/2022 | 18/06/2022 | 28/06/2022 | 08/07/2022 | 11/07/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | |
| 4 | ACQUISITION D'UNE PHOTOCOPIEUSE PROFESSIONNELLE | 5 213 250,00 | 220411047600000724112030001 | DC 004/FX/MIN,PROV/ TC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions 23/05/2022 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 16/06/2022 | 18/06/2022 | 28/06/2022 | 08/07/2022 | 11/07/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | |
| 5 | ACQUISITION DE 2 POSTES TELEVISEUR | 2 377 242,00 | 220411047600000724112030001 | DC 005/FX/MIN,PROV/ TC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions 23/05/2022 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 16/06/2022 | 18/06/2022 | 28/06/2022 | 08/07/2022 | 11/07/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | |
| 6 | ACQUISITION DE 2 CHAISES POUR OPERATEUR PC | 879 996,60 | 220411047600000724112030001 | DC 006/FX/MIN,PROV/ TC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions 23/05/2022 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 16/06/2022 | 18/06/2022 | 28/06/2022 | 08/07/2022 | 11/07/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | |
| 7 | ACQUISITION DE 2 FRIGOS | 1 605 681,00 | 220411047600000724112030001 | DC 007/FX/MIN,PROV/ TC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions 23/05/2022 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 16/06/2022 | 18/06/2022 | 28/06/2022 | 08/07/2022 | 11/07/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | |
| 8 | ACQUISITION DE 3 TABLES BUREAU | 4 066 335,00 | 220411047600000724112030001 | DC 008/FX/MIN,PROV/ TC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions 23/05/2022 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 16/06/2022 | 18/06/2022 | 28/06/2022 | 08/07/2022 | 11/07/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | |
| 9 | ACQUISITION DE 1 BRANCHEUSE | 2 085 300,00 | 220411047600000724112030001 | DC 009/FX/MIN,PROV/ TC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions 23/05/2022 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 16/06/2022 | 18/06/2022 | 28/06/2022 | 08/07/2022 | 11/07/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | |
| 10 | ACQUISITION DE 3 CHAISES DE BUREAU | 2 815 155,00 | 220411047600000724112030001 | DC 010/FX/MIN,PROV/ TC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions 23/05/2022 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 16/06/2022 | 18/06/2022 | 28/06/2022 | 08/07/2022 | 11/07/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | |
| 11 | ACQUISITION DE 5 CHAISES BUREAU POUR VISITEURS | 1 042 650,00 | 220411047600000724112030001 | DC 011/FX/MIN,PROV/ TC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions 23/05/2022 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 16/06/2022 | 18/06/2022 | 28/06/2022 | 08/07/2022 | 11/07/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | |
| COUT TOTAL | | 25 924 449,60 | | | | | | | | | | | | |

Fait à Lubumbashi, le 03 AVR 2022

Autorité Contractante

Céline KANYEBA MUNANGA



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



GOVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET COMMERCE
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE DE ECONOMIE ET COMMERCE
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2022
 SECTEUR : ECONOMIE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE FOURNITURES PAR CONSULTATION RESTREINTE

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION | | | PHASE 2 : EVALUATION DES DC | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | |
|-------------------|--|----------------------|------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|--|---|-----------------------|-----------------------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget en FC | Code Budget | N° demande de cotation | | Méthodes de passation | Elaboration de la DC | Envoi de la DC aux candidats | Date limite dépôt de la DC | Evaluation des DC | Publication attribution | Mise au point et signature de la lettre de marché | Approbation du marché | Date de notification du titulaire |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ACQUISITION D' 1 PHOTOCOPIEUSE | 3 336 480,00 | 2204110291500000724112030001 | DC 001/FX/MIN,PROV/ TC T/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions | 11/05/2022 | 13/05/2022 | 20/05/2022 | 04/06/2022 | 06/06/2022 | 16/06/2022 | 26/06/2022 | 29/06/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | |
| 2 | ACQUISITION DE 5 CHAISES DE BUREAU | 4 170 600,00 | 2204110291500000724112030001 | DC 002/FX/MIN,PROV/ TC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions | 11/05/2022 | 13/05/2022 | 20/05/2022 | 04/06/2022 | 06/06/2022 | 16/06/2022 | 26/06/2022 | 29/06/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | |
| 3 | ACQUISITION D' 1 DESTRUCTEUR DE PAPIER | 834 120,00 | 2204110291500000724112030001 | DC 003/FX/MIN,PROV/ TC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions | 11/05/2022 | 13/05/2022 | 20/05/2022 | 04/06/2022 | 06/06/2022 | 16/06/2022 | 26/06/2022 | 29/06/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | |
| 4 | ACQUISITION D' 1 TABLE DE BUREAU | 1 668 240,00 | 2204110291500000724112030001 | DC 004/FX/MIN,PROV/ TC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions | 11/05/2022 | 13/05/2022 | 20/05/2022 | 04/06/2022 | 06/06/2022 | 16/06/2022 | 26/06/2022 | 29/06/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | |
| 5 | ACQUISITION D' 1 FRIGO | 802 840,50 | 2204110291500000724112030001 | DC 005/FX/MIN,PROV/ TC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions | 11/05/2022 | 13/05/2022 | 20/05/2022 | 04/06/2022 | 06/06/2022 | 16/06/2022 | 26/06/2022 | 29/06/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | |
| 6 | ACQUISITION DE 2 ORDINATEURS PORTABLE | 3 127 950,00 | 2204110291500000724122030001 | DC 006/FX/MIN,PROV/ TC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions | 11/05/2022 | 13/05/2022 | 20/05/2022 | 04/06/2022 | 06/06/2022 | 16/06/2022 | 26/06/2022 | 29/06/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | |
| 7 | ACQUISITION DE 2 ONDULEURS | 1 042 650,00 | 2204110291500000724122030001 | DC 007/FX/MIN,PROV/ TC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions | 11/05/2022 | 13/05/2022 | 20/05/2022 | 04/06/2022 | 06/06/2022 | 16/06/2022 | 26/06/2022 | 29/06/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | |
| 8 | ACQUISITION D'1 IMPRIMANTE LASER MULTI-FONCTIONS | 521 325,00 | 2204110291500000724122030001 | DC 008/FX/MIN,PROV/ TC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions | 11/05/2022 | 13/05/2022 | 20/05/2022 | 04/06/2022 | 06/06/2022 | 16/06/2022 | 26/06/2022 | 29/06/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | |
| 9 | ACQUISITION D'1 DISQUE DUR EXTERNE | 312 795,00 | 2204110291500000724122030001 | DC 008/FX/MIN,PROV/ TC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions | 11/05/2022 | 13/05/2022 | 20/05/2022 | 04/06/2022 | 06/06/2022 | 16/06/2022 | 26/06/2022 | 29/06/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | |
| 10 | ACQUISITION DE 3 PIECES D'ANTI-VIRUS | 125 118,00 | 2204110291500000724122030001 | DC 008/FX/MIN,PROV/ TC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions | 11/05/2022 | 13/05/2022 | 20/05/2022 | 04/06/2022 | 06/06/2022 | 16/06/2022 | 26/06/2022 | 29/06/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | |
| 10 | ACQUISITION D' 1 COFFRE-FORT | 1 303 312,50 | 2204110291500000724812030001 | DC 008/FX/MIN,PROV/ TC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions | 11/05/2022 | 13/05/2022 | 20/05/2022 | 04/06/2022 | 06/06/2022 | 16/06/2022 | 26/06/2022 | 29/06/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | |
| COÛT TOTAL | | 17 245 431,00 | | | | | | | | | | | | |


Fait à Lubumbashi, le 19 3 AVR 2022

Autorité Contractante

Céline KANYEBA MUNANGA



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET COMMERCE
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DE ECONOMIE ET COMMERCE
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2022
 SECTEUR : COMMERCE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE FOURNITURES PAR CONSULTATION RESTREINTE

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION | | | PHASE 2 : EVALUATION DES DC | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | |
|-------------------|--|----------------------|------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|--|---|-----------------------|-----------------------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget en FC | Code Budget | N° demande de cotation | | Méthodes de passation | Elaboration de la DC | Envoi de la DC aux candidats | Date limite dépôt de la DC | Evaluation des DC | Publication attribution | Mise au point et signature de la lettre de marché | Approbation du marché | Date de notification du titulaire |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ACQUISITION D'1 PHOTOCOPIEUSE | 3 336 480,00 | 2204110471500000724112031600 | DC 001/FX/MIN,PROV/ TC T/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions | 11/05/2022 | 13/05/2022 | 20/05/2022 | 04/06/2022 | 06/06/2022 | 16/06/2022 | 26/06/2022 | 29/06/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | |
| 2 | ACQUISITION DE 5 CHAISES DE BUREAU | 4 170 600,00 | 2204110471500000724112031600 | DC 002/FX/MIN,PROV/ TC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions | 11/05/2022 | 13/05/2022 | 20/05/2022 | 04/06/2022 | 06/06/2022 | 16/06/2022 | 26/06/2022 | 29/06/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | |
| 3 | ACQUISITION DE 5 TABLES DE BUREAU | 6 777 225,00 | 2204110471500000724112031600 | DC 003/FX/MIN,PROV/ TC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions | 11/05/2022 | 13/05/2022 | 20/05/2022 | 04/06/2022 | 06/06/2022 | 16/06/2022 | 26/06/2022 | 29/06/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | |
| 4 | ACQUISITION DE 2 ETAGERES | 1 443 027,60 | 2204110471500000724112031600 | DC 004/FX/MIN,PROV/ TC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions | 11/05/2022 | 13/05/2022 | 20/05/2022 | 04/06/2022 | 06/06/2022 | 16/06/2022 | 26/06/2022 | 29/06/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | |
| 5 | ACQUISITION DE 4 ARMOIRES VITREES | 6 255 900,00 | 2204110471500000724112031600 | DC 005/FX/MIN,PROV/ TC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions | 11/05/2022 | 13/05/2022 | 20/05/2022 | 04/06/2022 | 06/06/2022 | 16/06/2022 | 26/06/2022 | 29/06/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | |
| 6 | ACQUISITION D'1 DESTRUCTEUR DE PAPIER | 834 120,00 | 2204110471500000724112031600 | DC 006/FX/MIN,PROV/ TC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions | 11/05/2022 | 13/05/2022 | 20/05/2022 | 04/06/2022 | 06/06/2022 | 16/06/2022 | 26/06/2022 | 29/06/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | |
| 7 | ACQUISITION D'1 TABLE DE REUNION | 802 840,50 | 2204110471500000724112031600 | DC 007/FX/MIN,PROV/ TC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions | 11/05/2022 | 13/05/2022 | 20/05/2022 | 04/06/2022 | 06/06/2022 | 16/06/2022 | 26/06/2022 | 29/06/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | |
| 8 | ACQUISITION DE 10 CHAISES DE LA SALLE DE REUNION | 1 170 000,00 | 2204110471600000724112031600 | DC 008/FX/MIN,PROV/ TC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions | 11/05/2022 | 13/05/2022 | 20/05/2022 | 04/06/2022 | 06/06/2022 | 16/06/2022 | 26/06/2022 | 29/06/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | |
| COUT TOTAL | | 27 790 793,10 | | | | | | | | | | | | |

Fait à Lubumbashi, le 13 AVR 2022

Autorité Contractante

Céline KANYEBA MUNANGA





PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE FOURNITURES PAR CONSULTATION RESTREINTE


| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION | | | PHASE 2 : EVALUATION DES DC | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | |
|-------------------|---|-----------------------|------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|--|---|-----------------------|-----------------------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget en FC | Code Budget | N° demande de cotation | | Méthode de passation | Elaboration de la DC | Envoi de la DC aux candidats | Date limite dépôt de la DC | Evaluation des DC | Publication attribution | Mise au point et signature de la lettre de marché | Approbation du marché | Date de notification du titulaire |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ACQUISITION 1 PHOTOCOPIEUSE PROFESSIONNELLE | 5 213 250,00 | 2204730571500000724112030001 | DC 001/FX/MIN,PROV/ TC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalizations | 14/05/2022 16/05/2022 | 23/05/2022 | 07/06/2022 | 09/06/2022 | 19/06/2022 | 29/06/2022 | 02/07/2022 | |
| 2 | ACQUISITION DE 2 POSTES TELEVISEUR | 2 377 242,00 | 2204730571500000724112030001 | DC 002/FX/MIN,PROV/ TC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalizations | 14/05/2022 16/05/2022 | 23/05/2022 | 07/06/2022 | 09/06/2022 | 19/06/2022 | 29/06/2022 | 02/07/2022 | |
| 3 | ACQUISITION DE 1 DESTRUCTEUR DE PAPIER | 834 120,00 | 2204730571500000724112030001 | DC 003/FX/MIN,PROV/ TC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalizations | 14/05/2022 16/05/2022 | 23/05/2022 | 07/06/2022 | 09/06/2022 | 19/06/2022 | 29/06/2022 | 02/07/2022 | |
| 4 | ACQUISITION DE 1 CHAISE OPERATEUR PC | 439 996,30 | 2204730571500000724112030001 | DC 004/FX/MIN,PROV/ TC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalizations | 14/05/2022 16/05/2022 | 23/05/2022 | 07/06/2022 | 09/06/2022 | 19/06/2022 | 29/06/2022 | 02/07/2022 | |
| 5 | ACQUISITION DE 2 CHAISES POUR VISITEUR | 417 060,00 | 2204730571500000724112030001 | DC 005/FX/MIN,PROV/ TC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalizations | 14/05/2022 16/05/2022 | 23/05/2022 | 07/06/2022 | 09/06/2022 | 19/06/2022 | 29/06/2022 | 02/07/2022 | |
| 6 | ACQUISITION DE 2 CHAISES DE BUREAU | 1 876 770,00 | 2204730571500000724112030001 | DC 006/FX/MIN,PROV/ TC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalizations | 14/05/2022 16/05/2022 | 23/05/2022 | 07/06/2022 | 09/06/2022 | 19/06/2022 | 29/06/2022 | 02/07/2022 | |
| 7 | ACQUISITION DE 1 FRIGO | 802 840,50 | 2204730571500000724112030001 | DC 007/FX/MIN,PROV/ TC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalizations | 14/05/2022 16/05/2022 | 23/05/2022 | 07/06/2022 | 09/06/2022 | 19/06/2022 | 29/06/2022 | 02/07/2022 | |
| 8 | ACQUISITION DE 2 TABLES BUREAU | 2 710 890,00 | 2204730571500000724112030001 | DC 008/FX/MIN,PROV/ TC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalizations | 14/05/2022 16/05/2022 | 23/05/2022 | 07/06/2022 | 09/06/2022 | 19/06/2022 | 29/06/2022 | 02/07/2022 | |
| 9 | ACQUISITION DE 1 ORDINATEUR PORTABLE | 1 563 975,00 | 2204730571500000724122030001 | DC 009/FX/MIN,PROV/ TC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalizations | 14/05/2022 16/05/2022 | 23/05/2022 | 07/06/2022 | 09/06/2022 | 19/06/2022 | 29/06/2022 | 02/07/2022 | |
| 10 | ACQUISITION DE 1 DISQUES DUR EXTERNE | 312 795,00 | 2204730571500000724122030001 | DC 010/FX/MIN,PROV/ TC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalizations | 14/05/2022 16/05/2022 | 23/05/2022 | 07/06/2022 | 09/06/2022 | 19/06/2022 | 29/06/2022 | 02/07/2022 | |
| 11 | ACQUISITION DE 1 ONDULEUR | 521 325,00 | 2204730571500000724122030001 | DC 011/FX/MIN,PROV/ TC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalizations | 14/05/2022 16/05/2022 | 23/05/2022 | 07/06/2022 | 09/06/2022 | 19/06/2022 | 29/06/2022 | 02/07/2022 | |
| 12 | ACQUISITION DE 2 APPAREIL PHOTO | 8 341 200,00 | 2204730571500000724622030001 | DC 012/FX/MIN,PROV/ TC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalizations | 14/05/2022 16/05/2022 | 23/05/2022 | 07/06/2022 | 09/06/2022 | 19/06/2022 | 29/06/2022 | 02/07/2022 | |
| 13 | ACQUISITION 2 GPS | 20 853 000,00 | 2204730571500000724622030001 | DC 013/FX/MIN,PROV/ TC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalizations | 14/05/2022 16/05/2022 | 23/05/2022 | 07/06/2022 | 09/06/2022 | 19/06/2022 | 29/06/2022 | 02/07/2022 | |
| 14 | ACQUISITION D'UN RETRO PROJETEUR+ ECRAN | 3 127 950,00 | 2204730571500000724622030001 | DC 014/FX/MIN,PROV/ TC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalizations | 14/05/2022 16/05/2022 | 23/05/2022 | 07/06/2022 | 09/06/2022 | 19/06/2022 | 29/06/2022 | 02/07/2022 | |
| 15 | ACQUISITION DE SIX (6)MOTOS A AFFECTER AUX SERVICES D'INSPECTION DE TOURISME DANS LES 6 TERRITOIRES DE LA PROVINCE DU HAUT-KATANGA | 3 127 950,00 | 2204730571500000724622030001 | DC 015/FX/MIN,PROV/ TC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalizations | 31/05/2022 02/06/2022 | 09/06/2022 | 24/06/2022 | 25/06/2022 | 05/07/2022 | 15/07/2022 | 15/07/2022 | |
| 16 | LOCATION DE 3 GRANDS BUS DESTINES AUX EXCURSION, RANDONEES, VISITES GUIDEES DANS LES SITES TOURISTIQUES, MUSEES ET PARCS POUR LE TOURISME DE MASSE | 22 534 200,00 | 2204730571500000561312030001 | DC 016/FX/MIN,PROV/ TC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalizations | 15/06/2022 17/06/2022 | 24/06/2022 | 09/07/2022 | 11/07/2022 | 21/07/2022 | 31/07/2022 | 03/08/2022 | |
| 17 | LOCATION DE 5 BUS DESTINES AUX EXCURSION, RANDONEES, VISITES GUIDEES DANS LES SITES TOURISTIQUES, MUSEES ET PARCS POUR LE TOURISME DE MASSE | 19 060 650,00 | 2204730571500000561312030001 | DC 017/FX/MIN,PROV/ TC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalizations | 15/06/2022 17/06/2022 | 24/06/2022 | 09/07/2022 | 11/07/2022 | 21/07/2022 | 31/07/2022 | 03/08/2022 | |
| 18 | LOCATION D'UNE CAMIONNETTE DESTINEE AUX EXCURSION, RANDONEES, VISITES GUIDEES DANS LES SITES TOURISTIQUES, MUSEES ET PARCS POUR LE TOURISME DE MASSE | 9 000 000,00 | 2204730571500000561312030001 | DC 018/FX/MIN,PROV/ TC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalizations | 15/06/2022 17/06/2022 | 24/06/2022 | 09/07/2022 | 11/07/2022 | 21/07/2022 | 31/07/2022 | 03/08/2022 | |
| 19 | LOCATION DE 10 TENTES DESTINEES A L'ORGANISATION EVENEMENTIELLE DES ACTIVITES TOURISTIQUES (FESTIVAL SUR LA GASTRONOMIE, LA FOLKLORIE ET L'ART.....) | 20 853 000,00 | 2204730571500000561432030001 | DC 019/FX/MIN,PROV/ TC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalizations | 02/07/2022 04/07/2022 | 11/07/2022 | 26/07/2022 | 28/07/2022 | 07/08/2022 | 17/08/2022 | 20/08/2022 | |
| 20 | LOCATION DE 200 CHAISES DESTINEES A L'ORGANISATION EVENEMENTIELLE DES ACTIVITES TOURISTIQUES (FESTIVAL SUR LA GASTRONOMIE, LA FOLKLORIE ET L'ART.....) | 3 127 950,00 | 2204730571500000561432030001 | DC 020/FX/MIN,PROV/ TC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalizations | 02/07/2022 04/07/2022 | 11/07/2022 | 26/07/2022 | 28/07/2022 | 07/08/2022 | 17/08/2022 | 20/08/2022 | |
| 21 | LOCATION DE 2 SONORISATIONS DESTINEES A L'ORGANISATION EVENEMENTIELLE DES ACTIVITES TOURISTIQUES (FESTIVAL SUR LA GASTRONOMIE, LA FOLKLORIE ET L'ART.....) | 10 426 500,00 | 2204730571500000561432030001 | DC 021/FX/MIN,PROV/ TC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalizations | 02/07/2022 04/07/2022 | 11/07/2022 | 26/07/2022 | 28/07/2022 | 07/08/2022 | 17/08/2022 | 20/08/2022 | |
| 22 | LOCATION DE 1 PODIUM DESTINE A L'ORGANISATION EVENEMENTIELLE DES ACTIVITES TOURISTIQUES (FESTIVAL SUR LA GASTRONOMIE, LA FOLKLORIE ET L'ART.....) | 4 379 130,00 | 2204730571500000561432030001 | DC 022/FX/MIN,PROV/ TC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalizations | 02/07/2022 04/07/2022 | 11/07/2022 | 26/07/2022 | 28/07/2022 | 07/08/2022 | 17/08/2022 | 20/08/2022 | |
| COUT TOTAL | | 141 901 795,80 | | | | | | | | | | | | |

Fait à Lubumbashi, le

Autorité Contractante

Céline KANYEBA MUNANGA






PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE FOURNITURES PAR CONSULTATION RESTREINTE

| N° | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | Méthode de passation | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION | | | PHASE 2 : EVALUATION DES DC | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | |
|------------|--|----------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|-----------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget en FC | Code Budget | N° demande de cotation | | | Elaboration de la DC | Envoi de la DC aux candidats | Date limite dépôt de la DC | Evaluation des DC | Publication attribution | Mise au point et signature de la lettre de marché | Approbation du marché |
| 1 | ACQUISITION D'UN SALON | 5 213 250,00 | 220451051150000724112030001 | DC 001/FXMIN,PROV/TC/CGPMP3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 14/05/2022 16/05/2022 | 23/05/2022 | 07/06/2022 | 09/06/2022 | 19/06/2022 | 29/06/2022 | 02/07/2022 |
| 2 | ACQUISITION 1 PHOTOCOPIEUSE PROFESSIONNELLE | 5 213 250,00 | 220451051150000724112030001 | DC 002/FXMIN,PROV/TC/CGPMP3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 14/05/2022 16/05/2022 | 23/05/2022 | 07/06/2022 | 09/06/2022 | 19/06/2022 | 29/06/2022 | 02/07/2022 |
| 3 | ACQUISITION DE 2 POSTES TELEVISEUR | 2 377 242,00 | 220451051150000724112030001 | DC 003/FXMIN,PROV/TC/CGPMP3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 25/05/2022 27/05/2022 | 03/06/2022 | 18/06/2022 | 20/06/2022 | 30/06/2022 | 10/07/2022 | 13/07/2022 |
| 4 | ACQUISITION DE 1 DESTRUCTEUR DE PAPIER | 834 120,00 | 220451051150000724112030001 | DC 004/FXMIN,PROV/TC/CGPMP3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 25/05/2022 27/05/2022 | 03/06/2022 | 18/06/2022 | 20/06/2022 | 30/06/2022 | 10/07/2022 | 13/07/2022 |
| 5 | ACQUISITION DE 1 CHAISE OPERATEUR PC | 439 998,30 | 220451051150000724112030001 | DC 005/FXMIN,PROV/TC/CGPMP3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 25/05/2022 27/05/2022 | 03/06/2022 | 18/06/2022 | 20/06/2022 | 30/06/2022 | 10/07/2022 | 13/07/2022 |
| 6 | ACQUISITION DE 4 CHAISES BUREAU POUR VISITEUR | 834 120,00 | 220451051150000724112030001 | DC 006/FXMIN,PROV/TC/CGPMP3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 25/05/2022 27/05/2022 | 03/06/2022 | 18/06/2022 | 20/06/2022 | 30/06/2022 | 10/07/2022 | 13/07/2022 |
| 7 | ACQUISITION DE 2 CHAISES DE BUREAU | 1 876 770,00 | 220451051150000724112030001 | DC 007/FXMIN,PROV/TC/CGPMP3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 25/05/2022 27/05/2022 | 03/06/2022 | 18/06/2022 | 20/06/2022 | 30/06/2022 | 10/07/2022 | 13/07/2022 |
| 8 | ACQUISITION DE 2 FRIGOS | 1 605 681,00 | 220451051150000724112030001 | DC 008/FXMIN,PROV/TC/CGPMP3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 25/05/2022 27/05/2022 | 03/06/2022 | 18/06/2022 | 20/06/2022 | 30/06/2022 | 10/07/2022 | 13/07/2022 |
| 9 | ACQUISITION DE 1 BROCHEUSE | 2 085 300,00 | 220451051150000724112030001 | DC 009/FXMIN,PROV/TC/CGPMP3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 25/05/2022 27/05/2022 | 03/06/2022 | 18/06/2022 | 20/06/2022 | 30/06/2022 | 10/07/2022 | 13/07/2022 |
| 10 | ACQUISITION DE 2 TABLES BUREAU | 2 710 890,00 | 220451051150000724112030001 | DC 010/FXMIN,PROV/TC/CGPMP3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 25/05/2022 27/05/2022 | 03/06/2022 | 18/06/2022 | 20/06/2022 | 30/06/2022 | 10/07/2022 | 13/07/2022 |
| 11 | ACQUISITION DE 1 IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS | 521 325,00 | 220451051150000724122030001 | DC 011/FXMIN,PROV/TC/CGPMP3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 25/05/2022 27/05/2022 | 03/06/2022 | 18/06/2022 | 20/06/2022 | 30/06/2022 | 10/07/2022 | 13/07/2022 |
| 12 | ACQUISITION DE 2 ORDINATEURS PORTABLE | 3 127 950,00 | 220451051150000724122030001 | DC 012/FXMIN,PROV/TC/CGPMP3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 25/05/2022 27/05/2022 | 03/06/2022 | 18/06/2022 | 20/06/2022 | 30/06/2022 | 10/07/2022 | 13/07/2022 |
| 13 | ACQUISITION DE 1 DISQUES DUR EXTERNE | 312 795,00 | 220451051150000724122030001 | DC 013/FXMIN,PROV/TC/CGPMP3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 25/05/2022 27/05/2022 | 03/06/2022 | 18/06/2022 | 20/06/2022 | 30/06/2022 | 10/07/2022 | 13/07/2022 |
| 14 | ACQUISITION DE 1 ONDULEUR | 521 325,00 | 220451051150000724122030001 | DC 014/FXMIN,PROV/TC/CGPMP3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 25/05/2022 27/05/2022 | 03/06/2022 | 18/06/2022 | 20/06/2022 | 30/06/2022 | 10/07/2022 | 13/07/2022 |
| 15 | ACQUISITION DE 15 ALCOTESTS | 10 947 825,00 | 220451051150000724122030001 | DC 015/FXMIN,PROV/TC/CGPMP3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 11/04/2022 13/04/2022 | 20/04/2022 | 05/05/2022 | 07/05/2022 | 17/05/2022 | 27/05/2022 | 30/05/2022 |
| 16 | ACQUISITION 50 PANNEAUX ROUTIERS POUR AXE LUBUMBASHI-KASUMBALESA | 19 810 350,00 | 220451051150000724122030001 | DC 016/FXMIN,PROV/TC/CGPMP3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 11/04/2022 13/04/2022 | 20/04/2022 | 05/05/2022 | 07/05/2022 | 17/05/2022 | 27/05/2022 | 30/05/2022 |
| 17 | ACQUISITION 50 PANNEAUX ROUTIERS POUR AXE LUBUMBASHI-LIKASI | 19 810 350,00 | 220451051150000724122030001 | DC 017/FXMIN,PROV/TC/CGPMP3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 11/04/2022 13/04/2022 | 20/04/2022 | 05/05/2022 | 07/05/2022 | 17/05/2022 | 27/05/2022 | 30/05/2022 |
| 18 | ACQUISITION 10 PANNEAUX ROUTIERS POUR AXE LUBUMBASHI-KIPUBIHI | 3 962 070,00 | 220451051150000724122030001 | DC 018/FXMIN,PROV/TC/CGPMP3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 11/04/2022 13/04/2022 | 20/04/2022 | 05/05/2022 | 07/05/2022 | 17/05/2022 | 27/05/2022 | 30/05/2022 |
| 19 | ACQUISITION 10 PANNEAUX ROUTIERS POUR AXE LIKASI-KAMBOVE | 3 962 070,00 | 220451051150000724122030001 | DC 019/FXMIN,PROV/TC/CGPMP3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 11/04/2022 13/04/2022 | 20/04/2022 | 05/05/2022 | 07/05/2022 | 17/05/2022 | 27/05/2022 | 30/05/2022 |
| 20 | ACQUISITION 20 PANNEAUX ROUTIERS POUR AXE KASUMBALESA-SAKANIA | 7 924 140,00 | 220451051150000724122030001 | DC 020/FXMIN,PROV/TC/CGPMP3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 11/04/2022 13/04/2022 | 20/04/2022 | 05/05/2022 | 07/05/2022 | 17/05/2022 | 27/05/2022 | 30/05/2022 |
| 21 | ACQUISITION 80 PANNEAUX ROUTIERS POUR LA VILLE DE LUBUMBASHI | 7 924 140,00 | 220451051150000724122030001 | DC 021/FXMIN,PROV/TC/CGPMP3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 11/04/2022 13/04/2022 | 20/04/2022 | 05/05/2022 | 07/05/2022 | 17/05/2022 | 27/05/2022 | 30/05/2022 |
| 22 | ACQUISITION 30 PANNEAUX ROUTIERS POUR LA VILLE DE LIKASI | 23 772 420,00 | 220451051150000724122030001 | DC 022/FXMIN,PROV/TC/CGPMP3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 11/04/2022 13/04/2022 | 20/04/2022 | 05/05/2022 | 07/05/2022 | 17/05/2022 | 27/05/2022 | 30/05/2022 |
| 23 | ACQUISITION 20 PANNEAUX ROUTIERS POUR LA VILLE DE KASUMBALESA | 11 886 210,00 | 220451051150000724122030001 | DC 023/FXMIN,PROV/TC/CGPMP3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 11/04/2022 13/04/2022 | 20/04/2022 | 05/05/2022 | 07/05/2022 | 17/05/2022 | 27/05/2022 | 30/05/2022 |
| 24 | ACQUISITION 15 PANNEAUX ROUTIERS POUR LE TERRITOIRE DE KIPUSHI | 6 255 900,00 | 220451051150000724122030001 | DC 024/FXMIN,PROV/TC/CGPMP3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 05/05/2022 07/05/2022 | 14/05/2022 | 29/05/2022 | 31/05/2022 | 10/06/2022 | 20/06/2022 | 23/06/2022 |
| 25 | ACQUISITION 15 PANNEAUX ROUTIERS POUR LE TERRITOIRE DE KAMBOVE | 6 255 900,00 | 220451051150000724122030001 | DC 025/FXMIN,PROV/TC/CGPMP3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 05/05/2022 07/05/2022 | 14/05/2022 | 29/05/2022 | 31/05/2022 | 10/06/2022 | 20/06/2022 | 23/06/2022 |
| 26 | ACQUISITION 15 PANNEAUX ROUTIERS POUR LE TERRITOIRE DE KASENGA | 6 255 900,00 | 220451051150000724122030001 | DC 026/FXMIN,PROV/TC/CGPMP3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 05/05/2022 07/05/2022 | 14/05/2022 | 29/05/2022 | 31/05/2022 | 10/06/2022 | 20/06/2022 | 23/06/2022 |
| 27 | ACQUISITION 10 PANNEAUX ROUTIERS POUR LE TERRITOIRE DE PWETO | 4 170 600,00 | 220451051150000724122030001 | DC 027/FXMIN,PROV/TC/CGPMP3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 05/05/2022 07/05/2022 | 14/05/2022 | 29/05/2022 | 31/05/2022 | 10/06/2022 | 20/06/2022 | 23/06/2022 |
| 28 | ACQUISITION 10 PANNEAUX ROUTIERS POUR LE TERRITOIRE DE MITWABA | 4 170 600,00 | 220451051150000724122030001 | DC 028/FXMIN,PROV/TC/CGPMP3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 05/05/2022 07/05/2022 | 14/05/2022 | 29/05/2022 | 31/05/2022 | 10/06/2022 | 20/06/2022 | 23/06/2022 |
| 29 | ACQUISITION 10 PANNEAUX ROUTIERS POUR LE TERRITOIRE DE SAKANIA | 4 170 600,00 | 220451051150000724122030001 | DC 029/FXMIN,PROV/TC/CGPMP3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 05/05/2022 07/05/2022 | 14/05/2022 | 29/05/2022 | 31/05/2022 | 10/06/2022 | 20/06/2022 | 23/06/2022 |
| 30 | ACQUISITION 18 METRES CARRES DE MOQUETTES | 3 603 398,40 | 2204560513260000460512030001 | DC 030/FXMIN,PROV/TC/CGPMP3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 13/06/2022 15/06/2022 | 22/06/2022 | 07/07/2022 | 09/07/2022 | 19/07/2022 | 29/07/2022 | 01/08/2022 |
| 31 | ACQUISITION 10 TAPIS | 145 971,00 | 2204560513260000460512030001 | DC 031/FXMIN,PROV/TC/CGPMP3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 13/06/2022 15/06/2022 | 22/06/2022 | 07/07/2022 | 09/07/2022 | 19/07/2022 | 29/07/2022 | 01/08/2022 |
| 32 | ACQUISITION DE FEU LUMINEUX SUR LES INTERSECTIONS DE SAKANIA | 31 279 500,00 | 220451051150000724812030001 | DC 032/FXMIN,PROV/TC/CGPMP3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 01/06/2022 03/06/2022 | 10/06/2022 | 25/06/2022 | 27/06/2022 | 07/07/2022 | 17/07/2022 | 20/07/2022 |
| COUT TOTAL | | 203 981 960,70 | | | | | | | | | | | |

Fait à Lubumbashi, le 3 AVR 2022
 Autorité Contractante
 Céline KANYERA MUNANGA



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



GOVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET COMMERCE
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DE ECONOMIE ET COMMERCE
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2022
 SECTEUR : TRANSPORTS ET VOIES DES COMMUNICATIONS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DES TRAVAUX PAR CONSULTATION RESTREINTE

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION | | | PHASE 2 : EVALUATION DES DC | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | |
|--------|--|-----------------------|------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|--|---|-----------------------|-----------------------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget en FC | Code Budget | N° demande de cotation | | Méthodes de passation | Elaboration de la DC | Envoi de la DC aux candidats | Date limite dépôt de la DC | Evaluation des DC | Publication attribution | Mise au point et signature de la lettre de marché | Approbation du marché | Date de notification du titulaire |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | REHABILITATION DU SITE DEVANT ABRITER LA FOURIERE QUI VA RECEVOIR LES VEHICULES ARRETES LORS DES OPERATIONS DE CONTRÔLE D'EXCES DE VITESSE ET D'ALCOOLEMIE SUR L'AXE LUBUMBASHI - LIKASI: Tumbwe (Bureau de la PCR) | 20 000 000,00 | 2204510511500000823312031300 | DC 001/TX/MIN,PROV/TC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions | 31/05/2022 | 02/06/2022 | 09/06/2022 | 12/10/2022 | 14/10/2022 | 19/10/2022 | 29/10/2022 | 01/11/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | |
| 2 | REHABILITATION DU SITE DEVANT ABRITER LA FOURIERE QUI VA RECEVOIR LES VEHICULES ARRETES LORS DES OPERATIONS DE CONTRÔLE D'EXCES DE VITESSE ET D'ALCOOLEMIE SUR L'AXE LUBUMBASHI - LIKASI: Nguya (Bureau Du Quartier) | 20 000 000,00 | 2204510511500000823312031300 | DC 002/TX/MIN,PROV/TC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions | 31/05/2022 | 02/06/2022 | 09/06/2022 | 12/10/2022 | 14/10/2022 | 19/10/2022 | 29/10/2022 | 01/11/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | |
| 3 | REHABILITATION DU SITE DEVANT ABRITER LA FOURIERE QUI VA RECEVOIR LES VEHICULES ARRETES LORS DES OPERATIONS DE CONTRÔLE D'EXCES DE VITESSE ET D'ALCOOLEMIE SUR L'AXE LUBUMBASHI - Kasumbalesa: LUMATA (Bureau de la PCR) | 20 000 000,00 | 2204510511500000823312031300 | DC 003/TX/MIN,PROV/ECT/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions | 31/05/2022 | 02/06/2022 | 09/06/2022 | 12/10/2022 | 14/10/2022 | 19/10/2022 | 29/10/2022 | 01/11/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | |
| 4 | REHABILITATION DU SITE DEVANT ABRITER LA FOURIERE QUI VA RECEVOIR LES VEHICULES ARRETES LORS DES OPERATIONS DE CONTRÔLE D'EXCES DE VITESSE ET D'ALCOOLEMIE ANSI QUE LA MISE EN ŒUVRE POUR LA PREVENTION DES ACCIDENTS DE CIRCULATION ROUTIERE SUR L'AXE LUBUMBASHI - KASENGA (Bureau Du Quartier Kimbeimbe) | 20 000 000,00 | 2204510511500000823312031300 | DC 004/TX/MIN,PROV/TC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions | 31/05/2022 | 02/06/2022 | 09/06/2022 | 12/10/2022 | 14/10/2022 | 19/10/2022 | 29/10/2022 | 01/11/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | |
| 5 | REHABILITATION DU SITE DEVANT ABRITER LA FOURIERE QUI VA RECEVOIR LES VEHICULES ARRETES LORS DES OPERATIONS DE CONTRÔLE D'EXCES DE VITESSE ET D'ALCOOLEMIE ANSI QUE LA MISE EN ŒUVRE POUR LA PREVENTION DES ACCIDENTS DE CIRCULATION ROUTIERE SUR L'AXE LUBUMBASHI - KASUMBALESA: KANYAKA (Bureau de la PCR) | 20 000 000,00 | 2204510511500000823312031300 | DC 005/TX/MIN,PROV/TC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions | 31/05/2022 | 02/06/2022 | 09/06/2022 | 12/10/2022 | 14/10/2022 | 19/10/2022 | 29/10/2022 | 01/11/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | |
| 5 | TRAVAUX D'ENTRETIEN DES FEUX LUMINEUX SUR 3 INTERSECTIONS A KASUMBALESA | 22 521 240,00 | 2204560511500000561722030001 | DC 006/TX/MIN,PROV/TC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions | 11/06/2022 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 23/10/2022 | 25/10/2022 | 30/10/2022 | 09/11/2022 | 12/11/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | |
| | COUT TOTAL | 122 521 240,00 | | | | | | | | | | | | |

Fait à Lubumbashi, le


13 AVR 2022

Autorité Contractante

Céline KANYEBA MUNANGA



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET COMMERCE
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE DE ECONOMIE ET COMMERCE
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2022
 SECTEUR : ECONOMIE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DES TRAVAUX AVEC PRE QUALIFICATION

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | | | |
|-------------------|---|----------------------|------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | | Méthodes de passation | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection sur contrat | Approbation du Contrat | Date d'enregistrement | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début travaux |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | LOCATION ET AFFRETEMENT DE MOYENS DES TRANSPORTS POUR LA COMPTE DU MINISTERE(CAMIONS, TRUCKS, BUS) | 200 000 000,00 | 2201110291500000561312030001 | AAO 001/FX/MIN,PROV/TC/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions | 21/06/2022 | 06/07/2022 | 08/07/2022 | 07/08/2022 | 22/08/2022 | 06/09/2022 | 06/09/2022 | 13/09/2022 | 28/09/2022 | 08/10/2022 | | | 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
| | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COUT TOTAL | | 200 000 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fait à Lubumbashi, le 13 AVR 2022

Autorité Contractante

Céline KANYEBA MUNANGA



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

GOVERNEMENT PROVINCE
 MINISTRE DE L'ECONOMIE
 AUTORITE CONTRACTANTE
 Période: du 1er janvier au 31
 SECTEUR : COMMERCE



HAUT-KATANGA
 ECONOMIE ET COMMERCE
 Budgetaire : 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DES TRAVAUX AVEC PRE QUALIFICATION

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------------------|------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | | Méthodes de passation | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection sur contrat | Approbation du Contrat | Date d'enregistrement | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début travaux |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | ACQUISITION D'UN TERRAIN DE 50 HECTARES SUR LA ROUTE KASENGA | 200 000 000,00 | 2204110471500000822112030001 | AAO 001/FX/MIN,PROV/TC/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions | 21/06/2022 | 06/07/2022 | 08/07/2022 | 07/08/2022 | 22/08/2022 | 06/09/2022 | 08/09/2022 | 13/09/2022 | 28/09/2022 | 08/10/2022 | | | 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
| COÛT TOTAL | | 200 000 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


Fait à Lubumbashi, le 13 AVR 2022

Autorité Contractante

Céline KANYEBA MUNANGA



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



GOVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET COMMERCE
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE DE ECONOMIE ET COMMERCE
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2022
 SECTEUR : TOURISME

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DES TRAVAUX AVEC PRE QUALIFICATION

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------------------|------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | | Méthodes de passation | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection sur contrat | Approbation du Contrat | Date d'enregistrement | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début travaux |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | ACQUISITION D'UN VEHICULE 4X4 POUR LA DIVISION PROVINCIALE DU TOURISME POUR FACILITER LES DESCENTES DE RECENSEMENTS ET INSPECTION DES SITES TOURISTIQUES | 118 862 100,00 | 2204510511500000724812030001 | AAO 001/FX/MIN,PROV/TC/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions | 01/06/2022 | 16/06/2022 | 18/06/2022 | 18/07/2022 | 02/08/2022 | 17/08/2022 | 19/08/2022 | 24/08/2022 | 08/09/2022 | 18/09/2022 | | | 21/09/2022 | 21/09/2022 | |
| COUT TOTAL | | 118 862 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fait à Lubumbashi, le


13 AVR 2022

Autorité Contractante

Céline KANYEBA MUNANGA



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET COMMERCE
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE DE ECONOMIE ET COMMERCE
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2022
 SECTEUR : TRANSPORTS ET VOIES DES COMMUNICATIONS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DES TRAVAUX AVEC PRE QUALIFICATION


| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------------------|------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | | Méthodes de passation | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection sur contrat | Approbation du Contrat | Date d'enregistrement | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | ACQUISITION DE 10 FEUX LUMINEUX SUR LES INTERSECTIONS DE LA VILLE DE LUBUMBASHI | 312 795 000,00 | 2204510511500000724812030001 | AAO 001/FX/MIN,PROV/TC/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions 01/06/2022 | 16/06/2022 | 18/06/2022 | 18/07/2022 | 02/08/2022 | 17/08/2022 | 19/08/2022 | 24/08/2022 | 08/09/2022 | 18/09/2022 | | | 21/09/2022 | 21/09/2022 | |
| 2 | | | | | AON | Prévisions 01/06/2022 | 16/06/2022 | 18/06/2022 | 18/07/2022 | 02/08/2022 | 17/08/2022 | 19/08/2022 | 24/08/2022 | 08/09/2022 | 18/09/2022 | | | 21/09/2022 | 21/09/2022 | |
| COUT TOTAL | | 312 795 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fait à Lubumbashi, le 13 AVR 2022

Autorité Contractante

Céline KANYEBA MUNANGA






PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES AVEC REVUE PREALABLE DE LA DP

| Numéro | Intitulé du Projet/Marché | IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION | | | | | | PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL | | | | PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES | | | | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | | |
|--------|--|---------------------------------|------------------------------|--|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|--|------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| | | Montant budget en FC | Code Budget | N° AMI | Méthodes de passation | | Préparation AMI | Non Objection sur l'AMI | Publication AMI | Dépôt des Douviers de MI | Evaluation des MI | Non Objection sur la liste restreinte | Elaboration des TDR et de la DP | Non Objection sur les TDR et la DP | Date Lettres d'invitation | Date limite dépôt des Prop. | Evaluation des Prop. Techn. | Non Objection sur rapport PI | Invitation ouverture PI | Evaluation combinée PI/PP | Négociation de contrat | Non Objection sur le contrat | Approbation du Contrat | Date d'enregistrement | Montant du Contrat | Date modification | Date entrée en vigueur | Date début Prestations |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | |
| 1 | DIFFERENTES ETUDES DE FAISABILITE DANS LE DOMAINE DU TOURISME; ETUDE SUR LA CONSTRUCTION DES LIEUX D'BERGEMENT ET DE DIVERTISSEMENT SUR LES SITES TOURISTIQUES A GRANDE ATTRACTIVITE | 69 322 557,00 | 2204730571500000561862030001 | AMI 001/MP/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022 | SFOC | Prévisions | 04/04/2022 | 19/04/2022 | 20/04/2022 | 05/05/2022 | 20/05/2022 | 04/06/2022 | 19/06/2022 | 04/07/2022 | 19/07/2022 | 03/08/2022 | 18/08/2022 | 20/08/2022 | 04/09/2022 | 19/09/2022 | 04/10/2022 | 19/10/2022 | 03/11/2022 | 18/11/2022 | 19/11/2022 | 22/11/2022 | 07/12/2022 | 22/12/2022 |
| | COUÛ TOTAL | 69 322 557,00 | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fait à Lubumbashi, le 13 AVR 2022
 Autorité Contractante
 Céline KANYEBA MUNANGA





PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES AVEC REVUE PREALABLE DE LA DP

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION | | | | | PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL | | | | | PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES | | | | | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | | |
|--------|--|----------------------|------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|--|------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en FC | Code Budget | N° AMI | | Méthodes de passation | Préparation AMI | Non Objection sur l'AMI | Publication AMI | Dépôt des Douviers de MI | Evaluation des MI | Non Objection sur la liste restreinte | Elaboration des TDR et de la DP | Non Objection sur les TDR et la DP | Envoi lettres d'invitation | Date limite dépôt des Prop. Techs. | Evaluation des Prop. Techs. | Non Objection sur rapport PT | Invitation ouverture PT | Evaluation combinée PT/PP | Négociation du contrat | Non Objection sur le contrat | Approbation du Contrat | Date d'enregistrement | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début Prestation |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | FRAIS POUR LES ORGANISMES DE FORMATION RELATIVE AUX RENFORCEMENTS DES CAPACITES DU PERSONNEL DE LA BRIGADE ANTI-FRAUDE | 100 000 000.00 | 2204110476000000561852030001 | AMI 001/MP/MI/N.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022 | SFOC | Prévisions | 06/07/2022 | 21/07/2022 | 22/07/2022 | 06/08/2022 | 21/08/2022 | 05/09/2022 | 20/09/2022 | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 04/11/2022 | 19/11/2022 | 21/11/2022 | 06/12/2022 | 21/12/2022 | 05/01/2023 | 20/01/2023 | 04/02/2023 | 19/02/2023 | 20/02/2023 | 23/02/2023 | 10/03/2023 | 25/03/2023 |
| | COUT TOTAL | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fait à Lubumbashi, le 3 AVR 2022.
 Pour l'Autorité Contractante
 Céline KANYEBA MUNANGA



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 MINISTRE DE L'ECONOMIE ET COMMERCE
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE DE L'ECONOMIE ET COMMERCE
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2022
 SECTEUR : TOURISME CABINET

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE SANS REVUE PREALABLE DE LA DP

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | | | | Prévisions et Réalisations | PREMIERE PHASE : APPEL D'OFFRES | | | | DEUXIEME PHASE : EVALUATION DES OFFRES | | | | TROISIEME PHASE : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | | | | | | | |
|--------|--|----------------------|------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|--|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en FC | Code Budget | N° AMI | | Méthodes de passation | Non Objection sur la liste restreinte | Elaboration des TDR et de la DP | Envoi Lettres d'invitation | Date limite dépôt des Prop. | Evaluation des Prop. Techn. | Non Objection sur rapport PT | Invitation ouverture PF | Evaluation combinée PT/PF | Négociation du contrat | Non Objection sur le contrat | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début Prestations |
| | | | | | | | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 4 DIFFERENTES FORMATIONS DES CADRES EN TOURISME ET EN INFORMATIQUE | 37 948 289,40 | 2204730571500000561852030001 | AMI 001/MP/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022 | SQC | Prévisions | 03/06/2022 | 18/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 04/08/2022 | 19/08/2022 | 21/08/2022 | 05/09/2022 | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 03/10/2022 | | 06/10/2022 | 06/10/2022 | 13/10/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | UNE PRODUCTION DES DOCUMENTAIRES SUR LES SITES TOURISTIQUES DE LA PROVINCE DU HAUT-KATANGA | 37 948 289,40 | 2204730571500000561852030001 | AMI 002/MP/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022 | SQC | Prévisions | 16/05/2022 | 31/05/2022 | 02/06/2022 | 02/07/2022 | 17/07/2022 | 01/08/2022 | 03/08/2022 | 18/08/2022 | 21/08/2022 | 05/09/2022 | 15/09/2022 | | 18/09/2022 | 18/09/2022 | 25/09/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | |
| | COUÛ TOTAL | 75 896 578,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


Fait à Lubumbashi, le 13 AVR 2022

Autorité Contractante

Céline KANYEBA MUNANGA



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET COMMERCE
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE DE L'ECONOMIE ET COMMERCE
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2022
 SECTEUR : TRANSPORTS CABINET

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE SANS REVUE PREALABLE DE LA DP

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | | | | Méthodes de passation | Prévisions et Réalisations | PREALABLE | | | | PHASE 1 : APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | |
|--------|---|----------------------|------------------------------|--|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|--|------------------------|------------------------|---|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en FC | Code Budget | N° AMI | | | Non Objection sur la liste restreinte | Elaboration des TDR et de la DP | Envoi Lettres d'invitation | Date limite dépôt des Prop. | Evaluation des Prop. Techn. | Non Objection sur rapport PT | Invitation ouverture PF | Evaluation combinée PT/PF | Négociation du contrat | Non Objection sur le contrat | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début Prestations | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 1 | ETUDES DE FAISABILITE EN RAPPORT AVEC LES PROJETS SUR L'ERECTION DES PASSERELLES POUR PIETONS | 15 639 750,00 | 2204560511500000561822030001 | AMI 001/MP/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022 | SQC | Prévisions | 11/07/2022 | 26/07/2022 | 28/07/2022 | 27/08/2022 | 11/09/2022 | 26/09/2022 | 28/09/2022 | 13/10/2022 | 16/10/2022 | 31/10/2022 | 10/11/2022 | | 13/11/2022 | 13/11/2022 | 20/11/2022 | |
| | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ETUDES DE FAISABILITE EN RAPPORT AVEC LES PROJETS RELATIFS A LA CREATION DE LA SOCIETE DE TRANSPORT URBAIN (PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE) | 15 639 750,00 | 2204560511500000561822030001 | AMI 002/MP/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022 | SQC | Prévisions | 11/07/2022 | 26/07/2022 | 28/07/2022 | 27/08/2022 | 11/09/2022 | 26/09/2022 | 28/09/2022 | 13/10/2022 | 16/10/2022 | 31/10/2022 | 10/11/2022 | | 13/11/2022 | 13/11/2022 | 20/11/2022 | |
| | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ETUDES DE FAISABILITE EN RAPPORT AVEC LA DECONGESTION DES CHAUSSEES URBAINES ET L'ERECTION DES AIRES DE STATIONNEMENT | 15 639 750,00 | 2204560511500000561822030001 | AMI 003/MP/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022 | SQC | Prévisions | 11/07/2022 | 26/07/2022 | 28/07/2022 | 27/08/2022 | 11/09/2022 | 26/09/2022 | 28/09/2022 | 13/10/2022 | 16/10/2022 | 31/10/2022 | 10/11/2022 | | 13/11/2022 | 13/11/2022 | 20/11/2022 | |
| | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | COUT TOTAL | 46 919 250,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


Fait à Lubumbashi, le 13 AVR 2022

Autorité Contractante

Céline KANYEBA MUNANGA



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET COMMERCE
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE DE L'ECONOMIE ET COMMERCE
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2022
 SECTEUR : COMMERCE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE SANS REVUE PREALABLE DE LA DP

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | | | | Méthodes de passation | Prévisions et Réalisations | PREALABLE | | | | PHASE 1 : APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | |
|--------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|--|------------------------|------------------------|---|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en FC | Code Budget | N° AMI | | | Non Objection sur la liste restreinte | Elaboration des TDR et de la DP | Envoi Lettres d'invitation | Date limite dépôt des Prop. | Evaluation des Prop. Techn. | Non Objection sur rapport PT | Invitation ouverture PF | Evaluation combinée PT/PF | Négociation du contrat | Non Objection sur le contrat | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début Prestations | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 1 | CONTRAT D'ETUDES | 16 419 000,00 | 2204110291500000561862030001 | AMI 001/MP/MIN.FFIP/C/GMP3/HAUT-KAT/2022 | SQC | Prévisions | 17/06/2022 | 02/07/2022 | 04/07/2022 | 03/08/2022 | 18/08/2022 | 02/09/2022 | 04/09/2022 | 19/09/2022 | 22/09/2022 | 07/10/2022 | 17/10/2022 | | 20/10/2022 | 20/10/2022 | 27/10/2022 | |
| | COUT TOTAL | 16 419 000,00 | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | | |


Fait à Lubumbashi, le 13 AVR 2022

Autorité Contractante

Céline KANYEBA MUNANGA



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET COMMERCE
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE DE L'ECONOMIE ET COMMERCE
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2022
 SECTEUR : ECONOMIE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE SANS REVUE PREALABLE DE LA DP

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | | | | Prévisions et Réalisations | PREALABLE | | | | PHASE 1 : APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | |
|--------|--|----------------------|------------------------------|--|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--|-------------------|------------------------|------------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en FC | Code Budget | N° AMI | | Méthodes de passation | Non Objection sur la liste restreinte | Elaboration des TDR et de la BP | Envoi Lettres d'invitation | Date limite dépôt des Prop. | Evaluation des Prop. Techn. | Non Objection sur rapport PT | Invitation ouverture PF | Evaluation combinée PT/PF | Négociation du contrat | Non Objection sur le contrat | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début Prestations |
| | | | | | | | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | ETUDES DE FAISABILITE EN RAPPORT AVEC LES FRAIS DE RECHERCHE DES PARTENAIRES ETRANGERS | 8 341 200,00 | 2204110291500000561862030001 | AMI 001/MP/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022 | SQC | Prévisions | 27/07/2022 | 11/08/2022 | 13/08/2022 | 12/09/2022 | 27/09/2022 | 12/10/2022 | 14/10/2022 | 29/10/2022 | 01/11/2022 | 16/11/2022 | 26/11/2022 | | 29/11/2022 | 29/11/2022 | 06/12/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ETUDES DE FAISABILITE EN RAPPORT AVEC LES FRAIS DE RECHERCHE DES PARTENAIRES NATIONAUX | 5 213 250,00 | 2204110291500000561862030001 | AMI 002/MP/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022 | SQC | Prévisions | 27/07/2022 | 11/08/2022 | 13/08/2022 | 12/09/2022 | 27/09/2022 | 12/10/2022 | 14/10/2022 | 29/10/2022 | 01/11/2022 | 16/11/2022 | 26/11/2022 | | 29/11/2022 | 29/11/2022 | 06/12/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | FRAIS D'ETUDES DE FAISABILITE DE CREATION DE LA SOGEH-KAT | 10 426 500,00 | 2204110291500000561862030001 | AMI 003/MP/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022 | SQC | Prévisions | 27/07/2022 | 11/08/2022 | 13/08/2022 | 12/09/2022 | 27/09/2022 | 12/10/2022 | 14/10/2022 | 29/10/2022 | 01/11/2022 | 16/11/2022 | 26/11/2022 | | 29/11/2022 | 29/11/2022 | 06/12/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | FRAIS D'ETUDES DE FAISABILITE DE RECHERCHE DES PROJETS D'INVESTISSEMENTS | 2 085 300,00 | 2204110291500000561862030001 | AMI 004/MP/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022 | SQC | Prévisions | 27/07/2022 | 11/08/2022 | 13/08/2022 | 12/09/2022 | 27/09/2022 | 12/10/2022 | 14/10/2022 | 29/10/2022 | 01/11/2022 | 16/11/2022 | 26/11/2022 | | 29/11/2022 | 29/11/2022 | 06/12/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | |
| | COUT TOTAL | 26 066 250,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fait à Lubumbashi, le 13 AVR 2022

Autorité Contractante

Céline KANYEBA MUNANGA

