

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES DES NATIONS-UNIES ET AUTRES PARTENAIRES DU DOMAINE DE LA SANTE

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2022

MARCHES DE FOURNITURES/CONSULTATION RESTREINTE / CABINET

| Numéro | IDENTIFICATION DU MARCHÉ | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1: DEMANDE DE COTATION | | | PHASE 2 : EVALUATION DES DEMANDES DE COTATION | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU TITULAIRE | | | |
|-------------------|--|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|---|-------------------|---|---|-----------------------|-------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en FC | Code Budget | N° Demande de cotation | | Méthodes de passation | Elaboration de la DC | Envoi de la DC aux Candidats | Date limite du dépôt de la DC | Evaluation des DC | Publication attribution | Mise au point et Signature de la lettre de marché | Approbation du Marché | Montant du Marché |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ACQUISITION DES MOBILIERS ET EQUIPEMENTS DE BUREAU/CABINET | 3 993 350,00 | 2207600371500000724112030001 | DC/001/FX/MIN/SANTE/CGPMP4/HKAT/2022 | CR | Prévisions | 08/04/2022 | 13/04/2022 | 21/04/2022 | 25/04/2022 | 26/04/2022 | 02/05/2022 | 07/05/2022 | 13/05/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | |
| 2 | ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES (ORDINATEUR, ONDULEUR,...) | 2 523 213,00 | 2207600371500000724122030001 | DC/002/FX/MIN/SANTE/CGPMP4/HKAT/2022 | CR | Prévisions | 08/04/2022 | 13/04/2022 | 21/04/2022 | 25/04/2022 | 26/04/2022 | 02/05/2022 | 07/05/2022 | 13/05/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | |
| 3 | ACQUISITION DES MAQUETTES, PLANCHES D'ANATOMIE | 2 085 300,00 | 2207600371500000724312030001 | DC/003/FX/MIN/SANTE/CGPMP4/HKAT/2022 | CR | Prévisions | 08/04/2022 | 13/04/2022 | 21/04/2022 | 25/04/2022 | 26/04/2022 | 02/05/2022 | 07/05/2022 | 13/05/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | |
| COÛT TOTAL | | 8 601 863,00 | | | | | | | | | | | | |

Prof. Dr Joseph NSAMBI BULANDA



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA


AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES DES NATIONS-UNIES ET AUTRES PARTENAIRES DU DOMAINE DE LA SANTE

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2022

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO / CABINET

| Numéro | IDENTIFICATION DU MARCHÉ | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--------------------------|---------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en FC | Code Budget | N° Appel d'offres | | Méthodes de passation | Elaboration du DAO | Non Objection | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date de Livraison |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1 | ACQUISITION D'EQUIPEMENTS POUR LES CLINIQUES DENTAIRES, OPHTALMOLOGIQUES, BANQUE DE SANG, COORDINATION PEV ET MORGUES | 364 927 500,00 | 2207600371500000724812030001 | AON/004/FX/MIN/SANTE/CGPMP4/HKAT/2022 | AON | Prévisions | 30/04/2022 | 16/05/2022 | 18/05/2022 | 18/06/2022 | 02/07/2022 | 18/07/2022 | 25/07/2022 | 04/08/2022 | 20/08/2022 | 31/08/2022 | | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 14/10/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| COÛT TOTAL | | 364 927 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Prof. Dr Joseph NSAMBI BULANDA



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

PLAN DE PASSATION DES MARCHES


AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES DES Nations-Unies ET AUTRES PARTENAIRES DU DOMAINE DE LA SANTE

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2022

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO/ CABINET

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget en FC | Code Budget | N° Appel d'offres | | Méthodes de passation | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AA0 | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection sur contrat | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début travaux |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Construction du CS Lubanda / ZS KASENGA | 70 000 000,00 | 2207330371500000823212031200 | AON/001/TX/MIN/SANTE/ICGMP4/HKAT/2022 | AON | Prévisions | 30/04/2022 | 16/05/2022 | 18/05/2022 | 18/06/2022 | 02/07/2022 | 18/07/2022 | 25/07/2022 | 04/08/2022 | 20/08/2022 | 31/08/2022 | | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 14/10/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Construction du Centre de Santé Foire / ZS Tshamilemba / C. Kampemba | 70 000 000,00 | 2207330371500000823212030103 | AON/002/TX/MIN/SANTE/ICGMP4/HKAT/2022 | AON | Prévisions | 30/04/2022 | 16/05/2022 | 18/05/2022 | 18/06/2022 | 02/07/2022 | 18/07/2022 | 25/07/2022 | 04/08/2022 | 20/08/2022 | 31/08/2022 | | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 14/10/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Construction d'une Maternité et Salle d'opération à l'HGR Mitwaba / Mitwaba | 70 000 000,00 | 2207310371500000823212031401 | AON/003/TX/MIN/SANTE/ICGMP4/HKAT/2022 | AON | Prévisions | 30/04/2022 | 16/05/2022 | 18/05/2022 | 18/06/2022 | 02/07/2022 | 18/07/2022 | 25/07/2022 | 04/08/2022 | 20/08/2022 | 31/08/2022 | | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 14/10/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Construction d'un Centre de Santé de Référence à Kasumbalesa / Sakania | 100 000 000,00 | 2207330371500000823212030200 | AON/004/TX/MIN/SANTE/ICGMP4/HKAT/2022 | AON | Prévisions | 30/04/2022 | 16/05/2022 | 18/05/2022 | 18/06/2022 | 02/07/2022 | 18/07/2022 | 25/07/2022 | 04/08/2022 | 20/08/2022 | 31/08/2022 | | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 14/10/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Construction d'un Bureau Central de la ZS de Kasumbalesa / Ville de Kasumbalesa | 70 000 000,00 | 2207600371500000823212030200 | AON/005/TX/MIN/SANTE/ICGMP4/HKAT/2022 | AON | Prévisions | 30/04/2022 | 16/05/2022 | 18/05/2022 | 18/06/2022 | 02/07/2022 | 18/07/2022 | 25/07/2022 | 04/08/2022 | 20/08/2022 | 31/08/2022 | | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 14/10/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Construction d'un Bureau Central de la ZS de DUBIE / Territoire de Pweto | 70 000 000,00 | 22076300371500000823212031200 | AON/006/TX/MIN/SANTE/ICGMP4/HKAT/2022 | AON | Prévisions | 30/04/2022 | 16/05/2022 | 18/05/2022 | 18/06/2022 | 02/07/2022 | 18/07/2022 | 25/07/2022 | 04/08/2022 | 20/08/2022 | 31/08/2022 | | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 14/10/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Construction d'un Bureau Central de la ZS de Kampemba 2 / Lubumbashi | 70 000 000,00 | 2207600371500000823212030001 | AON/007/TX/MIN/SANTE/ICGMP4/HKAT/2022 | AON | Prévisions | 30/04/2022 | 16/05/2022 | 18/05/2022 | 18/06/2022 | 02/07/2022 | 18/07/2022 | 25/07/2022 | 04/08/2022 | 20/08/2022 | 31/08/2022 | | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 14/10/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| Coût Total | | 520 000 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Prof. Dr Joseph NSAMBI BULANDA



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

PLAN DE PASSATION DES MARCHES


AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES DES Nations-Unies ET AUTRES PARTENAIRES DU DOMAINE DE LA SANTE

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2022

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO/ CABINET

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget en FC | Code Budget | N° Appel d'offres | | Méthodes de passation | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AA0 | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection sur contrat | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début travaux |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Construction d'un HGR à Kilela Balanda /Kambove | 500 000 000,00 | 2207310371500000823212031100 | AON/008/TX/MIN/SANTE/ICGMP4/HKAT/2022 | AON | Prévisions | 30/04/2022 | 16/05/2022 | 18/05/2022 | 18/06/2022 | 02/07/2022 | 18/07/2022 | 25/07/2022 | 04/08/2022 | 20/08/2022 | 31/08/2022 | | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 14/10/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Construction des Murs de Clôture des différents Centres de Santé et Hôpitaux | 340 870 180,00 | 2207600371500000823282030001 | AON/009/TX/MIN/SANTE/ICGMP4/HKAT/2022 | AON | Prévisions | 30/04/2022 | 16/05/2022 | 18/05/2022 | 18/06/2022 | 02/07/2022 | 18/07/2022 | 25/07/2022 | 04/08/2022 | 20/08/2022 | 31/08/2022 | | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 14/10/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Construction de 2 Morgues à Kashobwe et Mufunga-Sampwe | 210 000 000,00 | 2207600371500000823282030001 | AON/010/TX/MIN/SANTE/ICGMP4/HKAT/2022 | AON | Prévisions | 30/04/2022 | 16/05/2022 | 18/05/2022 | 18/06/2022 | 02/07/2022 | 18/07/2022 | 25/07/2022 | 04/08/2022 | 20/08/2022 | 31/08/2022 | | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 14/10/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| Coût Total | | 1 050 870 180,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Prof. Dr Joseph NSAMBI BULANDA



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

PLAN DE PASSATION DES MARCHES


AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES DES
NATIONS UNIES ET AUTRES PARTENAIRES DU DOMAINE DE LA SANTE

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2022

MARCHES DE TRAVAUX /SERVICES / CONSULTATION RESTREINTE / CABINET

| Numéro | IDENTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION | | | PHASE 2 : EVALUATION DES DEMANDES DE COTATION | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU TITULAIRE | | | |
|-------------------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------|---|-----------------------|-------------------|--------------------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en FC | Code Budget | N° Demande de Cotation | Méthodes de passation | | Elaboration de la DC | Envoi de la DC aux Candidats | Date limite du dépôt de la DC | Evaluation des DC | Publication attribution | Mise au point et Signature de la lettre de marché | Approbation du Marché | Montant du Marché | Date notification du Titulaire |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Réhabilitation du CS KENYA I C/KENYA | 11 294 400,00 | 2207330371500000823312030105 | DC/011/TXMIN.SANTE/CGPMP4/HKAT/2022 | CR | Prévisions | 08/04/2022 | 13/04/2022 | 21/04/2022 | 25/04/2022 | 26/04/2022 | 02/05/2022 | 07/05/2022 | 13/05/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | |
| 2 | Réhabilitation du CSR CHIBAMBO /Terr. KASENGA | 11 294 400,00 | 2207330371500000823312031200 | DC/012/TXMIN.SANTE/CGPMP4/HKAT/2022 | CR | Prévisions | 08/04/2022 | 13/04/2022 | 21/04/2022 | 25/04/2022 | 26/04/2022 | 02/05/2022 | 07/05/2022 | 13/05/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | |
| 3 | Réhabilitation du bâtiment administratif du CS BETTY /Terr. KIPUSHI | 11 294 400,00 | 2207600371500000823312030202 | DC/013/TXMIN.SANTE/CGPMP4/HKAT/2022 | CR | Prévisions | 08/04/2022 | 13/04/2022 | 21/04/2022 | 25/04/2022 | 26/04/2022 | 02/05/2022 | 07/05/2022 | 13/05/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | |
| 4 | Réhabilitation du CS KIPUSHA /Terr. SAKANIA | 11 294 400,00 | 2207330371500000823312031600 | DC/014/TXMIN.SANTE/CGPMP4/HKAT/2022 | CR | Prévisions | 08/04/2022 | 13/04/2022 | 21/04/2022 | 25/04/2022 | 26/04/2022 | 02/05/2022 | 07/05/2022 | 13/05/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | |
| 5 | Réhabilitation du CSR KIKULA / Ville de Likasi | 11 294 400,00 | 2207330371500000823312030301 | DC/015/TXMIN.SANTE/CGPMP4/HKAT/2022 | CR | Prévisions | 08/04/2022 | 13/04/2022 | 21/04/2022 | 25/04/2022 | 26/04/2022 | 02/05/2022 | 07/05/2022 | 13/05/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | |
| 6 | Réhabilitation du CS KISELE / Terr. Mitwaba | 11 294 400,00 | 2207330371500000823312031400 | DC/016/TXMIN.SANTE/CGPMP4/HKAT/2022 | CR | Prévisions | 08/04/2022 | 13/04/2022 | 21/04/2022 | 25/04/2022 | 26/04/2022 | 02/05/2022 | 07/05/2022 | 13/05/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | |
| 7 | Rehabilitation du CS KASOLO / ZS KILWA /Terr. PWETO | 11 294 400,00 | 2207330371500000823312031500 | DC/017/TXMIN.SANTE/CGPMP4/HKAT/2022 | CR | Prévisions | 08/04/2022 | 13/04/2022 | 21/04/2022 | 25/04/2022 | 26/04/2022 | 02/05/2022 | 07/05/2022 | 13/05/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | |
| COÛT TOTAL | | 79 060 800,00 | | | | | | | | | | | | | |

Prof. Dr Joseph NSAMBI BULANDA



PROJETS HARMONISES AVEC LE POUVOIR CENTRAL



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA


PLAN DE PASSATION DES MARCHES

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES
DES NATIONS UNIES ET AUTRES PARTENAIRES DU DOMAINE DE LA SANTE
Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2022

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO /CABINET

| Numéro | IDENTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | |
|-------------------|---|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|--|---------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation | | Elaboration du DAO | Non Objection | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date de Livraison |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ACQUISITION D'EQUIPEMENT DIVERS POUR LES CLINIQUES DENTAIRE DE LA PROVINCE | 445 728 577,00 | 2207230371500000724811030001 | AON/007/FX/MIN/SANTE/CGPMP4/HKAT/2022 | AON | Prévisions | 30/04/2022 | 16/05/2022 | 18/05/2022 | 18/06/2022 | 02/07/2022 | 18/07/2022 | 25/07/2022 | 04/08/2022 | 20/08/2022 | 31/08/2022 | | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 14/10/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DIVERS POUR LES CLINIQUES OPHTALMOLOGIQUES DE LA PROVINCE DU HAUT-KATANGA | 445 728 577,00 | 2207220371500000724811030001 | AON/008/FX/MIN/SANTE/CGPMP4/HKAT/2022 | AON | Prévisions | 30/04/2022 | 16/05/2022 | 18/05/2022 | 18/06/2022 | 02/07/2022 | 18/07/2022 | 25/07/2022 | 04/08/2022 | 20/08/2022 | 31/08/2022 | | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 14/10/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| Coût Total | | 891 457 154,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Prof. Dr Joseph NSAMBI BULANDA



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES
DES NATIONS UNIES ET AUTRES PARTENAIRES DU DOMAINE DE LA SANTE
Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2022

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES AVEC PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO /CABINET

| Numéro | IDENTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | |
|-------------------|---|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|--|---------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation | | Elaboration du DAO | Non Objection | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date de Livraison |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ACQUISITION D'EQUIPEMENT DE LA SOUS-COORDINATION PNLS/HAUT-KATANGA | 638 659 530,00 | 2207600371500000724111030001 | AOI/009/FX/MIN/SANTE/CGPMP4/HKAT/2022 | AOI | Prévisions | 30/04/2022 | 16/05/2022 | 18/05/2022 | 18/06/2022 | 02/07/2022 | 18/07/2022 | 25/07/2022 | 04/08/2022 | 20/08/2022 | 31/08/2022 | | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 14/10/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ACQUISITION D'EQUIPEMENT MEDICO-CHIRURCHICAUX, DE DIAGNOSTIC ET HOSPITALIER | 3 998 146 561,00 | 2207600371500000724211030001 | AOI/010/FX/MIN/SANTE/CGPMP4/HKAT/2022 | AOI | Prévisions | 30/04/2022 | 16/05/2022 | 18/05/2022 | 18/06/2022 | 02/07/2022 | 18/07/2022 | 25/07/2022 | 04/08/2022 | 20/08/2022 | 31/08/2022 | | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 14/10/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ACQUISITION D'EQUIPEMENTS CSR DE LA PROVINCE (PROJET PESS) | 683 232 389,00 | 2207330371500000724211030001 | AOI/011/FX/MIN/SANTE/CGPMP4/HKAT/2022 | AOI | Prévisions | 30/04/2022 | 16/05/2022 | 18/05/2022 | 18/06/2022 | 02/07/2022 | 18/07/2022 | 25/07/2022 | 04/08/2022 | 20/08/2022 | 31/08/2022 | | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 14/10/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DE LA COORDINATION PEV de Lubumbashi | 668 592 858,00 | 2207600371500000724811030106 | AOI/012/FX/MIN/SANTE/CGPMP4/HKAT/2022 | AOI | Prévisions | 30/04/2022 | 16/05/2022 | 18/05/2022 | 18/06/2022 | 02/07/2022 | 18/07/2022 | 25/07/2022 | 04/08/2022 | 20/08/2022 | 31/08/2022 | | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 14/10/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| Coût Total | | 5 988 631 338,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Prof. Dr Joseph NSAMBI BULANDA



PLAN DE PASSATION DES MARCHES


AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES DES NATIONS-UNIES ET AUTRES PARTENAIRES DU DOMAINE DE LA SANTE

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2022

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | | |
|--------|---|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget en FC | Code Budget | N° Appel d'offres | | Méthodes de passation | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection sur contrat | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début travaux |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1 | Construction des Bureaux devant abriter l'Inspection Prov. de la Santé à Lubumbashi | 668 592 858,00 | 2207600371500000823211030106 | AON/018/TX/MIN/SANTE/CGPMP4/HKAT/2022 | AON | Prévisions | 30/04/2022 | 16/05/2022 | 18/05/2022 | 18/06/2022 | 02/07/2022 | 18/07/2022 | 25/07/2022 | 04/08/2022 | 20/08/2022 | 31/08/2022 | | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 14/10/2022 |
| | Coût Total | 668 592 858,00 | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |

Prof. Dr Joseph NSAMBI BULANDA



PLAN DE PASSATION DES MARCHES


AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES DES NATIONS-UNIES ET AUTRES PARTENAIRES DU DOMAINE DE LA SANTE

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2022

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | | |
|--------|---|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget en FC | Code Budget | N° Appel d'offres | | Méthodes de passation | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection sur contrat | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début travaux |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 2 | Construction des infrastructures sanitaires de la Province (CSR, HGR et HG) | 11 437 443 380,00 | 2207600371500000823211030001 | AOI/019/TX/MIN/SANTE/CGPMP4/HKAT/2022 | AOI | Prévisions | 30/04/2022 | 16/05/2022 | 18/05/2022 | 18/06/2022 | 02/07/2022 | 18/07/2022 | 25/07/2022 | 04/08/2022 | 20/08/2022 | 31/08/2022 | | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 14/10/2022 |
| | Coût Total | 11 437 443 380,00 | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |

Prof. Dr Joseph NSAMBI BULANDA



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES DES
NATIONS UNIES ET AUTRES PARTENAIRES DU DOMAINE DE LA SANTE

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2022

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | |
|-------------------|---|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|--|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation | | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection sur contrat | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début travaux |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Réhabilitation de l'Hôpital SNCC à Lubumbashi (Projet PESS) | 991 266 231,00 | 2207310371500000823311030103 | AON/020/TX/MIN.SANTE/CGPMP4/HKAT/2022 | AON | Prévisions Réalisations | 30/04/2022 | 16/05/2022 | 18/05/2022 | 18/06/2022 | 02/07/2022 | 18/07/2022 | 25/07/2022 | 04/08/2022 | 20/08/2022 | 31/08/2022 | | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 14/10/2022 |
| 2 | Réhabilitation des HGR de la Province | 668 592 858,00 | 2207310371500000823311030001 | AON/021/TX/MIN.SANTE/CGPMP4/HKAT/2022 | AON | Prévisions Réalisations | 30/04/2022 | 16/05/2022 | 18/05/2022 | 18/06/2022 | 02/07/2022 | 18/07/2022 | 25/07/2022 | 04/08/2022 | 20/08/2022 | 31/08/2022 | | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 14/10/2022 |
| 3 | Réhabilitation des CSR des Territoires de la Province | 668 597 320,00 | 2207330371500000823311030001 | AON/022/TX/MIN.SANTE/CGPMP4/HKAT/2022 | AON | Prévisions Réalisations | 30/04/2022 | 16/05/2022 | 18/05/2022 | 18/06/2022 | 02/07/2022 | 18/07/2022 | 25/07/2022 | 04/08/2022 | 20/08/2022 | 31/08/2022 | | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 14/10/2022 |
| 4 | Réhabilitation des infrastructures sanitaires de la Province (CSR, HGR et HS) | 1 394 707 937,00 | 22076300371500000823311030001 | AON/023/TX/MIN.SANTE/CGPMP4/HKAT/2022 | AON | Prévisions Réalisations | 30/04/2022 | 16/05/2022 | 18/05/2022 | 18/06/2022 | 02/07/2022 | 18/07/2022 | 25/07/2022 | 04/08/2022 | 20/08/2022 | 31/08/2022 | | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 14/10/2022 |
| 5 | Electrification des CS de la Province | 1 337 178 449,00 | 2207330371500000823311030001 | AON/024/TX/MIN.SANTE/CGPMP4/HKAT/2022 | AON | Prévisions Réalisations | 30/04/2022 | 16/05/2022 | 18/05/2022 | 18/06/2022 | 02/07/2022 | 18/07/2022 | 25/07/2022 | 04/08/2022 | 20/08/2022 | 31/08/2022 | | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 14/10/2022 |
| Coût Total | | 5 060 342 795,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Prof. Dr Joseph NSAMBI BULANDA



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

PLAN DE PASSATION DES MARCHES


AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES DES
NATIONS-UNIES ET AUTRES PARTENAIRES DU DOMAINE DE LA SANTE

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2022

MARCHES DE FOURNITURES/CONSULTATION RESTREINTE / CGPMP4

| Numéro | IDENTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION | | | PHASE 2 : EVALUATION DES DEMANDES DE COTATION | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU TITULAIRE | | | |
|--------|--|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------|---|-----------------------|-------------------|--------------------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en FC | Code Budget | N° Demande de Cotation | Méthodes de passation | | Elaboration de la DC | Envoie de la DC aux Candidats | Date limite du dépôt de la DC | Evaluation des DC | Publication attribution | Mise au point et Signature de la lettre de marché | Approbation du Marché | Montant du Marché | Date notification du Titulaire |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ACQUISITION DES MOBILIERS ET EQUIPEMENTS DE BUREAU/CABINET | 2 679 611,00 | 2207600373250000724112030001 | DC/017/FX/MIN/SANTE/CGPMP4/HKAT/2022 | CR | Prévisions | 08/04/2022 | 13/04/2022 | 21/04/2022 | 25/04/2022 | 26/04/2022 | 02/05/2022 | 07/05/2022 | | 13/05/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | |
| 2 | ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES (ORDINATEUR, ONDULEUR,...) | 12 511 800,00 | 2207600373250000724122030001 | DC/018/FX/MIN/SANTE/CGPMP4/HKAT/2022 | CR | Prévisions | 08/04/2022 | 13/04/2022 | 21/04/2022 | 25/04/2022 | 26/04/2022 | 02/05/2022 | 07/05/2022 | | 13/05/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | |
| | COÛT TOTAL | 15 191 411,00 | | | | | | | | | | | | | |

Prof. Dr Joseph NSAMBI BULANDA



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES DES
NATIONS UNIES ET AUTRES PARTENAIRES DU DOMAINE DE LA SANTE

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2022

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO

| Numéro | IDENTIFICATION DU MARCHÉ | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | | |
|--------|--|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--------------------------|---------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en FC | Code Budget | N° Appel d'offres | | Méthodes de passation | Elaboration du DAO | Non Objection | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date de Livraison |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DIVERS DE SANTE MATERNELLE ET INFANTILE/PDSS | 6 728 035 438,00 | 2207600371500000724815030000 | AOI/013/FX/MIN/SANTE/CGPMP4/HKAT/2022 | AOI | Prévisions | 30/04/2022 | 16/05/2022 | 18/05/2022 | 18/06/2022 | 02/07/2022 | 18/07/2022 | 25/07/2022 | 04/08/2022 | 20/08/2022 | 31/08/2022 | | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 14/10/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ACQUISITION D'EQUIPEMENT DIVERS POUR LE RENFORCEMENT DE SYSTEME DE SANTE (RSS3/GAVI) | 2 710 890 000,00 | 2207600371500000724815030001 | AOI/014/FX/MIN/SANTE/CGPMP4/HKAT/2022 | AOI | Prévisions | 30/04/2022 | 16/05/2022 | 18/05/2022 | 18/06/2022 | 02/07/2022 | 18/07/2022 | 25/07/2022 | 04/08/2022 | 20/08/2022 | 31/08/2022 | | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 14/10/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DIVERS (REDISSE 4/BANQUE MONDIALE) | 4 262 005 789,00 | 2207600371500000724815030001 | AOI/015/FX/MIN/SANTE/CGPMP4/HKAT/2022 | AOI | Prévisions | 30/04/2022 | 16/05/2022 | 18/05/2022 | 18/06/2022 | 02/07/2022 | 18/07/2022 | 25/07/2022 | 04/08/2022 | 20/08/2022 | 31/08/2022 | | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 14/10/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DIVERS PROJET POUR LA PREPARATION STRATEGIQUE ET REPOSE A LA COVID-19/BANQUE MONDIALE) | 2 197 906 200,00 | 2207600371500000724815030001 | AOI/016/FX/MIN/SANTE/CGPMP4/HKAT/2022 | AOI | Prévisions | 30/04/2022 | 16/05/2022 | 18/05/2022 | 18/06/2022 | 02/07/2022 | 18/07/2022 | 25/07/2022 | 04/08/2022 | 20/08/2022 | 31/08/2022 | | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 14/10/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| | Coût Total | 15 898 837 427,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Prof. Dr Joseph NSAMBI BULANDA




AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES DES NATIONS-UNIES ET AUTRES PARTENAIRES DU DOMAINE DE LA SANTE/COMMISSARIAT AFFAIRES SOCIALES ET ACTIONS HUMANITAIRES

Période: du **1^{er} janvier** au **31 décembre** ; Exercice budgétaire : **2022**

MARCHES DE FOURNITURES/CONSULTATION RESTREINTE / CABINET

| Numéro | IDENTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION | | | PHASE 2 : EVALUATION DES DEMANDES DE COTATION | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU TITULAIRE | | | |
|-------------------|--|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------|---|-----------------------|-------------------|--------------------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en FC | Code Budget | N° Demande de Cotation | Méthodes de passation | | Elaboration de la DC | Envoi de la DC aux Candidats | Date limite du dépôt de la DC | Evaluation des DC | Publication attribution | Mise au point et Signature de la lettre de marché | Approbation du Marché | Montant du Marché | Date notification du Titulaire |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | ACQUISITION DES MOBILIERS ET EQUIPEMENTS DE BUREAU/CABINET | 6 151 635,00 | 2210900641500000724112030001 | DC/019/FX/MIN/SANTE/CGPMP4/HKAT/2022 | CR | Prévisions | 08/04/2022 | 13/04/2022 | 21/04/2022 | 25/04/2022 | 26/04/2022 | 02/05/2022 | 07/05/2022 | 13/05/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | |
| 2 | ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES (ORDINATEUR, ONDULEUR,...) | 29 089 935,00 | 2210900641500000724122030001 | DC/020/FX/MIN/SANTE/CGPMP4/HKAT/2022 | CR | Prévisions | 08/04/2022 | 13/04/2022 | 21/04/2022 | 25/04/2022 | 26/04/2022 | 02/05/2022 | 07/05/2022 | 13/05/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | |
| COÛT TOTAL | | 35 241 570,00 | | | | | | | | | | | | | |

Prof. Dr Joseph NSAMBI BULANDA



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES DES NATIONS-UNIES ET AUTRES PARTENAIRES DU DOMAINE DE LA SANTE/COMMISSARIAT AFFAIRES SOCIALES ET ACTIONS HUMANITAIRES

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2022

MARCHES DE TRAVAUX/CONSULTATION RESTREINTE / CABINET

| Numéro | IDENTIFICATION DU MARCHÉ | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1: DEMANDE DE COTATION | | | PHASE 2: EVALUATION DES DEMANDES DE COTATION | | PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU TITULAIRE | | | |
|-------------------|--|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|--|-------------------|--|---|-----------------------|-------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en FC | Code Budget | N° Demande de Cotation | | Méthodes de passation | Elaboration de la DC | Envoi de la DC aux Candidats | Date limite du dépôt de la DC | Evaluation des DC | Publication attribution | Mise au point et Signature de la lettre de marché | Approbation du Marché | Montant du Marché |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | REHABILITATION DE L'HOSPICE DES VIEILLARDS KAMALONDO/LUBUMBASHI | 40 000 000,00 | 2210900641500000823312031100 | DC/025/TX/MIN/SANTE/CGPMP4/HKAT/2022 | CR | Prévisions 08/04/2022 | 13/04/2022 | 21/04/2022 | 25/04/2022 | 26/04/2022 | 02/05/2022 | 07/05/2022 | | 13/05/2022 |
| 2 | REHABILITATION DU CENTRE DE PROMOTION SOCIALE DE KIPUSHI/KIPUSHI | 30 000 000,00 | 2210900641500000823312030102 | DC/026/TX/MIN/SANTE/CGPMP4/HKAT/2022 | CR | Prévisions 08/04/2022 | 13/04/2022 | 21/04/2022 | 25/04/2022 | 26/04/2022 | 02/05/2022 | 07/05/2022 | | 13/05/2022 |
| COÛT TOTAL | | 70 000 000,00 | | | | | | | | | | | | |

Prof. Dr Joseph NSAMBI BULANDA



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

PLAN DE PASSATION DES MARCHES


AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES DES NATIONS-UNIES ET AUTRES PARTENAIRES DU DOMAINE DE LA SANTE/COMMISSARIAT AFFAIRES SOCIALES ET ACTIONS HUMANITAIRES

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2022

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO/CABINET

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | |
|-------------------|---|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|---|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget en FC | Code Budget | N° Appel d'offres | | Méthodes de passation | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection sur contrat | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Construction d'un Centre de Promotion Sociale à Kambove | 70 000 000,00 | 2210900641500000823212031100 | AON/027/TX/MIN.SANTE/CGPMP4/HKAT/2022 | AON | Prévisions 30/04/2022 | 16/05/2022 | 18/05/2022 | 18/06/2022 | 02/07/2022 | 18/07/2022 | 25/07/2022 | 04/08/2022 | 20/08/2022 | 31/08/2022 | | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 14/10/2022 |
| 2 | Construction d'un Centre de Promotion Sociale à Sakania | 70 000 000,00 | 2210900641500000823212031100 | AON/028/TX/MIN.SANTE/CGPMP4/HKAT/2022 | AON | Prévisions 30/04/2022 | 16/05/2022 | 18/05/2022 | 18/06/2022 | 02/07/2022 | 18/07/2022 | 25/07/2022 | 04/08/2022 | 20/08/2022 | 31/08/2022 | | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 14/10/2022 |
| 3 | Construction d'un Centre de Promotion Sociale à Pweto | 70 000 000,00 | 2210900641500000823212031100 | AON/029/TX/MIN.SANTE/CGPMP4/HKAT/2022 | AON | Prévisions 30/04/2022 | 16/05/2022 | 18/05/2022 | 18/06/2022 | 02/07/2022 | 18/07/2022 | 25/07/2022 | 04/08/2022 | 20/08/2022 | 31/08/2022 | | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 14/10/2022 |
| 4 | Construction d'un Centre de Promotion Sociale à Mitwaba | 70 000 000,00 | 2210900641500000823212031100 | AON/030/TX/MIN.SANTE/CGPMP4/HKAT/2022 | AON | Prévisions 30/04/2022 | 16/05/2022 | 18/05/2022 | 18/06/2022 | 02/07/2022 | 18/07/2022 | 25/07/2022 | 04/08/2022 | 20/08/2022 | 31/08/2022 | | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 14/10/2022 |
| 5 | Construction d'un Centre de Promotion Sociale à Kasenga | 70 000 000,00 | 2210900641500000823212031100 | AON/031/TX/MIN.SANTE/CGPMP4/HKAT/2022 | AON | Prévisions 30/04/2022 | 16/05/2022 | 18/05/2022 | 18/06/2022 | 02/07/2022 | 18/07/2022 | 25/07/2022 | 04/08/2022 | 20/08/2022 | 31/08/2022 | | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 14/10/2022 |
| Coût Total | | 350 000 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Prof. Dr Joseph NSAMBI BULANDA



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES DES
NATIONS-UNIES ET AUTRES PARTENAIRES DU DOMAINE DE LA SANTE/COMMISSARIAT AFFAIRES SOCIALES
ET ACTIONS HUMANITAIRES


Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire: 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO/CABINET

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | |
|-------------------|--|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|--|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation | | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection sur contrat | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début travaux |
| | | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Rehabilitation du Centre de Promotion Sociale Kamalondo | 66 234 800,00 | 2210900641500000823312031100 | AON/032/TX/MIN.SANTE/CGPMP4/HKAT/2022 | AON | Prévisions | 30/04/2022 | 16/05/2022 | 18/05/2022 | 18/06/2022 | 02/07/2022 | 18/07/2022 | 25/07/2022 | 04/08/2022 | 20/08/2022 | 31/08/2022 | | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 14/10/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Rehabilitation du Centre de Promotion Sociale de Likasi | 50 000 000,00 | 2210900641500000823312031100 | AON/033/TX/MIN.SANTE/CGPMP4/HKAT/2022 | AON | Prévisions | 30/04/2022 | 16/05/2022 | 18/05/2022 | 18/06/2022 | 02/07/2022 | 18/07/2022 | 25/07/2022 | 04/08/2022 | 20/08/2022 | 31/08/2022 | | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 14/10/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Rehabilitation du Bureau Administratif de l'Inspection Provinciale des Affaires Sociales | 50 000 000,00 | 2210900641500000823312031100 | AON/034/TX/MIN.SANTE/CGPMP4/HKAT/2022 | AON | Prévisions | 30/04/2022 | 16/05/2022 | 18/05/2022 | 18/06/2022 | 02/07/2022 | 18/07/2022 | 25/07/2022 | 04/08/2022 | 20/08/2022 | 31/08/2022 | | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 14/10/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| Coût Total | | 166 234 800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Prof. Dr Joseph NSAMBI BULANDA



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES DES NATIONS-UNIES ET AUTRES PARTENAIRES DU DOMAINE DE LA SANTE/COMMISSARIAT AFFAIRES SOCIALES ET ACTIONS HUMANITAIRES

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO / CABINET

| Numéro | IDENTIFICATION DU MARCHÉ | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|---|--------------------------|---------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en FC | Code Budget | N° Appel d'offres | | Méthodes de passation | Elaboration du DAO | Non Objection | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date de Livraison |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1 | PROJET PABEA-COBALT/BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT | 3 024 857 627 792,00 | 22109006415000007248150300001 | AOI/006/FX/MIN/SANTE/CGPMP4/HKAT/2022 | AOI | Prévisions | 30/04/2022 | 15/05/2022 | 18/05/2022 | 18/06/2022 | 02/07/2022 | 17/07/2022 | 24/07/2022 | 04/08/2022 | 20/08/2022 | 31/08/2022 | | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 14/10/2022 |
| | COÛT TOTAL | 3 024 857 627 792,00 | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |

Prof. Dr Joseph NSAMBI BULANDA



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES DES NATIONS-UNIES ET AUTRES PARTENAIRES DU DOMAINE DE LA SANTE/COMMISSARIAT AFFAIRES SOCIALES ET ACTIONS HUMANITAIRES

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2022

MARCHES DE TRAVAUX/CONSULTATION RESTREINTE / CABINET

| Numéro | IDENTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION | | | PHASE 2 : EVALUATION DES DEMANDES DE COTATION | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU TITULAIRE | | | | | | | |
|--------|---|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------|---|-----------------------|-------------------|--------------------------------|---|---|---|---|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en FC | Code Budget | N° Demande de Cotation | Méthodes de passation | | Elaboration de la DC | Envoi de la DC aux Candidats | Date limite du dépôt de la DC | Evaluation des DC | Publication attribution | Mise au point et Signature de la lettre de marché | Approbation du Marché | Montant du Marché | Date notification du Titulaire | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ACQUISITION DES ESPACES D'URGENCES EN CAS DE CATASTROPHE ET MOUVEMENT DES POPULATIONS | 40 000 000,00 | 2210900701500000823112030106 | DC/035/TX/MIN/SANTE/CGPMP4/HKAT/2022 | CR | Prévisions | 08/04/2022 | 13/04/2022 | 21/04/2022 | 25/04/2022 | 26/04/2022 | 02/05/2022 | 07/05/2022 | | | | | | |
| | COÛT TOTAL | 40 000 000,00 | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | |

Prof. Dr Joseph NSAMBI BULANDA

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES DES NATIONS-UNIES ET AUTRES PARTENAIRES DU DOMAINE DE LA SANTE/COMMISSARIAT AFFAIRES SOCIALES ET ACTIONS HUMANITAIRES

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2022

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO/CABINET

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | |
|--------|--|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|--|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget en FC | Code Budget | N° Appel d'offres | Méthodes de passation | | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection sur contrat | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début travaux |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Construction d'un Bureau Administratif/Division Provinciale des Actions Humanitaires | 100 000 000,00 | 2210900701500000823212030106 | AON/036/TX/MIN SANTE/CGPMP4/HKAT/2022 | AON | Prévisions | 30/04/2022 | 16/05/2022 | 18/05/2022 | 18/06/2022 | 02/07/2022 | 18/07/2022 | 25/07/2022 | 04/08/2022 | 20/08/2022 | 31/08/2022 | | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 14/10/2022 |
| 2 | Construction des batisses/Victimes des calamités | 100 000 000,00 | 2210900701500000823212030106 | AON/037/TX/MIN SANTE/CGPMP4/HKAT/2022 | AON | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| | Coût Total | 200 000 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Prof. Dr Joseph NSAMBI BULANDA

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES DES
NATIONS-UNIES ET AUTRES PARTENAIRES DU DOMAINE DE LA SANTE/COMMISSARIAT AFFAIRES
SOCIALES ET ACTIONS HUMANITAIRES

Période: du **1^{er} janvier** au **31 décembre** ; Exercice budgétaire : **2022**

MARCHES DE FOURNITURES/CONSULTATION RESTREINTE / CABINET

| Numéro | IDENTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION | | | PHASE 2 : EVALUATION DES DEMANDES DE COTATION | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU TITULAIRE | | | |
|--------|--|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------|---|-----------------------|-------------------|--------------------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en FC | Code Budget | N° Demande de Cotation | Méthodes de passation | | Elaboration de la DC | Envoi de la DC aux Candidats | Date limite du dépôt de la DC | Evaluation des DC | Publication attribution | Mise au point et Signature de la lettre de marché | Approbation du Marché | Montant du Marché | Date notification du Titulaire |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | ACQUISITION DES MOBILIERS ET EQUIPEMENTS DE BUREAU/CABINET | 1 563 975,00 | 2210900701500000724112030001 | DC/021/FX/MIN/SANTE/CGPMP4/HKAT/2022 | CR | Prévisions | 08/04/2022 | 13/04/2022 | 21/04/2022 | 25/04/2022 | 26/04/2022 | 02/05/2022 | 07/05/2022 | 13/05/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | |
| 2 | ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES (ORDINATEUR, ONDULEUR,...) | 6 881 490,00 | 2210900701500000724122030001 | DC/022/FX/MIN/SANTE/CGPMP4/HKAT/2022 | CR | Prévisions | 08/04/2022 | 13/04/2022 | 21/04/2022 | 25/04/2022 | 26/04/2022 | 02/05/2022 | 07/05/2022 | 13/05/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | |
| | COÛT TOTAL | 8 445 465,00 | | | | | | | | | | | | | |

Prof. Dr Joseph NSAMBI BULANDA



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

PLAN DE PASSATION DES MARCHES


AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE , COORDINATION DES AGENCES DES
NATIONS-UNIES ET AUTRES PARTENAIRES DU DOMAINE DE LA SANTE/ COMMISSARIAT PROVINCIAL DU
TRAVAIL, EMPLOI ET PREVOYANCE SOCIALE

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2022

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO/CABINET

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | | |
|--------|--|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | | Méthodes de passation | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection sur contrat | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début travaux |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Construction d'un bâtiment des Divisions Provinciales du Travail, Prévoyance Sociale, Inspection du Travail et du mur de clôture | 151 434 486,00 | 2204120621500000823212030001 | AON/038/TX/MIN.SANTE/CGPMP4/HKAT/2022 | AON | Prévisions | 30/04/2022 | 16/05/2022 | 18/05/2022 | 18/06/2022 | 02/07/2022 | 18/07/2022 | 25/07/2022 | 04/08/2022 | 20/08/2022 | 31/08/2022 | | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 14/10/2022 |
| | Coût Total | 151 434 486,00 | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |

Prof. Dr Joseph NSAMBI BULANDA



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

PLAN DE PASSATION DES MARCHES


AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE , COORDINATION DES AGENCES DES NATIONS-UNIES ET AUTRES PARTENAIRES DU DOMAINE DE LA SANTE/ COMMISSARIAT PROVINCIAL DU TRAVAIL, EMPLOI ET PREVOYANCE SOCIALE

MARCHES DE FOURNITURES/CONSULTATION RESTREINTE / CABINET

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2022

| Numéro | IDENTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1: DEMANDE DE COTATION | | | PHASE 2: EVALUATION DES DEMANDES DE COTATION | | PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU TITULAIRE | | | |
|-------------------|---|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------|---|-----------------------|-------------------|--------------------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en FC | Code Budget | N° Demande de Cotation | Méthodes de passation | | Elaboration de la DC | Envoi de la DC aux Candidats | Date limite du dépôt de la DC | Evaluation des DC | Publication attribution | Mise au point et Signature de la lettre de marché | Approbation du Marché | Montant du Marché | Date notification du Titulaire |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | ACQUISITION DES MOBILIERS ET EQUIPEMENTS DE BUREAU/CABINET | 10 259 676,00 | 2204120621500000724112030001 | DC/023/FX/MIN/SANTE/CGPMP4/HKAT/2022 | CR | Prévisions | 08/04/2022 | 13/04/2022 | 21/04/2022 | 25/04/2022 | 26/04/2022 | 02/05/2022 | 07/05/2022 | 13/05/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | |
| 2 | ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES (ORDINATEUR, ONDULEUR...) | 19 706 085,00 | 2204120621500000724122030001 | DC/024/FX/MIN/SANTE/CGPMP4/HKAT/2022 | CR | Prévisions | 08/04/2022 | 13/04/2022 | 21/04/2022 | 25/04/2022 | 26/04/2022 | 02/05/2022 | 07/05/2022 | 13/05/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | |
| 3 | ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PHOTOGRAPHIQUES ET VIDEOS | 17 203 725,00 | 2204120621500000724622030001 | DC/025/FX/MIN/SANTE/CGPMP4/HKAT/2022 | CR | Prévisions | 08/04/2022 | 13/04/2022 | 21/04/2022 | 25/04/2022 | 26/04/2022 | 02/05/2022 | 07/05/2022 | 13/05/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | |
| COÛT TOTAL | | 47 169 486,00 | | | | | | | | | | | | | |

Prof. Dr Joseph NSAMBI BULANDA



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES DES NATIONS-UNIES ET AUTRES PARTENAIRES DU DOMAINE DE LA SANTE/COMMISSARIAT TRAVAIL, EMPLOI ET PREVOYANCE SOCIALE

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO / CABINET

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2022

| Numéro | IDENTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | |
|-------------------|---|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|---|---------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation | | Elaboration du DAO | Non Objection | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date de Livraison |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1 | ACQUISITION DES VEHICULES DU COMMISSARIAT | 104 265 000,00 | 2204120621500000724522030001 | AON/026/FX/MIN/SANTE/CGPMP4/HKAT/2022 | AON | Prévisions | 30/04/2022 | 16/05/2022 | 18/05/2022 | 18/06/2022 | 02/07/2022 | 18/07/2022 | 25/07/2022 | 04/08/2022 | 20/08/2022 | 31/08/2022 | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 14/10/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| COÛT TOTAL | | 104 265 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Prof. Dr Joseph NSAMBI BULANDA

